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1.1. ANTECEDENTES. 

Entre las actuaciones planificadas para la conservación ordinaria de la red de carreteras 

de nuestra competencia, está la rehabilitación del firme de la carretera insular TF-215 

en toda su longitud. Para su ejecución se ha encargado el presente proyecto, que incluye 

además, actuaciones puntuales para la eliminación de problemas en el sistema de 

drenaje de dicha carretera. 

La carretera TF-215 en toda su longitud, desde la rotonda de la intersección con la C.I. 

TF-217 en La Matanza hasta la conexión con la TF-5 en el municipio de El Sauzal, discurre 

por entornos muy diferentes, desde el tramo de carácter urbano inicial en la mayor 

parte del trazado que discurre en el municipio de La Matanza, desde el PK 0+000 hasta 

el PK 1+740 pasando a partir de este punto a atravesar suelo de carácter rústico con 

algunos asentamientos rurales en el entorno del PK 3+000. El tramo proyectado se 

encuentra en diversos y muy variados estados de conservación, desde tramos con 

numerosos blandones, sobre todo al inicio y en la zona urbana, tramos con deterioro 

superficial y tramos con buen estado de firme en general a partir del PK 1+740. 

 Esta circunstancia supone un riesgo para la seguridad vial de los usuarios de dicha vía. 

Además, de forma periódica se hace necesario llevar a cabo operaciones de 

conservación ordinaria encaminadas a la subsanación de dichos deterioros superficiales 

mediante el extendido de aglomerado en frío, lo cual solo es una solución a muy corto 

plazo que no resuelve el problema de raíz y que por su recurrencia se han tornado 

antieconómicas. 

También existen zonas de aparcamiento muy cercanos a los bordes de la calzada que 

generan problemas de seguridad en la circulación a través de esta carretera, tanto para 

el tráfico rodado como para el tráfico peatonal, que en algunos tramos no disponen de 

sendas seguras por las que discurrir, ya que existen tramos con acceso rodado y peatonal 

a la misma y tramos con bordes que desarrollan tanto funciones de sendero peatonal y 

de aparcamiento.  
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En numerosas ocasiones varias de estas funciones se combinan en un mismo tramo, de 

forma que, por ejemplo, un trecho por donde se transita peatonalmente sin ancho 

suficiente para poder aparcar un vehículo se conecta con un trecho donde se encuentran 

vehículos aparcados. El ancho existente lo permite, pero éstos ocupan casi todo el borde 

impidiendo el tránsito peatonal por el mismo, de forma que los peatones tengan que 

ocupar parcialmente la calzada.  

Con todo lo anterior se hace necesario que se incluya en el presente proyecto de 

conservación del firme, la adecuación de los bordes de la carretera insular TF-215, para 

mejorar la situación de los problemas de seguridad vial expuestos.  

En el presente proyecto se hace un esfuerzo por intentar aproximarse al máximo 

cumplimiento posible de los criterios de accesibilidad previstos en la normativa vigente, 

mejorando en gran medida la situación de accesibilidad de la carretera.  

Por ello, este servicio técnico considera que no procede el informe de cumplimiento de 

la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

Así mismo, por tratarse de un proyecto con actuaciones de conservación y mejora de la 

seguridad vial de los elementos existentes del viario, tampoco procede que el mismo se 

adecue a la planificación urbana y, por tanto, tampoco se considera necesario el informe 

municipal de adecuación al planeamiento. Si es oportuno que se remita al 

correspondiente ayuntamiento para el conocimiento y aportaciones que se consideren. 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El presente proyecto tiene por objeto definir y valorar las actuaciones necesarias para 

llevar a cabo las obras de “REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-

215 ” en los términos municipales de La Matanza y El Sauzal. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las soluciones adoptadas, tanto para el firme de la calzada como para el resto de 

elementos que conforman el presente proyecto, se establecen en general en base a la 

tipología de cada tramo. 

1.3.1 Pavimentación 

1.3.1.2 Pavimentación de calzada 

En todos los tramos de la carretera TF-215 donde se proyectan recrecidos de firme,  se 

adopta la solución de fresado de firme con 6 cm de espesor y posterior reposición con 6 

cm de base AC22 y 3 cm de rodadura SMA-11. En el resto de los tramos en los que el 

firme se encuentra en buen estado se proyecta solo una nueva capa de rodadura de 3 

cm SMA-11. 

También se proyecta el saneado y extendido de capas completas de firme en las zonas 

con blandones o grave deterioro del firme. 

Cuadro resumen de los tratamientos propuestos: 

 

1.3.1.2 Pavimentación de bordes 

Los bordes a tratar se pavimentan tanto con firme asfáltico como con loseta hidráulica, 

tras la colocación de bordillos que permitan tanto la protección del peatón como la 

contención de las escorrentías. 

Como trabajos previos es necesario el saneo y/o demolición del pavimento existente 

(tierra, hormigón, etc..) y la adecuación de las entradas rodadas y peatonales para 

adecuarlas a las nuevas rasantes de los senderos. 

 

Nº TRAMO Pki PKf TRÁFICO Espesor (cm) Denominación Sección de firme Denominación
1 0 700 T41 6+3 T41R-1 4122 con 9cm M.B. T41S-1
2 700 1.750 T42 6+3 T42R-1 4222 con 9cm M.B. T42S-1
3 1.750 3.689 T42 3 T42R-2 4223 con 9cm M.B. T42S-1

SECCIONES DE FIRME PROPUESTAS
Recrecimieto Saneo
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1.3.2 Muros  

Entre el PK 2+460 al PK 2+600 existe un tramo con deterioro en el borde izquierdo de la 

calzada y un muro de contención de huertas en muy mal estado, por lo que  es necesaria 

la ejecución de algunos muros de poca altura que se proyectan de gravedad. En el Anejo 

nº 4 se desarrollan los cálculos estructurales de los muros de gravedad. 

1.3.2 Drenaje 

Se proyecta la sustitución de todas las rejas transversales ubicadas en la calzada por 

sumideros tipo buzón ubicados en los bordes, excepto en el tramo final, donde la reja 

transversal ubicada en el PK 3+425 se sustituye por rejas longitudinales adosadas al 

muro del borde derecho. En algún caso se modifica el peralte de la calzada para mejorar 

la efectividad de los nuevos elementos de drenaje. 

En la intersección con vía municipal del PK 2+070 se realiza una actuación puntual 

mediante la colocación de tres líneas de rejas transversales y un buzón que se ubican en 

la vía municipal y que se conectan con canalizaciones de drenaje existentes. En el Anejo 

nº 4 se desarrollan los cálculos hidrológicos e hidráulicos de esta actuación de drenaje. 

También se rehacen las cunetas en mal estado afectadas fundamentalmente por farolas 

de alumbrado público que se cimentan en parte de las mismas. 

1.3.4 Otras actuaciones 

Se incluye también la reposición de toda la señalización horizontal afectada por la obra: 

marcas viales de bordes y de eje del tronco de la vía y señalización de cruces e 

intersecciones. En lo referente a la señalización vertical se incluye tanto el 

desplazamiento de señales y carteles que actualmente ocupan los senderos como la 

colocación de nuevas señales necesarias para las nuevas actuaciones proyectadas y para 

complementar la señalización vertical existente. 

Para la correcta ejecución desde el punto de vista de la Seguridad y Salud se contará con 

un equipo de señalización para la realización de los desvíos y regulación de tráfico, así 

como de la señalización vertical, balizamiento e iluminación necesaria.  
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Al ser la intensidad de tráfico en la zona objeto del presente proyecto bastante elevada 

y al encontrarse los bordes bastante edificados, se considera que la ejecución de las 

obras se debe realizar en general en horario nocturno, excepto en las zonas donde exista 

mayor concentración de edificación. 

1.3.5 Servicios afectados 

Al tratarse de ejecución de actuaciones en bordes con varias zonas con numerosas 

edificaciones es inevitable la existencia de redes de suministro domiciliario como son 

abastecimiento, saneamiento, electricidad y telefonía, así como redes generales de 

estos mismos servicios y red de alumbrado público. 

Está prevista la reposición de algunos tramos afectados y el recrecido de arquetas y 

pozos de registro para adaptarlos a las nuevas rasantes de los bordes. 

En relación al alumbrado público destaca el desplazamiento de las farolas y sus 

correspondientes redes de suministro tanto aéreas como enterradas en los tramos 

donde las farolas ocupan parte de las cunetas existentes, desplazándose desde el 

margen derecho al margen izquierdo de la calzada. Estos tramos son: desde PK 1+740 al 

PK 2+65, donde se desplazan un total de 13 farolas y 322 m de canalización subterránea 

y desde el PK 2+460 al PK 2+920 donde se desplazan 17 farolas y 530 m de línea aérea. 
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1.3.6 Principales unidades de obra 

Se relacionan a continuación las principales unidades de obra: 

 

 

 

431 m2  Preparación y plantación de especies en zona ajardinada         
790 m3  Cama de arena asiento tubería en zanja                          

2.882 m   Corte de pavimento asfáltico/hormigón                           
353 m3  Demolición de elementos de  hormigón en masa o armado.          
497 m2  Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa        

1.594 m3  Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                    
49.141 m2/c m Fresado de pavimento en toda la longitud                      

1.631 tn  Mezcla bituminosa en caliente SMA 11 surf 50/70                 
254 tn  Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70D. R30 Senderos   

1.745 tn  Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S. R30            
32.452 m2  Riego de adherencia C60BP4 TER Termoadherente                   

5.526 m2  Riego imprimación (1,2 kg/m2)                                   
1.610 m3  Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                  
1.739 m2  Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas pulido 33

69 m2  Pavimento táctil de botones de loseta de granito artificial     
128 m2  Pavimento táctil direccional de loseta de granito artificial    

2.165 ml  Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm        

12.065 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  
4 m2  Encofrado losa                                                  

778 m2  Encofrado muros para dejar visto                                
91 m3  Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                     
78 m3  Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I 
10 m3  Hormigón HM-20/B/20                                             

102 m²  Mampostería careada con mortero una cara vista.                 
12 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 SN-4 teja                       
30 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D315 SN-4 teja                       
55 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D400 SN-4 teja                       
66 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D500 SN-4 teja                       
17 ud  Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija               
67 m Reja rectangular simple recogida de aguas tipo Barcino D-400    

125 ud  Recrecrecido de pozos de registro
235 ud  Recrecido de arquetas de registro

3 ud  Marquesina prefab.3x1,50x 2,3 m de tipo Viriato I o simiilar    

4.500 m   Marca vial reflexiva 10 cm blanca o amarilla                    
15.816 m   Marca vial reflexiva 15 cm blanca o amarilla                    

80 Ud  Señal vertical 
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1.4. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO  

Con el fin de disponer de información detallada de las actuaciones a desarrollar en el 

presente Proyecto se ha realizado un levantamiento taquimétrico detallado de toda la 

calzada de la Carretera TF-215 y de los bordes de la misma. 

En total se han tomado 3.886 puntos. 

1.5. ESTUDIO DEL REFUERZO DE FIRME CONSIDERADO 

En el Anejo nº3 “Dimensionamiento de firme” se analizan los datos de tráfico y de la 

inspección visual y, al ajustarse las obras descritas a lo establecido en la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes” (ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre) y se procede 

al dimensionamiento del firme en base a dicha norma. 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto será el que se especifique en el 

contrato de adjudicación de la obra. 

Teniendo en cuenta las mediciones del proyecto y unos rendimientos normales en las 

diferentes unidades de obra, se estima como suficiente un plazo de 6 MESES, para la 

ejecución de las obras, de acuerdo al planning elaborado mediante diagrama de Gantt e 

incluido en el Anejo nº6 del presente proyecto. 

1.7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  

Según el artículo 77 de La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para los contratos 

de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 

de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 

con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 

solvencia para contratar. 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G) Viales y 
Pistas 

4. Con firmes de mezclas 
bituminosas 

5. Cuantía superior a 2.400.000€ e 
igual o inferior a 5.000.000 €  

La clasificación será por tanto: 

Grupo G), subgrupo 4, categoría 5. 

1.8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En aplicación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del “Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias”, en su Disposición adicional primera, serán objeto de una 

evaluación de impacto ambiental simplificada “Los proyectos no incluidos ni en la letra 

A, ni en la letra B que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a 

los espacios de la Red Natura 2000”. 

Las obras contempladas en el presente proyecto no se incluyen en las letras A ni B de la 

citada ley, y no existen tramos que discurran por superficies delimitadas como Red Natura 

2000. Por tanto, con la ejecución de las obras contempladas en este proyecto no se 

afectará de forma apreciable, ya sea directa o indirectamente, a espacios de la Red Natura 

2000. 

Por estas razones, tanto desde el punto de vista de la normativa nacional como la 

autonómica, se concluye que no es necesario realizar una evaluación de impacto 

ambiental, ni ordinaria, ni simplificada.  

No obstante, y con el fin de minimizar los posibles efectos negativos ambientales derivados 

de la obra, se recoge en el Anejo nº 12 del presente proyecto de “Integración Ambiental y 

Paisajística” un listado de medidas preventivas y correctoras además de todas aquellas 

consideraciones a tener cuenta en la integración ambiental y paisajística de la obra.  
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1.9. CONTROL DE CALIDAD. 

Para el control de calidad de las distintas unidades de obra se atenderá a lo especificado 

en el Anejo nº 9 del presente proyecto y en el PG-3/75, donde se establece para cada 

unidad de obra, el tipo de ensayo, la cadencia de muestreo, las normas de ensayo a aplicar 

y los valores de aceptación o rechazo. 

De acuerdo con el Art. 6 del Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre control de calidad de la 

construcción, el costo de los ensayos y análisis precisos para el cumplimiento del programa 

de control de calidad será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 % del 

presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 38 y concordantes del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre. 

1.10. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO. 

Presupuesto de Ejecución Material 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(1.231.132,83 €). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata  

Aplicando unos gastos generales del 13 % y un beneficio Industrial del 6%, se obtiene un 

Presupuesto de Ejecución por Contrata de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.465.048,07€). 

Presupuesto Base de Licitación 

Aplicando el 7,0 % de I.G.I.C. se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de UN MILLÓN 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS (1.567.601,43 €). 
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Los costes distribuidos en función de su tipología se presentan a continuación: 

 

1.11. SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con el artículo 4.2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye en el 

Anejo nº 10 de esta Memoria el Estudio de Seguridad y Salud, al estar incluido en varios 

de los supuestos que establece la obligatoriedad de redacción de un Estudio de Seguridad 

y Salud: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

1.12. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha de 

fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

COSTE DE MANO OBRA
PPTO GENERAL 295160,74
SEG Y SALUD 9484,68 M.Ox 1,19
TOTAL 304.645,42 362.528,05

TOTAL OBRA GENERAL SEG Y SALUD
MANO DE OBRA 304.645,42 295.160,74 9.484,68
MATERIALES 607.665,72 596.945,06 10.720,66
MAQUINARIA 229.801,86 229.801,86 0,00

OTROS:MED.AUX. Y COSTES INDIRECTOS 89.019,83 88.860,83 159,00
TOTAL 1.231.132,83 1.210.768,49 20.364,34

TOTAL COSTES DIRECTOS (MANO DE OBRA+MATERIALES+MAQUINARIA) 1.142.113,00
TOTAL MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 89.019,83

TOTAL 13% DE GASTOS GENERALES 160.047,27
TOTAL 6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 73.867,97

TOTAL COSTES INDIRECTOS ( MED.AUX.+COSTES IND.+13% GG +6% B.I.) 322.935,07
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.465.048,07

RESUMEN DE COSTES EN FUNCIÓN DE SU TIPOLOGÍA
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valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la 

construcción. 

En el Anejo nº 8 del presente proyecto se incluye el documento relativo a la gestión de los 

residuos de construcción que se prevé que se generen durante la ejecución de las obras 

definidas en el presente documento, así como la estimación económica de dichas 

actuaciones que como indica el real decreto. 

1.13. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con la duración de la obra y según lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público, NO SE HACE NECESARIA la revisión de precios. 

1.14. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Para poder llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de firme incluidas en el 

presente Proyecto se torna imprescindible la regulación del tráfico durante las obras que 

permita su ejecución por fases. Para ello se han elaborado una serie de soluciones en 

función de la tipología de la operación que se esté llevando a cabo. En cualquier caso, éstas 

deberán ser recogidas a su vez, y en su caso, adaptadas en el Plan de Seguridad y Salud que 

elabore el contratista antes del inicio de las obras. 

Tal como se expone en el apartado 1.3, se considera que en general la ejecución de las 

obras se debe realizar en horario nocturno, por lo que las unidades y precios del 

presente proyecto se han elaborado en base a este escenario, de forma que incluyen la 

totalidad de los costes que pueda generar la ejecución en horario nocturno.  

Como con carácter general, al no disponer de desvíos alternativos,  se mantendrá 

habilitado al tráfico uno de los carriles, debiendo estar convenientemente señalizados y 

regulados mediante señaleros o semáforos provisionales de obra. 

A la hora de definir las distintas soluciones se habrá de tener siempre en consideración la 

ardua misión de compatibilizar la menor afección posible al tráfico con el derecho al 

descanso de los residentes, lo cual no siempre es posible.  
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Durante los trabajos a desarrollar se verá afectado el tránsito de la carretera, bien por  

retenciones, cortes intermitentes, reducción de velocidad, pasos alternativos, cierres de 

carril o desvíos de tráfico por rutas alternativas. Para ello se dispondrá de un equipo de 

señalización de las obras formado por los medios humanos y materiales necesarios 

(señales verticales, carros móviles de señalización, balizamiento, iluminación, vehículos) 

que permitan garantizar la seguridad tanto de los usuarios de la vía como de los propios 

trabajadores y la adecuada regulación del tráfico. 

La señalización de obra se realizará acorde con la Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. 

Señalización de obras y las Recomendaciones establecidas en el Manual de ejemplos de 

señalización de obras fijas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones respecto a la 

señalización de obra: 

- La señalización vertical que no concuerde o contradiga con la provisional de obra 

se anulará o tapará mientras duren los trabajos. 

- Durante los trabajos se delimitará dicha zona mediante el empleo de vallas, cintas 

o conos reflectantes a fin de evitar el tráfico de personas y vehículos ajenos a la 

obra. En el caso de afectar a un itinerario peatonal, deberá habilitarse una solución 

alternativa fuera del ámbito de la obra a dicho tránsito de forma segura. 

 - Debe estar justificada y ser creíble sin resultar demasiada restrictiva. 

- Deberá preverse la vigilancia de la permanencia de las medidas de señalización 

adoptadas durante toda la ejecución de las obras. 

Debido a la tipología de las obras proyectadas y su ámbito de actuación, la señalización de 

las obras y regulación de la circulación se llevará a cabo, a modo de ejemplo, según los esquemas 

que se adjuntan a continuación, los cuales podrán variar acorde a las distintas necesidades que se 

produzcan a la hora de ejecutar los trabajos. Igualmente se deberá estudiar la posibilidad de desviar 

el tráfico por itinerarios alternativos a través de los enlaces y vías de servicio cercanos a los tramos 

de actuación, en aras de conseguir una mayor seguridad a la hora de ejecutar los trabajos y mayores 

rendimientos al evitar la limitación que supone el tráfico circulando por el tramo de obras. 

  A la hora de ejecutar la obra, y siempre en coordinación con la Dirección Facultativa, se estudiaría 

la señalización a colocar en las distintas carreteras/calles que permiten la incorporación/salida de 
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vehículos a la vía, con el fin de redistribuir el tráfico rodado, es decir, colocar las señales pertinentes 

de dirección prohibida y sentidos únicos de circulación. 

Un factor muy importante a tener en cuenta son los servicios afectados, es decir, se debe de 

comunicar, tanto a las empresas de recogida de residuos sólidos y reciclados, a la empresa insular 

de guaguas (TITSA), el comienzo y duración de las obras para que tomen las medidas oportunas al 

respecto. 

 

1.15. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 

Las actuaciones correspondientes a los tratamientos de bordes se proyectan en suelo 

de Dominio Público, salvo que informaciones posteriores cambien el conocimiento 

sobre la titularidad del suelo, correspondiente a la propia carretera TF-215 y en bordes 

anexos a la misma que se encuentran expeditos para le ejecución de las obras 

proyectadas. 
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Aparte de las actuaciones previstas en la modificación de elementos de alumbrado público, 

en los dos municipios por donde discurre la carretera TF-215, se prevé que las obras 

proyectadas puedan afectar a varios servicios existentes, sobre todo los de saneamiento y 

abastecimiento municipales de los municipios de La Matanza y EL Sauzal así como 

canalizaciones enterradas y aéreas de electricidad y telecomunicaciones. 

Por otro lado, atendiendo al ámbito de actuación, ésta se desarrollará en los municipios de 

La Matanza y El Sauzal, por lo que se notificará a ambos ayuntamientos. 

1.16 OBRA COMPLETA. 

Las obras del presente Proyecto representan en sí una Obra Completa en el sentido 

señalado el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, susceptible de ser entregada 

al uso general o al servicio correspondiente una vez finalizadas, sin perjuicio de las 

ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto. 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
 

Se incluyen en este anejo los datos de partida que han servido para la redacción del 

presente proyecto. 

 
2.DATOS DE AFORO 

 
Se dispone de datos de aforo del año 2020 de la carretera insular TF- 215: 
 

 
 
 

 
 
 

3.DATOS DE DEFLEXIÓN DEL FIRME 
 
 

En las tablas siguientes se presentan los datos de la deflexión del firme en el tramo 

considerado procedentes de la última campaña de auscultación de los firmes de las 

carreteras insulares de finales del año 2012, datos que si bien superan en unos años de 

antigüedad, son los más recientes disponibles. 

La deflexión se ha tomado en 1/1000 mm, por lo que en las tablas se añade una columna 

que refleja la deflexión patrón en 1/100mm: 

 

NOTA: Los datos de deflexiones del tramo final, desde el PK 1+740 al PK 3+689 no son válidos ya que ese tramo 

se ha reafirmado con fecha posterior a la de toma de datos de deflexiones. 
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1/1000 mm

EMPRESA AÑO CTRA TRAMO SENTIDO PK METROS DEF_TOMADA METROS ORIGEN DEFLEXIÓN PATRÓN

ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 0 575,9 0 57,590
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 50 683,80 50 68,380
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 100 1.155,70 100 115,570
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 150 1.277,90 150 127,790
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 200 768,3 200 76,830
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 250 894,40 250 89,440
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 300 858 300 85,800
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 350 929,50 350 92,950
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 400 614,90 400 61,490
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 450 704,60 450 70,460
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 500 781,3 500 78,130
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 550 865,80 550 86,580
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 600 1554,8 600 155,480
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 650 660,40 650 66,040
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 700 728,00 700 72,800
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 750 604,50 750 60,450
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 800 856,7 800 85,670
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 850 655,20 850 65,520
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 900 577,2 900 57,720
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 950 600,60 950 60,060
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 0 414,70 1.000 41,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 49 752,70 1.049 75,270
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 99 742,3 1.099 74,230
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 149 599,30 1.149 59,930
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 198 718,9 1.198 71,890
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 248 644,80 1.248 64,480
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 298 739,70 1.298 73,970
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 347 919,10 1.347 91,910
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 397 1218,1 1.397 121,810
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 447 997,10 1.447 99,710
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 496 928,2 1.496 92,820
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 546 196,30 1.546 19,630
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 596 544,70 1.596 54,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 646 525,20 1.646 52,520
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 695 1509,3 1.695 150,930
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 745 858,00 1.745 85,800
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 795 416 1.795 41,600
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 844 1.665,30 1.844 166,530
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 894 712,40 1.894 71,240
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4.DATOS DE LA GEOMETRÍA DE LA VÍA 

 
 

En la tabla siguiente se presentan los datos de los anchos de la vía extraidos del 

levantamiento topográfico con mediciones puntuales a lo largo del recorrido: 

ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 944 854,10 1.944 85,410
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 0 932,1 2.000 93,210
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 50 1.562,60 2.050 156,260
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 100 867,1 2.100 86,710
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 150 1.415,70 2.150 141,570
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 200 803,40 2.200 80,340
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 250 695,50 2.250 69,550
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 300 1530,1 2.300 153,010
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 350 1.240,20 2.350 124,020
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 400 361,4 2.400 36,140
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 450 800,80 2.450 80,080
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 500 1.324,70 2.500 132,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 550 578,50 2.550 57,850
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 600 808,6 2.600 80,860
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 650 2.411,50 2.650 241,150
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 700 1998,1 2.700 199,810
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 750 1.245,40 2.750 124,540
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 800 1.613,30 2.800 161,330
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 850 1.966,90 2.850 196,690
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 900 1158,3 2.900 115,830
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 950 1.667,90 2.950 166,790
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 0 1333,8 3.000 133,380
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 50 1.584,70 3.050 158,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 100 946,40 3.100 94,640
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 150 1.228,50 3.150 122,850
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 200 1137,5 3.200 113,750
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 250 903,50 3.250 90,350
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 300 1076,4 3.300 107,640
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 350 1.285,70 3.350 128,570
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 400 1.099,80 3.400 109,980
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 450 1.372,80 3.450 137,280
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 500 1121,9 3.500 112,190
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 550 958,10 3.550 95,810
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 600 743,6 3.600 74,360
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 650 1.354,60 3.650 135,460
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 689 890,50 3.689 89,050
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ANCHOS DE CALZADA ANCHOS DE CALZADA
Mini Mfin inicial IZQ. DCHO. LONGITUD Mini Mfin inicial IZQ. DCHO. LONGITUD

0,0 35,0 0,00 0,00 35 1.130,0 1.136,0 5,34 0,00 0,00 6
35,0 46,0 0,00 0,00 11 1.136,0 1.150,0 4,73 0,00 0,00 14
46,0 65,0 0,00 0,00 19 1.150,0 1.155,0 4,45 0,00 0,00 5
65,0 85,0 6,68 0,45 0,50 20 1.155,0 1.165,0 4,56 0,00 0,00 10
85,0 97,0 6,14 0,70 0,50 12 1.165,0 1.166,0 4,59 0,00 0,00 1
97,0 120,0 6,14 0,75 0,50 23 1.166,0 1.182,0 6,10 0,00 0,00 16

120,0 127,0 6,17 0,91 0,50 7 1.182,0 1.184,0 6,12 0,00 0,00 2
127,0 135,0 6,11 1,29 0,50 8 1.184,0 1.185,0 6,15 0,00 0,00 1
135,0 147,0 6,12 1,41 0,50 12 1.185,0 1.187,0 6,57 0,00 0,00 2
147,0 170,0 6,10 1,30 0,50 23 1.187,0 1.190,0 7,11 0,00 0,00 3
170,0 197,0 6,08 0,92 0,50 27 1.190,0 1.193,0 10,85 0,00 0,00 3
197,0 300,0 6,07 0,80 0,50 103 1.193,0 1.197,0 9,65 0,00 0,00 4
300,0 373,0 6,08 0,40 0,50 73 1.197,0 1.207,0 4,38 0,00 0,00 10
373,0 387,0 5,85 0,50 0,50 14 1.207,0 1.228,0 4,00 0,00 0,00 21
387,0 400,0 6,48 0,50 0,50 13 1.228,0 1.229,0 4,00 0,00 0,00 1
400,0 405,0 6,71 0,00 0,00 5 1.229,0 1.233,0 6,11 0,00 0,00 4
405,0 500,0 6,49 0,00 0,00 95 1.233,0 1.235,0 5,76 0,00 0,00 2
500,0 530,0 6,51 0,00 0,00 30 1.235,0 1.252,0 7,42 0,00 0,00 17
530,0 567,0 6,32 0,00 0,00 37 1.252,0 1.260,0 7,11 0,00 0,00 8
567,0 637,0 6,17 0,00 0,00 70 1.260,0 1.261,0 7,51 0,00 0,00 1
637,0 650,0 6,14 0,00 0,00 13 1.261,0 1.268,0 5,51 0,00 0,00 7
650,0 660,0 5,65 0,00 0,00 10 1.268,0 1.274,0 4,91 0,00 0,00 6
660,0 670,0 5,36 0,00 0,00 10 1.274,0 1.285,0 3,25 0,00 0,00 11
670,0 685,0 4,96 0,00 0,00 15 1.285,0 1.300,0 3,52 0,00 0,00 15
685,0 695,0 4,60 0,00 0,00 10 1.300,0 1.305,0 3,55 0,00 0,00 5
695,0 700,0 4,38 0,00 0,00 5 1.305,0 1.325,0 3,55 0,00 0,00 20
700,0 705,0 4,09 0,00 0,00 5 1.325,0 1.350,0 3,55 0,00 0,00 25
705,0 720,0 4,09 0,00 0,00 15 1.350,0 1.351,0 3,55 0,00 0,00 1
720,0 730,0 4,25 0,00 0,00 10 1.351,0 1.365,0 5,25 0,00 0,00 14
730,0 738,0 4,22 0,00 0,00 8 1.365,0 1.370,0 5,49 0,00 0,00 5
738,0 742,0 4,04 0,00 0,00 4 1.370,0 1.371,0 5,49 0,00 0,00 1
742,0 750,0 6,34 0,00 0,00 8 1.371,0 1.380,0 3,55 0,00 0,00 9
750,0 757,0 6,34 0,00 0,00 7 1.380,0 1.395,0 3,55 0,00 0,00 15
757,0 769,0 6,20 0,00 0,00 12 1.395,0 1.412,0 3,55 0,00 0,00 17
769,0 770,0 5,55 0,00 0,00 1 1.412,0 1.440,0 3,55 0,00 0,00 28
770,0 774,0 4,00 0,00 0,00 4 1.440,0 1.472,0 3,55 0,00 0,00 32
774,0 775,0 4,00 0,00 0,00 1 1.472,0 1.477,0 3,55 0,00 0,00 5
775,0 780,0 5,40 0,00 0,00 5 1.477,0 1.478,0 3,53 0,00 0,00 1
780,0 785,0 5,20 0,00 0,00 5 1.478,0 1.482,0 5,53 0,00 0,00 4
785,0 786,0 5,81 0,00 0,00 1 1.482,0 1.485,0 6,02 0,00 0,00 3
786,0 790,0 5,96 0,00 0,00 4 1.485,0 1.487,0 8,77 0,00 0,00 2
790,0 792,0 5,96 0,00 0,00 2 1.487,0 1.492,0 8,77 0,00 0,00 5
792,0 795,0 6,10 0,00 0,00 3 1.492,0 1.497,0 8,77 0,00 0,00 5
795,0 796,0 4,71 0,00 0,00 1 1.497,0 1.499,0 8,97 0,00 0,00 2
796,0 800,0 4,00 0,00 0,00 4 1.499,0 1.500,0 7,15 0,00 0,00 1
800,0 801,0 4,00 0,00 0,00 1 1.500,0 1.504,0 5,95 0,00 0,00 4
801,0 812,0 5,13 0,00 0,00 11 1.504,0 1.505,0 5,95 0,00 0,00 1
812,0 829,0 5,12 0,00 0,00 17 1.505,0 1.515,0 3,75 0,00 0,00 10
829,0 840,0 5,15 0,00 0,00 11 1.500,0 1.515,0 5,22 0,00 0,00 15
840,0 855,0 5,30 0,00 0,00 15 1.515,0 1.520,0 3,71 0,00 0,00 5
855,0 865,0 5,65 0,00 0,00 10 1.520,0 1.528,0 3,56 0,00 0,00 8
865,0 878,0 5,48 0,00 0,00 13 1.528,0 1.540,0 3,55 0,00 0,00 12
878,0 879,0 5,39 0,00 0,00 1 1.540,0 1.544,0 3,28 0,00 0,00 4
879,0 885,0 4,17 0,00 0,00 6 1.544,0 1.547,0 3,22 0,00 0,00 3
885,0 889,0 4,00 0,00 0,00 4 1.547,0 1.553,0 4,39 0,00 0,00 6
889,0 890,0 4,00 0,00 0,00 1 1.553,0 1.555,0 4,75 0,00 0,00 2
890,0 910,0 4,00 0,00 0,00 20 1.555,0 1.557,0 4,75 0,00 0,00 2
910,0 938,0 4,00 0,00 0,00 28 1.557,0 1.560,0 7,33 0,00 0,00 3
938,0 942,0 4,00 0,00 0,00 4 1.560,0 1.563,0 8,36 0,00 0,00 3
942,0 955,0 4,64 0,00 0,00 13 1.563,0 1.564,0 7,41 0,00 0,00 1
955,0 959,0 5,00 0,00 0,00 4 1.564,0 1.570,0 7,31 0,00 0,00 6
959,0 960,0 5,02 0,00 0,00 1 1.570,0 1.575,0 7,97 0,00 0,00 5
960,0 969,0 6,54 0,00 0,00 9 1.575,0 1.594,0 9,24 0,00 0,00 19
969,0 970,0 6,54 0,00 0,00 1 1.594,0 1.620,0 8,36 0,00 0,00 26
970,0 972,0 6,29 0,00 0,00 2 1.620,0 1.640,0 7,52 0,00 0,00 20
972,0 977,0 4,50 0,00 0,00 5 1.640,0 1.670,0 8,20 0,00 0,00 30
977,0 978,0 4,54 0,00 0,00 1 1.670,0 1.675,0 6,29 0,50 0,00 5
978,0 980,0 4,85 0,00 0,00 2 1.675,0 1.685,0 6,29 0,50 0,00 10
980,0 981,0 6,43 0,00 0,00 1 1.685,0 1.738,0 5,55 0,50 0,00 53
981,0 985,0 7,71 0,00 0,00 4 1.738,0 1.740,0 5,50 0,00 0,00 2
985,0 987,0 7,71 0,00 0,00 2 1.740,0 2.062,0 5,29 0,25 0,25 322
987,0 1.007,0 6,59 0,00 0,00 20 2.062,0 2.091,0 8,79 0,00 0,00 29

1.007,0 1.008,0 7,48 0,00 0,00 1 2.091,0 2.920,0 4,95 0,25 0,25 829
1.008,0 1.013,0 4,58 0,00 0,00 5 2.920,0 2.922,0 4,95 0,50 0,50 2
1.013,0 1.014,0 5,05 0,00 0,00 1 2.922,0 2.934,0 5,03 0,50 0,50 12
1.014,0 1.015,0 8,05 0,00 0,00 1 2.934,0 2.950,0 5,37 0,50 0,50 16
1.015,0 1.020,0 9,09 0,00 0,00 5 2.950,0 2.973,0 4,95 0,50 0,50 23
1.020,0 1.021,0 9,09 0,00 0,00 1 2.973,0 3.045,0 4,91 0,30 0,25 72
1.021,0 1.040,0 6,29 0,00 0,00 19 3.045,0 3.046,0 5,22 0,40 0,50 1
1.040,0 1.058,0 5,87 0,00 0,00 18 3.046,0 3.060,0 5,36 0,40 0,50 14
1.058,0 1.058,0 5,37 0,00 0,00 0 3.060,0 3.080,0 5,75 0,40 0,50 20
1.058,0 1.060,0 4,28 0,00 0,00 2 3.080,0 3.100,0 5,27 0,40 0,50 20
1.060,0 1.061,0 4,28 0,00 0,00 1 3.100,0 3.120,0 4,66 0,40 0,50 20
1.061,0 1.079,0 6,82 0,00 0,00 18 3.120,0 3.140,0 4,30 0,40 0,50 20
1.079,0 1.080,0 6,82 0,00 0,00 1 3.140,0 3.160,0 4,74 0,50 0,50 20
1.080,0 1.082,0 4,30 0,00 0,00 2 3.160,0 3.180,0 5,59 0,50 0,50 20
1.082,0 1.088,0 3,87 0,00 0,00 6 3.180,0 3.200,0 5,59 0,50 0,50 20
1.088,0 1.089,0 4,38 0,00 0,00 1 3.200,0 3.391,0 5,54 0,25 0,10 191
1.089,0 1.090,0 5,53 0,00 0,00 1 3.391,0 3.424,0 4,90 0,25 0,10 33
1.090,0 1.103,0 5,76 0,00 0,00 13 3.424,0 3.470,0 6,22 0,50 0,10 46
1.103,0 1.118,0 5,73 0,00 0,00 15 3.470,0 3.640,0 7,96 0,50 0,50 170
1.118,0 1.130,0 5,58 0,00 0,00 12

ANCHOS DE ARCENES ANCHOS DE ARCENES

GEOMETRÍA DE LA VÍA
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5.LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 
 
 

Con el fin de disponer de información detallada de las actuaciones a desarrollar 

en el presente Proyecto se ha realizado un levantamiento taquimétrico detallado de toda 

la calzada de la Carretera TF-215 y de los bordes más relevantes. 

En total se han tomado 3.886 puntos. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Como la gran parte de las actuaciones recogidas en el presente proyecto no implican 

acciones sobre terreno natural, solo se realiza en este anejo  la descripción geológica y 

geotécnica de los materiales existentes en el trazado. 

Se ha tomado como punto de partida la extensa bibliografía y estudios existentes sobre 

la formación volcánica de las Islas Canarias y más concretamente de Tenerife. 

Dicha información permite definir someramente las principales unidades litológicas. 

2.- METODOLOGÍA 

El presente anejo se ha realizado siguiendo los siguientes criterios: 

 *Información Geológica y Geotécnica de la zona 

3.- GEOLOGÍA y GEOTECNIA 

3.1- Encuadre geológico 

En Tenerife, se distinguen cuatro grandes estructuras o unidades volcanoestratigráficas: 1) 

Arco de Taganana, formado por materiales submarinos, rocas plutónicas félsicas, un 

complejo filoniano muy denso con diques básicos y félsicos y brechas tectónicas (anterior 

a 6 Ma), 2) basaltos tabulares (entre 11 y 3.5 Ma), visibles en los macizos de Anaga, Teno y 

Roque del Conde. Este ciclo, dominado por basaltos, aparece coronado, hacia el final, por 

la emisión de rocas fonolíticas. 3) edificio Cañadas, estratovolcán formado inicialmente por 

basaltos y traquibasaltos y coronado finalmente por potentes emisiones fonolíticas (entre 

2.5 y 0.15 Ma) 4) dorsal de La Esperanza, formada por estratovolcanes y conos de cínder 

alineados a lo largo de una dirección NE-SW (entre 1-0.7 Ma) y 5) conos de cínder y lavas 

recientes basálticas (desde los últimos 0.15 Ma hasta las erupciones históricas de los 500 

años más recientes). Entre las grandes estructuras volcánicas constructiva, destaca la del 

complejo estratovolcánico Teide-Pico Viejo con una cota de 3718 m. Este edificio formado 

desde hace 0.15 Ma, ha crecido en el interior de otra gran estructura de destrucción: la 

caldera de las Cañadas, de 16 km de diámetro excavada en el edificio Cañadas en varios 

episodios entre 0.7 y 0.15 Ma. Sobre su génesis todavía persiste el debate entre dos ideas 

fundamentales: Una es la que liga el origen de la caldera al colapso de la cúpula del edificio 

Cañadas tras el vaciado parcial de la cámara magmática y la otra es la que explica su origen 

como debido a grandes deslizamientos catastróficos o “land-slides” hacia el Norte, tras la 

desestabilización del estratovolcán Cañadas. Otras estructuras destacables son los valles 

de Güimar y la Orotava (posterior al anterior), grandes depresiones de deslizamiento 

gravitacional de 10 km de anchura, abiertas al Sur y al Norte respectivamente, excavados 
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a ambos lados del edificio de la dorsal de la Esperanza hace entre 0.7 y 0.5 Ma 

aproximadamente. 

 

El Macizo de Anaga está situado en el extremo NE de la isla. Tiene una forma de arco 

abierto hacia el norte, con una longitud de 26 km de largo, por 12 km de ancho, y todos sus 

materiales volcánicos se disponen buzando suavemente hacia el sur en posición periclinal. 

Existe una densa red de barrancos muy encajados que surcan todo el macizo. Esta red de 

drenaje se debe a la heterogeneidad de los materiales, entre los que predominan los 

piroclastos de caída que, al ser fácilmente erosionables, han favorecido el desarrollo de 

múltiples torrenteras. También pertenecientes a Anaga son los dos roques marinos que se 

encuentran en la costa norte: el Roque de Tierra y el Roque de Afuera. El Roque de Tierra 

es el de mayor tamaño y también el más cercano a tierra. El Roque de Fuera, de menor 

superficie, presenta un perfil menos abrupto que el Roque de Tierra, del que dista unos 

800 m. Estratigráficamente, el macizo de Anaga está formado por dos ciclos volcánicos 

principales: Primer ciclo. Está compuesto por el “Complejo del arco de Taganana” y un 
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grupo volcánico posterior que lo cubre discordantemente, constituido fundamentalmente 

por potentes apilamientos de coladas y escorias basálticas. Segundo ciclo. Este integrado 

por dos formaciones en la parte superior: Formación Chamorga y Formación Chinamada-

Batanes. Aunque todos estos apilamientos están cortados por una red filoniana de 

densidad variable, en la que predominan los diques básicos, aunque mucho menos densa 

en la unidad superior. Las edades obtenidas en el tramo inferior varían entre 8,05 Ma y 

4,23 Ma, mientras que el tramo superior tiene una edad entre 3,7 Ma y 3,2 Ma.  

3.2-Información geológica y geotécnica de la zona 
 

 

Coladas basálticas sanas: Subunidad IVa y terrenos T1 para Coladas “aa” poco o 

nada escoriáceas o subunidad IVb y terrenos T3e para coladas "pahoehoe" o "aa" 

muy escoriáceas y/o con cavidades. 

Su categoría según el Código Técnico de la Edificación es: 

T1-T3 

 

Terrenos favorables o desfavorables según presenten poca o 
mucha variabilidad, poco o muy escoriáceos, sin o con cavidades 
respectivamente. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Las obras descritas se ajustan a lo establecido en la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 

firmes” (ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre). 

2.DATOS DE AFORO 

Se dispone de datos de aforo del año 2020 de la carretera insular TF- 215: 

 

 

Se han establecido los siguientes IMDp para cada uno de los tramos de estudio: 

                                                                                  IMDp 

 PK 0+000 al PK 0+670   64 

 PK 0+670 al PK 3+420   14 

 PK 3+420 al PK 3+740    

 

Al tratarse de una carretera con calzada de dos carriles con dos sentidos de circulación 

en los dos tramos donde se han obtenido los datos de aforo, incide sobre cada carril la 

mitad de los vehículos pesados que circulan en cada calzada, por lo que se adopta el 

50% de los valores anteriores como intensidad de vehículos pesados: 

                                                 IMDp 

 PK 0+000 al PK 0+670   32 

 PK 0+670 al PK 3+420     7 

 PK 3+420 al PK 3+740    
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3.CATEGORÍA DE TRÁFICO DE PROYECTO 

Con los datos de IMDp, la categoría de tráfico pesado a considerar en los tramos objeto 

de este proyecto, serían, de acuerdo con la siguiente tabla extraída de la norma 6.3 IC 

de Rehabilitación de Firme. En el caso del tramo final desde el PK 3+420 al PK 3+470 se 

adopta la misma categoría que en el tramo inicial, T41. 

 

 
                                                                                                       Cat. 

 PK 0+000 al PK 0+670  T41 

 PK 0+670 al PK 3+420  T42 

 PK 3+420 al PK 3+740  T41 
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4.DATOS DE DEFLEXIÓN DEL FIRME 

En las dos tablas siguientes se presentan los datos de la deflexión del firme en el tramo 

considerado procedentes de la última campaña de auscultación de los firmes de las 

carreteras insulares de finales del año 2012, datos que son los más recientes disponibles. 

Los datos de deflexiones del tramo final, desde el PK 1+740 al PK 3+689 no son válidos 

ya que ese tramo se ha reafirmado con fecha posterior a la de toma de datos de 

deflexiones. 

La deflexión se ha tomado en 1/1000 mm, por lo que en las tablas se añade una columna 

que refleja la deflexión patrón en 1/100mm: 
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1/1000 mm

EMPRESA AÑO CTRA TRAMO SENTIDO PK METROS DEF_TOMADA METROS ORIGEN DEFLEXIÓN PATRÓN

ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 0 575,9 0 57,590
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 50 683,80 50 68,380
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 100 1.155,70 100 115,570
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 150 1.277,90 150 127,790
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 200 768,3 200 76,830
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 250 894,40 250 89,440
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 300 858 300 85,800
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 350 929,50 350 92,950
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 400 614,90 400 61,490
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 450 704,60 450 70,460
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 500 781,3 500 78,130
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 550 865,80 550 86,580
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 600 1554,8 600 155,480
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 650 660,40 650 66,040
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 700 728,00 700 72,800
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 750 604,50 750 60,450
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 800 856,7 800 85,670
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 850 655,20 850 65,520
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 900 577,2 900 57,720
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 0 950 600,60 950 60,060
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 0 414,70 1.000 41,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 49 752,70 1.049 75,270
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 99 742,3 1.099 74,230
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 149 599,30 1.149 59,930
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 198 718,9 1.198 71,890
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 248 644,80 1.248 64,480
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 298 739,70 1.298 73,970
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 347 919,10 1.347 91,910
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 397 1218,1 1.397 121,810
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 447 997,10 1.447 99,710
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 496 928,2 1.496 92,820
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 546 196,30 1.546 19,630
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 596 544,70 1.596 54,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 646 525,20 1.646 52,520
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 695 1509,3 1.695 150,930
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 745 858,00 1.745 85,800
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 795 416 1.795 41,600
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 844 1.665,30 1.844 166,530
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 894 712,40 1.894 71,240
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ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 1 944 854,10 1.944 85,410
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 0 932,1 2.000 93,210
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 50 1.562,60 2.050 156,260
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 100 867,1 2.100 86,710
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 150 1.415,70 2.150 141,570
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 200 803,40 2.200 80,340
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 250 695,50 2.250 69,550
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 300 1530,1 2.300 153,010
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 350 1.240,20 2.350 124,020
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 400 361,4 2.400 36,140
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 450 800,80 2.450 80,080
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 500 1.324,70 2.500 132,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 550 578,50 2.550 57,850
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 600 808,6 2.600 80,860
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 650 2.411,50 2.650 241,150
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 700 1998,1 2.700 199,810
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 750 1.245,40 2.750 124,540
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 800 1.613,30 2.800 161,330
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 850 1.966,90 2.850 196,690
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 900 1158,3 2.900 115,830
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 2 950 1.667,90 2.950 166,790
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 0 1333,8 3.000 133,380
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 50 1.584,70 3.050 158,470
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 100 946,40 3.100 94,640
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 150 1.228,50 3.150 122,850
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 200 1137,5 3.200 113,750
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 250 903,50 3.250 90,350
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 300 1076,4 3.300 107,640
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 350 1.285,70 3.350 128,570
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 400 1.099,80 3.400 109,980
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 450 1.372,80 3.450 137,280
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 500 1121,9 3.500 112,190
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 550 958,10 3.550 95,810
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 600 743,6 3.600 74,360
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 650 1.354,60 3.650 135,460
ACCIONA INGENIERIA2.012 TF-215 1 CRE 3 689 890,50 3.689 89,050
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5.ANÁLISIS DE LOS DATOS DE DEFLEXIÓN DEL FIRME Y PROPUESTA DE TRAMIFICACIÓN 

5.1 Deflectograma y propuesta de tramificación 

Se han establecido 3 tramos en base a las categorías de tráfico, la deflexión de cálculo y 

a las actuaciones de reafirmado posteriores a la toma de datos de deflexión. 

El tramo-1 va desde el PK 0+000 al PK 0+700, El tramo 2 va desde el PK 0+700 al PK 1+750 

y el tramo 3 discurre desde el PK 1+750 al final de la vía, PK 3+689 

El deflectograma y la tramificación propuesta se presentan a continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
El cálculo de los recrecimientos de firmes se realiza mediante la Norma 6.3 IC de 
Rehabilitación de Firmes. 
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5.2 Análisis del agotamiento estructural de la explanada 

No existe en los tramos de estudio ningún punto que supere el umbral de la deflexión 

patrón para considerar el agotamiento estructural de la explanada, 300/100 mm para 

los T41 y T42. 

  

 

5.3 Análisis del agotamiento estructural del firme 

Existen varios puntos, dentro de los tramos considerados, exactamente cinco (5),  donde 

se supera el umbral de la deflexión patrón para considerar el agotamiento estructural 

del firme, 150/100 para  T41 y T42 según Norma 6.3 IC de Rehabilitación de Firmes, ya 

que el espesor de firme se considera superior a los 5cm. 

 

 

 

 

 





 
 

ANEJO Nº3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME  -9- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215 

La relación detallada de los tramos en los que se observan blandones tras la inspección 

visual y los puntos con agotamiento de firme es la siguiente en los tramos 1 y 2, ya que 

el tramo 3 ha sido reafirmado con posterioridad a los datos de deflexión y su estado en 

general es bastante bueno: 

 

UMBRAL
150

METROS ORIGEN DEFLEXIÓN PATRÓN Der. Izq

0 57,590
50 68,380

100 115,570 B
150 127,790 B B
200 76,830 B
250 89,440
300 85,800
350 92,950 B
400 61,490 B B
450 70,460 B B
500 78,130 B B
550 86,580
600 155,480 AGOT.EST.FIRME 1 B
650 66,040 B B
700 72,800 B B
750 60,450 B B
800 85,670 B B
850 65,520
900 57,720 B B
950 60,060 B B

1.000 41,470 B
1.049 75,270 B B
1.099 74,230 B B
1.149 59,930 B B
1.198 71,890 B B
1.248 64,480
1.298 73,970 B
1.347 91,910
1.397 121,810 B
1.447 99,710
1.496 92,820 B B
1.546 19,630 B B
1.596 54,470
1.646 52,520
1.695 150,930 AGOT.EST.FIRME 1 B B
1.745 85,800

BLANDÓN

DIAGNÓSTICO
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5.4 Cálculo de las deflexiones características y de cálculo de los tramos establecidos 

La deflexión característica (dk)    se calcula en base a lo establecido en el punto 2.3 del 

Anejo 3 de la citada Norma 6.3-IC: “Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de 

pavimento bituminoso”: 

 

La deflexión de cálculo (dc)   se calcula en base a lo establecido en el punto 5.6.2 de la  

Norma 6.3-IC: 

Los coeficientes tomados son los siguientes: 

Ch, coeficiente corrector por humedad=1,00 

Se establece una explanada A1, considerando que tiene buen drenaje, y periodo 

húmedo, por lo que el valor del coeficiente de humedad resultante, en base a la tabla 

13 del punto 2.5 de la citada Guía de la Norma 6.3-IC, es 1,00.

 

Ct, coeficiente corrector de la temperatura =1,00 
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En base a la tabla 15 del punto 2.6 de la citada Guía de la Norma 6.3-IC, el coeficiente 

corrector de la temperatura adoptado es 1,00.

 

Resultados de las deflexiones características y de cálculo de los Tramos 1 y 2 

 

Pkinicial Pkfinal dc Pkinicial Pkfinal dc
TRAMO 1 0 700 140,931 TRAMO 2 750 1.646 130,299

m= 87,022 dk= 140,931 m= 74,298 dk= 130,299
s= 26,954 s/m= 0,310 s= 28,000 s/m= 0,377

PK Defl. Patrón PK Defl. Patrón
0,000 57,59 750,000 60,45
0,050 68,38 IMDp= 32 800,000 85,67 IMDp= 7
0,100 115,57 CAT.Tpes.= T41 850,000 65,52 CAT.Tpes.= T42
0,150 127,79 900,000 57,72
0,200 76,83 950,000 60,06
0,250 89,44 1000,000 41,47
0,300 85,80 1049,000 75,27
0,350 92,95 1099,000 74,23
0,400 61,49 1149,000 59,93
0,450 70,46 1198,000 71,89
0,500 78,13 1248,000 64,48
0,550 86,58 1298,000 73,97
0,600 155,48 1347,000 91,91
0,650 66,04 1397,000 121,81
0,700 72,80 1447,000 99,71

Umbral agot. EXPLANADA 1496,000 92,82
MAX= 155,480 300 no ag ot .est .EX P. 1546,000 19,63

1596,000 54,47
1646,000 52,52
1695,000 150,93
1745,000 85,80

Umbral agot. EXPLANADA

MAX= 150,930 300 no ag ot .est .EX P.

Espesor de recrecimiento según tabla 5.C Espesor de recrecimiento según tabla 5.C
TRAMO 1 dc= 140,931 TRAMO 2 dc= 130,299

dc esp. en mm dc esp. en mm
0-40 0-40

40-60 40-60
60-80 60-80
80-100 80-100

100-125 6 100-125 5
PARA T41 125-150 8 PARA T42 125-150 6

150-200 10 150-200 8
>200 especial >200 especial

Datos de deflexión TRAMO: 1 Datos de deflexión TRAMO: 2
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6.ANÁLISIS DE LOS ESPESORES DE LAS CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA DE 

REHABILITACIÓN DEL FIRME 

Para las deflexiones de cálculo obtenidas y la categoría de tráfico establecida en cada 

uno de los tramos, los espesores de firme según la Norma 6.3-IC serían, 8 cm para el 

tramo-1 y 6 cm para el tramo-2. 

 

 
7. ANÁLISIS DE LOS ESPESORES DE LAS CAPAS DE FIRME EN LOS TRAMOS CON 
BLANDONES 
 
Aunque el análisis de las deflexiones no concluye que exista agotamiento estructural de 
la explanada en ningún punto del tramo objeto del presente proyecto, se han detectado 
numerosos tramos con blandones, para estos tramos se proyecta la eliminación total de  
las capas del firme existente y la ejecución de nuevas capas en base a lo establecido en 
la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, aplicando la sección tipo 4122 de la norma para 
el tramo 1, con 9 cm de mezcla bituminosa y la sección tipo 4222 para el tramo 2 con 9 
cm de mezcla bituminosa. 
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8. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
A continuación y tras el análisis tanto de los datos de deflexiones como de la inspección 

visual realizada y tras aplicar lo contenido en la norma de rehabilitación de firmes se 

propone la siguiente solución y se definen las tipologías y actuaciones a ejecutar en cada 

una de ellas:  

B – Tramos en los que se actuará por encontrarse el firme en condiciones óptimas de 

conservación y estado general. 

T41R-1 – En tramo 1: Recrecido de firme con fresado de firme con 6 cm de espesor 

con posterior reposición de 6cm de base AC22 y 3cm de rodadura SMA-11. 

T41S-1 – En tramo 1: Saneo de firme con 10 cm de demolición de firme, 21 cm de 

excavación y relleno de 25cm de suelo-cemento con posterior extendido de 6cm de base 

AC22 y 3cm de rodadura SMA-11. 

T42R-1 – En tramo 2: Recrecido de firme con fresado de firme con 6 cm de espesor 

con posterior reposición de 6cm de base AC22 y 3cm de rodadura SMA-11. 

T42S-1 – En tramo 2: Saneo de firme con 10 cm de demolición de firme, 18 cm de 

excavación y relleno de 22cm de suelo-cemento con posterior extendido de 6cm de base 

AC22 y 3cm de rodadura SMA-11. 

T42R-2 – En tramo 3: Recrecido de firme con 3cm de rodadura SMA-11. 

T42R-3 – En todos los tramos en zonas a modificar peralte: Recrecido de firme con 

un espesor medio de 6cm de base AC22 en las zonas donde es necesario modificar el 

peralte de la calzada para mejorar el drenaje superficial. 

APARC-1 – En aparcamientos de nueva ejecución en los tres tramos: Excavación del 

pavimento actual hasta 24 cm bajo la rasante actual de la vía y relleno de 22 cm de suelo 

cemento con posterior extendido de 5 cm de capa de rodadura AC16. 
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1.INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto realizar los cálculos estructurales de los muros de 

borde de calzada, que se calculan por gravedad. 

2.NORMAS Y MATERIALES 

Normas: EHE 08 y CTE (España) 
Hormigón: HA-30, Control estadístico 
 

Coeficientes de seguridad: 

Según establece el Código Técnico de la Edificación,  en el Documento Básico SE-C 

Cimientos, en la tabla 2-1 “Coeficientes de seguridad parciales”  

Coeficiente de seguridad al vuelco=            1.8 
Coeficiente de seguridad al deslizamiento= 1.5 
 

3.DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
 
Tensión admisible:  
2.00 kp/cm² en marco y muros de altura superior a 1,20 metros 
1.50 kp/cm² en muros de altura inferior a 1,20 metros, ya que en general se apoyan en 
terraplén de la plataforma de la carretera 
 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.577  
Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37 grados 
Cohesión: 0.00 Tn/m² 
Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados 
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4.ACCIONES 

4.1 Acciones del terreno 

4.1.1 Peso propio de las tierras 

Se considera el peso de las tierras sobre la losa superior del marco, con una distribución 
sobre el mismo, para una altura “h” de tierras sobre dicha losa de: 
Ppropio tierras= 2,0. Tn/m2 
 
Este peso propio genera también un empuje horizontal sobre los hastiales. 

4.1.2 Empuje de las tierras 

Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
Coeficiente empuje activo de Coulomb

 2))cos(/)().()cos(/())cos(.(sec   sensenKa  

siendo la componente horizontal  

   cos*aah KK  

 
EN EN EL CASO DE TRASDÓS PLANO, KA.  
 
Los valores de partida son: 

α =    0º       β= 0º     δ= 0º     Ɵ= 37,00º 

Con estos valores resulta: 

Coeficiente empuje activo horizontal = Kah = 0,2432 

EN EN EL CASO DE TRASDÓS INCLINADO (h/v=1/3), KA.  
 
Los valores de partida son: 

α =   18,435º       β= 0º     δ= 0º     Ɵ= 37,00º 

Con estos valores resulta: 

Coeficiente empuje activo horizontal = Kah = 0,3738 
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4.2 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos 

MUROS DE CONTENCIÓN 

Según establece la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carretera IAP 11 en su apartado 4.1.6, “Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes 
a la estructura” se podrá adoptarse el modelo simplificado consistente en una 
sobrecarga uniforme de 10 kN/m2. 
Se adopta por tanto el valor de 10 kN/m2 (1,020 Tn/m2) como sobrecarga de tráfico en 
el tradós de los muros de borde de calzada. 

5.RESULTADOS DE CÁLCULOS DE MUROS DE BORDE DE CALZADA 

Se presentan a continuación los resultados de los cálculos de los muros de hormigón en 

masa, con los esfuerzos resultantes, los coeficientes al vuelco y al deslizamiento y, las 

tensiones generadas en el terreno. 

Los muros de altura superior a 1,20 metros se proyectan con trasdós inclinado 1/3 y con 

talón y puntera a partir de los 3 metros de altura según el esquema siguiente: 

  

Los muros de altura inferior a 1,70 metros se proyectan con trasdós vertical y sección 

rectangular. 
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5.2 MURO DE H< 4m 

 

 

 

ALTURA TOTA DEL MURO (i/zapata)= 4,00

Angulo roz interno  terreno 37
altura del muro 3,50 m
densidad terreno 2 Tn/m3
densidad hormigon 2,5 Tn/m4
Ka 0,3940
Kah 0,3738 Ebase

2,62
Eh 5,9808 Tn Mom. Flector arranque muro V base
Kp 4,0228 Eh (Tn)
Mv 7,9744 m.Tn 4,58 4,58

Ebase
0,37 Md= 12,21

q (sobre carga repartida) 1,0000 Tn/m2 Mom. Flector arranque muro V base
Eh= 1,4952 Tn Eh (Tn)
Mv 2,9904 m.Tn 1,31 1,31

Ebase sección cálc. 3,6
0,00 Mk= 6,72

q (sobre carga puntual) 0,0000 Tn Mom. Flector arranque muro V base
d=distancia desde cara ext 0,0000 m
factor corrección de cálculo 1,2000

Eh= 0,0000 Tn Eh (Tn)
Mv 0,0000 m.Tn 0,00 0,00 d= 0,3375

sección cálc. 3,2625

Mom. Flector arranque muro V base Vd= 12,02
Tn 7,4760 Tn Eh (Tn)

m.Tn 10,9648 m.Tn 5,89 5,89

A (ancho en coronación) 0,50 m Talud visto 0,000 Nd= 9,43

B (ancho en base) 1,66 m Talud trasdós 0,330

PUNTERA 0,10 m

TALÓN 0,50 m

ESPESOR ZAPATA 0,50 m

ancho total de zapata 2,26 m

CÁLCULO DE MURO

EMPUJE DE LAS TIERRAS Y SOBRECARGA DE TRÁFICO

EMPUJE DE LAS TIERRAS

MURO BORDE DE CALZADA

EMPUJE DE LA SOBRECARGA PUNTUAL

Mf (m.Tn)
0,00

TOTAL EMPUJES Y MOMENTO VOLCADOR

CORTANTE DE CÁLCULO

AXIL DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
7,63

DATOS DE PARTIDA

MOM. FISURACIÓNMf (m.Tn)
2,29

MOMENTO F. DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
5,34

EMPUJE DE LA SOBRECARGA UNIFORME

Peso propio del muro

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
ALZADO 1 0,50 0,000 3,50 2,50 0,00 0,00 0,00 mt
ALZADO 2 1,00 0,500 3,50 2,50 4,38 0,35 1,53 mt
ALZADO 3 0,50 1,155 3,50 2,50 5,05 0,89 4,47 mt
ZAPATA 1,00 2,255 0,50 2,50 2,82 1,13 3,18 mt

mt
SUMA 12,25 SUMA 9,18 mt

Peso propio de las tierras

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
FRANJA 2 0,50 1,155 3,50 2,00 4,04 1,37 5,54 mt
FRANJA 3 1,00 0,500 3,50 2,00 3,50 2,01 7,02 mt

mt
SUMA 7,54 SUMA 12,56 mt

Sobrecarga 

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
1,00 1,655 1,00 1,00 1,66 1,33 2,20

SUMA 1,66 SUMA 2,20 mt

TOTALES MOMENTO ESTABILIZADOR

Mest
9,18 mt

12,56 mt
2,20 mt

TOTAL 23,93 mt

MOMENTOS ESTABILIZADORES

Peso propio de las tierras
Peso propio del muro

Sobre carga

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO
TENSIÓN ADMISIBLE 20 T/m2
1,25xTENSIÓN ADMISIBLE 25 T/m2 M volcador= 10,96 mt

M estabilizador= 23,93 mt

Csv= 2,1828 1,8 CUMPLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

e=(Mest-Mv)/Empujes vert= 0,5443 m Empujes verticales= 21,44 Tn

e´=(a/2-e)= 0,5832 m Empuje horizontal= 7,48 Tn
Tensión mínima 24,2652 T/m2 Tan (33,69) 0,6700
Tensión máxima -5,2458 T/m2 Csd= 1,9218 1,5 CUMPLE

TENSIONES SIN CONTAR CON SUELO EN TRACCIÓN

"2xP" 39,57875 Csv= 2,0249 1,8 CUMPLE
"3x(B/2-e´)xD" 1,633043504

Tensión máxima 24,23618839 T/m2 <25 Csd= 1,7795 1,5 CUMPLE
Tensión media 12,11809419 T/m2 <20

COMPROBACIONES DE ESFUERZOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

TENSIONES EN BORDES DE CIMENTACIÓN

Esfuerzos x 1,08
CON EFECTO SÍSMICO 
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5.3 MURO DE H< 3m 

 

 

 
 

ALTURA TOTA DEL MURO (i/zapata)= 3,00

Angulo roz interno  terreno 37
altura del muro 2,50 m
densidad terreno 2 Tn/m3
densidad hormigon 2,5 Tn/m4
Ka 0,3940
Kah 0,3738 Ebase

1,87
Eh 3,3642 Tn Mom. Flector arranque muro V base
Kp 4,0228 Eh (Tn)
Mv 3,3642 m.Tn 2,34 2,34

Ebase
0,37 Md= 4,98

q (sobre carga repartida) 1,0000 Tn/m2 Mom. Flector arranque muro V base
Eh= 1,1214 Tn Eh (Tn)
Mv 1,6821 m.Tn 0,93 0,93

Ebase sección cálc. 3,6
0,00 Mk= 2,65

q (sobre carga puntual) 0,0000 Tn Mom. Flector arranque muro V base
d=distancia desde cara ext 0,0000 m
factor corrección de cálculo 1,2000

Eh= 0,0000 Tn Eh (Tn)
Mv 0,0000 m.Tn 0,00 0,00 d= 0,3375

sección cálc. 3,2625

Mom. Flector arranque muro V base Vd= 12,02
Tn 4,4856 Tn Eh (Tn)

m.Tn 5,0463 m.Tn 3,27 3,27

A (ancho en coronación) 0,50 m Talud visto 0,000 Nd= 5,70

B (ancho en base) 1,33 m Talud trasdós 0,330

PUNTERA 0,00 m

TALÓN 0,50 m

ESPESOR ZAPATA 0,50 m

ancho total de zapata 1,83 m

CÁLCULO DE MURO

EMPUJE DE LAS TIERRAS Y SOBRECARGA DE TRÁFICO

EMPUJE DE LAS TIERRAS

MURO BORDE DE CALZADA

EMPUJE DE LA SOBRECARGA PUNTUAL

Mf (m.Tn)
0,00

TOTAL EMPUJES Y MOMENTO VOLCADOR

CORTANTE DE CÁLCULO

AXIL DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
3,12

DATOS DE PARTIDA

MOM. FISURACIÓNMf (m.Tn)
1,17

MOMENTO F. DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
1,95

EMPUJE DE LA SOBRECARGA UNIFORME

Peso propio del muro

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
ALZADO 1 0,50 0,000 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 mt
ALZADO 2 1,00 0,500 2,50 2,50 3,13 0,25 0,78 mt
ALZADO 3 0,50 0,825 2,50 2,50 2,58 0,78 2,00 mt
ZAPATA 1,00 1,825 0,50 2,50 2,28 0,91 2,08 mt

mt
SUMA 7,98 SUMA 4,86 mt

Peso propio de las tierras

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
FRANJA 2 0,50 0,825 2,50 2,00 2,06 1,05 2,17 mt
FRANJA 3 1,00 0,500 2,50 2,00 2,50 1,58 3,94 mt

mt
SUMA 4,56 SUMA 6,10 mt

Sobrecarga 

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
1,00 1,325 1,00 1,00 1,33 1,16 1,54

SUMA 1,33 SUMA 1,54 mt

TOTALES MOMENTO ESTABILIZADOR

Mest
4,86 mt
6,10 mt
1,54 mt

TOTAL 12,50 mt

MOMENTOS ESTABILIZADORES

Peso propio de las tierras
Peso propio del muro

Sobre carga

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO
TENSIÓN ADMISIBLE 20 T/m2
1,25xTENSIÓN ADMISIBLE 25 T/m2 M volcador= 5,05 mt

M estabilizador= 12,50 mt

Csv= 2,4779 1,8 CUMPLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

e=(Mest-Mv)/Empujes vert= 0,4717 m Empujes verticales= 13,87 Tn

e´=(a/2-e)= 0,4408 m Empuje horizontal= 4,49 Tn
Tensión mínima 18,6177 T/m2 Tan (33,69) 0,6700

Tensión máxima -3,4156 T/m2 Csd= 2,0720 1,5 CUMPLE

TENSIONES SIN CONTAR CON SUELO EN TRACCIÓN

"2xP" 25,09375 Csv= 2,2986 1,8 CUMPLE
"3x(B/2-e´)xD" 1,41495385

Tensión máxima 17,73467735 T/m2 <25 Csd= 1,9185 1,5 CUMPLE
Tensión media 8,867338677 T/m2 <20

COMPROBACIONES DE ESFUERZOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

TENSIONES EN BORDES DE CIMENTACIÓN

Esfuerzos x 1,08
CON EFECTO SÍSMICO 
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5.4 MURO DE H< 2m 

 

 

 

ALTURA TOTA DEL MURO (i/zapata)= 2,00

Angulo roz interno  terreno 37
altura del muro 1,50 m
densidad terreno 2 Tn/m3
densidad hormigon 2,5 Tn/m4
Ka 0,3940
Kah 0,3738 Ebase

1,12
Eh 1,4952 Tn Mom. Flector arranque muro V base
Kp 4,0228 Eh (Tn)
Mv 0,9968 m.Tn 0,84 0,84

Ebase
0,37 Md= 1,35

q (sobre carga repartida) 1,0000 Tn/m2 Mom. Flector arranque muro V base
Eh= 0,7476 Tn Eh (Tn)
Mv 0,7476 m.Tn 0,56 0,56

Ebase sección cálc. 3,6
0,00 Mk= 0,67

q (sobre carga puntual) 0,0000 Tn Mom. Flector arranque muro V base
d=distancia desde cara ext 0,0000 m
factor corrección de cálculo 1,2000

Eh= 0,0000 Tn Eh (Tn)
Mv 0,0000 m.Tn 0,00 0,00 d= 0,3375

sección cálc. 3,2625

Mom. Flector arranque muro V base Vd= 12,02
Tn 2,2428 Tn Eh (Tn)

m.Tn 1,7444 m.Tn 1,40 1,40

A (ancho en coronación) 0,50 m Talud visto 0,000 Nd= 2,80

B (ancho en base) 1,00 m Talud trasdós 0,330

PUNTERA 0,00 m

TALÓN 0,20 m

ESPESOR ZAPATA 0,50 m

ancho total de zapata 1,20 m

CÁLCULO DE MURO

EMPUJE DE LAS TIERRAS Y SOBRECARGA DE TRÁFICO

EMPUJE DE LAS TIERRAS

MURO BORDE DE CALZADA

EMPUJE DE LA SOBRECARGA PUNTUAL

Mf (m.Tn)
0,00

TOTAL EMPUJES Y MOMENTO VOLCADOR

CORTANTE DE CÁLCULO

AXIL DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
0,84

DATOS DE PARTIDA

MOM. FISURACIÓNMf (m.Tn)
0,42

MOMENTO F. DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
0,42

EMPUJE DE LA SOBRECARGA UNIFORME

Peso propio del muro

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
ALZADO 1 0,50 0,000 1,50 2,50 0,00 0,00 0,00 mt
ALZADO 2 1,00 0,500 1,50 2,50 1,88 0,25 0,47 mt
ALZADO 3 0,50 0,495 1,50 2,50 0,93 0,67 0,62 mt
ZAPATA 1,00 1,195 0,50 2,50 1,49 0,60 0,89 mt

mt
SUMA 4,30 SUMA 1,98 mt

Peso propio de las tierras

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
FRANJA 2 0,50 0,495 1,50 2,00 0,74 0,83 0,62 mt
FRANJA 3 1,00 0,200 1,50 2,00 0,60 1,10 0,66 mt

mt

SUMA 1,34 SUMA 1,27 mt

Sobrecarga 

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
1,00 0,695 1,00 1,00 0,70 0,85 0,59

SUMA 0,70 SUMA 0,59 mt

TOTALES MOMENTO ESTABILIZADOR

Mest
1,98 mt
1,27 mt
0,59 mt

TOTAL 3,84 mt

MOMENTOS ESTABILIZADORES

Peso propio de las tierras
Peso propio del muro

Sobre carga

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO
TENSIÓN ADMISIBLE 20 T/m2
1,25xTENSIÓN ADMISIBLE 25 T/m2 M volcador= 1,74 mt

M estabilizador= 3,84 mt

Csv= 2,2018 1,8 CUMPLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

e=(Mest-Mv)/Empujes vert= 0,2673 m Empujes verticales= 6,33 Tn

e´=(a/2-e)= 0,3302 m Empuje horizontal= 2,24 Tn
Tensión mínima 14,0892 T/m2 Tan (33,69) 0,6700

Tensión máxima -3,4877 T/m2 Csd= 1,8923 1,5 CUMPLE

TENSIONES SIN CONTAR CON SUELO EN TRACCIÓN

"2xP" 11,27875 Csv= 2,0424 1,8 CUMPLE
"3x(B/2-e´)xD" 0,801865095

Tensión máxima 14,06564529 T/m2 <25 Csd= 1,7521 1,5 CUMPLE
Tensión media 7,032822646 T/m2 <20

COMPROBACIONES DE ESFUERZOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

TENSIONES EN BORDES DE CIMENTACIÓN

Esfuerzos x 1,08
CON EFECTO SÍSMICO 
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ALTURA TOTA DEL MURO (i/zapata)= 1,70

Angulo roz interno  terreno 37,5
altura del muro 1,50 m
densidad terreno 2 Tn/m3
densidad hormigon 2,5 Tn/m4
Ka 0,2432
Kah 0,2432 Ebase

0,73
Eh 0,7028 Tn Mom. Flector arranque muro V base
Kp 4,1120 Eh (Tn)
Mv 0,3983 m.Tn 0,55 0,55

Ebase
0,24 Md= 0,88

q (sobre carga repartida) 1,0000 Tn/m2 Mom. Flector arranque muro V base
Eh= 0,4134 Tn Eh (Tn)
Mv 0,3514 m.Tn 0,36 0,36

Ebase sección cálc. 3,6
0,00 Mk= 0,44

q (sobre carga puntual) 0,0000 Tn Mom. Flector arranque muro V base
d=distancia desde cara ext 0,0000 m
factor corrección de cálculo 1,2000

Eh= 0,0000 Tn Eh (Tn)
Mv 0,0000 m.Tn 0,00 0,00 d= 0,3375

sección cálc. 3,2625

Mom. Flector arranque muro V base Vd= 12,02
Tn 1,1163 Tn Eh (Tn)

m.Tn 0,7497 m.Tn 0,91 0,91

A (ancho en coronación) 0,85 m Talud visto 0,000 Nd= 3,19

B (ancho en base) 0,85 m Talud trasdós 0,000

PUNTERA 0,00 m

TALÓN 0 m

ESPESOR ZAPATA 0,2 m

ancho total de zapata 0,85 m

DATOS DE PARTIDA

MOM. FISURACIÓNMf (m.Tn)
0,27

MOMENTO F. DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
0,27

EMPUJE DE LA SOBRECARGA UNIFORME

EMPUJE DE LA SOBRECARGA PUNTUAL

Mf (m.Tn)
0,00

TOTAL EMPUJES Y MOMENTO VOLCADOR

CORTANTE DE CÁLCULO

AXIL DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
0,55

CÁLCULO DE MURO

EMPUJE DE LAS TIERRAS Y SOBRECARGA DE TRÁFICO

EMPUJE DE LAS TIERRAS

MURO BORDE DE CALZADA

Peso propio del muro

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
ALZADO 1 0,50 0,000 1,50 2,50 0,00 0,00 0,00 mt
ALZADO 2 1,00 0,850 1,50 2,50 3,19 0,43 1,35 mt
ALZADO 3 0,50 0,000 1,50 2,50 0,00 0,85 0,00 mt
ZAPATA 1,00 0,850 0,20 2,50 0,43 0,43 0,18 mt

0,00 mt
0,00 mt
0,00 mt

mt
SUMA 3,61 SUMA 1,54 mt

Peso propio de las tierras

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
FRANJA 2 0,50 0,000 1,50 2,00 0,00 0,85 0,00 mt
FRANJA 3 1,00 0,000 1,50 2,00 0,00 0,85 0,00 mt

0,00 mt
0,00 mt

mt
SUMA 0,00 SUMA 0,00 mt

Sobrecarga 

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
1,00 0,000 1,00 1,00 0,00 0,85 0,00

SUMA 0,00 SUMA 0,00 mt

TOTALES MOMENTO ESTABILIZADOR

Mest
1,54 mt
0,00 mt
0,00 mt

TOTAL 1,54 mt

Sobre carga
Peso propio de las tierras

Peso propio del muro

MOMENTOS ESTABILIZADORES

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO
TENSIÓN ADMISIBLE 15 T/m2
1,25xTENSIÓN ADMISIBLE 18,75 T/m2 M volcador= 0,75 mt

M estabilizador= 1,54 mt

Csv= 2,0480 1,8 CUMPLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

e=(Mest-Mv)/Empujes vert= 0,2175 m Empujes verticales= 3,61 Tn

e´=(a/2-e)= 0,2075 m Empuje horizontal= 1,12 Tn
Tensión mínima 10,4757 T/m2 Tan (33,69) 0,6700

Tensión máxima -1,9757 T/m2 Csd= 2,1683 1,5 CUMPLE

TENSIONES SIN CONTAR CON SUELO EN TRACCIÓN

"2xP" 7,225 Csv= 1,8963 1,8 CUMPLE
"3x(B/2-e´)xD" 0,652427427

Tensión máxima 11,07402862 T/m2 <18,75 Csd= 2,0077 1,5 CUMPLE
Tensión media 5,537014308 T/m2 <15

COMPROBACIONES DE ESFUERZOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

TENSIONES EN BORDES DE CIMENTACIÓN

Esfuerzos x 1,08
CON EFECTO SÍSMICO 
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ALTURA TOTA DEL MURO (i/zapata)= 0,60

Angulo roz interno  terreno 37
altura del muro 0,60 m
densidad terreno 2 Tn/m3
densidad hormigon 2,5 Tn/m4
Ka 0,2486
Kah 0,2486 Ebase

0,30
Eh 0,0895 Tn Mom. Flector arranque muro V base
Kp 4,0228 Eh (Tn)
Mv 0,0179 m.Tn 0,09 0,09

Ebase
0,25 Md= 0,10

q (sobre carga repartida) 1,0000 Tn/m2 Mom. Flector arranque muro V base
Eh= 0,1492 Tn Eh (Tn)
Mv 0,0447 m.Tn 0,15 0,15

Ebase sección cálc. 3,6
0,00 Mk= 0,04

q (sobre carga puntual) 0,0000 Tn Mom. Flector arranque muro V base
d=distancia desde cara ext 0,0000 m
factor corrección de cálculo 1,2000

Eh= 0,0000 Tn Eh (Tn)
Mv 0,0000 m.Tn 0,00 0,00 d= 0,3375

sección cálc. 3,2625

Mom. Flector arranque muro V base Vd= 12,02
Tn 0,2386 Tn Eh (Tn)

m.Tn 0,0626 m.Tn 0,24 0,24

A (ancho en coronación) 0,50 m Talud visto 0,000 Nd= 0,75

B (ancho en base) 0,50 m Talud trasdós 0,000

PUNTERA 0,00 m

TALÓN 0,00 m

ESPESOR ZAPATA 0,00 m

ancho total de zapata 0,50 m

MOMENTO F. DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
0,02

EMPUJE DE LA SOBRECARGA UNIFORME

MOM. FISURACIÓNMf (m.Tn)
0,04

TOTAL EMPUJES Y MOMENTO VOLCADOR

CORTANTE DE CÁLCULO

AXIL DE CÁLCULO

Mf (m.Tn)
0,06

EMPUJE DE LA SOBRECARGA PUNTUAL

Mf (m.Tn)
0,00

CÁLCULO DE MURO

EMPUJE DE LAS TIERRAS Y SOBRECARGA DE TRÁFICO

EMPUJE DE LAS TIERRAS

MURO BORDE DE CALZADA

DATOS DE PARTIDA

Peso propio del muro

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
ALZADO 1 0,50 0,000 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 mt
ALZADO 2 1,00 0,500 0,60 2,50 0,75 0,25 0,19 mt
ALZADO 3 0,50 0,000 0,60 2,50 0,00 0,50 0,00 mt
ZAPATA 1,00 0,500 0,00 2,50 0,00 0,25 0,00 mt

mt
SUMA 0,75 SUMA 0,19 mt

Peso propio de las tierras

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
FRANJA 2 0,50 0,000 0,60 2,00 0,00 0,50 0,00 mt
FRANJA 3 1,00 0,000 0,60 2,00 0,00 0,50 0,00 mt

mt
SUMA 0,00 SUMA 0,00 mt

Sobrecarga 

Factor Ancho Alto Dens. Peso Excent. Mest
1,00 0,000 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00

SUMA 0,00 SUMA 0,00 mt

TOTALES MOMENTO ESTABILIZADOR

Mest
0,19 mt
0,00 mt
0,00 mt

TOTAL 0,19 mt

Sobre carga
Peso propio de las tierras

Peso propio del muro

MOMENTOS ESTABILIZADORES

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO
TENSIÓN ADMISIBLE 15 T/m2
1,25xTENSIÓN ADMISIBLE 18,75 T/m2 M volcador= 0,06 mt

M estabilizador= 0,19 mt

Csv= 2,9931 1,8 CUMPLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

e=(Mest-Mv)/Empujes vert= 0,1665 m Empujes verticales= 0,75 Tn

e´=(a/2-e)= 0,0835 m Empuje horizontal= 0,24 Tn
Tensión mínima 3,0034 T/m2 Tan (33,69) 0,6700

Tensión máxima -0,0034 T/m2 Csd= 2,1057 1,5 CUMPLE

TENSIONES SIN CONTAR CON SUELO EN TRACCIÓN

"2xP" 1,5 Csv= 2,7766 1,8 CUMPLE
"3x(B/2-e´)xD" 0,499427711

Tensión máxima 3,003437668 T/m2 <18,75 Csd= 1,9497 1,5 CUMPLE
Tensión media 1,501718834 T/m2 <15

TENSIONES EN BORDES DE CIMENTACIÓN

Esfuerzos x 1,08
CON EFECTO SÍSMICO 

COMPROBACIONES DE ESFUERZOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
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1.INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se desarrollan los cálculos hidrológicos e hidráulicos de los distintos 

elementos que conforman la actuación  de drenaje en la intersección del PK 2+070. 

El resto de las actuaciones de drenaje consisten en la sustitución de rejas, tanto 

transversales como longitudinales, por otros elementos de recogida, fundamentalmente 

sumideros tipo buzón o nuevas rejas con mayor capacidad portante ante las cargas de 

tráfico. 

2 NORMATIVA CONSIDERADA 
 
Para la realización del presente Anejo, se han consultado las siguientes normas y 

referencias: 

Orden FOM/298/016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC Drenaje 

Superficial de la Instrucción de Carreteras. 

Aplicación de la Guía Metodológica para el Cálculo de Caudales de Avenida en la Isla de 

Tenerife (Versión 2018). 

 

3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y VALORES ADOPTADOS PARA EL PRESENTE PROYECTO 
 
Los elementos a calcular son las rejas ubicadas en el borde de la calle transversal que 

intersecta la TF-215 en el PK 2+070 y las canalizaciones que desguan en el Barranco de 

Cabrera. 

El caudal de la Cuenca 1 es el que debe ser recogido por las rejas y canalizado, mediante 

un tubo de PVC de 500 mm de diámetro hasta el tubo de hormigón existente de 600 mm 

de diámetro que desagua en el barranco. 

El caudal de la Cuenca 2 debe ser recogido por la tubería actual de PVC de 315 mm que 

conecta también con el tubo de hormigóns de 600 mm existente. 

La caudal resultante de suma de los caudales de ambas cuencas es el que debe tranportar 

el tubo existente de 600 mm de hormigón. 

 
Los caudales máximos anuales para las distintas cuencas, en función de los periodos de 

retorno establecidos se obtienen de la Aplicación de la Guía Metodológica para el Cálculo 

de Caudales de Avenida en la Isla de Tenerife, del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

Cuyas fichas se adjuntan a continuación: 
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FICHA DE CUENCA-1 

 

 
 
 
El caudal de cálculo resultante para T=50 años es de 0,495 m3/s=    495 l/s 
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FICHA DE CUENCA-2 

 

 
 
 
El caudal de cálculo resultante para T=50 años es de 0,1635 m3/s=    163 l/s 
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4 DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE CAUDALES 
 
De las fichas de la Guía metodológica se extraen los caudales de cálculo para T=50 que se 
presentan a continuación: 
 
Cuenca-1:             Q(T50)=495,00 l/s 
Cuenca-2:             Q(T50)=163,00 l/s 
Ambas cuencas : Q(T50)= 658,00 l/s 
 
5 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 
 
Tal como se refleja en la planta adjunta, el sistema de captación proyectado se inicia con la 
colocación de un sumidero transversal triple, constituido por 3x3 rejillas de fundición dúctil 

D400. La longitud de éste es de 3,09 m e irá ubicado en el borde derecho subiendo de la vía 
transversal. Se añade también un sumidero tipo buzón en la zona inferior del sistema para 

recoger los caudales no absorbidos por las rejas 

Para conseguir que la escorrentía se concentre en el nuevo sumidero se forzará la pendiente 

transversal de la calle hasta conseguir un peralte del 2%, añadiendo un bordillo lateral que 
canalice las escorrentías hacia el las rejas adosadas al mismo o finalmente hacia el sumidero 

tipo buzón. 
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5.2. CÁLCULOS DE CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE RECOGIDA (REJAS Y 
BUZONES) 
 
Los elementos de recogida asociados son la triple reja transversal y el buzón. 
 
Se procede al dimensionamiento de los nuevos elementos de recogida utilizando la 

metodología resultante de los ensayos de caracterización de la capacidad de captación de 
escorrentía superficial realizados por el grupo de investigación FLUMEN de la Universidad 

Politécnica de Cataluña. En concreto se ha consultado el siguiente ensayos, el cual se anexa 

al presente documento: 

I. Análisis de la capacidad hidráulica de la reja de captación transversal BARCINO (Barcelona 

10) de Norinco. 

5.2.1. REJAS TRANSVERSALES 

Datos geométricos de la calzada en el ámbito de la reja: 

 Ancho:                            3,09 metros 
 Pendiente longitudinal: 19,33 % 

 Pendiente transversal:    2,00% 

Caracterización hidráulica del flujo: se ha recurrido a la ecuación de Manning para 
canal triangular para calcular las variables hidráulicas considerando un coeficiente de 

rugosidad de 0,015 para el asfalto. Los resultados son los siguientes: 

 
Se comprueba que con una altura de agua de 0,077 m se canaliza el caudal de cálculo, 
por lo que no se sobrepasa la altura del bordillo (15 cm). 

El número de Froude resultante es: 5,371 
Reja propuesta: BARCINO transversal. 

Ecuación eficiencia: Según el documento “Análisis de la capacidad hidráulica de la 

reja de captación transversal BARCINO (Barcelona 10) de Norinco”, la eficiencia 
hidráulica de captación se deduce de la siguiente ecuación: 

𝐸 =∝∙ 𝐹 ∙ 𝑦 + 𝛽 

donde: 

𝐸 es la eficiencia hidráulica de captación definida como el cociente entre el 

caudal captado por metro lineal y el caudal de paso por la calle 
correspondiente a un metro de ancho de calle; 

CÁLCULO DE SECCIÓN EN VÍA CON PERALTE
DATOS DE SECCIÓN DE VÍA

 DATOS ANCHO 3,09
nº Manning 0,015 ALTO 0,3
Diámetro Interior (m) P% t PDTE TRANSV: 0,02
Pendiente (m/m) 0,1933 19,33 q

previo a PRIMERA REJA Q A RECOGER 495,00

ALTURA EN BORDILLO
radio(m) h. de agua ancho agua area(m2) perim.(m) nª Manning J (m/m) Radio Hid. V Q(l/s)

0,0774 3,870 0,15 3,95 0,015 0,1933 0,038 3,31 495,60
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𝐹  es el número de Froude del flujo que tiene la calle; 

𝑦 es el calado aguas arriba de la rejilla, expresada en metros; 

∝ y 𝛽 son coeficientes característicos de cada rejilla y para la reja ensayada 
(barcino transversal) tienen los valores ∝= −2.23  y  𝛽 = 1.18 

Resultados: Se presentan a continuación los resultados de los cálculos de las tres 
líneas de rejas transversales así como el caudal final no recogido por las mismas y que 

será absorbido por el buzón. 

 

 

 

previo a PRIMERA REJA Q A RECOGER 495,00

ALTURA EN BORDILLO
radio(m) h. de agua ancho agua area(m2) perim.(m) nª Manning J (m/m) Radio Hid. V Q(l/s)

0,0774 3,870 0,15 3,95 0,015 0,1933 0,038 3,31 495,60

Q A RECOGER 495,00

CÁLCULO DEL PRIMER IMBORNAL OPERATIVO: SEGUNDO IMBORNAL (1º OPERATIVO)
ANCHO 3,09

ALTO 0,3
PDTE TRANSV: 0,02

v= 3,309
 g= 9,810

y= 0,039
Fr= 5,371

EFICIENCIA 0,292
Qinterceptado 144,460

Q A RECOGER 350,54

ALTURA EN BORDILLO
h. de agua ancho agua area(m2) perim.(m) nª Manning J (m/m) Radio Hid. V Q(l/s)

0,0680 3,400 0,12 3,47 0,015 0,1933 0,033 3,04 350,90

CÁLCULO DEL SEGUNDO IMBORNAL OPERATIVO: TERCER IMBORNAL (2º OPERATIVO)
TERCER IMORNAL OPERATIVO

ANCHO 3,09
ALTO 0,3

PDTE TRANSV: 0,02
v= 3,035

 g= 9,810
y= 0,034
Fr= 5,256

EFICIENCIA 0,396
Qinterceptado 138,929

Q A RECOGER 211,61

ALTURA EN BORDILLO
h. de agua ancho agua area(m2) perim.(m) nª Manning J (m/m) Radio Hid. V Q(l/s)

0,0563 2,815 0,08 2,87 0,015 0,1933 0,028 2,68 212,09

CÁLCULOS GENERALES
TERCER IMORNAL OPERATIVO

ANCHO 3,09
ALTO 0,3

PDTE TRANSV: 0,02
v= 2,676

 g= 9,810
y= 0,028
Fr= 5,093

EFICIENCIA 0,527
Qinterceptado 111,534

CAUDAL RESTANTE A RECOGER POR BUZÓN 100,551
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Se comprueba que las tres rejas recogen 394,449 l/s del total de los 495,00 del caudal 

de cálculo, un 79,6% del total, quedando 100,551 l/s que debe recoger el buzón 

transversal, que es inferior a los 138,53 l/s de su capacidad máxima calculada a 
continuación. 

5.2.2. BUZÓN TRANSVERSAL 
Se desarrolla a continuación el cálculo de la capacidad máxima de un sumidero lateral, que 

será en todo caso inferior a la capacidad del sumidero transversal proyectado. 
Para el caso de los sumideros laterales se puede aplicar la fórmula del vertedero: 

60

H
LQ

2/3

  

en donde: 
 Q Caudal. Unidades: [l/s]. 

 H Profundidad del agua desde el borde inferior abertura medida en su centro. 

Unidades: [cm]. 
 L Anchura libre. Unidades: [cm]. 

 
Para que sea válida la fórmula anterior, H no deberá ser mayor de 1,4 veces la altura de la 

abertura. En caso contrario, podrá emplearse la fórmula del orificio: 
2/1

2

D
HS300Q 














  

en donde: 

 Q Caudal. Unidades: [l/s]. 
 S Área del sumidero. [m2]. 

 H Profundidad del agua. Unidades: [cm]. 

 D Altura de la abertura. Unidades: [cm]. 
 

Los datos del sumidero son los siguientes: 

l [mm] 660,000 

l [cm] 66,000 

h [mm] 150,000 

h [cm] 15,000 

Tabla 4.2.1. DATOS 
SUMIDEROS LATERALES 

Resultados: Se presentan a continuación los resultados de los cálculos de capacidad 

de un sumidero lateral: 

 

Qi [l/s] 138,53 

Qi [m3/s] 0,14 

Qb [m3/s] 3,04 
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Se comprueba que el caudal máximo es superior al que debe ser recogido por el buzón 

trasnversal. 

5.3. CÁLCULOS DE CAPACIDAD DE LAS CANALIZACIONES 
 
La comprobación hidráulica de las canalizaciones se basa en el cálculo de la capacidad 
hidráulica del tubo, para un calado máximo del 94 % el diámetro interior del tubo. 
 
La expresión que determina a capacidad hidráulica del tubo es la siguiente: 

   
SRJ

n

1
Q 3

2

H
2
1

CH 
        

en donde: 
 QCH Capacidad hidráulica del tubo. Unidades: [m3/s]. 
 n Coeficiente de rugosidad de Manning. Unidades: [s/m1/3]. 
 J Pendiente longitudinal del tubo. Unidades: [m/m]. 
 RH Radio hidráulico. Unidades: [m]. 
 S Sección hidráulica. Unidades: [m2]. 
Los valores del coeficiente de rugosidad de Manning adoptados son: 
PVC:               0,008 
HORMIGÓN: 0,014 
 

En la tabla siguiente se presentan los resultados de los cálculos hidráulicos de las tres 

canalizaciones que conforman la actuación de drenaje. 
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Se comprueba que los tramos de canalizaciones, tanto existentes como de nueva ejecución, 

tienen capacidad suficiente para los caudales de cálculo 

 

 DATOS PVC HORM NUEVOHORM VIEJOFIBRA V.

nº Manning 0,008 0,008 0,012 0,014 0,009
Diámetro Interior (m) 0,4754 P% t
Pendiente (m/m) 0,015 1,5 q CUENCA-1 495,00

TOTAL TUBO 495,00

radio(m) h. de agua angulo(rad) area(m2) perim.(m) nª Manning J (m/m) Radio Hid. V Q(l/s)
1 0,238 0,048 1,287 0,009 0,306 0,008 0,015 0,030 1,485 13,71
2 0,238 0,095 1,855 0,025 0,441 0,008 0,015 0,057 2,276 57,53
3 0,238 0,360 4,222 0,144 1,004 0,008 0,015 0,144 4,200 605,68
4 0,238 0,190 2,739 0,066 0,651 0,008 0,015 0,102 3,339 221,37
5 0,238 0,238 3,142 0,089 0,747 0,008 0,015 0,119 3,701 328,45
6 0,238 0,285 3,544 0,111 0,842 0,008 0,015 0,132 3,969 441,33
7 0,238 0,333 3,965 0,133 0,942 0,008 0,015 0,141 4,144 549,98
8 0,238 0,380 4,429 0,152 1,053 0,008 0,015 0,145 4,218 642,10
9 0,238 0,428 4,996 0,168 1,188 0,008 0,015 0,142 4,161 700,12

10 0,238 0,475 6,283 0,178 1,494 0,008 0,015 0,119 3,701 656,90

 DATOS PVC HORM NUEVOHORM VIEJOFIBRA V.

nº Manning 0,008 0,008 0,012 0,014 0,009
Diámetro Interior (m) 0,2996 P% t
Pendiente (m/m) 0,046 4,6 q CUENCA-1 163,00

TOTAL TUBO 163,00

radio(m) h. de agua angulo(rad) area(m2) perim.(m) nª Manning J (m/m) Radio Hid. V Q(l/s)
1 0,150 0,030 1,287 0,004 0,193 0,008 0,046 0,019 1,911 7,01
2 0,150 0,060 1,855 0,010 0,278 0,008 0,046 0,036 2,930 29,41
3 0,150 0,090 2,319 0,018 0,347 0,008 0,046 0,051 3,697 65,77
4 0,150 0,120 2,739 0,026 0,410 0,008 0,046 0,064 4,298 113,17
5 0,150 0,150 3,142 0,035 0,471 0,008 0,046 0,075 4,764 167,92
6 0,150 0,180 3,544 0,044 0,531 0,008 0,046 0,083 5,109 225,62
7 0,150 0,210 3,965 0,053 0,594 0,008 0,046 0,089 5,334 281,17
8 0,150 0,240 4,429 0,060 0,663 0,008 0,046 0,091 5,429 328,26
9 0,150 0,270 4,996 0,067 0,748 0,008 0,046 0,089 5,356 357,92

10 0,150 0,300 6,283 0,070 0,941 0,008 0,046 0,075 4,764 335,83

 DATOS PVC HORM NUEVOHORM VIEJOFIBRA V.

nº Manning 0,014 0,008 0,012 0,014 0,009
Diámetro Interior (m) 0,6 P% t
Pendiente (m/m) 0,046 4,6 q CUENCA-1 495,00

CUENCA-2 163,00
TOTAL TUBO 658,00

radio(m) h. de agua angulo(rad) area(m2) perim.(m) nª Manning J (m/m) Radio Hid. V Q(l/s)
1 0,300 0,060 1,287 0,015 0,386 0,014 0,046 0,038 1,735 25,53
2 0,300 0,120 1,855 0,040 0,556 0,014 0,046 0,072 2,660 107,09
3 0,300 0,360 3,544 0,177 1,063 0,014 0,046 0,167 4,638 821,56
4 0,300 0,240 2,739 0,106 0,822 0,014 0,046 0,129 3,902 412,09
5 0,300 0,354 3,504 0,174 1,051 0,014 0,046 0,165 4,612 800,57
6 0,300 0,360 3,544 0,177 1,063 0,014 0,046 0,167 4,638 821,56
7 0,300 0,420 3,965 0,211 1,189 0,014 0,046 0,178 4,843 1.023,81
8 0,300 0,480 4,429 0,242 1,329 0,014 0,046 0,183 4,929 1.195,29
9 0,300 0,540 4,996 0,268 1,499 0,014 0,046 0,179 4,863 1.303,30

10 0,300 0,600 6,283 0,283 1,885 0,014 0,046 0,150 4,325 1.222,84

CÁLCULOS DE NUEVA TUBERÍA DE PVC 500 mm 

CÁLCULOS DE TUBERÍA EXISTENTE DE PVC 315 mm 

CÁLCULOS DE TUBERÍA EXISTENTE DE HORMIGÓN 600 mm 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215 

PLAN DE OBRAS

IMPORTE (P.B.L.)

1 2 3 4 5 6 EUROS

0. REPLANTEO

1.1 PAVIMENTACIÓN DE CALZADA 548.624,76

1.2 PAVIMENTACIÓN DE BORDES 270.141,77

2. MUROS Y LOSAS 26.168,39

3.1 DRENAJE 251.615,53

4. BARRERAS Y ELEMENTOS COMPLEMEN TARIOS 204.430,62

5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 75.501,85

6. DESVÍOS DE TRÁFICO 51.421,58

7. SERVICIOS AFECTADOS 79.771,06

8. GESTIÓN DE RESIDUOS 33.995,95

9. SEGURIDAD Y SALUD 25.929,91

195.818 441.527 442.528 315.719 128.283 43.725 1.567.601,43

195.818 637.346 1.079.874 1.395.593 1.523.876 1.567.601,43

MESES

ACTIVIDAD

IMPORTE DE 

EJECUCIÓN, EUROS

PARCIAL

ACUMULADA
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1.INTRODUCCIÓN 

Cada uno de los capítulos del presupuesto del presente Proyecto se genera mediante 

diversas unidades de obra a las que corresponden un precio unitario y una medición. 

El presente anejo tiene por objeto la justificación del precio de las diferentes unidades 

de obra que conforman el presupuesto del proyecto. Se justifican inicialmente los 

precios unitarios de la mano de obra, maquinaria y materiales, que posteriormente se 

utilizan para componer los precios de las mencionadas unidades de obra. 

El precio de ejecución material de una unidad se compone de costes directos y costes 

indirectos. 

2.PRECIOS ELEMENTALES 

2.1 Mano de Obra 

El coste horario de las diferentes categorías laborales contempladas en el presente 

Anejo se ha obtenido aplicando la fórmula tipo que se indica en la Orden de 21 de 

mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre aplicación de los 

artículos 130, 131 y 136 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Esta fórmula es la siguiente: 

C = 1,40·A + B, en la que 

C: Coste horario de la empresa 

A: Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente 

B: Retribución total de trabajador que tiene carácter no salarial, por tratarse de los gastos 
que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, 
plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

El cálculo de los diferentes conceptos contributivos aplicables a las distintas 

categorías profesionales estudiadas se ha realizado de acuerdo con el Convenio 

Colectivo Provincial de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. 

El 40% suplementario se desglosa, según la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2012 como sigue, según lo indicado en el Título VIII 

Cotizaciones Sociales: 
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Cotizaciones generales: 23,60 % 

Desempleo:   5,50 % 

Fondo de Garantía Social: 0,20 % 

Formación Profesional: 0,60 % 

Se engloban aquí todas aquellas partidas referentes al total de los costes que a la 

empresa le supone el trabajador, que pueden entenderse como parte de su salario, 

directamente, es decir la suma de su salario base, más las primas por antigüedad, 

vacaciones, meses extraordinarios … 

En base a las Tablas Salariales Provinciales de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife 

para el año 2021 las retribuciones se presentan a continuación: 

 

Estos valores de coste de personal se han tomado como valores de partida para la 

elaboración de los precios de mano de obra del presente proyecto, que se incluyen en 

el listado de precios elementales del presente Anejo, y que se han incrementado para 

tener en consideración una posible modificación de las retribuciones del personal 

generada por modificación del convenio antes de la ejecución de la obra. 

2.2 Maquinaria 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a 

emplear en la obra, se ha seguido el “Método de cálculo para la obtención del coste de 

Maquinaria en obras de carreteras“  publicado por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento, y que indica la fórmula a emplear, que consta de seis 

sumandos: 

 

 

COSTE DE PERSONAL SEGÚN CONVENIO S/C TENERIFE
CATEGORÍA €/hora
CAPATAZ 18,14
OFICIAL 1ª 15,86
PEÓN ESPECIALIZADO 15,06
PEÓN NORMAL 14,92
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Donde: 

MOD: Mano de obra durante los D días 

CCH: Consumo de carburante durante H horas 

CTM:    Coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 
desmontaje de la misma. 

C: Coste directo. 

D: Días disponibles de la maquinaria 

Cd:  Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinara expresado en 
porcentaje e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días 
perdidos en parque. 

Vt: Valor en de reposición de máquina. Se adopta el 100 % del capital invertido. 

Ch: Coeficiente  unitario  de  la  hora  de  funcionamiento  de  la  máquina,  expresado  en 
porcentaje. 

H: Horas de funcionamiento en los días D. 

Estos coeficientes vienen expresados en los cuadros que se encuentran en el citado 

método y son distintos para cada clase de maquinaria. 

El listado de la maquinaria utilizada en el proyecto, así como su coste horario, se incluye 

en los precios elementales del presente Anejo. 

2.3 Materiales 

El precio de los materiales se ha calculado según los precios proporcionados por los 

suministradores de los distintos materiales empleados en el proyecto más los gastos de 

transporte asociados a los mismos, así como los de carga y descarga. 

El listado de los materiales utilizados en el proyecto, así como su coste horario, se incluye 

en los precios elementales del presente Anejo. 
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3.CÁLCULO DE LOS PRECIOS 

3.1 Costes Directos 

Se consideran costes directos los relacionados a continuación: 

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 

Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc., que tenga lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria. 

3.2 Costes Indirectos 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo previsto en el Artículo 67 del 
Reglamento General de Contratación del Estado: 

 

El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en el 1 %, mientras que el 
primer coeficiente K1 se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los 
costes directos: 

 

Los costes indirectos previstos durante el periodo de ejecución de las obras, que se 

considera de SEIS (6) MESES, se especifica como sigue: 

 

Por lo tanto, se estima un porcentaje de Costes Indirectos del  (1%+4%)=   5 %  

 

CATEGORÍA COSTE €/año DURACIÓN DEDICACIÓN COSTE TOTAL €
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 48.000,00 0,50 0,25 6.000,00
INGENIERO TÉCNICO O.P. 39.500,00 0,50 0,50 9.875,00
ENCARGADO 29.500,00 0,50 1,50 22.125,00
OFICINA DE OBRA (ALQUILER) 6.000,00 0,50 1,00 3.000,00

TOTAL C.I. 41.000,00

TOTAL C.D. 1.142.113,00

C.I./C.D.=  (%) 3,59

K1 adoptado K1=C.I./C.D.=  (%) 4,00

CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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3.3 Precios Auxiliares 

La relación de los precios auxiliares utilizados para la confección de las diferentes 

unidades de obra incluidas en el proyecto se incluye en la relación de precios auxiliares 

del presente Anejo. 

3.4 Precios Descompuestos 

La relación de los Precios Descompuestos que definen las diferentes unidades de obra 

incluidas en el proyecto se incluye en la relación de precios descompuestos del presente 

Anejo. 

4 COSTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA 

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

los costes salariales, en ejecución material, para la realización de las obras ascienden a 

la cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (304.645,42€). 

Aplicando el porcentaje del 19 % correspondiente a los Gastos Generales y al Beneficio 

Industrial (13 % + 6 %), y el 7,0% de I.G.I.C., los costes salariales en Presupuesto de Base  

de Licitación ascienden a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (387.905,01 €). 

5 RESUMEN DE COSTES EN FUNCIÓN DE SU TIPOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL OBRA GENERAL SEG Y SALUD
MANO DE OBRA 304.645,42 295.160,74 9.484,68
MATERIALES 607.665,72 596.945,06 10.720,66
MAQUINARIA 229.801,86 229.801,86 0,00

OTROS:MED.AUX. Y COSTES INDIRECTOS 89.019,83 88.860,83 159,00
TOTAL 1.231.132,83 1.210.768,49 20.364,34

TOTAL COSTES DIRECTOS (MANO DE OBRA+MATERIALES+MAQUINARIA) 1.142.113,00

RESUMEN DE COSTES EN FUNCIÓN DE SU TIPOLOGÍA
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PRECIOS ELEMENTALES 
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PRECIOS ELEMENTALES:  MANO DE OBRA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
MO1           h    Peón                                                             15,97 
MO11          h    Ayudante pintor                                                  16,05 
MO2           h    Oficial de primera                                               16,88 
MO3           h    Encargado de señalización                                        18,25 
MO4           h    Oficial cerrajero                                                16,88 
MO5           h    Ayudante cerrajero                                               16,05 
MO6           h    Oficial electricista                                             16,56 
MO7           h    Ayudante electricista                                            16,26 
  
 

 

PRECIOS ELEMENTALES:  MAQUINARIA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
MJP.ASF001    h    Planta agrlom. asfált. 40 tm/h                                   324,40 
MJP.ASF002    h    Extendedora aglomerado Demag 413                                 36,03 
MJP.ASF003    h    Camión bituminador                                               11,93 
MJP.BAR001   h    Barredora autopropulsada 3t 10CV                                 20,21 
MJP.CAMION01 H.   Camión basculante 125CV                                          45,00 
MJP.CAMION010 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 
MJP.CAMION03 h    Camión grua 7-9 tn (grande)                                      49,36 
MJP.CAMION04 h    Camión de cuadrilla doble cabina con caja                        8,61 
MJP.CAMION05 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    44,32 
MJP.CAMION06 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 
MJP.CAMION08 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 
MJP.CLAV-01  h    Máquina para clavar montantes metálicos                          27,30 
MJP.COM005  h    Compactador neumático Dinapac CP                                 25,99 
MJP.COM009  h    Apisonadora estática                                             25,32 
MJP.COM010  h    Rodillo vibratorio autopropulsado 8 a 10 tn                      45,00 
MJP.COM015  h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 
MJP.DEM001   h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 
MJP.EXC006   H.   Retroexcavadora sobre neumáticos                                 60,00 
MJP.EXC007   h    Retroexcavadora modelo 214 c. martillo                           55,14 
MJP.EXC008   h    Retroexcavadora modelo 214                                       40,83 
MJP.FRES01   h    Fresadora en frío compacta 155 kW                                202,31 
MJP.FURG01  h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 
MJP.HINCA01  h    Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos.                     43,35 
MJP.HORM001 h    Hormigonera portátil 250 l.                                      2,79 
MJP.PAL001    h    Pala cargadora Caterp 930                                        22,31 
MJP.PAL005    h    Pala cargadora Caterpillar 966                                   33,07 
MJP.PIN001    h    Marcadora autopropulsada                                         25,63 
MJP.PIN002    h    Máquina pintabandas autopropulsada                               11,57 
MJP.SIERRA1  h    Sierra cortadora de pavimentos                                   7,27 
MJP.TRA002   h    Transporte mezcla asfáltica                                      6,12 
MJP.VIB001    h    Vibrador eléctrico                                               5,96 
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PRECIOS ELEMENTALES:  MATERIALES 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 
CANON-1       Ud   Canon de vertido de tierras y pétreos exc.                       4,50 
CANON-2 Ud   Canon de vertido de tierras y pétreos exc.                       74,00 
D02GEOTEXT01 m2   Lámina de Geotextil 110 gr/m2                                    0,86 
D06TPVCGR110 m    Tub. PVC-saneam. j. elást. D 110 GRIS                            8,90 
E01DI0020     l    Líquido p/curado de superf. hormigón, Cur-Isocron P              2,07 
E01HCB0010    m³   Horm prep HM-25/B/20/I, transp 30 km planta                      88,66 
MT01AJA03     m3   Suministro de especies autoctonas a plantar                      11,54 
MT01PICON01 m3   Picón fino avitolado.                                            5,96 
MT01TVEG01  m3   Tierra vegetal cribada fertilizada                               11,54 
MT02AC-LAM-07 kg   Acero galvanizado en perfiles                                    4,20 
MT02ACOR01  kg   Acero corrugado B 500 S varios diámetros                         1,42 
MT02AGAL01   m2   Placa de acero galvanizado de 1cm de espesor                     7,68 
MT02AGUA01  m3   Agua para trasplante                                             0,80 
MT02AGUA02  m3   Agua                                                             0,51 
MT02AREN01  m³   Arena seca                                                       24,85 
MT02AREN03  m3   Arena lavada                                                     10,88 
MT02ARID0-4   Tn   Arido machaqueo 0-4 mm.                                          7,25 
MT02ARID0-5   tn   Árido de machaqueo 0-5 mm                                        6,73 
MT02ARID10-20 tn   Árido de machaqueo 10-20 mm                                      6,81 
MT02ARID4-16 Tn   Arido machaqueo 4-16 mm.                                         5,55 
MT02ARID5-10 tn   Árido de machaqueo 5-10 mm                                       13,07 
MT02CEMG01 tn   Cemento I-32,5 a granel                                          75,47 
MT02CEMS01  Tn   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                            60,67 
MT02CEMS02  kg   Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado                          0,12 
MT02CEMS03  t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               117,68 
MT02ENCA01  kg   Alambre de atar de 1,2 mm                                        1,35 
MT02ENCC01  kg   Clavos 2"                                                        0,84 
MT02ENCM01 m3   Madera pino insigne                                              360,00 
MT02ENCM02 m3   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 
MT02ENCS01  m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, paneles metálicos  15,15 
MT02FILL01    tn   Filler de aportación                                             82,94 
MT02HORB01  m³   Bombeo de hormigón en obra                                       9,00 
MT02HORM20-2 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 
MT02HORM25 m³   Horm prep HM-25/B/20/I, puesto en obra                           88,66 
MT02HORM30-1 m³   Horm. preparado HA-30/B/20/IIa, a pie de obra                    98,85 
MT02LCUR01  l    Líquido p/curado de superf. hormigón, Cur-Isocron P              2,07 
MT02MAMP01 m³   Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                               18,55 
MT02PIEDRA01 m³   Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.                       19,50 
MT02PMAT01  ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,04 
MT02PPIEDRA01 m³   Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.                       19,50 
MT02RESE01  kg   Adhesivo a base de resinas epoxi, sin disolventes, Sikadur 31    15,75 
MT03ESMH01  l    Esmalte brillante, p/hierro ext, color                           11,79 
MT03MORT01 kg   Mort cola revestimiento/ pavim int/ext Fermaflex.                0,59 
MT03PINA01    kg   Pintura antioxidante                                             2,29 
MT03PINTASF01 l    Pintura de emulsión asfáltica                                    1,80 
MT03PINTE02  kg   Pintura plástica profesional ext/int,                            1,38 
MT04REJABAR-S ud   Rejilla de fundición Barcino 1030x528 D-400 i/marco              534,43 
MT04REJAFD-30 m    Rejilla de fundición 30 cm de ancho C-250 i/ marco de fundición  128,47 
MT04SUM-BUZON ud   Sumidero buzón FD 800x840 C-250                                  452,68 
MT05ASFB01   tn   Betún asfáltico a granel                                         420,00 
MT05ASFEM01 kg   Emulsión asfáltica (1,2 kg/m2)                                   1,18 
MT05ASFEM02 tn   Emulsión asfáltica C60BP4 TER granel                             960,00 
MT05BORD01  ml   Bordillo hormigón fck=30 N/mm2,                                  13,50 
MT05BORD03  ml   Bordillo hormigón de transición fck=30 N/mm2,                    25,65 
MT05LOSG33  m2   Loseta granito artificial 33x33 cm pulida color                  5,79 
MT05LOSG33B m2   Loseta táctil de botones de granito artificial pulida color      17,63 
MT05LOSG33D m2   Loseta táctil direccional de granito artificial pulida color     17,15 
MT05ZAHART01 m3   Zahorra artificial                                               21,65 
MT06PATE01   ud   Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm                                  3,80 
MT06POZA01  ud   Aro hormigón pozo de registro, 135-110x33 cm                     76,27 
MT06POZB01  ud   Boca pozo registro horm centr 60-110-130x48 cm                   143,52 
MT06POZF01  ud   Fondo pozo registro horm centr                                   102,60 
MT06REGC600-1 ud   Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain     152,00 
MT06REGC600-3 ud   Reg reforz D 600mm C250, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain     86,00 
MT06REGR300-2 ud   Reg C250 300x300mm tapa/marco fund dúctil                        30,20 
MT06REGR400-3 ud   Reg C250 400x400mm tapa/marco fund dúctil                        49,80 
MT06THG19    ml   Tubo de acero galvanizado de Ø3/4"                               6,22 
MT06THG44    ml   Tubo de acero galvanizado de Ø1-3/4"                             7,52 
MT06THG50    ml   Tubo de acero galvanizado de Ø2"                                 8,82 
MT06THG75    ml   Tubo de acero galvanizado de Ø3"                                 10,36 
MT06TPEAD32-1 m    Tub. Polietileno PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                   1,67 
MT06TPEAD63-1 m    Tub. Polietileno PE100, 63 mm SDR11 PN=16atm                     6,30 
MT06TPEADAC32 u    Acometida PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                          1,18 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 
MT06TPEADCO32 u    Collarín PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                           2,10 
MT06TPVC200 m    Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. Terrain                    15,00 
MT06TPVC315 m    Tub. PVC-U saneam. D 315 mm j. elást. Terrain                    32,00 
MT06TPVC400 m    Tub. PVC-U saneam. D 400 mm j. elást. Terrain                    51,93 
MT06TPVC500 m    Tub. PVC-U saneam. D 500 mm j. elást. Terrain                    85,15 
MT06TVALVES32 u    Válvula esfera latón, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                     9,40 
MT07LUMA01  ud   Luminaria de señalización autónoma Legrand tipo Arcor            94,06 
MT08BIONDA-01 ml   Barrera metálica tipo BMSNA4/120b                                33,87 
MT09HITO750  u    Hito reflectante de polietileno de 200 mm diám. y 750 mm altura  28,00 
MT09MICESF01 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 
MT09MICESF02 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 
MT09PINTTERM1 kg   Pintura tráfico blanca o amarilla termoplástica                  8,50 
MT09PINTTERM2 kg   Pintura blanca o amarilla señalización. Termoplástica            8,50 
MT09POSTE01 m    Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 8 6,42 
MT09SVERC60 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60  55,05 
MT09SVERO90 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 75,68 
MT09SVERR60 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60  62,03 
MT09SVERR6040 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,rect de 60x40 S19 58,96 
MT09SVERR90 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,rect de 90x60 S19 91,20 
MT09SVERT90 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9 66,35 
MT11SEÑAL01 ud   Juego de señales y material de balizamiento                      8.670,59 
MT12CINTASEÑ m    Cinta señalizadora conducción eléctrica/telecomunicaciones       0,11 
MT12EAUX ELEC ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 
MT12ECABLE m     Cable Unipolar RV Al clase 2 de 95 mm2 0,6/1kV                   3,93 
MT12ECABLE150 m    Cable Unipolar RV Al clase 2 de 150 mm2  0,6/1 kV                5,16 
MT12ECABLEMT m     Cable de media tensión                                           11,50 
MT12ETUB m    Tubo de polietileno de doble pared de 110 mm                     5,25 
MT12ETUB m    Tubo de polietileno de doble pared de 160 mm                     6,74 
MT12ETUB m    Tubo de polietileno de doble pared de 200 mm                     8,15 
MT12THILOG   m    Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                  0,17 
MT12TTRIT63  m    Tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x63 mm  2,32 
MT17MARQ01 m2   Marquesina prefabricada de 3x1,5x2,30m tipo Viriato I o similar  5.425,00 
MT20TASAASF01 t    Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum. asfalto sin con 4,20 
PJP.AGU001    m3   Agua                                                             0,51 
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PRECIOS AUXILIARES 
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CÓDIGO                CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO                                                                       SUBTOTAL         IMPORTE 
A.ASF003      tn   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf 50/70D                    
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 D, extendida y compactada, incluso 
fabricación y transporte  
 de planta a obra. Densidad media: 2,4 tn/m3.  
MT02ARID0-5   0,560 tn   Árido de machaqueo 0-5 mm                                        6,73 3,77 
MT02ARID5-10 0,345 tn   Árido de machaqueo 5-10 mm                                       13,07 4,51 
MT02FILL01    0,060 tn   Filler de aportación                                             82,94 4,98 
MT05ASFB01   0,065 tn   Betún asfáltico a granel                                         420,00 27,30 
MJP.ASF001    0,030 h    Planta agrlom. asfált. 40 tm/h                                   324,40 9,73 
MJP.ASF002    0,060 h    Extendedora aglomerado Demag 413                                 36,03 2,16 
MJP.TRA002   1,000 h    Transporte mezcla asfáltica                                      6,12 6,12 
MJP.COM005  0,080 h    Compactador neumático Dinapac CP                                 25,99 2,08 
MJP.PAL005    0,060 h    Pala cargadora Caterpillar 966                                   33,07 1,98 
MJP.COM009  0,080 h    Apisonadora estática                                             25,32 2,03 
MO1           0,400 h    Peón                                                             15,97 6,39 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 71,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
A.ASF003SMA11 tn   Mezcla asfáltica en caliente SMA 11 surf 50/70                    
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo SMA 11surf 50/70 , incluso fabricación con el 
correspondiente marcado CE y  
 transporte de planta a obra. Densidad media: 2,4 tn/m3.  
MT02ARID0-5   0,580 tn   Árido de machaqueo 0-5 mm                                        6,73 3,90 
MT02ARID5-10 0,380 tn   Árido de machaqueo 5-10 mm                                       13,07 4,97 
MT02FILL01    0,065 tn   Filler de aportación                                             82,94 5,39 
MT05ASFB01   0,085 tn   Betún asfáltico a granel                                         420,00 35,70 
MJP.ASF001    0,030 h    Planta agrlom. asfált. 40 tm/h                                   324,40 9,73 
MJP.ASF002    0,100 h    Extendedora aglomerado Demag 413                                 36,03 3,60 
MJP.TRA002   1,000 h    Transporte mezcla asfáltica                                      6,12 6,12 
MJP.COM005  0,080 h    Compactador neumático Dinapac CP                                 25,99 2,08 
MJP.PAL005    0,060 h    Pala cargadora Caterpillar 966                                   33,07 1,98 
MJP.COM009  0,080 h    Apisonadora estática                                             25,32 2,03 
MO1           0,400 h    Peón                                                             15,97 6,39 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 81,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
A.ASF004      tn   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 bin 50/70 S                    
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin 50/70 S, extendida y compactada, incluso 
fabricación y transporte  
 de planta a obra. Densidad media: 2,35 tn/m3.  
MT02ARID0-5   0,350 tn   Árido de machaqueo 0-5 mm                                        6,73 2,36 
MT02ARID5-10 0,250 tn   Árido de machaqueo 5-10 mm                                       13,07 3,27 
MT02ARID10-20 0,400 tn   Árido de machaqueo 10-20 mm                                      6,81 2,72 
MT02FILL01    0,060 tn   Filler de aportación                                             82,94 4,98 
MT05ASFB01   0,060 tn   Betún asfáltico a granel                                         420,00 25,20 
MJP.ASF001    0,030 h    Planta agrlom. asfált. 40 tm/h                                   324,40 9,73 
MJP.ASF002    0,050 h    Extendedora aglomerado Demag 413                                 36,03 1,80 
MJP.TRA002   1,000 h    Transporte mezcla asfáltica                                      6,12 6,12 
MJP.COM005  0,070 h    Compactador neumático Dinapac CP                                 25,99 1,82 
MJP.PAL005    0,050 h    Pala cargadora Caterpillar 966                                   33,07 1,65 
MJP.COM009  0,070 h    Apisonadora estática                                             25,32 1,77 
MO1           0,400 h    Peón                                                             15,97 6,39 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 67,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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A.EXC001      m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                    
 Excavación sin clasificar de zanjas y pozos, por medios mecánicos.  
MJP.CAMION08 0,100 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 4,50 
MJP.EXC008   0,060 h    Retroexcavadora modelo 214                                       40,83 2,45 
MJP.EXC007   0,040 h    Retroexcavadora modelo 214 c. martillo                           55,14 2,21 
MO1           0,100 h    Peón                                                             15,97 1,60 
MO2           0,030 h    Oficial de primera                                               16,88 0,51 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 11,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
A.HCA0015     m3   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2                                 
 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2, árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con 
hormigonera.  
MO1           1,414 h    Peón                                                             15,97 22,58 
MT02CEMS01  0,270 Tn   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                            60,67 16,38 
MT02AREN03  0,620 m3   Arena lavada                                                     10,88 6,75 
MT02ARID4-16 1,250 Tn   Arido machaqueo 4-16 mm.                                         5,55 6,94 
MT02AGUA01  0,200 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,16 
MJP.HORM001 0,500 h    Hormigonera portátil 250 l.                                      2,79 1,40 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 54,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
A.MORT 1-5    m3   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                         
 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-60, confeccionado con hormigonera, 
s/RC-97.  
MO1           1,700 h    Peón                                                             15,97 27,15 
MT02CEMS01  0,300 Tn   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                            60,67 18,20 
MT02AREN03  1,100 m3   Arena lavada                                                     10,88 11,97 
MT02AGUA01  0,250 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,20 
MJP.HORM001 0,500 h    Hormigonera portátil 250 l.                                      2,79 1,40 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 58,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
A01.0090      m3   Pasta de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                               
 Pasta de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, amasada a mano, s/RC-97  
MO1           1,414 h    Peón                                                             15,97 22,58 
MT02CEMS01  0,900 Tn   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                            60,67 54,60 
MT02AGUA01  1,000 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,80 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 77,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
A01.0100      m3   Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R,                             
 Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R, amasada a mano, s/RC-97.  
MO1           1,414 h    Peón                                                             15,97 22,58 
MT02CEMS02  900,000 kg   Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado                          0,12 108,00 
MT02AGUA01  1,000 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,80 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................. 131,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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A02.0050      m3   Hormigón aligerado de cemento y picón.                            
 Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 Kg de cemento, confeccionado con 
hormigonera.  
MO1           1,414 h    Peón                                                             15,97 22,58 
MT02CEMS01  0,115 Tn   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                            60,67 6,98 
MT01PICON01 0,940 m3   Picón fino avitolado.                                            5,96 5,60 
MT02AREN03  0,300 m3   Arena lavada                                                     10,88 3,26 
MT02AGUA01  0,160 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,13 
MJP.HORM001 0,500 h    Hormigonera portátil 250 l.                                      2,79 1,40 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 39,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
A02A0040      m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                        
 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, 
s/RC-08.  
MO1           2,400 h    Peón                                                             15,97 38,33 
MT02CEMS03  0,250 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               117,68 29,42 
MT02AREN01  1,100 m³   Arena seca                                                       24,85 27,34 
MT02AGUA02  0,250 m3   Agua                                                             0,51 0,13 
MJP.HORM001 0,500 h    Hormigonera portátil 250 l.                                      2,79 1,40 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 96,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A04A0020      kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    
 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.  
MO1           0,015 h    Peón                                                             15,97 0,24 
MO2           0,015 h    Oficial de primera                                               16,88 0,25 
MT02ACOR01  1,000 kg   Acero corrugado B 500 S varios diámetros                         1,42 1,42 
MT02ENCA01  0,020 kg   Alambre de atar de 1,2 mm                                        1,35 0,03 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
A05A0020      m²   Encofrado y desencofrado O.F.                                     
 Encofrado y desencofrado en O.F.  
MO2           0,641 h    Oficial de primera                                               16,88 10,82 
MO1           0,641 h    Peón                                                             15,97 10,24 
MT02ENCM02 0,003 m3   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 0,90 
MT02ENCM01 0,001 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,36 
MT02ENCC01  0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 22,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A05G0020      m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.  
 Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.  
MO1           0,470 h    Peón                                                             15,97 7,51 
MO2           0,470 h    Oficial de primera                                               16,88 7,93 
MT02ENCM02 0,013 m3   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 3,90 
MT02ENCM01 0,001 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,36 
MT02ENCC01  0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PROYECTO REHABILITACIÓN DE FIRME C.I. TF-215                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

D001DESMREJA1 m    Desmontaje de rejas y marcos existentes                           
 Desmontaje de marcos y rejas existentes de cualquier material y ancho, incluso transporte a vertedero autorizado  
 i/canon de vertido.   
   
   
MO1           0,200 h    Peón                                                             15,97 3,19 
MO2           0,200 h    Oficial de primera                                               16,88 3,38 
CANON-2 0,060 Ud   Canon de vertido de tierras y pétreos exc.                       74,00 4,44 
MJP.CAMION08 0,050 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 2,25 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                13,30 0,40 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                13,70 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D01AJARD01    m2   Preparación y plantación de especies en zona ajardinada           
 Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
MO1           0,100 h    Peón                                                             15,97 1,60 
MO2           0,100 h    Oficial de primera                                               16,88 1,69 
MT01AJA03     1,100 m3   Suministro de especies autoctonas a plantar                      11,54 12,69 
MT02AGUA01  0,500 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,40 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                16,40 0,49 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                16,90 0,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D01CAMA-AR01  m³   Cama de arena asiento tubería en zanja                            
 Cama de arena en zanjas para asiento de tubería, compactado por capas de 30 cm de espesor al Proctor modifi-  
 cado del 95 %, con arena seca, incluso riego.  
MO1           0,320 h    Peón                                                             15,97 5,11 
MT02AREN01  1,000 m³   Arena seca                                                       24,85 24,85 
MT02AGUA02  0,200 m3   Agua                                                             0,51 0,10 
MJP.PAL005    0,020 h    Pala cargadora Caterpillar 966                                   33,07 0,66 
MJP.COM015  0,050 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 0,91 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                31,60 0,95 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                32,60 1,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D01CORT01     m    Corte de pavimento asfáltico/hormigón                             
 Corte de pavimento asfáltico/hormigón existente, por medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 20  
 cm, i/ medios auxiliares.  
MJP.SIERRA1  0,051 h    Sierra cortadora de pavimentos                                   7,27 0,37 
MO1           0,052 h    Peón                                                             15,97 0,83 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,20 0,04 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             
 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y trans-  
 porte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
MO1           1,500 h    Peón                                                             15,97 23,96 
MJP.DEM001   1,500 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 11,72 
MJP.EXC008   0,250 h    Retroexcavadora modelo 214                                       40,83 10,21 
MJP.CAMION08 0,250 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 11,25 
CANON-1       1,800 Ud   Canon de vertido de tierras y pétreos exc.                       4,50 8,10 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                65,20 3,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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D01DEML01     m3   Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa          
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de espesor, por medios mecánicos incluso carga  
 y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
    
MO1           0,750 h    Peón                                                             15,97 11,98 
MJP.CAMION01 0,350 H.   Camión basculante 125CV                                          45,00 15,75 
MJP.EXC006   0,170 H.   Retroexcavadora sobre neumáticos                                 60,00 10,20 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                37,90 1,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      
 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar de acopio,  
 en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y compactación del fondo de  
 la excavación.  
MJP.EXC008   0,060 h    Retroexcavadora modelo 214                                       40,83 2,45 
MJP.EXC007   0,040 h    Retroexcavadora modelo 214 c. martillo                           55,14 2,21 
MJP.COM010  0,080 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 8 a 10 tn                      45,00 3,60 
MO1           0,100 h    Peón                                                             15,97 1,60 
MO2           0,030 h    Oficial de primera                                               16,88 0,51 
MJP.CAMION08 0,180 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 8,10 
CANON-1       1,800 Ud   Canon de vertido de tierras y pétreos exc.                       4,50 8,10 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                26,60 0,80 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                27,40 1,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D01FRES01     m2/c m Fresado de pavimento en toda la longitud                        
 Fresado de pavimento en toda la longitud, junto a bordillo o arcén de asfalto o aparcamientos, de pavimento de  
 mezcla bituminosa, incluso barrido, fresado o picado manual del entorno de las tapas existentes, y canon de verti-  
 do.en cualquier horario (nocturno/diurno), carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la  
 obra, o vertedero autorizado.  
MJP.FRES01   0,002 h    Fresadora en frío compacta 155 kW                                202,31 0,40 
MJP.BAR001   0,002 h    Barredora autopropulsada 3t 10CV                                 20,21 0,04 
MJP.CAMION01 0,002 H.   Camión basculante 125CV                                          45,00 0,09 
MO1           0,002 h    Peón                                                             15,97 0,03 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                0,60 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D01TVEG01     m3   Tierra vegetal en zona ajardinada                                 
 Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
MO1           0,050 h    Peón                                                             15,97 0,80 
MJP.CAMION08 0,120 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 5,40 
MJP.PAL001    0,100 h    Pala cargadora Caterp 930                                        22,31 2,23 
MT01TVEG01  1,100 m3   Tierra vegetal cribada fertilizada                               11,54 12,69 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                21,10 0,63 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                21,80 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D02ACOR01     kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    
 Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte propor-  
 cional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.  
A04A0020      1,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 1,94 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,90 0,06 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                2,00 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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D02ENCH01     m²   Encofrado losa                                                    
 Encofrado losa , incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y humedecido del paramento y p.p. de ele-  
 mentos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08.  
MO1           0,900 h    Peón                                                             15,97 14,37 
MO2           0,900 h    Oficial de primera                                               16,88 15,19 
MT02ENCM02 0,003 m3   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 0,90 
MT02ENCM01 0,001 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,36 
MT02ENCC01  0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                30,80 0,92 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                31,80 1,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  
 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos  
 modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y humedecido del paramento y  
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08.  
MO1           0,200 h    Peón                                                             15,97 3,19 
MO2           0,200 h    Oficial de primera                                               16,88 3,38 
MT02ENCS01  1,020 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, paneles metálicos  15,15 15,45 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                22,00 0,66 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                22,70 1,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D02HARM30     m³   Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                       
 Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado y curado, s/EHE-08.  
MO1           0,380 h    Peón                                                             15,97 6,07 
MO2           0,350 h    Oficial de primera                                               16,88 5,91 
MT02HORM30-1 1,020 m³   Horm. preparado HA-30/B/20/IIa, a pie de obra                    98,85 100,83 
MT02HORB01  1,000 m³   Bombeo de hormigón en obra                                       9,00 9,00 
MJP.VIB001    0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
MT02AGUA02  0,050 m3   Agua                                                             0,51 0,03 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                123,60 3,71 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                127,30 6,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  133,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D02HCIC01     m³   Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I   
 Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión  
 (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40 % de volumen). Sin incluir la cimentación ni  
 el encofrado e incluyendo p/p de compactación y curado del hormigón, formación de juntas, mechinales para eva-  
 cuar las aguas de escorrentía que se puedan acumular, huecos para paso de instalaciones y sellado de orificios  
 con masilla elástica, completamente terminado.  
 Incluye: Replanteo del muro. Disposición de los tubos de drenaje. Vertido y compactación del hormigón. Coloca-  
 ción de las piedras en el hormigón fresco. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
MT02HORM20-2 0,630 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 53,36 
MT02PPIEDRA01 0,400 m³   Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.                       19,50 7,80 
MO1           0,583 h    Peón                                                             15,97 9,31 
MO2           0,583 h    Oficial de primera                                               16,88 9,84 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                80,30 2,41 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                82,70 4,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D02HMAS20     m³   Hormigón HM-20/B/20                                               
 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central, incluso puesta en obra, vertido desde camión, vibrado y  
 curado. Totalmente terminado.  
MO1           0,250 h    Peón                                                             15,97 3,99 
MT02HORM20-2 1,050 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 88,94 
MJP.VIB001    0,500 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 2,98 
MT02AGUA02  0,148 m3   Agua                                                             0,51 0,08 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                96,00 4,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D02MAMP01     m²   Mampostería careada con mortero una cara vista.                   
 Mampostería concertada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero  
 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.  
MT02MAMP01 0,250 m³   Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                               18,55 4,64 
A02A0040      0,060 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       96,62 5,80 
MO1           1,250 h    Peón                                                             15,97 19,96 
MO2           1,250 h    Oficial de primera                                               16,88 21,10 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                51,50 1,55 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                53,10 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D02MECH-110   m    Mechinal de 110 mm en muro                                        
 Mechinal en muro con tubería de saneamiento de PVC-U, GRIS, de D 110 mm i/tubería y lámina de geotextil.  
 Totalmente colocado.  
MO1           0,100 h    Peón                                                             15,97 1,60 
MO2           0,100 h    Oficial de primera                                               16,88 1,69 
D06TPVCGR110 1,100 m    Tub. PVC-saneam. j. elást. D 110 GRIS                            8,90 9,79 
D02GEOTEXT01 0,200 m2   Lámina de Geotextil 110 gr/m2                                    0,86 0,17 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                13,30 0,40 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                13,70 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D03PINTASF01  m²   Impermeabilización trasdós de muros con pintura asfáltica         
 Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura asfáltica, con un rendimiento de 1kg/m2.  
MO11          0,140 h    Ayudante pintor                                                  16,05 2,25 
MT03PINTASF01 1,000 l    Pintura de emulsión asfáltica                                    1,80 1,80 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                4,10 0,12 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                4,20 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D04HCUN01     m³   Hormigón en cunetas                                               
 Cuneta de sección triangular, revestida con una capa de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor  
 incluyendo encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado  
 con productos filmógenos y realización de juntas de contracción.  
MO2           2,410 h    Oficial de primera                                               16,88 40,68 
MO1           2,412 h    Peón                                                             15,97 38,52 
MT02HORM25 1,050 m³   Horm prep HM-25/B/20/I, puesto en obra                           88,66 93,09 
A05A0020      1,000 m²   Encofrado y desencofrado O.F.                                    22,34 22,34 
MT02LCUR01  1,750 l    Líquido p/curado de superf. hormigón, Cur-Isocron P              2,07 3,62 
MJP.VIB001    0,500 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 2,98 
MT02AGUA02  0,148 m3   Agua                                                             0,51 0,08 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                201,30 6,04 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                207,40 10,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  217,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D04HSALVCUN01 m³   Hormigón en paso salvacunetas                                     
 Paso salvacunetas realizado de hormigón HM-25/B/20 I, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espesor,  
 encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado con productos filmógenos, extendido de hormigón, maestrea-  
 do, fratasado y remates, sin reja de entrada y salida, totalmente terminado.  
MO2           3,133 h    Oficial de primera                                               16,88 52,89 
MO1           3,135 h    Peón                                                             15,97 50,07 
E01HCB0010    1,050 m³   Horm prep HM-25/B/20/I, transp 30 km planta                      88,66 93,09 
A05A0020      1,450 m²   Encofrado y desencofrado O.F.                                    22,34 32,39 
E01DI0020     1,750 l    Líquido p/curado de superf. hormigón, Cur-Isocron P              2,07 3,62 
MJP.VIB001       0,500 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 2,98 
PJP.AGU001    0,148 m3   Agua                                                             0,51 0,08 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                235,10 7,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  242,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D04PFIJ01     ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija                 
 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituido por cono superior excéntrico formado por  
 pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con formación de pendientes de hormigón en masa  
 de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a  
 vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, to-  
 talmente terminado s/ordenanzas municipales.  
MT06POZF01  1,000 ud   Fondo pozo registro horm centr                                   102,60 102,60 
MT06POZB01  1,000 ud   Boca pozo registro horm centr 60-110-130x48 cm                   143,52 143,52 
MT06REGC600-1 1,000 ud   Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain     152,00 152,00 
MT06PATE01   1,000 ud   Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm                                  3,80 3,80 
MO2           1,300 h    Oficial de primera                                               16,88 21,94 
MO1           1,300 h    Peón                                                             15,97 20,76 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                444,60 13,34 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                458,00 22,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  480,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D04PVAR01     m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        
 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros prefabricadas  
 (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a  
 vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos con solera de hormigón según detalle, totalmente  
 terminado s/ordenanzas municipales.  
MT06POZA01  3,000 ud   Aro hormigón pozo de registro, 135-110x33 cm                     76,27 228,81 
MT06PATE01   3,000 ud   Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm                                  3,80 11,40 
MO2           1,000 h    Oficial de primera                                               16,88 16,88 
MO1           1,000 h    Peón                                                             15,97 15,97 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                273,10 8,19 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                281,30 14,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  295,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   
 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva tapa de regis-  
 tro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero  
 autorizado.  
    
MO1           0,500 h    Peón                                                             15,97 7,99 
MO2           0,500 h    Oficial de primera                                               16,88 8,44 
A.EXC001      0,010 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 0,11 
MJP.DEM001   0,100 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 0,78 
MT02RESE01  0,100 kg   Adhesivo a base de resinas epoxi, sin disolventes, Sikadur 31    15,75 1,58 
MT02HORM30-1 0,030 m³   Horm. preparado HA-30/B/20/IIa, a pie de obra                    98,85 2,97 
A04A0020      2,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 3,88 
MJP.VIB001    0,100 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,60 
MT02AGUA02  0,020 m3   Agua                                                             0,51 0,01 
MT06REGR400-3 1,000 ud   Reg C250 400x400mm tapa/marco fund dúctil                        49,80 49,80 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                76,20 2,29 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                78,50 3,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   
 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutilizando tapa de  
 registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, incluso carga y transporte a ver-  
 tedero autorizado.  
    
MO1           0,500 h    Peón                                                             15,97 7,99 
MO2           0,500 h    Oficial de primera                                               16,88 8,44 
A.EXC001      0,010 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 0,11 
MJP.DEM001   0,100 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 0,78 
MT02RESE01  0,100 kg   Adhesivo a base de resinas epoxi, sin disolventes, Sikadur 31    15,75 1,58 
MT02HORM30-1 0,030 m³   Horm. preparado HA-30/B/20/IIa, a pie de obra                    98,85 2,97 
A04A0020      2,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 3,88 
MJP.VIB001    0,100 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,60 
MT02AGUA02  0,020 m3   Agua                                                             0,51 0,01 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                26,40 0,79 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                27,20 1,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, i/nueva tapa registro  
 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva tapa de regis-  
 tro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero  
 autorizado.  
    
MO1           2,000 h    Peón                                                             15,97 31,94 
MO2           2,000 h    Oficial de primera                                               16,88 33,76 
A.EXC001      0,200 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 2,25 
MJP.DEM001   0,500 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 3,91 
MT02RESE01  0,500 kg   Adhesivo a base de resinas epoxi, sin disolventes, Sikadur 31    15,75 7,88 
MT02HORM30-1 0,050 m³   Horm. preparado HA-30/B/20/IIa, a pie de obra                    98,85 4,94 
A04A0020      4,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 7,76 
MJP.VIB001    0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
MT02AGUA02  0,050 m3   Agua                                                             0,51 0,03 
MT06REGC600-1 1,000 ud   Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain     152,00 152,00 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                246,30 7,39 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                253,70 12,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  266,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      
 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutilizando tapa de  
 registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, incluso carga y transporte a ver-  
 tedero autorizado.  
    
MO1           2,000 h    Peón                                                             15,97 31,94 
MO2           2,000 h    Oficial de primera                                               16,88 33,76 
A.EXC001      0,200 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 2,25 
MJP.DEM001   0,500 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 3,91 
MT02RESE01  0,500 kg   Adhesivo a base de resinas epoxi, sin disolventes, Sikadur 31    15,75 7,88 
MT02HORM30-1 0,050 m³   Horm. preparado HA-30/B/20/IIa, a pie de obra                    98,85 4,94 
A04A0020      4,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 7,76 
MJP.VIB001    0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
MT02AGUA02  0,050 m3   Agua                                                             0,51 0,03 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                94,30 2,83 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                97,10 4,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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D05BORD01     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm          
 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm o rebajado, colocado con mortero de cemento 1:5,  
 incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
MO1           0,300 h    Peón                                                             15,97 4,79 
MO2           0,300 h    Oficial de primera                                               16,88 5,06 
MJP.EXC006   0,050 H.   Retroexcavadora sobre neumáticos                                 60,00 3,00 
MT05BORD01  1,000 ml   Bordillo hormigón fck=30 N/mm2,                                  13,50 13,50 
A.HCA0015     0,060 m3   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2                                54,21 3,25 
A.MORT 1-5    0,010 m3   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                        58,92 0,59 
A01.0090      0,001 m3   Pasta de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                              77,98 0,08 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                30,30 0,91 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                31,20 1,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D05BORD03     ml   Bordillo de hormigón de transición de fck=30 N/mm2                
 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de transición de altura variable, colocado con mortero de cemento 1:5, in-  
 cluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
MO1           0,400 h    Peón                                                             15,97 6,39 
MO2           0,400 h    Oficial de primera                                               16,88 6,75 
MJP.EXC006   0,040 H.   Retroexcavadora sobre neumáticos                                 60,00 2,40 
MT05BORD03  1,000 ml   Bordillo hormigón de transición fck=30 N/mm2,                    25,65 25,65 
A.HCA0015     0,060 m3   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm2                                54,21 3,25 
A.MORT 1-5    0,010 m3   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                        58,92 0,59 
A01.0090      0,001 m3   Pasta de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                              77,98 0,08 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                45,10 1,35 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                46,50 2,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D05MBIT16-SEN tn   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70D. R30 Senderos     
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70D, en capa de rodadura de sendero peatonal,  
 extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación, fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad me-  
 dia = 2,40 Tn/m3. Hasta un 30% de reciclado. R30. El material no proveniente del reciclado deberá disponer del  
 correspondiente marcado CE. Incluso realización de juntas con medios mecánicos y manuales.  
A.ASF003      1,000 tn   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf 50/70D                   71,05 71,05 
MO1           0,200 h    Peón                                                             15,97 3,19 
MO2           0,200 h    Oficial de primera                                               16,88 3,38 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                77,60 2,33 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                80,00 4,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  83,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D05MBIT221    tn   Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S. R30              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa base, extendida y compactada, incluso betún, filler  
 de aportación, fabricación, con el correspondiente marcado CE y transporte de planta a tajo. Densidad media =  
 2,35 Tn/m3.   
A.ASF004      1,000 tn   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 bin 50/70 S                   67,81 67,81 
MO1           0,100 h    Peón                                                             15,97 1,60 
MO2           0,100 h    Oficial de primera                                               16,88 1,69 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                71,10 2,13 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                73,20 3,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D05MBITSMA11  tn   Mezcla bituminosa en caliente SMA 11 surf 50/70                   
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA 11 surf 50/70, en capa de rodadura con un espesor máxi-  
 mo de 3cm, extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación y fibra de celulosa recubierta de betún, fa-  
 bricación con el correspondiente marcado CE, y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m3. Inclu-  
 so realización de juntas con medios mecánicos y manuales.  
A.ASF003SMA11 1,000 tn   Mezcla asfáltica en caliente SMA 11 surf 50/70                   81,89 81,89 
MO1           0,108 h    Peón                                                             15,97 1,72 
MO2           0,108 h    Oficial de primera                                               16,88 1,82 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                85,40 2,56 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                88,00 4,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  92,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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D05PAVH01     m³   Pavimento de hormigón en masa                                     
 Pavimento de hormigón en masa ejecutado con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor incluyen-  
 do encofrados, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y reali-  
 zación de juntas de contracción.  
MO2           0,800 h    Oficial de primera                                               16,88 13,50 
MO1           0,800 h    Peón                                                             15,97 12,78 
MT02HORM25 1,050 m³   Horm prep HM-25/B/20/I, puesto en obra                           88,66 93,09 
A05A0020      1,000 m²   Encofrado y desencofrado O.F.                                    22,34 22,34 
MT02LCUR01  1,750 l    Líquido p/curado de superf. hormigón, Cur-Isocron P              2,07 3,62 
MJP.VIB001    0,700 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 4,17 
MT02AGUA02  0,148 m3   Agua                                                             0,51 0,08 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                149,60 4,49 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                154,10 7,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  161,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D05RADH01     m²   Riego de adherencia C60BP4 TER Termoadherente                     
 Riego de adherencia - emulsión Asfáltica tipo C60B4 Termoadherente , incluso barrido previo y preparación de la  
 superficie, rendimiento 0,6-0,9 Kg/m², extendido.  
MT05ASFEM02 0,001 tn   Emulsión asfáltica C60BP4 TER granel                             960,00 0,96 
MJP.ASF003    0,008 h    Camión bituminador                                               11,93 0,10 
MO1           0,008 h    Peón                                                             15,97 0,13 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,20 0,04 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D05RIMP01     m²   Riego imprimación (1,2 kg/m2)                                     
 Riego de imprimación, con una dotación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso aportación de arena (3 tn por tn de rie-  
 go), extendido.  
MT05ASFEM01 1,200 kg   Emulsión asfáltica (1,2 kg/m2)                                   1,18 1,42 
MT02ARID0-4   0,003 Tn   Arido machaqueo 0-4 mm.                                          7,25 0,02 
MO1           0,012 h    Peón                                                             15,97 0,19 
MO2           0,012 h    Oficial de primera                                               16,88 0,20 
MJP.ASF003    0,008 h    Camión bituminador                                               11,93 0,10 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,90 0,06 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                2,00 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    
 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor menor de 30 cm  
 (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo CEM I 32,5 R (dotación 4%  
 en peso), compactado al 100% del P.M.  
MT05ZAHART01 1,000 m3   Zahorra artificial                                               21,65 21,65 
MT02CEMG01 0,080 tn   Cemento I-32,5 a granel                                          75,47 6,04 
MT02AGUA02  0,100 m3   Agua                                                             0,51 0,05 
MJP.COM010  0,200 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 8 a 10 tn                      45,00 9,00 
MO1           0,200 h    Peón                                                             15,97 3,19 
MO2           0,050 h    Oficial de primera                                               16,88 0,84 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                40,80 1,22 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                42,00 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D06REJA-30CM  m    Rejilla de fundición dúctil de 30 cm C-250 i/marco. Instalada     
 Reja celular longitudinal de fundición dúctil clase C-250 de 30 cm de espesor, incluso marco de fundición y monta-  
 je conforme a las indicaciones del Director de Obra. Totalmente instalada.  
   
MO1           1,000 h    Peón                                                             15,97 15,97 
MO2           1,000 h    Oficial de primera                                               16,88 16,88 
MT04REJAFD-30 1,000 m    Rejilla de fundición 30 cm de ancho C-250 i/ marco de fundición  128,47 128,47 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                161,30 4,84 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                166,20 8,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  174,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D06REJA-BAR-S m    Reja rectangular simple rec. de aguas D-400. I/marco. Instalada   
 Rejilla de fundición tipo Barcino simple o similar de fundición dúctil clase D-400 de 1030x528, incluso marco, Total-  
 mente instalada.  
MO2           4,000 h    Oficial de primera                                               16,88 67,52 
MO1           4,000 h    Peón                                                             15,97 63,88 
MJP.CAMION08 0,100 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 4,50 
MJP.CAMION03 0,050 h    Camión grua 7-9 tn (grande)                                      49,36 2,47 
MT04REJABAR-S 1,000 ud   Rejilla de fundición Barcino 1030x528 D-400 i/marco              534,43 534,43 
MT02AREN01  0,480 m³   Arena seca                                                       24,85 11,93 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                684,70 20,54 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                705,30 35,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  740,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D06SUM-BUZON u    Sumidero tipo buzón C-250 de 800x840 mm                           
 Sumidero tipo buzón para recogida de aguas pluviales, para colocar sobre arqueta de hormigón armado con traga-  
 dero tipo buzón constituido por marco y tapa C-250 s/ UNE 124, de fundición dúctil de 800x840mm. Totalmente  
 terminado.  
MO2           4,000 h    Oficial de primera                                               16,88 67,52 
MO1           4,000 h    Peón                                                             15,97 63,88 
MJP.CAMION03 0,250 h    Camión grua 7-9 tn (grande)                                      49,36 12,34 
MT04SUM-BUZON 1,000 ud   Sumidero buzón FD 800x840 C-250                                  452,68 452,68 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                596,40 17,89 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                614,30 30,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  645,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D06TPACOM32   m    Acometida de abastecimiento PEAD 32mm                             
 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro ex-  
 terior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexiona-  
 do y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
A.EXC001      0,100 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 1,13 
MT06TPEADCO32 1,000 u    Collarín PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                           2,10 2,10 
MT06TPEAD32-1 1,000 m    Tub. Polietileno PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                   1,67 1,67 
MT06TPEADAC32 1,000 u    Acometida PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                          1,18 1,18 
MT06TVALVES32 1,000 u    Válvula esfera latón, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                     9,40 9,40 
MO2           5,000 h    Oficial de primera                                               16,88 84,40 
MO1           5,000 h    Peón                                                             15,97 79,85 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                179,70 5,39 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                185,10 9,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  194,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D06TPAD032    m    Tub. Polietileno PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                    
 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro ex-  
 terior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexiona-  
 do y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
MT06TPEAD32-1 1,000 m    Tub. Polietileno PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                   1,67 1,67 
MO2           0,400 h    Oficial de primera                                               16,88 6,75 
MO1           0,400 h    Peón                                                             15,97 6,39 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                14,80 0,44 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                15,30 0,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D06TPAD063    m    Tub. Polietileno PE100, 63 mm SDR11 PN=16atm                      
 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro ex-  
 terior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
MT06TPEAD63-1 1,000 m    Tub. Polietileno PE100, 63 mm SDR11 PN=16atm                     6,30 6,30 
MO2           0,500 h    Oficial de primera                                               16,88 8,44 
MO1           0,500 h    Peón                                                             15,97 7,99 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                22,70 0,68 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                23,40 1,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D06TPVC200    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 SN-4 teja                         
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elás-  
 tica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente instalada y  
 probada, según C.T.E. DB HS-5.  
MO2           0,120 h    Oficial de primera                                               16,88 2,03 
MO1           0,120 h    Peón                                                             15,97 1,92 
MJP.CAMION08 0,060 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 2,70 
MJP.CAMION03 0,250 h    Camión grua 7-9 tn (grande)                                      49,36 12,34 
MT06TPVC200 1,100 m    Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. Terrain                    15,00 16,50 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                35,50 1,07 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                36,60 1,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D06TPVC315    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D315 SN-4 teja                         
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elás-  
 tica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente instalada y  
 probada, según C.T.E. DB HS-5.  
MO2           0,200 h    Oficial de primera                                               16,88 3,38 
MO1           0,200 h    Peón                                                             15,97 3,19 
MJP.CAMION08 0,080 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 3,60 
MJP.CAMION03 0,400 h    Camión grua 7-9 tn (grande)                                      49,36 19,74 
MT06TPVC315 1,100 m    Tub. PVC-U saneam. D 315 mm j. elást. Terrain                    32,00 35,20 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                65,10 1,95 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                67,10 3,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D06TPVC400    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D400 SN-4 teja                         
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor, con junta elás-  
 tica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente instalada y  
 probada, según C.T.E. DB HS-5.  
MO2           0,200 h    Oficial de primera                                               16,88 3,38 
MO1           0,200 h    Peón                                                             15,97 3,19 
MJP.CAMION08 0,100 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 4,50 
MJP.CAMION03 0,500 h    Camión grua 7-9 tn (grande)                                      49,36 24,68 
MT06TPVC400 1,100 m    Tub. PVC-U saneam. D 400 mm j. elást. Terrain                    51,93 57,12 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                92,90 2,79 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                95,70 4,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D06TPVC500    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D500 SN-4 teja                         
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 500 mm y 12,3 mm de espesor, con junta  
 elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente instalada y  
 probada, según C.T.E. DB HS-5.  
MO2           0,250 h    Oficial de primera                                               16,88 4,22 
MO1           0,250 h    Peón                                                             15,97 3,99 
MJP.CAMION08 0,120 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 5,40 
MJP.CAMION03 0,600 h    Camión grua 7-9 tn (grande)                                      49,36 29,62 
MT06TPVC500 1,100 m    Tub. PVC-U saneam. D 500 mm j. elást. Terrain                    85,15 93,67 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                136,90 4,11 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                141,00 7,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  148,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D08BIONDA-01  m    Valla de defensa vial tipo bionda                                 
 Barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos, amortiguador, captafaros, tornillería, con p.p.  
 de terminal cola de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier radio, hincado, cimenta-  
 ción con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, terminada.   
MO2           0,100 h    Oficial de primera                                               16,88 1,69 
MO1           0,100 h    Peón                                                             15,97 1,60 
MJP.CAMION010 0,015 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,20 
MJP.CLAV-01  0,015 h    Máquina para clavar montantes metálicos                          27,30 0,41 
MT08BIONDA-01 1,000 ml   Barrera metálica tipo BMSNA4/120b                                33,87 33,87 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                37,80 1,13 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                38,90 1,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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D08BMET01     ml   Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños       
 Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños, formada por tubos de acero galvanizado de Ø3/4",  
 2" y 3" en acero galvanizado en caliente y pintado a tres manos tipo barco, con color a escoger por la dirección  
 facultativa, totalmente acabada según planos y criterios de la D.F, incluso placas de anclaje, taladros y anclajes.  
MO1           1,400 h    Peón                                                             15,97 22,36 
MO2           1,400 h    Oficial de primera                                               16,88 23,63 
MO4           1,400 h    Oficial cerrajero                                                16,88 23,63 
MO5           1,400 h    Ayudante cerrajero                                               16,05 22,47 
MT06THG19    6,000 ml   Tubo de acero galvanizado de Ø3/4"                               6,22 37,32 
MT06THG44    2,000 ml   Tubo de acero galvanizado de Ø1-3/4"                             7,52 15,04 
MT06THG50    0,850 ml   Tubo de acero galvanizado de Ø2"                                 8,82 7,50 
MT06THG75    1,000 ml   Tubo de acero galvanizado de Ø3"                                 10,36 10,36 
MT02AGAL01   0,165 m2   Placa de acero galvanizado de 1cm de espesor                     7,68 1,27 
MT02PMAT01  50,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,04 2,00 
MT03PINA01    6,000 kg   Pintura antioxidante                                             2,29 13,74 
MT03ESMH01  2,000 l    Esmalte brillante, p/hierro ext, color                           11,79 23,58 
A04A0020      2,650 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 5,14 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                208,00 6,24 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                214,30 10,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  225,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  
D08DESM-BI-01 m    Desmontaje de valla de defensa vial tipo bionda                   
 Desmontaje de barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos, amortiguador, captafaros, torni-  
 llería, con p.p. de terminal cola de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier radio, hin-  
 cado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, terminada.   
MO2           0,050 h    Oficial de primera                                               16,88 0,84 
MO1           0,090 h    Peón                                                             15,97 1,44 
CANON-2 0,020 Ud   Canon de vertido de tierras y pétreos exc.                       74,00 1,48 
MJP.CAMION010 0,150 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 1,99 
MJP.EXC008   0,090 h    Retroexcavadora modelo 214                                       40,83 3,67 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                9,40 0,28 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                9,70 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D08MALE01     ml   Ejecución de malecón                                              
 Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, acabo enfoscado y pintado por la cara inte-  
 rior/superior y en piedra vista por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
MJP.DEM001   0,100 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 0,78 
MT02RESE01  0,500 kg   Adhesivo a base de resinas epoxi, sin disolventes, Sikadur 31    15,75 7,88 
A04A0020      4,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 7,76 
MT02HORM20-2 0,400 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 33,88 
MT02PIEDRA01 0,160 m³   Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.                       19,50 3,12 
MT02ENCS01  1,600 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, paneles metálicos  15,15 24,24 
MT03PINTE02  0,500 kg   Pintura plástica profesional ext/int,                            1,38 0,69 
MO1           1,500 h    Peón                                                             15,97 23,96 
MO2           1,500 h    Oficial de primera                                               16,88 25,32 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                127,60 3,83 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                131,50 6,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D08RECM01     ml   Recrecido de malecón existente                                    
 Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, acabo enfoscado y pintado por la cara inte-  
 rior/superior y en piedra vista por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
MJP.DEM001   0,200 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 1,56 
MT02RESE01  0,500 kg   Adhesivo a base de resinas epoxi, sin disolventes, Sikadur 31    15,75 7,88 
A04A0020      2,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,94 3,88 
MT02HORM20-2 0,150 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 12,71 
MT02ENCS01  0,600 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, paneles metálicos  15,15 9,09 
MT03PINTE02  0,250 kg   Pintura plástica profesional ext/int,                            1,38 0,35 
MO1           1,500 h    Peón                                                             15,97 23,96 
MO2           1,500 h    Oficial de primera                                               16,88 25,32 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                84,80 2,54 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                87,30 4,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D10ALUMDFAR  m    Desplazamiento de farola de alumbrado público                     
 Desplazamiento de farola o báculo de alumbrado público, incluso excavación y ejecución de base de hormigón en  
 masa y parte proporcional de vientos de sujeción a elementos de apoyo. Totalmente montado.  
MT02HORM20-2 1,000 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 84,70 
MT12EAUX 1,000 ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 1,47 
A.EXC001      2,500 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 28,18 
MO1           4,000 h    Peón                                                             15,97 63,88 
MO2           4,000 h    Oficial de primera                                               16,88 67,52 
MO6           0,100 h    Oficial electricista                                             16,56 1,66 
MO7           0,100 h    Ayudante electricista                                            16,26 1,63 
MJP.CAMION05 0,500 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    44,32 22,16 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                271,20 8,14 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                279,30 13,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  293,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D10ALUMDLINEA m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           
 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexionada y probada.  
MT12EAUX 0,100 ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 0,15 
MO6           0,200 h    Oficial electricista                                             16,56 3,31 
MO7           0,200 h    Ayudante electricista                                            16,26 3,25 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                6,70 0,20 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D10ARQBT A1   ud   Arqueta Baja Tensión Registrable tipo A1                          
 Arqueta Registrable tipo A1 H=120 para Baja Tensión de 625x535x1200 mm realizada con solera de grava apiso-  
 nada de 15 cm de espesor, paredes de fábrica de ladrillo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hor-  
 migón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado , enfoscado fratasado fi-  
 no por el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa fundición dúctil D400 Modelo Compañía Sumi-  
 nistradora. Incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos  
 sobrantes a vertedero. Medida la unidad Terminada.  
   
   
A.EXC001      1,090 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 12,28 
MO1           1,750 h    Peón                                                             15,97 27,95 
MO2           1,750 h    Oficial de primera                                               16,88 29,54 
A05G0020      3,620 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 19,72 71,39 
MT02HORM20-2 0,315 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 26,68 
MT06REGC600-3 1,000 ud   Reg reforz D 600mm C250, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain     86,00 86,00 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                253,80 7,61 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                261,50 13,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  274,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D10ARQT30     ud   Arqueta 30x30x80 horm. fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil             
 Arqueta de registro de 30x30x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de  
 fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 de 15 cm de espesor, con  
 aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excava-  
 ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de  
 registro D-4000, acometida y remate de tubos.  
MO2           2,000 h    Oficial de primera                                               16,88 33,76 
MO1           2,000 h    Peón                                                             15,97 31,94 
A05G0020      1,150 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 19,72 22,68 
MT02HORM20-2 0,270 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 22,87 
MT06REGR300-2 1,000 ud   Reg C250 300x300mm tapa/marco fund dúctil                        30,20 30,20 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                141,50 4,25 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                145,70 7,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  152,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              
 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de  
 fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 de 15 cm de espesor, con  
 aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excava-  
 ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de  
 registro D-4000, acometida y remate de tubos.  
MO2           1,750 h    Oficial de primera                                               16,88 29,54 
MO1           1,750 h    Peón                                                             15,97 27,95 
A05G0020      4,000 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 19,72 78,88 
MT02HORM20-2 0,400 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 33,88 
MT06REGR400-3 1,000 ud   Reg C250 400x400mm tapa/marco fund dúctil                        49,80 49,80 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                220,10 6,60 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                226,70 11,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  237,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
D10ART60      ud   Arqueta 60x60x60 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil D-400       
 Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de  
 fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  
 rincones a media caña, y registro reforzado D 600mm D400, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de  
 trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de  
 tubos, según C.T.E.  
MO2           3,000 h    Oficial de primera                                               16,88 50,64 
MO1           3,000 h    Peón                                                             15,97 47,91 
A05G0020      1,440 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 19,72 28,40 
MT02HORM20-2 0,750 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 63,53 
MT06REGC600-3 1,000 ud   Reg reforz D 600mm C250, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain     86,00 86,00 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                276,50 8,30 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                284,80 14,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  299,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D10CANALAP110 m    Canalización subt. de protección de cable de alumbrado 110 mm     
 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por  
 tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,  
 suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
MT12EAUX 0,100 ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 0,15 
MT12ETUB 1,000 m    Tubo de polietileno de doble pared de 110 mm                     5,25 5,25 
MO6           0,040 h    Oficial electricista                                             16,56 0,66 
MO7           0,022 h    Ayudante electricista                                            16,26 0,36 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                6,40 0,19 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                6,60 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D10CANALBT160 m    Red subt. Baja Tensión, RV 3x150+1x95 mm2 0,6/1kV                 
 Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo calzada  
 formada por 3 cables unipolares RV con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, 1 cable unipolar RV con  
 conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de  
 polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en ro-  
 llo, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el  
 mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluido la excavación y el poste-  
 rior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
MT12ETUB 2,000 m    Tubo de polietileno de doble pared de 160 mm                     6,74 13,48 
MT12ECABLE 1,000      Cable Unipolar RV Al clase 2 de 95 mm2 0,6/1kV                   3,93 3,93 
MT12ECABLE150 3,000 m    Cable Unipolar RV Al clase 2 de 150 mm2  0,6/1 kV                5,16 15,48 
MT02HORM20-2 0,180 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 15,25 
MT12EAUX 0,200 ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 0,29 
A.EXC001      0,700 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 7,89 
MO1           0,030 h    Peón                                                             15,97 0,48 
MO2           0,030 h    Oficial de primera                                               16,88 0,51 
MO6           0,220 h    Oficial electricista                                             16,56 3,64 
MO7           0,220 h    Ayudante electricista                                            16,26 3,58 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                64,50 1,94 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                66,50 3,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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D10CANALMT200 m    Red subt. Media Tensión 200mm                                     
 Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de media tensión en canalización entubada bajo calza-  
 da formada por 4 tubos protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión  
 mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm  
 de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube-  
 ría, incluido la excavación y el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada.  
MT12ETUB 4,000 m    Tubo de polietileno de doble pared de 200 mm                     8,15 32,60 
200   
MT12ECABLEMT 1,000      Cable de media tensión                                           11,50 11,50 
MT02HORM20-2 0,200 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 16,94 
MT12EAUX 1,000 ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 1,47 
ELEC  
A.EXC001      1,000 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 11,27 
MO1           0,060 h    Peón                                                             15,97 0,96 
MO2           0,060 h    Oficial de primera                                               16,88 1,01 
MO6           0,450 h    Oficial electricista                                             16,56 7,45 
MO7           0,450 h    Ayudante electricista                                            16,26 7,32 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                90,50 2,72 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                93,20 4,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D10CANALMTALI m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           
 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexionada y probada.  
MT12EAUX 0,100 ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 0,15 
MO6           0,200 h    Oficial electricista                                             16,56 3,31 
MO7           0,200 h    Ayudante electricista                                            16,26 3,25 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                6,70 0,20 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D10CANALMTAPO m    Desplazamiento de poste eléctrico/telecomunicaciones              
 Desplazamiento de poste de electricidad o telecomunicaciones, incluso excavación y ejecución de base de hormi-  
 gón en masa. Totalmente montado.  
MT02HORM20-2 1,000 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 84,70 
MT12EAUX 1,000 ud   Material Auxiliar para instalaciones eléctricas                  1,47 1,47 
A.EXC001      2,500 m3   Excavac. mecán. zanjas y pozos                                   11,27 28,18 
MO1           4,000 h    Peón                                                             15,97 63,88 
MO2           4,000 h    Oficial de primera                                               16,88 67,52 
MO6           0,100 h    Oficial electricista                                             16,56 1,66 
MO7           0,100 h    Ayudante electricista                                            16,26 1,63 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                249,00 7,47 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                256,50 12,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  269,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D10CANALTEL63 m    Canalización subterránea de telecomunicaciones tritubo 3 PEAD Ø   
 Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de alta densi-  
 dad (PEAD/HDPE), de 3x63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí  
 por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano. Incluso replanteo, colocación de los  
 tubos y enhebrado con hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
MO6           0,129 h    Oficial electricista                                             16,56 2,14 
MO7           0,129 h    Ayudante electricista                                            16,26 2,10 
MT12TTRIT63  1,050 m    Tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x63 mm  2,32 2,44 
MT12THILOG   3,450 m    Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                  0,17 0,59 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                7,30 0,22 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PROYECTO REHABILITACIÓN DE FIRME C.I. TF-215                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 15  

D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización                 
 Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones hormigonadas de instalaciones eléctricas y  
 telecomunicaciones, totalmente colocada según criterios de la D.F.  
MO6           0,010 h    Oficial electricista                                             16,56 0,17 
MO7           0,010 h    Ayudante electricista                                            16,26 0,16 
MT12CINTASEÑ 1,000 m    Cinta señalizadora conducción eléctrica/telecomunicaciones       0,11 0,11 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                0,40 0,01 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                0,50 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D11EDES01     ud   Equipo de señalización para desvíos de tráfico                    
 Equipo de señalización para realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, señales verticales, ele-  
 mentos de balizamiento, iluminación, colocación y retirada y demás elementos auxiliares, en horario nocturno y  
 diurno.  
MT07LUMA01  0,040 ud   Luminaria de señalización autónoma Legrand tipo Arcor            94,06 3,76 
MJP.CAMION04 8,000 h    Camión de cuadrilla doble cabina con caja                        8,61 68,88 
MT11SEÑAL01 0,004 ud   Juego de señales y material de balizamiento                      8.670,59 34,68 
MO2           8,000 h    Oficial de primera                                               16,88 135,04 
MO1           16,000 h    Peón                                                             15,97 255,52 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                497,90 14,94 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                512,80 25,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  538,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D17MARQPREF01 u    Marquesina prefab.3x1,50x 2,3 m de tipo Viriato I o similar       
 Marquesina prefabricada de 3x1,50 metros y 2,30 metros de altura con techo arqueado de policarbonato. Estructu-  
 ra de tubo de acero cuadrado de 600 mm, galvanizado y lacado a resina de poliester, paneles posteriores realiza-  
 dos en vidrio templado incoloro de 8mm, cubierta de policarbonato alveolar bronce de 6 mm, con protección contra  
 rayos UVA sobre estructura metálica galvanizada y lacada a resina de poliéster, con drenaje para el agua de llu-  
 via. Banco de estructura metálica y asiento en chapa de acero inoxidable perforada. Incluso excavación y ejecu-  
 ción de anclajes. Totalmente instalada  
 .  
MO1           1,400 h    Peón                                                             15,97 22,36 
MO2           1,400 h    Oficial de primera                                               16,88 23,63 
MO4           1,400 h    Oficial cerrajero                                                16,88 23,63 
MO5           1,400 h    Ayudante cerrajero                                               16,05 22,47 
MT17MARQ01 1,000 m2   Marquesina prefabricada de 3x1,5x2,30m tipo Viriato I o similar  5.425,00 5.425,00 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                5.517,10 165,51 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                5.682,60 284,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.966,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
D20CENT01     t    Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v  
 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código  
 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-  
 torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 22/2011. Incluso transporte y canon de vertido.  
MT20TASAASF01 1,000 t    Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum. asfalto sin con 4,20 4,20 
MJP.CAMION01 0,150 H.   Camión basculante 125CV                                          45,00 6,75 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                11,00 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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DO5PAVG01     m2   Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas pulido 33  
 Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas de 33x33 cm, pulida en color, recibido con mortero de cemento  
 cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
MO1           0,503 h    Peón                                                             15,97 8,03 
MO2           0,503 h    Oficial de primera                                               16,88 8,49 
MT05LOSG33  1,050 m2   Loseta granito artificial 33x33 cm pulida color                  5,79 6,08 
MT03MORT01 3,500 kg   Mort cola revestimiento/ pavim int/ext Fermaflex.                0,59 2,07 
A01.0100      0,001 m3   Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R,                            131,38 0,13 
A02.0050      0,100 m3   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           39,95 4,00 
MT02AGUA01  0,001 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,00 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                28,80 0,86 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                29,70 1,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
DO5PAVG03     m2   Pavimento táctil de botones de loseta de granito artificial       
 Pavimento táctil de loseta de granito artificial de botones, pulida en color, recibido con mortero de cemento cola, in-  
 cluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
MO1           0,600 h    Peón                                                             15,97 9,58 
MO2           0,600 h    Oficial de primera                                               16,88 10,13 
MT05LOSG33B 1,050 m2   Loseta táctil de botones de granito artificial pulida color      17,63 18,51 
MT03MORT01 3,500 kg   Mort cola revestimiento/ pavim int/ext Fermaflex.                0,59 2,07 
A01.0100      0,001 m3   Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R,                            131,38 0,13 
A02.0050      0,100 m3   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           39,95 4,00 
MT02AGUA01  0,001 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,00 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                44,40 1,33 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                45,80 2,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
DO5PAVG05     m2   Pavimento táctil direccional de loseta de granito artificial      
 Pavimento táctil de loseta de granito artificial direccional, pulida en color, recibido con mortero de cemento cola, in-  
 cluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
MO1           0,800 h    Peón                                                             15,97 12,78 
MO2           0,800 h    Oficial de primera                                               16,88 13,50 
MT05LOSG33D 1,050 m2   Loseta táctil direccional de granito artificial pulida color     17,15 18,01 
MT03MORT01 3,500 kg   Mort cola revestimiento/ pavim int/ext Fermaflex.                0,59 2,07 
A01.0100      0,001 m3   Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R,                            131,38 0,13 
A02.0050      0,100 m3   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           39,95 4,00 
MT02AGUA01  0,001 m3   Agua para trasplante                                             0,80 0,00 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                50,50 1,52 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                52,00 2,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
TSBHITO-750   Ud   Hito reflec.de polietileno, 200mm de diám. y 750mm alt.Colocado   
 Suministro y colocación sobre la calzada de hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750  
 mm de altura, color a elegir por la Dirección Facultativa, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), incluso  
 tornillos y elementos de fijación al pavimento, totalmente instalado.  
MT09HITO750  1,000 u    Hito reflectante de polietileno de 200 mm diám. y 750 mm altura  28,00 28,00 
MO2           0,050 h    Oficial de primera                                               16,88 0,84 
MO1           0,200 h    Peón                                                             15,97 3,19 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                32,00 0,96 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                33,00 1,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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TSH-MV-10T-C  m    Marca vial reflexiva 10 cm blanca o amarilla cont.Termoplástica   
 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua (M-1.1)  a = 10 cm de ancho en eje de  
 calzada aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario, premarcaje y parte propor-  
 cional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
MT09PINTTERM2 0,090 kg   Pintura blanca o amarilla señalización. Termoplástica            8,50 0,77 
MT09MICESF02 0,030 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 0,06 
MJP.BAR001   0,002 h    Barredora autopropulsada 3t 10CV                                 20,21 0,04 
MJP.PIN001    0,002 h    Marcadora autopropulsada                                         25,63 0,05 
MO1           0,008 h    Peón                                                             15,97 0,13 
MO2           0,008 h    Oficial de primera                                               16,88 0,14 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,20 0,04 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
TSH-MV-10T-D  m    Marca vial reflexiva 10 cm blanca o amarilla disc.Termoplástica   
 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica discontinua (M-1.1)  a = 10 cm de ancho en eje de  
 calzada aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario, premarcaje y parte propor-  
 cional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
MT09PINTTERM2 0,040 kg   Pintura blanca o amarilla señalización. Termoplástica            8,50 0,34 
MT09MICESF02 0,015 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 0,03 
MJP.BAR001   0,002 h    Barredora autopropulsada 3t 10CV                                 20,21 0,04 
MJP.PIN001    0,005 h    Marcadora autopropulsada                                         25,63 0,13 
MO1           0,016 h    Peón                                                             15,97 0,26 
MO2           0,016 h    Oficial de primera                                               16,88 0,27 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,10 0,03 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                1,10 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
TSH-MV-15T-C  m    Marca vial reflexiva 15 cm blanca o amarilla cont.Termoplástica   
 Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica continua (M-2.6)  a = 15 cm de ancho en bordes  
 de calzada en ramales de enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo,  premarcaje y parte  
 proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
MT09PINTTERM2 0,120 kg   Pintura blanca o amarilla señalización. Termoplástica            8,50 1,02 
MT09MICESF02 0,040 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 0,08 
MJP.BAR001   0,002 h    Barredora autopropulsada 3t 10CV                                 20,21 0,04 
MJP.PIN001    0,002 h    Marcadora autopropulsada                                         25,63 0,05 
MO1           0,008 h    Peón                                                             15,97 0,13 
MO2           0,008 h    Oficial de primera                                               16,88 0,14 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,50 0,05 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                1,50 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TSH-MV-15T-D  m    Marca vial reflexiva 15 cm blanca o amarilla disc.Termoplástica   
 Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica discontinua (M-2.6)  a = 15 cm de ancho en bor-  
 des de calzada en ramales de enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo,  premarcaje y  
 parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
MT09PINTTERM2 0,070 kg   Pintura blanca o amarilla señalización. Termoplástica            8,50 0,60 
MT09MICESF02 0,025 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 0,05 
MJP.BAR001   0,002 h    Barredora autopropulsada 3t 10CV                                 20,21 0,04 
MJP.PIN001    0,005 h    Marcadora autopropulsada                                         25,63 0,13 
MO1           0,016 h    Peón                                                             15,97 0,26 
MO2           0,016 h    Oficial de primera                                               16,88 0,27 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                1,40 0,04 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                1,40 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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TSH-MV-40T    m    Marca vial reflexiva 40 cm blanca o amarilla. Termoplástica       
 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua   con pintura alcídica en cualquier color   
 a=40 cm aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier horario.  
MT09PINTTERM1 0,290 kg   Pintura tráfico blanca o amarilla termoplástica                  8,50 2,47 
MJP.BAR001   0,002 h    Barredora autopropulsada 3t 10CV                                 20,21 0,04 
MJP.PIN002    0,002 h    Máquina pintabandas autopropulsada                               11,57 0,02 
MO1           0,010 h    Peón                                                             15,97 0,16 
MO2           0,010 h    Oficial de primera                                               16,88 0,17 
MT09MICESF01 0,120 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 0,23 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                3,10 0,09 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                3,20 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TSH-MVSIMBT   m²   Señalización horizontal con raya blanca o amar símb.Termoplást.   
 Señalización horizontal en pasos de peatones, símbolos, cebreados y letras con pintura termoplástica en cualquier  
 color aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier horario.  
MT09PINTTERM2 0,800 kg   Pintura blanca o amarilla señalización. Termoplástica            8,50 6,80 
MJP.PIN002    0,100 h    Máquina pintabandas autopropulsada                               11,57 1,16 
MJP.FURG01  0,100 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 1,33 
MO1           0,160 h    Peón                                                             15,97 2,56 
MO3           0,120 h    Encargado de señalización                                        18,25 2,19 
MT09MICESF01 0,550 kg   Microesferas de vidrio                                           1,90 1,05 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                15,10 0,45 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                15,50 0,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
TSV030        Ud   Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección  
 Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de  
 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso  
 p/p de replanteo.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones  
 de Proyecto.  
MT09POSTE01 3,000 m    Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 8 6,42 19,26 
MJP.HINCA01  0,043 h    Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos.                     43,35 1,86 
MO2           0,054 h    Oficial de primera                                               16,88 0,91 
MO1           0,108 h    Peón                                                             15,97 1,72 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                23,80 0,71 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                24,50 1,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TSV030-DESP-2 Ud   Desmontaje de cartel vert.exist. de 2 postes  y reubicación.      
   
 Desmontaje de cartel de pequeño tamaño existente con dos postes y reubicación en nueva ubicación, incluso su-  
 ministro y colocación de nuevos postes de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular,  
 de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Inclu-  
 so p/p de replanteo.  
MT09POSTE01 6,000 m    Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 8 6,42 38,52 
MJP.HINCA01  0,086 h    Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos.                     43,35 3,73 
MO2           0,600 h    Oficial de primera                                               16,88 10,13 
MO1           0,600 h    Peón                                                             15,97 9,58 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                62,00 1,86 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                63,80 3,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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TSV030-DESP-3 Ud   Desmontaje de cartel gran tamaño y reubicación.                   
   
 Desmontaje de cartel de señalización de gran tamaño sobre postes de acero galvanizado en perfiles IPN, y reubi-  
 cación en nueva ubicación, incluso desmontaje del existente, excavación y ejecución de nueva cimentación en  
 hormigón H-20, suministro y colocación de nuevos postes de acero galvanizado en perfiles IPN poste. Incluso  
 p/p de replanteo.  
MJP.DEM001   2,500 h    Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.                           7,81 19,53 
MJP.EXC008   0,200 h    Retroexcavadora modelo 214                                       40,83 8,17 
MJP.CAMION08 0,200 h    Camión volquete 3 ejes 16 tn                                     45,00 9,00 
CANON-1       1,800 Ud   Canon de vertido de tierras y pétreos exc.                       4,50 8,10 
MT02AC-LAM-07 86,000 kg   Acero galvanizado en perfiles                                    4,20 361,20 
MT02HORM20-2 0,750 m³   Horm. preparado HM-20/B/20/I, a pie de obra                      84,70 63,53 
MO2           1,200 h    Oficial de primera                                               16,88 20,26 
MO1           1,200 h    Peón                                                             15,97 19,16 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                509,00 15,27 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                524,20 26,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  550,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TSV030-DESP-4 Ud   Desmontaje de señal vert.exist. de 1 poste y suplem. y reubic.    
   
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación en nueva ubicación, incluso suministro y  
 colocación de nuevo poste de 3 m de altura con tramo horizontal en parte superior, de tubo de acero galvanizado,  
 de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios me-  
 cánicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
MT09POSTE01 3,500 m    Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 8 6,42 22,47 
MJP.HINCA01  0,043 h    Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos.                     43,35 1,86 
MO4           0,400 h    Oficial cerrajero                                                16,88 6,75 
MO5           0,400 h    Ayudante cerrajero                                               16,05 6,42 
MO2           0,350 h    Oficial de primera                                               16,88 5,91 
MO1           0,350 h    Peón                                                             15,97 5,59 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                49,00 1,47 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                50,50 2,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS  
TSV030-DESP-5 Ud   Desmontaje de señal vert.exist. de 1 poste y suplem. y traslado.  
   
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación en nueva ubicación reutilizando el mismo  
 poste, incluso colocación de poste añadiendo tramo horizontal en parte superior, de tubo de acero galvanizado, de  
 sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecá-  
 nicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
MT09POSTE01 0,600 m    Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 8 6,42 3,85 
MJP.HINCA01  0,043 h    Equipo de hinca de postes, sobre neumáticos.                     43,35 1,86 
MO4           0,400 h    Oficial cerrajero                                                16,88 6,75 
MO5           0,400 h    Ayudante cerrajero                                               16,05 6,42 
MO2           0,350 h    Oficial de primera                                               16,88 5,91 
MO1           0,350 h    Peón                                                             15,97 5,59 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                30,40 0,91 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                31,30 1,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TSV050        Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,triangular, de 90  
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de  
 lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones  
 de Proyecto.  
MT09SVERT90 1,000 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9 66,35 66,35 
MJP.CAMION06 0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
MO1           0,183 h    Peón                                                             15,97 2,92 
MO2           0,183 h    Oficial de primera                                               16,88 3,09 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                75,90 2,28 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                78,10 3,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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TSV050b       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60   
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de  
 diámetro, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
MT09SVERC60 1,000 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60  55,05 55,05 
MJP.CAMION06 0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
MO2           0,162 h    Oficial de primera                                               16,88 2,73 
MO1           0,162 h    Peón                                                             15,97 2,59 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                63,90 1,92 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                65,80 3,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
TSV050c       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60  
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de  
 doble apotema, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
MT09SVERO90 1,000 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 75,68 75,68 
MJP.CAMION06 0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
MO1           0,162 h    Peón                                                             15,97 2,59 
MO2           0,162 h    Oficial de primera                                               16,88 2,73 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                84,50 2,54 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                87,00 4,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TSV050d       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60   
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de  
 lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
MT09SVERR60 1,000 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60  62,03 62,03 
MJP.CAMION06 0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
MO1           0,162 h    Peón                                                             15,97 2,59 
MO2           0,162 h    Oficial de primera                                               16,88 2,73 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                70,90 2,13 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                73,00 3,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TSVS19        Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rect de 90x60 S1  
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangular de 90x60  
 cm de lado, tipo S-19, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
MT09SVERR90 1,000 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,rect de 90x60 S19 91,20 91,20 
MJP.CAMION06 0,200 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,83 
MO1           0,180 h    Peón                                                             15,97 2,87 
MO2           0,180 h    Oficial de primera                                               16,88 3,04 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                100,90 3,03 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                104,00 5,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  109,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TSVS19-1      Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rect de 60x40 S1  
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangular de 90x60  
 cm de lado, tipo S-19, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
MT09SVERR6040 1,000 Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,rect de 60x40 S19 58,96 58,96 
MJP.CAMION06 0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
MO1           0,162 h    Peón                                                             15,97 2,59 
MO2           0,162 h    Oficial de primera                                               16,88 2,73 
%.MA          3,000 %    Medios auxiliares y resto de obra                                67,80 2,03 
%.CI          5,000 %    Costes indirectos                                                69,80 3,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en su artículo 4, con el 
siguiente contenido: 

1. Estimación de la cantidad de RCD que se generará (en Tn y m3), codificados según 

sus respectivos códigos LER. 

2. Medidas para la prevención de RCD. 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

RCD. 

4. Medidas para la separación de los RCD en obra. 

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

u otras operaciones de gestión. 

6. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del proyecto. 

7. Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

2. ESTIMACIÓN DE LOS RCD 

Se ha estimado la generación de residuos que se producirá en obra según las mediciones 

contenidas en el DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

Las partidas con más volumen de residuos a generar contempladas en este anejo son las 

siguientes: 

 Capítulo 01 “PAVIMENTACIÓN” 

- Demolición de pavimento de mezcla asfáltica  

- Excavación en zanjas en todo tipo de terreno 

- Demolición de elementos de hormigón  

 Capítulo 02 “MUROS Y LOSAS” 

- Excavación en zanjas en todo tipo de terreno 

- Demolición de elementos de hormigón  
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 Capítulo 03 “DRENAJE” 

- Demolición de elementos de hormigón  

- Demolición de pavimento de mezcla asfáltica  

- Excavación en zanjas en todo tipo de terreno 

- Desmontaje de elementos metálicos 

 Capítulo 04 “BARRERAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS” 

- Demolición de elementos de hormigón  

- Demolición de pavimento de mezcla asfáltica  

- Desmontaje de elementos metálicos 

Además se han añadido unas estimaciones de otros residuos que a priori no están 

contenidos en ninguna de las partidas más significativas de la obra (descritas 

anteriormente) pero que por imprevistos o cambios in situ en la ejecución de los tajos 

se pueden encontrar. Estos residuos son: 

► RCD Naturaleza no pétrea: 

 Papel   (0,30m³) 

 Plástico (0,30m³) 

 

► RCD Naturaleza pétrea: 

 Arena, grava y otros áridos (2m³) 

 Hormigón   (2m³) 

 Piedra    (2m³) 

 

► RCD Potencialmente peligrosos y otros: 

 Basuras      (3 m³) 

 Residuos potencialmente peligrosos y otros (0,50m³) 
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Tabla de mediciones con las partidas más importantes que generarán residuos en obra. 

 

 

Medición Proyecto Prof Superficie M³ Longitud Superficie M² Toneladas Densidad T. Volumen

COD. LER
17 05 04

Exc en zanja en pav. 1.593,86 1,5
Demolición el. Hormigón 352,65 2,4

1.946,51

17 03 02

ESP. M2 M3
Demolición Asfalto 496,53 2,35 496,53

Fresado 0,01 49.141,05 491,41 2,35 491,41
Total residuo generado m³ 987,94

Medición de Reciclado in situ 0% 0,00 0,00
987,94

17 04 05

Desmontaje bionda 455,00 20kg/m 9,1 7,85
Desmontaje rejas 54,50 60kg/m 3,27 7,85

1,58
17 02 01 

Encofrado madera 34,7732 869,33 17,39
Total madera 17,39

Movimiento de tierras RCD I (Petrea)
Movimiento de tierras (Zanjas, firmes, muros etc)

 RCD II (No petrea)

Acero

Madera
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A continuación se muestran los residuos previstos en obra según su código LER: 

   
A.1.: RCDs Nivel I    

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 
06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07    

A.2.: RCDs Nivel II    

 
RCD: Naturaleza no pétrea  
  

 
 

1. Asfalto 
 

x  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01  

2. Madera 
 

x 17 02 01  Madera  
3. Metales 

 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los 
especificados en el código 17 04 
10  

4. Papel 
 

x 20 01 01 Papel  
5. Plástico 

 

x 17 02 03 Plástico  
6. Vidrio 

 

  17 02 02 Vidrio  
7. Yeso 

 

  17 08 02 Materiales de construcción a partir 
de yeso distintos a los del código 
17 08 01    

   

 
RCD: Naturaleza pétrea  
  

 
 

1. Arena Grava y otros áridos   

 x 01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla    
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2. Hormigón   

x  17 01 01 Hormigón    

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06.    

 
4. Piedra   

 x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de 
los códigos 17 09 01, 02 y 03    

   

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
  

 
 

1. Basuras   

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    
2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, 
tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla 

  17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados 
con sustancias peligrosas 

  17 04 10 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP's 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 
Materiales de construcción que 
contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir 
de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen mercúrio 

  17 09 02 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos 
de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 
Tierras y piedras que contienen 
SP's 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias peligrosas 
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x 15 02 02 
Absorventes contaminados 
(trapos,…) 

x 13 02 05 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…) 

x 16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
x 16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 
17 09 01, 02 y 03 

 
Según  la tabla anterior dónde se identifican los residuos que estarán presentes en obra y 
las mediciones de presupuesto anteriormente citadas, se obtiene la siguiente tabla 
Resumen: 
 

 

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% total 

de cada tipo 
de RDC

tipo            
(entre 1,5 y 

m³ Volumen 
de Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto

65,629% - 1,50 1.946,51

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% total 

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 33,310% 0,00 1,30 987,94

2. Madera 0,586% 0,00 0,60 17,39

3. Metales 0,053% 0,00 1,50 1,58

4. Papel 0,010% 0,00 0,90 0,30

5. Plástico 0,010% 0,00 0,90 0,30

6. Vidrio 0,007% 0,00 1,50 0,20

7. Yeso 0,007% 0,00 1,20 0,20

TOTAL estimación 33,983% 1.007,90

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,067% 0,00 1,50 2,00

2. Hormigón 0,067% 0,00 1,50 2,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,067% 0,00 1,50 2,00

4. Piedra 0,067% 0,00 1,50 2,00

TOTAL estimación 0,270% 0,00 8,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,101% 0,00 0,90 3,00

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,017% 0,00 0,50 0,50

TOTAL estimación 0,118% 0,00 2.965,91

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 
 

 
 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCD  

  

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DE RCD

No se prevé operación de prevención alguna

Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales

X Realización de demolición selectiva

X Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.)
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) serán 
múltiplos del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes

Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño

X Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”

X
Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin 
fibras irritantes o CFC)
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas

X
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de encofrado con 
sello PEFC o FSC)
Se utilizarán áridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o mobiliario 
urbano de material reciclado, etc.

Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con 
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de 
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases

X Otros: Los que se especifiquen por parte de la dirección facultativa antes del comienzo de las 
obras, y que deben ser tenidos en cuenta en la realización del plan de gestión de RCD

REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RCD

Operación prevista Destino previsto*

No se prevé operación de reutilización alguna      

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización      

Reutilización de materiales cerámicos      

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...      

Reutilización de materiales metálicos      

X

Otros (indicar) Los que se especifiquen por 
parte de la dirección 
facultativa antes del comienzo 
de las obras, y que deben ser 
tenidos en cuenta en la 
realización del plan de gestión 
de RCD





 
 

ANEJO Nº8. GESTIÓN DE RESIDUOS  -9- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

 

6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN 
SITU”  
 

 
 

*La columna de “destino” es predefinida como mejor opción ambiental. En el caso de que 
sea distinta la realidad se deberá especificar. 
  

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE RCD

X No se prevé operación alguna de valorización "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión
96/350/CE.
Otros:

DESTINO PARA LOS RCD NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU"

Tratamiento Destino

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

X
Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o sin mezclar Reciclado Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos
X Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

Yeso Gestor autorizado RNPs

X Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD

X Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X
Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó contaminados Depósito Seguridad Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs)
Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs)
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs

X Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Gestor autorizado RPs

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs

Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs

Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs

Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs

Baterías de plomo Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs

RCD: Naturaleza no pétrea

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RCD EN OBRA 
 

En particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la 
obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008. 

 

8. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 

 

El contratista deberá presentar para su aprobación, en el Plan de Gestión de Residuos, los 
siguientes planos: 

 

*Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección 
Facultativa de la obra. Art 4.1.a.5. 

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

X
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las
cantidades limitantes.

Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

X
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la
estimación inicial las cantidades limitantes.

X Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

X Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5.

X
Otros: Los que se especifiquen por parte de la dirección facultativa antes del comienzo de las
obras, y que deben ser tenidos en cuenta en la realización del plan de gestión de RCD. Se
adoptarán asimismo las medidas exigidas por el centro de destino de los residuos

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Bajantes de escombros

X
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones, etc).

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón.

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

X Contenedores para residuos urbanos.

X Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

X Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar

X Otros: : Los que se especifiquen por parte de la dirección facultativa antes del comienzo de
las obras, y que deben ser tenidos en cuenta en la realización del plan de gestión de RCD

Plano en el que se indique la posición de:
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9. PRESCRICIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

  

PRESCRIPCIONES DEL PPTP DEL PROYECTO

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento, etc. de las partes o
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma
general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como
sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

X

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.

X

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc), que se
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

X

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

X
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación para cada tipo de RCD.

X

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte
del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable
esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra
o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante
las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

X

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera,
etc.) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la
legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas
locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.

X
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.

X

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto
9/2005.

X
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

X Otros: : Los que se especifiquen por parte de la dirección facultativa antes del comienzo de
las obras, y que deben ser tenidos en cuenta en la realización del plan de gestión de RCD
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 
 

 
 

 
Los residuos generados durante la ejecución de las obras de fresado del pavimento  
bituminoso y/o demolición de pavimentos asfálticos serán transportados en camión 
bañera, sin almacenamiento previo, a vertedero o gestor de residuos autorizado.  

Los costes de los demás residuos a generar han sido incluidos y prorrateados en el coste 
unitario de la unidad de obra correspondiente a cada una de las operaciones, tanto en 
las excavaciones como en el resto de unidades que generen los RCD. 

Previa autorización de la Dirección Facultativa, parte de dichos residuos podrán ser 
transportados y almacenados en espacios habilitados para tal fin en alguno de los 
Centros de Conservación que este ECIT dispone en la zona norte, sur y centro de la Isla, 
con el objetivo de poder utilizarlos, dentro de las labores propias de conservación, en 
posteriores actuaciones (Art. 13.1 del RD 105/2008) de acondicionamiento de bermas, 
sobreanchos y márgenes, ejecución de rellenos y reparaciones de cárcavas y erosiones 
en plataforma, en dicha misma carretera o en otra perteneciente a la red insular de 
carreteras gestionadas por este ECIT. Todo esto persigue como fin último la valorización 
de dichos residuos para otro uso en el que son aptos. 

Por último indicar que el contratista queda obligado a presentar a la Dirección 
Facultativa de las obras un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en especial con la acreditación de aquellos residuos entregados a 
vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  

Tipología RCD
Total 

Estimación 
RCD (m³)

Total 
Estimación 

RCD (t)

Coste gestión en 
Planta/Transporte/Canon 
Vertedero/Cantera/Gestor 

autorizado     (€/t)

Importe (€)

Tierras y pétreos de la excavación 1946,51 2.919,77 9,90 incluido en partida

RCD Naturaleza no Pétrea (Mez. Bitum) 987,94 2.321,66 11,500 26.699,09

RCD Naturaleza no Pétrea (resto) 19,56 29,34 12,00 incluido en partida

RCD Naturaleza Pétrea 8,00 12,00 7,72 incluido en partida

RCD Basuras 3,50 5,25 9,03 incluido en partida

TOTAL VALORACIÓN PLAN GESTION RCD 2965,51 26.699,09

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD
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.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Para el control de calidad de las distintas unidades de obra se atenderá a lo especificado 
en el PG-3/75, donde se establece para cada unidad de obra, el tipo de ensayo, la cadencia 
de muestreo, las normas de ensayo a aplicar y los valores de aceptación o rechazo. 
 
De acuerdo con el Art. 6 del Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre control de calidad de la 
construcción, el costo de los ensayos y análisis precisos para el cumplimiento del programa 
de control de calidad será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 % del 
presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 38 y concordantes del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre. 
 
El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos de 
homologación necesarios para la aprobación de los materiales. A falta de estos 
documentos, la Administración podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su 
aprobación, los cuales serán realizados por el Contratista a su costa. 

La Administración procederá por su parte, durante la realización de los trabajos, a la 
ejecución de todos los ensayos de control que estime necesarios para comprobar que los 
materiales suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones 
impuestas.  

NORMATIVA APLICADA.  

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la 
siguiente:  

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

 Pliego PG-3 y posteriores modificaciones paulatinamente aparecidas.  

 Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales que se 
citan.  

 Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales que se 
citan.  

Durante la realización de las obras, se deberán realizar, a criterio de la Dirección 
Facultativa, los siguientes ensayos para garantizar la adecuación de los materiales 
empleados y su correcta puesta en obra:  

 

 

 

 





 
 

ANEJO Nº9.CONTROL DE CALIDAD  -3- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215 

A) Control de recepción en obra: prescripciones sobre los materiales.  

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre 

los materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; 

conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en 

obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. El control de recepción 

abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 

exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el 

correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 

OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a 

criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que 

aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen a la obra. 

B) Control de calidad en la ejecución: prescripciones sobre la ejecución por unidad de 

obra.  

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre 

la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada 

unidad de obra. Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales 

(productos) que han pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los 

componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los 

avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 

final (unidad de obra). En este apartado del Plan de control de calidad, se 

establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la ejecución de 

cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, 

así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 

constructora o instaladora. Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se 

establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, 

incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de 

obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso 

de ejecución. El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente 

ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo 

con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de 

calidad.  
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A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de 

Ejecución de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su 

cargo, para cada una de las unidades de obra. 

 

1. EXCAVACIÓN Y RELLENO  

Se deberán realizar como mínimo los siguientes controles y ensayos de control:  

a) Identificación del material existente en la traza 

 

b) Control de compactación de zanja  

Especificación: 98% Próctor Normal  

Se consideran tongadas en los rellenos de 40 cm como máximo. 

En la determinación de las densidades se realizarán los ensayos de P.N. que se 

estimen necesarios para dar fiabilidad a los resultados que se obtengan. No han 

sido contabilizados ensayos de densidades y humedades “in situ” relativos a 

compactación del fondo de excavación, no eximiendo al contratista de la 

compactación adecuada del mismo. Para ello deberá alcanzarse como mínimo una 

densidad del 95% P.N. 
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2. HORMIGONES  

Con el objeto de comprobar que la resistencia característica del hormigón es igual 

o superior a la del proyecto, se realizarán tomas de muestras de hormigón fresco 

mediante la fabricación de familias de 5 probetas cilíndricas de 15*30 cm por toma, 

curado en cámara de húmedos, refrentado, rotura y expresión de resultados a 7 (2 

Probetas) y 28 (3 Probetas) días, s/UNE-83300/84, 83301/91, 83303/84, 83304/94 

y 83313/90. En la fabricación de las mismas también se determinará su 

consistencia. Se deberán realizar como mínimo los siguientes controles y ensayos 

de control:  

Medición aproximada: Hormigonado horizontal: 1 cada 50 m3 ó 1 en cuneta por 

tramo y O.F. 

Hormigonado vertical: 1 cada 50 m3 ó 1 en muros por O.F. En caso de elementos 

constructivos de importancia relevante se realizará al menos un ensayo en solera y 

otro en muro. 

 

3. SUBBASES GRANULARES Y SUELOS EN EXPLANACIÓN  

Se deberán realizar los siguientes controles y ensayos de control:  

a) Identificación del material (Las muestras se recogerán del material acopiado en 

obra)  (Se realizará ensayo por tipo de material) 

ENSAYO    NORMA   FRECUENCIA  

Próctor Modificado   NLT-108    1 cada 1.000 m³   

Granulometría   NLT-104    1 cada 1.000 m³  

Límites de Atterberg   NLT-105    1 cada 1.000 m³    

Índice C.B.R.    NLT-111    1 cada 5.000 m³    

Contenido en mat. orgánica  NLT-117/72    1 cada 1.000 m³   

b) Control de compactación  
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Se consideran tongadas en los rellenos de 30 cm como máximo. 

ENSAYO    NORMA   FRECUENCIA 

Densidad y humedad in situ        3 cada 500 m2 

Para la aceptación de los ensayos, el material deberá alcanzar al menos la densidad 

prescrita en Proyecto o en su defecto el 98% del P.M. como mínimo. 

 

4. BASES GRANULARES 

 Se deberán realizar los siguientes controles y ensayos de control:  

a) Identificación del material (Las muestras se recogerán del material acopiado en 

obra) 

ENSAYO    NORMA   FRECUENCIA 

Próctor Modificado   NLT-108    1 cada 1.000 m³ 

 Granulometría   NLT-104    1 cada 1.000 m³ 

Límites de Atterberg   NLT-105    1 cada 1.000 m³ 

Índice C.B.R.    NLT-111    1 cada 5.000 m³ 

Contenido en mat. orgánica  NLT-117/72    1 cada 1.000 m³ 

 

c) Control de compactación  

Se consideran tongadas en los rellenos de 20 cm como máximo 

ENSAYO    NORMA   FRECUENCIA 

Densidad y humedad in situ      3 cada 500 m2 

Para la aceptación de los ensayos, el material deberá alcanzar al menos la densidad 

prescrita en Proyecto o en su defecto el 98% del P.M. como mínimo. 
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5. SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO 

Esta unidad cumplirá con lo especificado en el artículo 512 de la Orden 
FOM/891/2004, sobre "Suelos estabilizados in situ". (PG 3/1975) y (REDACCION 
VIGENTE DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA  ORDEN CIRCULAR 10/2002 HASTA 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ORDEN FOM 891/2004) 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizara en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido 
longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o un 
ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Para el control del cemento se seguirán las prescripciones del artículo 202 de el PG 
3 y orden FOM 891/2004 .  

Respecto al suelo, antes de iniciar la estabilización, se identificara cada tipo de 
suelo, determinando su aptitud. El reconocimiento se realizara de la forma más 
representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de 
muestras.  

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomaran 
como mínimo cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil 
metros cúbicos (5.000 m3 ), o fracción, de exceso sobre veinte mil metros cúbicos 
(20.000 m3 ) de suelo.  

Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:  

Granulometría por tamizado, según la UNE 103101.  

• Limite líquido e índice de plasticidad. según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

• Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204.  

• Contenido de sulfatos solubles (expresados en S03), según la UNE 103201.  

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 
muestras. Así como la realización de ensayos adicionales.  

En el caso de que el suelo sea clasificado como tolerable según los criterios del 
artículo 330 de este Pliego, se realizaran también los ensayos:  

• Ensayo de colapso, según la NLT-254.  

• Ensayo de hinchamiento, según la UNE 103601.  
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6. MEZCLAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

* Por cada 5.000 m2. y fracción:  

- Uno (1) Determinaciones de la dotación del riego  

 

RIEGOS DE ADHERENCIA.  

* Por cada 5.000 m2. y fracción:  

- Dos (2) Determinaciones de la dotación del riego  

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

6.1.- Control de fabricación.  

Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los camiones receptores de la 

descarga en la planta, se efectuarán los siguientes ensayos:  

* Por cada 1.000 Tm. de mezcla o fracción:  

- Dos (2) Ensayos de Determinación del contenido de betún (NLT-164). 

- Dos (2) Granulométricos de los áridos una vez extraido el betún (NLT-165). 

6.2.- Control de extendido. 

Se tomarán en cada camión las temperaturas.  

6.3.- Control de compactación.  

* Por cada 1.000 Tm. de mezcla compactada o fracción, se tomarán cinco (5) 

probetas efectuando los siguientes ensayos:  

- Cinco (5) extracciones de testigo de aglomerado asfáltico con determinación de 

densidad y espesor (NLT-168) 

- Cinco (5) determinaciones del 1% huecos de un testigo de aglomerado asfáltico. 

En caso de que no haya árido suficiente proveniente del reciclado para la elaboración 

de las mezclas bituminosas, se deberá adquirir el mismo con su correspondiente 

marcado CE. 
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7. MARCAS VIALES  

* Por cada fracción y/o tramo:  

- Una (1) determinación de la consistencia Krebs en pinturas y barnices (UNE 

48.076/92) 

- Una (1) Ex Determinación del tiempo de secado en pinturas para señalización 

horizontal. (UNE 135.202/94) 

- Una (1) Determinación de la materia no volátil en pinturas y barnices.  

- Una (1) Determinación de la Densidad (UNE 48.098/92)  

- Una (1) Determinación de la relación de contraste en pinturas para señalización 

horizontal. (UNE 135.213/94)  

 

C) Control de recepción de la obra terminada:  

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminado. En el apartado del Pliego 

del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en la 

carretera terminada se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar 

por la empresa constructora, para comprobar las prestaciones finales; siendo a su 

cargo el coste de las mismas. Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio 

prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director 

de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el 

transcurso de la obra. 
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8.- PRODUCTOS INDUSTRIALES.- 
 
El contratista deberá presentar para su aprobación muestras, catálogos y certificados de 
calidad de los productos industriales y equipos identificados por marcas y patentes.  
 
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la realización, 
a costa del contratista, de los ensayos y pruebas que estime pertinentes.  
 
Cuando se demuestre o reconozca que los materiales o equipos no son los adecuados para 
su objeto, el contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan 
satisfactoriamente al fin que se destinan. El contratista tendrá libertad para elegir el tipo y 
marca de los productos industriales siempre que se satisfagan los requisitos anteriores. 
 
9.- PRESUPUESTO.- 
 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EN LA CARRETERA INSULAR TF-215    
      
      
PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD     

      
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe 

      
1.- EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS.    

      
1.1.- EXCAVACIONES Y RASANTEOS DE ZANJAS    

 Ud. Medición de anchura, profundidad y pendiente 100,00 4,35 435,00 
      

1.2.- RELLENO ZANJAS    
 Ud. Proctor normal UNE-7255 1,00 56,35 56,35 
 Ud.  Granulometría NLT-104 (UNE-7376) 1,00 108,54 108,54 
 Ud. Lím. Atterberg NLT-105/106 (UNE-7377/78) 1,00 80,55 80,55 
 Ud. Materia Orgánica NLT-118 (UNE EN 1744) 1,00 55,2 55,20 
      

1.3.- ZAHORRAS ARTIFICALES    
 Ud.  Proctor Modif. UNE-7365 1,00 89,7 89,70 
 Ud.  CBR laboratorio NLT-111 (UNE-EN 103502) 1,00 138,02 138,02 
 Ud.  Granulometría UNE-7376 1,00 108,54 108,54 
 Ud. Lím. Atterberg UNE-7377/78 1,00 80,55 80,55 
 Ud.  Equivalente arena NLT-113 (UNE-7324) 1,00 68,99 68,99 
 Ud.  Desgaste Los Ángeles UNE-83116/1097-2; NLT-149 1,00 90 90,00 
 Ud. Materia Orgánica NLT-118 (UNE EN 1744) 1,00 55,2 55,20 
 Ud. Densidad y humedad "in situ" método isótopos radioactivos, 

según ASTM D3017 
1,00 35,44 35,44 

      

    TOTAL 
CAP-1 

1.402,08 

2.-FIRMES Y PAVIMENTOS    
      

2.1.-MEZCLAS BITUMINOSAS    
 Ud.  Contenido de ligante NLT-164 (UNE EN 12697) 8,00 65,33 522,64 
 Ud.  Granulometría UNE-7376 8,00 108,54 868,32 
 Ud.  Serie de cinco extracciones con dens y esp. (NLT-168) 8,00 41 328,00 
 Ud.  Cinco determinaciones del 1% de huecos de un testigo 8,00 24,87 198,96 





 
 

ANEJO Nº9.CONTROL DE CALIDAD  -11- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215 

    TOTAL 
CAP-2.1 

1.917,92 

2.2.- RIEGOS IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA    
 Ud.  Porcentaje de ligantes NLT-137/139 16,00 45,83 733,28 
 Ud.  Determinaciones contenido emulsión/m2 NLT-194/99 (PG·3) 16,00 18,75 300,00 

    TOTAL 
CAP-2.2 

1.033,28 

2.3.- BASES DE HORMIGÓN PARA SENDEROS Y PAVIMENTOS PEATONALES    
 Ud. Resistencia mecánica del cemento UNE-80.101 1,00 170,2 170,20 
 Ud. Análisis áridos  (art. Nº28 EHE) COMPLETO 1,00 210,61 210,61 
 Ud.  Granulometría UNE-7376 1,00 108,54 108,54 
 Ud.  Equivalente arena NLT-113 (UNE-7324) 1,00 68,99 68,99 
 Ud. Materia Orgánica NLT-118 1,00 55,2 55,20 

    TOTAL 
CAP-2.3 

613,54 

2.4.-BORDILLOS, LOSETAS Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN O MERTERO    
 Ud. Resistencia compresión UNE 83304 2,00 165,83 331,66 
 Ud. Resistencia flexo-tracción  UNE-127.028 2,00 201,25 402,50 
 Ud.  Resistencia a desgaste UNE-7015 2,00 241,83 483,66 
 Ud. Absorción de agua UNE-127.027 2,00 60,42 120,84 
 Ud. Serie 5 probetas  de Ø15x30 para rotura a compresión 2,00 95,22 190,44 
  del hormigón de asiento UNE 83.301/303/304    
 Ud. Serie 3 probetas de 4x4x16 para ensayos de flexo- 2,00 72,46 144,92 
  tracción y compresión del mortero UNE-83301/305    

    TOTAL 
CAP-2.4 

1.674,02 

3.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO      
      

3.1.- ACERO EN BARRAS CORRUGADAS:    
 Ud. Sección equivalente UNE-EN ISO 15630-2 1,00 28,59 28,59 
 Ud. Identificación fabricante y calidad  1,00 5,41 5,41 
 Ud.  Doblado simple (1 ud por Ø) 1,00 10,07 10,07 
 Ud. Doblado-desdoblado UNE36.018/I/81; 36.092/I/81 1,00 16,25 16,25 
  y 36.099/I/81    
 Ud. Ensayo mecánico de tracción 3,00 62,55 187,65 

    TOTAL 
CAP-3.1 

247,97 

3.3.-HORMIGÓN EN ELEMENTOS EN FLEXIÓN SIMPLE    
 Ud. Resistencia mecánica del cemento UNE-80.101 1,00 170,2 170,20 
 Ud. Análisis áridos  (art. Nº28 EHE) 1,00 210,61 210,61 
 Ud.  Granulometría UNE-7376 1,00 108,54 108,54 
 Ud.  Equivalente arena NLT-113 (UNE-7324) 1,00 68,99 68,99 
 Ud. Materia Orgánica NLT-118 1,00 55,2 55,20 
 Ud.  Cono de Abrahms 20,00 15,24 304,80 
 Ud. Serie 5 probetas  de Ø15x30 para rotura a compresión 20,00 75,86 1.517,20 
  del hormigón de asiento UNE 83.301/303/304    

    TOTAL 
CAP-3.3 

2.435,54 

4.- CONTROL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS     
 Ud. Ensayos a realizar sobre las uniones soldadas de los sistemas de 

tuberías de PE para la conducción de agua y saneamiento con 
presión UNE-EN  12201:2012-5. 

1,00 78,95 78,95 

      

 Ud. Prueba de presión cada 500m, según UNE-EN 805 1,00 200 200,00 
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  y las establecidas por el PPTG del MOPU (1974).    
 Ud. Prueba de estanqueidad cada 200m 3,00 180 540,00 
  y las establecidas por el PPTG del MOPU (1974).    
 ML. Inspección con cámara de televisión por tubos de la red de 

saneamiento o bombeos, de diferentes materiales y diámetros, 
incluso traslado y retirada de equipos, informe con peritaje 
fotográfico y vídeo de la inspección realizada. 

150,00 4,25 637,50 

      

    TOTAL 
CAP-5 

1.456,45 

      

      
 TOTAL CONTROL DE CALIDAD (EJECUCIÓN MATERIAL):   10.780,80 

 
 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD ES DE 10.780,80, 

INFERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL TOTAL DE LA OBRA. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
 

INDICE GENERAL: 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. MEMORIA  

 
2. PLANOS 

 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
4. PRESUPUESTO:  

 
4.1 MEDICIONES 
 
4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
4.4 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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1.- MEMORIA 
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1.- MEMORIA 
 
 

INDICE 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
2.- ANTECEDENTES. 

2.1.- Promotor de la obra. 
2.2.- Proyectista de la obra. 
2.3.- Dirección Facultativa de la obra. 
2.4.- Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución del proyecto. 
2.5.- Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de la obra. 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
3.1.- Descripción de la Obra. 
3.2.- Presupuesto de ejecución material estimado. 
3.3.- Duración estimada y nº máximo de trabajadores. 
3.4.- Volumen de mano de obra estimado. 
3.5.- Emplazamiento de la obra. 
3.6.- Unidades constructivas que componen la obra. 

4.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE REALIZA LA OBRA. 
4.1.- Edificaciones colindantes. 
4.2.- Instalaciones existentes. 

5.- RECURSOS CONSIDERADOS QUE SE PUEDAN PREVEER. 
5.1.- Materiales. 
5.2.- Energía y Fluidos. 
5.3.- Mano de obra. 
5.4.- Herramientas. 
5.5.- Maquinaria, vehículos y equipos. 
5.6.- Medios auxiliares. 
5.7.- Sistemas de transporte y/o manutención. 

6.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
PREVENTIVA. 
7.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS. 

7.1.- Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
7.2.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras 

8.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA OBRA.  
8.1.- Demoliciones y Excavaciones a cielo abierto. 
8.2.- Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos. 
8.3.- Excavación de zanjas y/o pozos. 
8.4.- Repavimentación Asfáltica. 
8.5.- Estructuras de hormigón y albañilería: O.F. y cunetas. 
8.6.- Instalación eléctrica provisional de obra. 

9.- MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN SEGÚN 
OBRA. 
10.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 
11.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
12.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y 
FORMACIÓN. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al “PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215 ” en Tenerife, 
establece las previsiones con respecto a la previsión de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, estableciéndose las medidas preventivas necesarias en los 
trabajos de instalación, montaje, reparación, conservación y mantenimiento, así como 
el indicar las pautas a seguir para la realización de las instalaciones preceptivas de los 
servicios sanitarios y comunes durante la construcción de la obra y según el número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
Por lo que se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o que se prevea su utilización, identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para 
ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas. 

En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos profesionales, bajo 
el control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Se deberá de formar a todo el personal que trabaje en la obra sobre las medidas de 
seguridad contenidas en el presente estudio, así como de las contenidas en el posterior 
Plan de Seguridad y Salud antes de su puesta en marcha. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Promotor de la obra 
 
El Promotor de la obra es el CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 
 
2.2. Proyectista de la obra 
 
El proyectista de la obra es el Ingeniero de Caminos D. Luis A. Hernández Rodríguez, 
Colegiado nº 8.495. 
 
2.3. Dirección Facultativa de la obra 

 
La Dirección Facultativa de la obra será designada por el promotor de la obra. (Cabildo 
Insular de Tenerife). 
 
2.4. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución del proyecto 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución del proyecto corresponde al 
Ingeniero de Caminos D. Luis A. Hernández Rodríguez, Colegiado nº 8.495. 
 
2.5. Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de la obra 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de la obra será designado 
por el promotor de la obra. (Cabildo Insular de Tenerife). 
 
3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
Las obras consisten principalmente en repavimentación asfáltica, reparación de zona de 
blandones,, tratamiento de bordes con pavimentación de senderos, mejora del drenaje  y 
reposición de la señalización horizontal y mejora de la señalización vertical 
 
3.1.- Descripción de la Obra 

En todos los tramos de la carretera TF-215 donde se proyectan recrecidos de firme,  se 

adopta la solución de fresado de firme con 6 cm de espesor y posterior reposición con 6 

cm de base AC22 y 3 cm de rodadura SMA-11. En el resto de los tramos en los que el 

firme se encuentra en buen estado se proyecta solo una nueva capa de rodadura de 3 

cm SMA-11. 

También se proyecta el saneado y extendido de capas completas de firme en las zonas 

con blandones o grave deterioro del firme. 
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Los bordes a tratar se pavimentan tanto con firme asfáltico como con loseta hidráulica, 

tras la colocación de bordillos que permitan tanto la protección del peatón como la 

contención de las escorrentías. 

Como trabajos previos es necesario el saneo y/o demolición del pavimento existente 

(tierra, hormigón, etc..) y la adecuación de las entradas rodadas y peatonales para 

adecuarlas a las nuevas rasantes de los senderos. 

Entre el PK 2+460 al PK 2+600 existe un tramo con deterioro en el borde izquierdo de la 

calzada y un muro de contención de huertas en muy mal estado, por lo que  es necesaria 

la ejecución de algunos muros de poca altura que se proyectan de gravedad. En el Anejo 

nº 4 se desarrollan los cálculos estructurales de los muros de gravedad. 

Se proyecta la sustitución de todas las rejas transversales ubicadas en la calzada por 

sumideros tipo buzón ubicados en los bordes, excepto en el tramo final, donde la reja 

transversal ubicada en el PK 3+425 se sustituye por rejas longitudinales adosadas al 

muro del borde derecho. En algún caso se modifica el peralte de la calzada para mejorar 

la efectividad de los nuevos elementos de drenaje. 

En la intersección con vía municipal del PK 2+070 se realiza una actuación puntual 

mediante la colocación de tres líneas de rejas transversales y un buzón que se ubican en 

la vía municipal y que se conectan con canalizaciones de drenaje existentes. En el Anejo 

nº 4 se desarrollan los cálculos hidrológicos e hidráulicos de esta actuación de drenaje. 

También se rehacen las cunetas en mal estado afectadas fundamentalmente por farolas 

de alumbrado público que se cimentan en parte de las mismas. 

Se incluye también la reposición de toda la señalización horizontal afectada por la obra: 

marcas viales de bordes y de eje del tronco de la vía y señalización de cruces e 

intersecciones. En lo referente a la señalización vertical se incluye tanto el 

desplazamiento de señales y carteles que actualmente ocupan los senderos como la 

colocación de nuevas señales necesarias para las nuevas actuaciones proyectadas y para 

complementar la señalización vertical existente. 
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Para la correcta ejecución desde el punto de vista de la Seguridad y Salud se contará con 

un equipo de señalización para la realización de los desvíos y regulación de tráfico, así 

como de la señalización vertical, balizamiento e iluminación necesaria.  

Al tratarse de ejecución de actuaciones en bordes con varias zonas con numerosas 

edificaciones es inevitable la existencia de redes de suministro domiciliario como son 

abastecimiento, saneamiento, electricidad y telefonía, así como redes generales de 

estos mismos servicios y red de alumbrado público. 

Está prevista la reposición de algunos tramos afectados y el recrecido de arquetas y 

pozos de registro para adaptarlos a las nuevas rasantes de los bordes. 

En relación al alumbrado público destaca el desplazamiento de las farolas y sus 

correspondientes redes de suministro tanto aéreas como enterradas en los tramos 

donde las farolas ocupan parte de las cunetas existentes, desplazándose desde el 

margen derecho al margen izquierdo de la calzada. Estos tramos son: desde PK 1+740 al 

PK 2+65, donde se desplazan un total de 13 farolas y 322 m de canalización subterránea 

y desde el PK 2+460 al PK 2+920 donde se desplazan 17 farolas y 530 m de línea aérea. 

Dentro de todos los tramos se ejecutarán las obras formadas por las siguientes 
actuaciones: 

 
-Demolición de firme y excavación en zonas con blandones. 
-Fresado de firme  
-Relleno con suelo cemento en zonas con blandones. 
- Extendido de mezclas bituminosas en caliente. 
- Excavación para cajeo en senderos de borde 
-Ejecución de muros y encintados de borde 
-Traslado de servicios afectados y recrecidos de arquetas y pozos 
- Pavimentación de senderos 
-Excavación para la colocación de las canalizaciones y elementos de recogida del drenaje 
-Implantación de canalizaciones y elementos de recogida del drenaje 
-Ejecución de barandillas y otros elementos accesorios. 
-Traslado de señalización vertical a los bordes de los senderos y colocación de nueva 
señalización vertical 
-Repintado de las marcas viales en el pavimento. 
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3.2.- Presupuesto de ejecución material estimado 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(1.231.132,83 €). 

3.3.- Duración estimada y nº máximo de trabajadores 
 
Se calcula factible su realización en un plazo de SEIS (6 MESES), con una media de 20 
operarios durante la ejecución de la misma. 
 
3.4.- Volumen de mano de obra estimado 
 
El volumen de mano de obra se estima en 2.400 jornadas. 
 
3.5.- Emplazamiento de la obra 
 
La obra se encuentra emplazada en los municipios de La Matanza y El Sauzal, 
concretamente en la Carretera Insular TF-215, en toda su longitud, desde la rotonda de la 
intersección con la C.I TF-217 en La Matanza hasta la conexión con la TF-5 en El Sauzal. 
 
3.6.- Unidades constructivas que componen la obra 
 
1.- Demoliciones y excavaciones  
2.- Firmes 
3.- Muros y barreras 
3.- Drenaje 
4.- Señalización  
 
4.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE REALIZA LA OBRA. 
 
4.1.- Edificaciones colindantes 
 
Los linderos de la actuación son los reflejados en plano. Se actuará sobre la plataforma 
viaria existente y sus márgenes. 
4.2.- Instalaciones existentes 
 
Las redes existentes en la actuación son las reflejadas en plano, si bien, antes del inicio de 
los trabajos, el contratista deberá solicitar información  actualizada de los posibles servicios 
afectados por la traza de la obras. 
 
5.- RECURSOS CONSIDERADOS 
 
5.1.- Materiales 
 
Hormigón fabricado en planta, Sacos de cemento, Agua, Grava, Arena, Zahorra artificial, 
mezcla bituminosa, acero, Moldes y Encofrados. 
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5.2.- Energía y Fluidos 
 
Agua, Aire comprimido y Electricidad. 
 
5.3.- Mano de obra 
 
• Responsable técnico a pie de obra. 
• Mando intermedio. 
• Oficiales. 
• Operadores de maquinaria. 
• Peones 
 
5.4.- Herramientas 
 
- Eléctricas portátiles. 

• Martillo Picador eléctrico. 
• Sierra manual de disco. 

- Neumáticas portátiles. 
• Martillo picador neumático. 
• Gatos hidráulicos. 

- Herramientas de mano. 
• Pico, pala y azada. 
• Rastrillo. 
• Hacha, sierra de arco, serrucho. 
• Martillo de golpeo y mallo. 
• Maceta, escoplo, puntero y escarpa. 
• Maza y cuña. 

- Herramienta de tracción. 
• Ternales, trócolas y poleas. 

 
5.5.- Maquinaria, vehículos y equipos 
 
• Pequeñas compactadoras. 
• Rodillo vibrante autopropulsado. 
• Camión de transporte. 
• Dúmper. 
• Camiones. 
• Camión Pluma. 
• Grupo Electrógeno. 
• Retroexcavadora. 
• Fresadora 
• Extendedora. 
• Apisonadora. 
• Rodillo vibrador. 
• Hormigonera. 
 
5.6.- Medios auxiliares 
 
• Puntales de madera, tablones y tableros. 
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• Escaleras manuales. 
• Detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas. 
• Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos. 
• Letreros de advertencia a terceros. 
• Pasarelas para superar huecos horizontales. 
 
5.7.- Sistemas de transporte y/o manutención 
 
• Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero. 
• Dúmper, camiones con caja basculante. 
 
6.- IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA. 
 
Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se 
establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa 
instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional detectados. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales). 
La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y 
asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha 
utilizado la lista de " Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", basada en la 
clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social. 
Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto "Grado de Riesgo" obtenido de la 
valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las 
consecuencias del mismo. 
Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la 
probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 
 

 
 
La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existente y su 
adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas 
correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente 
o enfermedad profesional. 
• Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada. 
• Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 
• Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero es difícil 
que ocurra. 
• N/P: No procede. 
Los niveles altos, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C 
de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales: 
• (Alto) Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, 
pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave. 
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• (Medio) Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias 
y/o pérdida material grave. 
• (Bajo) Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no 
incapacitantes, y/o una pérdida material leve. 
Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se 
establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa 
instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales). 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad:       DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES (FRESADOS)  

                                                      Evaluación:    INICIAL 

Riesgo 
Probabilidad Severidad 

Evaluación G. 
Riesgos 

A M B N/P A M B 

1.- Caídas de personas al mismo nivel   x         x BAJO 

2.- Caidas de personas a distinto nivel   x    x    ALTO 

3.- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento   x    x    ALTO 

4.- Caídas de objetos en manipulación   x      x   MODERADO 

5.- Caídas de objetos desprendidos   x      x   MODERADO 

6.- Pisadas sobre objetos   x       x BAJO 

7.- Choque contra objetos móviles   x      x   MODERADO 

8.- Choque contra objetos inmóviles   x       x BAJO 

9.- Golpes por objetos y herramientas   
 x     x   BAJO 

10.- Proyección de fragmentos ó partículas   x      x   MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   x    x    ALTO 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas y vehículos   x    x    ALTO 

13.- Sobreesfuerzos   x      x   MODERADO 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas    
  x      -- 

15.- Contactos térmicos   
  x      -- 

16.- Exposición a contactos eléctricos   x    x    ALTO 

17.- Exposición a sustancias nocivas   
 x     x   BAJO 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas   
  x      -- 

19.- Exposición a radiaciones   
  x      -- 

20.- Explosiones    
  x      -- 

21.- Incendios   
  x      -- 

22.- Accidentes causados por seres vivos   
  x      -- 

23.- Atropello o golpes por vehículos   x    x    ALTO 

24.- E.P. producida por agentes químicos   
 x     x   MUY BAJO 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria   
 x     x   BAJO 

26.- E.P. producidas por agentes físicos   
 x     x   BAJO 

27.- Enfermedad sistemática   
  x      -- 

28.- Otros       x       -- 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad:       PAVIMENTACIÓN FIRMES ASFÁLTICOS 

                                                      Evaluación:    INICIAL 

Riesgo 
Probabilidad Severidad 

Evaluación G. 
Riesgos 

A M B N/P A M B 

1.- Caídas de personas al mismo nivel   x         x BAJO 

2.- Caidas de personas a distinto nivel    x    x  
BAJO 

3.- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento    x    
 x MUY BAJO 

4.- Caídas de objetos en manipulación    x      x MUY BAJO 

5.- Caídas de objetos desprendidos    x     x  
BAJO 

6.- Pisadas sobre objetos   x       x BAJO 

7.- Choque contra objetos móviles   x      x  MODERADO 

8.- Choque contra objetos inmóviles   x    x  
 ALTO 

9.- Golpes por objetos y herramientas   x      x  
MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos ó partículas   x      x  
MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos    x   x   
MODERADO 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas y vehículos   x    x   
ALTO 

13.- Sobreesfuerzos   x      x  
MODERADO 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas    x  
   x  

MODERADO 

15.- Contactos térmicos   x  
   x  

MODERADO 

16.- Exposición a contactos eléctricos    x    x  
MODERADO 

17.- Exposición a sustancias nocivas   
 x     x  

BAJO 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas   
 x    x  

BAJO 

19.- Exposición a radiaciones   
 x    x  

BAJO 

20.- Explosiones    
  x     

-- 

21.- Incendios   
  x     

-- 

22.- Accidentes causados por seres vivos   
  x     

-- 

23.- Atropello o golpes por vehículos   x    x   
ALTO 

24.- E.P. producida por agentes químicos   
 x     x  

MODERADO 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria   
 

 x     
-- 

26.- E.P. producidas por agentes físicos   
 x      x MUY BAJO 

27.- Enfermedad sistemática   
  x     

-- 

28.- Otros       x       -- 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

                                                       Actividad:      ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (O.F., MUROS Y CUNETAS) 

                                                      Evaluación:    INICIAL 

Riesgo 
Probabilidad Severidad 

Evaluación G. 
Riesgos 

A M B N/P A M B 

1.- Caídas de personas al mismo nivel   x         x BAJO 

2.- Caidas de personas a distinto nivel   x    x    ALTO 

3.- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento    x   x    MODERADO 

4.- Caídas de objetos en manipulación x       x   ALTO 

5.- Caídas de objetos desprendidos   x      x   MODERADO 

6.- Pisadas sobre objetos   x       x BAJO 

7.- Choque contra objetos móviles   x      x   MODERADO 

8.- Choque contra objetos inmóviles   x      x   MODERADO 

9.- Golpes por objetos y herramientas x       x   ALTO 

10.- Proyección de fragmentos ó partículas   x      x   MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   x       x BAJO 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas y vehículos     x      -- 

13.- Sobreesfuerzos   x      x   MODERADO 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas      x     -- 
15.- Contactos térmicos    x     x  

BAJO 

16.- Exposición a contactos eléctricos   x    x    ALTO 

17.- Exposición a sustancias nocivas     x      -- 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas     x      -- 

19.- Exposición a radiaciones     x      -- 

20.- Explosiones      x      -- 

21.- Incendios     x      -- 

22.- Accidentes causados por seres vivos     x      -- 

23.- Atropello o golpes por vehículos     x      -- 

24.- E.P. producida por agentes químicos    x     x   BAJO 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria     x      -- 

26.- E.P. producidas por agentes físicos     x      -- 

27.- Enfermedad sistemática     x      -- 

28.- Otros       x       -- 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad:       SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

                                                      Evaluación:    INICIAL 

Riesgo 
Probabilidad Severidad 

Evaluación G. 
Riesgos 

A M B N/P A M B 

1.- Caídas de personas al mismo nivel   x       x  BAJO 

2.- Caidas de personas a distinto nivel    x    x  
BAJO 

3.- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento    x    
 x MUY BAJO 

4.- Caídas de objetos en manipulación    x      x MUY BAJO 

5.- Caídas de objetos desprendidos    x      x MUY BAJO 

6.- Pisadas sobre objetos    x      x MUY BAJO 

7.- Choque contra objetos móviles x       x  MODERADO 

8.- Choque contra objetos inmóviles   x     x  MODERADO 

9.- Golpes por objetos y herramientas   x      x  
MODERADO 

10.- Proyección de fragmentos ó partículas x  
     x  

MODERADO 

11.- Atrapamiento por o entre objetos   x    x   
MODERADO 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas y vehículos   x    x   
ALTO 

13.- Sobreesfuerzos    x     x  
MODERADO 

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas    x  
   x  

MODERADO 

15.- Contactos térmicos   x  
   x  

MODERADO 

16.- Exposición a contactos eléctricos    x     x BAJO 

17.- Exposición a sustancias nocivas x  
     x  

BAJO 

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas   
 x     x BAJO 

19.- Exposición a radiaciones   
 

 x    x BAJO 

20.- Explosiones    
  x     

-- 

21.- Incendios   
  x     

-- 

22.- Accidentes causados por seres vivos   
  x     

-- 

23.- Atropello o golpes por vehículos x  
   x   

ALTO 

24.- E.P. producida por agentes químicos   
 x     x  

MODERADO 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria   
 

 x     
-- 

26.- E.P. producidas por agentes físicos   
 x      x MUY BAJO 

27.- Enfermedad sistemática   
  x     

-- 

28.- Otros       x       -- 
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7.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS 
 
7.1.- Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 
La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 
o circulación. 
Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se tratan de materias o sustancias peligrosas. 
La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
7.2.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras 
 
Estabilidad y solidez. 
  
Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, móviles o fijas, situados por encima o 
por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
 
El número de trabajadores que los ocupe.  
Las cargas máximas, fijas o móviles, que puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
Los factores externos que pudieran afectarles. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación, verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 
Se deberá asegurar la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de cualquier 
elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados 
para que le trabajo se realice de forma segura. 
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Instalaciones de suministro y reparto de energía 
 
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). En todo 
caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de éste. 
 
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas 
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
 
d) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 
e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 
 
f) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 
la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto 
no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones 
se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que 
circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 
 
Exposición a riesgos particulares. 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos. (Gases, vapores, polvo, etc.). 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas 
adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse 
todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
 
Temperatura y factores atmosféricos. 
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo 
que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 
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Iluminación 
 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en 
la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada 
y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se 
utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado 
para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o 
paneles de señalización. 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no 
suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán 
poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
Vías de circulación y zonas peligrosas. 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas 
de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso al que 
se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de 
estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 
personas que puedan estar presentes en el recinto.  
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 
Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de 
modo claramente visibles. 
 
Muelles y rampas de descarga. 
 
a) Los muelles y rampas de carga deberá ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
Espacio de trabajo Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera 
que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
Primeros auxilios. 
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a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con 
uno o varios locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 
de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 
del servicio local de urgencia. 
 
Servicios higiénicos 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, 
su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 
de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer 
de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
unos y otros deberá ser fácil. 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
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Locales de descanso o de alojamiento. 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 
de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
Mujeres embarazadas y madres lactantes. 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
Trabajos de minusválidos. 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso a los 
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de 
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos. 
 
Caídas de objetos. 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 
ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 
Caídas de altura. 
 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caídas 
de altura superior a 2 m de altura, se protegerán mediante barandillas, redes u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente, en todos sus bordes o huecos, ni siquiera 
en el primer forjado cuando se vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas. 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
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barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 
posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
Andamios y escaleras. 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1º Antes de su puesta en servicio. 
2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar 
a su resistencia o a su estabilidad. 
 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 
en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Aparatos elevadores 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores, y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 
los siguientes puntos de este apartado. 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 
estén destinados. 
2º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 
Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
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Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer 
las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 
 
1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 
agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor 
contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
 
Instalaciones, máquinas y equipos 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
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Movimientos de tierras, excavaciones, y pozos 
 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas 
de distribución. 
En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entubación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas. 
2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados.  
3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
salud. 
4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 
un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 
 
Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricada pesadas 
 
Observaciones: 
• Correcta señalización vial, regulación de tráfico y señalización de riesgos. 
• El personal empleado será específico en cada oficio. 
• Apilamiento correcto de los materiales. Orden y limpieza del tajo. No se dejarán nunca 
clavos en las maderas. 
• Comprobación periódica de los medios auxiliares, máquinas, herramientas, equipos de 
protección individual (E.P.I.). 
• Máquinas, herramientas portátiles de dobles aislamiento. 
• Normas de protección colectiva y normas preventivas afectas en especial a caídas de 
altura, máquina, herramientas y electricidad. Comprobación diaria del cumplimiento de las 
mismas. Formación del personal. 
 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 
que sean sometidos. 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
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Detección y lucha contraincendios 
 
Se deberá disponer de extintores de polvo polivalente para la lucha contra incendios. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
Otros trabajos específicos. Disposiciones varias 
 
a) El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
d) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
e) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 
sean necesarias en atención a la altura inclinación o posible carácter o estando resbaladizo, 
para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 
f) Los trabajos con explosivos así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
g) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 
una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
 
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberán 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
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8.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA OBRA 
 
8.1.- Demoliciones y Excavaciones a cielo abierto 
 

a) Riesgos más frecuentes  
 
• Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
• Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil y camiones. 
• Accidentes de vehículos. 
• Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 
• Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 
• Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 
• Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 
• Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 
• Desprendimientos de tierra y/o roca por filtraciones acuosas. 
• Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos 
y/o líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.). 
• Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones 
fuertes de temperatura. 
• Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la 
excavación (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o 
desplomados, etc.). 
• Desprendimientos de tierra y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 
• Desprendimientos de tierra y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de 
tierras. 
• Caída de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
(baja temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
• Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas 
de acceso o circulación. 
• Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. (ejes, 
carreteras, caminos, etc.). 
• Caídas de personal al mismo nivel. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Interferencias con conducciones enterradas. 
• Interferencias con líneas de alta tensión y baja tensión. 
• Interferencias con conducciones de agua potable. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camión. 
• Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas dedicada a 
pastos, etc.). 
• Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 
obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 
• Ruido, polvo y vibraciones. 
• Otros. 
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b) Normas de Actuación Preventiva durante la realización de los trabajos 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la 
altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
 
Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 
ofrezcan riesgo de desprendimientos. 
El frentes y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 
iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben 
tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 
El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante 
cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido expresamente, o del 
medio natural; árbol, gran roca, etc.). 
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m., como norma general). 
Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y rodapié, 
situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como norma 
general). 
El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud 
sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 
Se inspeccionarán por el Jefe de obra, las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo 
en la coronación o en la base. 
Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no 
sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 
reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 
Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 
riesgo de desprendimientos. 
 
Redes tensas (o mallazo electrosoldado) situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, 
actuarán como "avisadores" al llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de 
desprendimientos). 
Habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 
PENDIENTE TIPO DE TERRENO 
1/1 Terrenos movedizos, desmoronables. 
1/2 Terrenos blandos pero resistentes. 
1/3 Terrenos muy compactos. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, etc. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o Encargado.  
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La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los (3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados, 
etc.). 
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante, (escorias, zahorras, etc.). 
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 
Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente (1/1, 1/2 ó 1/3, 
según el tipo de terreno) estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso como norma 
general será de 2 m. más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado). 
Se constituirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 
personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 
Se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la 
excavación para el uso peatonal (en el caso de no poderse construir accesos separados 
para máquinas o personas). 
Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
 
c) Medios de Protección Personal Individuales 
 
Si existe homologación con marcado CE, las prendas de protección personal a utilizar en 
esta obra, estarán homologado y con marcado CE. 
• Ropa de trabajo. 
•Casco de polietileno (lo usarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y camioneros 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeable. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Mascarillas filtrantes. 
• Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
 
8.2.- Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos 
 

a) Riesgos más frecuentes en repavimentación 
 
• Caída de personas y de objetos a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes o proyecciones. 
• Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
• Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 
• Lesiones por rotura de las mangueras. 
• Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 
• Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones. 
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• Desprendimientos de tierras o rocas. 
• Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 

a) Normas de Actuación Preventiva. Durante la realización de los trabajos 
 

Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el cinturón de seguridad 
a un punto firme y sólido del terreno (del medio natural, o construido exprofeso). 
Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado, que dará la 
orden de comienzo. 
Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 
distancias inferiores a los 5 m. 
Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en 
funcionamiento en prevención de desprendimientos. 
Se instalará una visera protectora de aquellos tajos, que deban ejecutarse en cotas 
inferiores, bajo un martillo neumático en funcionamiento. 
Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones de 
martillos neumáticos, en prevención de vuelcos de troncos. 
 
Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio 
de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos o los tramos de ellos, defectuosos 
o deteriorados. 
Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones 
innecesarias a ambientes pulvígenos. 
El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, 
la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 
Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 
Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 
El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de 
atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 
 
Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático 
existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir los 
posibles accidentes por interferencia. 
En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, 
se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, 
con el fin de que procedan a cortar corriente antes de la reanudación de los trabajos. 
Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes (o cortes inestables). 
Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria 
para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 
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b) Medios de Protección Personal Individuales 
 
Si existe homologación con marcado CE, las prendas de protección personal a utilizar en 
esta obra, estarán homologado y con marcado CE. 
• Casco de polietileno con protectores auditivos. 
• Protectores auditivos. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 
• Guantes de cuero almohadillados. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma de seguridad. 
• Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospechas de encontrar 
cables eléctricos enterrados. 
• Ropa de trabajo. 
• Mandil de cuero. 
• Cinturón y muñequeras antivibratorias. 
• Polainas de cuero. 
 
 
8.3.- Excavación de zanjas y/o pozos 
 

a) Riesgos más frecuentes en Excavación de zanjas y/o pozos 
 

• Caída de objetos (piedras, etc.). 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas al entrar y al salir. 
• Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
• Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
• Interferencias con conducciones subterráneas. 
• Inundación. 
• Electrocución. 
• Asfixia. 
• Otros. 
 

b) Normas de Actuación Preventiva durante la realización de los trabajos 
 

• El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este 
tipo de trabajos. 
• El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. 
• Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1m. por la bocana. 
• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. entorno a 
la bocana del pozo. 
• Los elementos auxiliares (torno o maquinillo) se instalarán sólidamente recibidos sobre 
un entablado perfectamente asentado en torno a la bocana del pozo. 
• Se revisará el entablado por el Encargado, cada vez que el trabajo se haya interrumpido 
y siempre antes de dar permiso para el acceso de personal al interior. 
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• Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1.5 m, se entibará el perímetro en 
prevención de derrumbamientos. 
• Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde del pozo. 
Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando 
a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante "portátiles estancos 
antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior 
de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
 
Medios de Protección Personal Individuales. 
 
Si existe homologación con marcado CE, las prendas de protección personal a utilizar en 
esta obra, estarán homologado y con marcado CE. 
 
• Casco de polietileno. 
• Casco de polietileno con protectores auditivos. (si se usan martillos neumáticos). 
• Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías (tipo minero, con o sin 
protector auditivo). 
• Protectores auditivos. 
• Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
• Ropa de trabajo. 
• Gafas antipartículas. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes). 
• Botas de goma de seguridad. 
• Trajes para ambientes húmedos. 
 
Excavación manual 
 
Riesgos más frecuentes durante la instalación 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Vuelco de máquinas. 
• Atropello por maquinaria en movimiento. 
• Desprendimiento. 
• Atrapamiento. 
• Aplastamiento. 
• Ambiente pulvígenos. 
• Trauma sonoro. 
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión. 
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• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica. 
• Lumbalgia por sobreesfuerzos. 
• Lesiones en manos y pies. 
• Heridas en pies con objetos punzantes. 
• Explosiones de gas. 
• Inundaciones. 
• Incendios. 
• Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno. 
• Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones. 
• Cuerpo extraño en ojos. 
• Animales y/o parásitos. 
• Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la zona. 
 
Normas de Actuación Preventiva. Durante la realización de los trabajos.  
 
Normas de carácter general 
 
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las 
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya 
pendiente sea superior a su talud natural. 
En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no 
mayores de 1,30 m. en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una 
altura máxima admisible en función del peso específico del terreno y de la resistencia del 
mismo. 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de 
desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se 
iluminarán cada 10 m. con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a norma 
UNE 20324. 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. el 
de vehículos. 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en 
esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando sea precisa 
la señalización vial de reducción de velocidad. 
Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas 
dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados 
al nivel de la cota de trabajo. 
Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3 m., éste 
utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman 
o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un solo 
operario, por encima de los 25 Kg. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como 
las zonas de paso de vehículos rodados. 
Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados 
los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la 
operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se 
reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del trabajo al finalizar la 
jornada. 
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Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente 
en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos 
químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser 
puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome las 
decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o 
análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se 
procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 
 
Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce saneo y 
decapado de la superficie de un solar, tenga actualizadas y con las dosis de recuerdo 
preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánicas y antitíficas. 
 
Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de 
posible adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la 
desinsectación o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos. 
 
Medios de Protección Personal. 
 
• Casco homologado con barbuquejo, marcado CE. 
• Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de origen 
mecánico. 
• Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado de látex rugoso. 
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 
• Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 
• Protectores auditivos Clase A. 
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa). 
• Cinturón de seguridad Clase A. 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico clase II. 
• Botas de seguridad impermeable al agua y a la humedad. 
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico. 
• Traje de agua. 
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá 
los requisitos mínimos siguientes: 
 
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará 
bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en 
todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia 
arriba, a fin de evitar que se acumule suciedad y el peligro de enganche. 
 
8.4.- Repavimentación asfáltica 
 
Riesgos más frecuentes en repavimentación. 
 
• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
• Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
• Atropello de personas por maquinaria y vehículos. 
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• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
• Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
• Vibraciones sobre las personas. 
• Ruido ambiental. 
• Colisiones. 
• Salpicadura y polvo por la utilización de productos bituminosos. 
• Quemaduras por productos bituminosos. 
• Lesiones en la piel por disolventes. 
• Quemaduras. 
 
Riesgos más frecuentes en Señalización. 
 
• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caída de altura. 
• Caída de objetos. 
• Cortes y golpes. 
 
Normas de Actuación Preventiva. Durante la realización de los trabajos. 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras) 
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga Máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas. 
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Jefe de obra o la 
persona que se designe. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es 
inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
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Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: - vuelco-, atropello, - colisión- , etc.). 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Medios de Protección Personal Individuales. 
• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. Marcado 
CE. 
• Guantes de uso general. 
• Guantes de goma. 
• Botas de agua. 
• Botas de seguridad. 
• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 
• Trajes de agua. 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad de sujeción. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Chalecos reflectantes. 
 
Medios de Protección Personal Colectivas. 
 
• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Cinta de balizamiento. 
• Topes de desplazamiento de vehículos. 
• Jalones de señalización. 
• Tubo sujeción cinturón de seguridad. 
• Anclajes para tubos. 
• Balizamiento luminoso. 
• Extintores. 
• Interruptores diferenciales. 
• Tomas de tierra. 
• Válvulas antirretroceso. 
• Riegos. 
• Pasarelas sobre zanjas. 
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8.5.- Estructuras de hormigón y albañilería: O.F. MUROS y cunetas. 
 
8.5.1.Estructura de hormigón: encofrado, ferralla, hormigonado y desencofrado 
 
Los riesgos más comunes son los derivados de las afecciones de la piel por el manejo del 
cemento, y la caída de objetos y de personas. Es fundamental el uso apropiado de los 
medios de protección colectiva y tener en cuenta la contínua vigilancia del estado de 
conservación de las mismas, desechando toda medida que por su estado de conservación 
en sí, se convierta en un riesgo para salud. 
 
8.5.1.1.Medidas preventivas 
 
Proceso de ejecución: Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutar 
planta a planta.  
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de 
Hormigón y distribuido mediante el auxilio de la grúa. Asimismo, se utilizará la grúa para el 
transporte de prefabricados y armaduras en obra. 
Siempre que sea posible el acceso a los trabajos en altura será único, quedando cualquier 
otra posibilidad clausurada para poder controlar la circulación de los trabajadores y evitar 
caídas y accidentes fuera de control. 
Periódicamente se limpiarán aquellas zonas dónde se hayan caído o depositado todo 
material sobrante, colocándolos en un lugar destinado especialmente para ello, y su 
posterior retirada a vertedero. 
 
A aquellas zonas dónde no se vayan a desarrollar trabajos durante un periodo determinado 
de tiempo se clausurará para evitar el tránsito descontrolado de personas y de materiales. 
Las maquinarias a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas-móviles, 
hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de mesa. 
Trabajos previos en taller auxiliar  
La ubicación de los talleres se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de 
materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de 
no ser factible, se dispondrá de sistemas o viseras capaces de resistir los impactos. 
Las condiciones de la sierra circular de mesa serán las indicadas en el correspondiente 
apartado sobre "Maquinaria". Independientemente de ello, se procurará colocar la 
máquina respecto al viento dominante, de modo que el serrín no se proyecte sobre la cara 
del operario que la manipule. 
 
Encofrados: Acopios y transportes 
 
Se organizará el acopio de materiales de modo que no interrumpan las zonas de paso. Los 
recortes y clavos se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. Se vigilará 
especialmente la retirada de clavos, doblándose los que estén clavados en tablas. 
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizara la grúa. Se prohíbe la 
permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la 
elevación de cualquier tipo de elemento o material. 
 
 
 





 
 

ANEJO Nº10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  -37- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215     

  

Desencofrado 
 
Finalizado el desencofrado se cortarán los latiguillos o separadores de encofrado a ras de 
cara de los elementos hormigonados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de 
los operarios cerca de ellos. 
Se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, 
sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes lonas, etc.). 
Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 
Ferrallado  
 
La ubicación del taller se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de 
materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de 
no ser posible, se dispondrá sistemas de viseras capaces de resistir los impactos. 
Los medios auxiliares (mesas, borriquetas,...) serán estables y sólidos. 
Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no interrumpan las 
zonas de paso. 
 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separada del lugar 
de montaje. 
 
Hormigonado 
 
Previamente al vertido del hormigón en camión-hormigonera, se instalarán fuertes topes 
antideslizantes en el lugar en que haya de quedar situado el camión. 
No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado las 
condiciones de los encofrados. 
Se vigilará, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado de la zona 
hormigonada, no haya en el entorno máquinas o equipos eléctricos. 
Los forjados no serán utilizados como plataformas para circular hasta pasadas, al menos, 
24 horas de su hormigonado. 
 
8.5.1.2.Protecciones colectivas 
 
Encofrados 
 
El material será izado cumpliendo las siguientes condiciones: 
 
• los tableros mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros 
ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero (o redes, 
lonas, etc.). 
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• los elementos lineales suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable. 
• las bovedillas sin romper los paquetes en los que se suministran de fabrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada ordenadamente. 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizará con el personal subido sobre 
el castillete de hormigonado. 
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes 
de proceder al armado. 
Los tableros excesivamente alabeados deberán desecharse de inmediato. 
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
Se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 
tránsito más seguro en esta fase y evitar deslizamientos. 
Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
 
Se instalarán, vigilarán y repondrán dependiendo de su desgaste por el uso y limpieza de: 

o tablas 
o materiales sueltos 
o clavos 
o puntales antes de su montaje 
o cubridores sobre las esperas de ferralla 
o barandillas reglamentarias en los frentes de losas 
o protecciones de huecos horizontales de forjados 

 
Se prohíbe el uso de elementos del encofrado en sustitución de medios auxiliares. 
Para el montaje de pilares se usarán castilletes o andamios con los lados protegidos 
mediante barandillas de 90 cm. y rodapiés de 15 cm. de altura. 
Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos o lluvias. 
 
Desencofrados 
 
No se comenzarán los trabajos sin haber adoptado medidas conducentes a evitar daños a 
terceros, tanto con la colocación de sistemas de protección colectiva como con 
señalización. 
Al comenzar los trabajos se aflojarán en primer lugar, gradualmente, las cuñas y los 
elementos de apriete. 
La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello (tipo 
"pata de cabra"). 
Se vigilará que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la zona 
de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se auxiliarán 
de cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de peligro. 
Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilarán de modo que no 
puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. 
Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de ellos. 
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Ferrallado 
 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. Los desperdicios, despuntes y recortes se 
amontonarán y eliminarán de la obra depositándolos previamente en bateas bordeadas 
que eviten los derrames para su posterior carga y transporte al vertedero. 
La superficie de barrido de las barras en su doblado deberá acotarse. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar 
de ubicación, depositándose en el suelo. Solo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta "in situ". 
 
Las maniobras de colocación "in situ" de armaduras suspendidas con ganchos de la grúa se 
ejecutarán con, al menos, tres operarios: dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones 
la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 
 
Se evitará, expresamente, el tránsito de los ferrallistas sobre los fondos de los encofrados. 
Para evitarlo se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) 
que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de 
mallazos de reparto)., debidamente apoyados en zonas estables. 
Se prohibirá, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados en lugar 
de escaleras de mano o de andamios de borriquetas. 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas 
las redes o barandillas de protección. 
Se suspenderán los trabajos con fuertes vientos o lluvias. 
 
Hormigonado 
 
Para la colocación de casetones de entrevigados y hormigonado de forjados se utilizarán 
plataformas de apoyo, para no pisar directamente sobre los casetones. Estas plataformas 
tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
Antes de comenzar los trabajos se comprobará que todos los huecos de forjado y laterales 
abiertos estén debidamente protegidos, para evitar caídas de operarios al vacío, a partir 
de la primera planta, o desde 3 metros de altura. 
Para acceso a distintas plantas se evitará que se realice a través de losas de escalera sin el 
peldañeado correspondiente y sin los lados abiertos protegidos mediante barandillas 
resistentes, mallazos o redes. 
Si tales protecciones no existiesen, el acceso se realizará mediante escaleras metálicas, que 
cumplirán las prescripciones establecidas en el correspondiente apartado.  
 
Vertido mediante cubo o cangilón 
 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
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La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables 
Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. 
Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones 
 
Vertido de hormigón mediante bombeo 
 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios. 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un camino 
de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigidos 
por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 
internas por el mal uso de la bomba 
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, para evitar "atoramiento" o 
"tapones" 
 
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención 
de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 
continuación la tubería 
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos 
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento 
 
Hormigonado de muros 
 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 
de seguridad de las entibaciones de contención de tierras y de los encofrados que afecten 
a la zona de que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneo que fueran 
necesarios. 
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud 
del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el 
encofrado" 
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las 
labores de vertido y vibrado. 
La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 
todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 
 
• Longitud: La del muro 
• Anchura: 60 cm 
• Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado 
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• Protección: Barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm 
• Acceso: Mediante escalera de mano 
Se establecerán a una distancia mínima de 2,00 m (como norma general), fuertes topes de 
final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 
vaciado, para verter el hormigón (Dúmper, camión, hormigonera) 
El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente 
a lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntales que puedan 
deformar o reventar el encofrado. 
 
Hormigonado de losas 
 
Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado 
y la instalación de: 
• los encofrados 
• las redes de protección 
• las viseras de protección contra caída de objetos 
• los huecos en el forjado 
• accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo 
• caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 
 
Se prohíbe terminantemente: 
 
• trepar por los encofrados de los pilares 
• permanecer en equilibrio sobre los encofrados. 
• concentrar cargas de hormigón en un solo punto 
• trabajar cuando las condiciones climatológicas sean adversas 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizara desde "castilletes de 
hormigonado" protegidos mediante barandillas perimetrales. 
La cadena de cierre del acceso del "castillete de hormigonado" permanecerá cerrando el 
conjunto siempre exista un operario trabajando. 
El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 
superficies amplias. 
 
8.5.1.3. Protección individual 
 
Encofrado – Desencofrado 
 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) 
• Botas de seguridad 
• Arnés de seguridad 
• Guantes de cuero 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
• Ropa de trabajo 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad 
• Trajes para tiempo lluvioso 
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Ferrallado 
 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) 
• Guantes de cuero 
• Botas de seguridad 
• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Cinturón porta-herramientas 
• Trajes para tiempo lluvioso 
 
Hormigonado 
 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) 
• Guantes impermeabilizados y de cuero 
• Botas de seguridad de goma o P.V.C. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
• Ropa de trabajo 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso 
 
8.5.2. Albañilería: 
 
Los riesgos detectados son los siguientes: 
 
a) Caídas de personas al vacío. 
b) Caídas de personas al mismo nivel. 
c) Caídas de personas a distinto nivel. 
d) Caídas de objetos sobre personas. 
e) Golpes por objetos. 
f) Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
g) Dermatitis de contacto con el cemento. 
h) Partículas en los ojos. 
i) Cortes por utilización de máquinas- Herramienta. 
j) Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
etc.). 
k) Sobreesfuerzos. 
l) Electrocución. 
m) Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
n) Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.) 
o) Otros. 
 
Medidas que se tomarán para evitarlos. 
 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para prevención de caídas. 
La forma de protegerlos será mediante una serie de tablas dispuestas horizontalmente a 
modo de barandillas o mediante una red vertical. 
En los huecos pequeños, se procederá a cubrición resistente convenientemente fijada, 
para evitar desplazamiento accidental de la misma. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en 
la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
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Se peldañearán las rampas de escaleras de forma provisional con peldaños de 
dimensiones: 
• Anchura: mínima 1m. 
• Huella: mayor de 23 cm. 
• Contrahuella: menor de 20 cm. 
Las rampas de las escaleras se protegerán en su entorno por una barandilla sólida de 90 
cm, de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 
estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Se instalarán en la zonas con peligro de caídas desde altura, señales de << peligro de caída 
desde altura >> y de << obligatorio utilizar el cinturón de seguridad>>. 
Se garantizará la iluminación suficiente en las diferentes zonas de trabajo. De utilizarse 
portátil estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro regularmente y como mínimo una vez 
al día, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
A las zonas de trabajo se accederá de forma segura, mediante pasarelas diseñadas a tal fin. 
Las cargas suspendidas dispondrán de sistema antibalanceo, en prevención del riesgo de 
caídas al vació. 
Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer piezas por desplome durante el transporte. 
Los materiales paletizados transportados con grúa, se gobernarán mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en 
prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 
estructura en los lugares de menores resistencias y siempre en superficies planas. 
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar 
e ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda 
a la descarga de materiales en las plantas. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se 
polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se 
descenderán para su vertido mediante la grúa. 
No se lanzarán cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 
No se trabajará junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas, 
si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 
Se instalarán redes o protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales en muros. 
Para acceder a los lugares más altos en la construcción de muros utilizaremos plataformas 
de trabajo protegidas en todo su contorno por barandillas y rodapiés. 
 
Prendas de protección personal: 
 
A cada trabajador de la obra se le suministrará las siguientes prendas de protección para 
que las usen según los trabajos que vaya a realizar: 
 
• Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
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• Guantes de cuero. 
• Botas de Seguridad. 
• Cinturón de seguridad adecuado al trabajo a realizar. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
8.6.- Instalación eléctrica provisional de obra 
 
Los riesgos detectados son los siguientes: 
 
a) Contactos eléctricos directos. 
b) Contactos eléctricos indirectos. 
d) Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
e) Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
f) Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
g) Caídas al mismo nivel. 
h) Caídas a distinto nivel. 
i) Otros. 
Medidas que se tomarán para evitarlos. 
 
La sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar 
en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
La distribución general desde el cuadro principal de obra a los cuadros secundarios se 
efectuará mediante manguera eléctrica anti-humedad. 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los 
lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obras, se efectuará enterrado. Se señalizará 
el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 
objetivo el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del paso eléctrico 
a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será de 50 cm; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido. 
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos anti-humedad. 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancos de seguridad. 
Las mangueras de alargaderas, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
Las mangueras de alargadera provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos anti-humedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
Los interruptores se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de << 
Peligro, electricidad >>. 





 
 

ANEJO Nº10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  -45- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215     

  

Las cajas de los interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
pies derechos estables. 
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura 
de seguridad con llave, según norma UNE-20324. 
Los cuadros se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de << Peligro, electricidad  >>. 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien, a pies derechos firmes. 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico principal se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 
maniobra con seguridad. 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie, en número determinado según el pronóstico de equipos a 
utilizar. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico. 
Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores. 
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades. 
• 300 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 
• 030 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
• 030 mA (según R.E.B.T.)Para instalaciones eléctricas de Alumbrado no portátil. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Sólo se usará para este menester. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica agua 
de forma periódica. 
El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 
La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies 
derechos firmes. 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
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Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera anti-humedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 voltios. 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para iluminación de 
tajos húmedos se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 
voltios. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a 2 metros, medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos se efectuará cruzada con el fin de disminuir las sombras. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
El personal que realice el mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del 
carnet profesional correspondiente. 
Toda maquinaría eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaría eléctrica, será revisada por el personal especialista en cada tipo de máquina. 
Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea: << NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED >>. 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 
 
Prendas de protección personal: 
Las prendas de protección personal se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Guantes aislantes de la electricidad. 
• Plantillas anticlavos. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Banqueta aislante de la electricidad. 
• Alfombrilla aislante de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Letreros de < NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED >. 
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9.- MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN SEGÚN OBRA 
 
Escaleras de mano 
 
Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 
seguridad, y, en su caso, de aislamiento o incombustión. 
Las escaleras de mano de madera deben tener sus largueros de una sola pieza y los 
peldaños deben estar ensamblados a ellas y no simplemente clavados. Deben prohibirse 
todas aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante simple clavazón. 
Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar 
que queden ocultos sus posibles defectos. 
Las escaleras serán de madera o metal, deben tener longitud suficiente para sobrepasar en 
1 m al menos la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos antideslizantes en su 
apoyo o de ganchos en el punto de desembarque. 
Deben prohibirse empalmar escaleras de mano para salvar alturas que de otra forma no 
alcanzarían, salvo que de Fábrica vengan dotadas de dispositivos especiales de empalme, 
y en este caso la longitud solapada no será nunca inferior a cinco peldaños metros, a menos 
de que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores 
a siete metros. 
Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales 
susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será 
preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas 
y otros dispositivos que eviten las caídas. 
 
a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales 
de suficiente resistencia y fijeza. 
b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizantes 
en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior. 
c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de 
apoyo. 
d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 
e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 
f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kilogramos. 
h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte 
de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 
Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o cables que 
impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior. 
La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte 
de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 
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Manipulación de sustancias químicas 
 
En los trabajos eléctricos se utilizan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para 
la salud. Encontrándose presente en productos tales, como desengranaste, disolventes, 
ácidos, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas actividades. 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como Dermatosis, 
quemaduras químicas, narcosis, etc. 
 
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas: 
 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el nombre 
comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación 
(según la legislación vigente). 
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante. 
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos. 
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas o pantalla facial, 
guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente. 
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizarán 
mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas. 
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto de 
que las salpicaduras estén más rebajadas. 
No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 
Manejo de herramientas manuales 
 
Causas de riesgos: 
 
• Negligencia del operario. 
• Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
• Destornilladores improvisados fabricados "sin situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
• Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar. 
• Utilización de limas sin mango. 
 
Medidas de Prevención 
 
- No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas 
y sujetas al cinturón. 
- No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
- No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
- Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
- No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
- No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
- Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla. 
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Medidas de Protección 
 
- Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
- Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antiimpactos. 
 
Manejo de herramientas punzantes 
 
Causas de los riesgos 
 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
• Material de calidad deficiente. 
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
• Maltrato de la herramienta. 
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
• Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 
Medidas de Prevención: 
 
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar 
aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá 
hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la 
mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede 
partirse y proyectar esquirlas. 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el  trabajo 
ya que se tornas quebradizas y frágiles. 
En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose 
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 
 
Medidas de Protección: 
 
Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 
esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de 
otros operarios. 
Utilización de protectores de goma maciza par asir la herramienta y absorber el impacto 
fallido (protector tipo "Goma nos" o similar). 
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Manejo de herramientas de percusión 
 
Causas de los riesgos: 
 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
• Rebabas en aristas de cabeza. 
• Uso inadecuado de la herramienta. 
 
Medidas de Prevención: 
 
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
• No tratar de arreglar un mango rajado. 
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 
 
Medidas de Protección: 
 
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas 
faciales de rejilla metálica o policarbonato. 
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 
operarios trabajando. 
 
Manejo de cargas sin medios mecánicos 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 
 
• Acercarse lo más posible a la carga. 
• Asentar los pies firmemente. 
• Agacharse doblando las rodillas. 
• Mantener la espalda derecha. 
• Agarrar el objeto firmemente. 
 
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 
 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad 
de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 
levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
Se prohíbe levantar más de 25 kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar 
ayuda a un compañero. 
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Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición 
de que sea conocido o convenido por el equipo. 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y 
más accesible. 
Entregar el material, no tirarlo. 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la 
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 
tipo de material. 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un 
camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o 
similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
 
Máquinas eléctricas portátiles  
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas 
portátiles son las siguientes: 
 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamiento, punzadas, cortes o cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 
máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 
máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro 
de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como 
máximo o mediante transformadores separadores de circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 
Taladro 
 
Utilizar gafas antiimpacto o pantalla facial. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en 
la broca. 
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzaran polvo finos utilizar mascarilla con 
filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables). 
 
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
 
• No frenar el taladro con la mano. 
• No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 
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• No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo. 
 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta. 
Al terminar el trabajo retirar la broca de la máquina. 
 
Andamios de Borriqueta 
 
Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de los 
andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se 
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga máxima 
prevista de utilización. 
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable 
técnico de la ejecución material de la obra o persona delegada por la Dirección Facultativa 
de la obra. 
No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de forma 
que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas. 
Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes 
laterales, y su altura no rebasará sin arrostrar los 3 m., y entre 3 y 6 m. se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más 
de 2 m. de altura, están protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con listones 
intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje 
frontal de 150 kg./ml. 
 
No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo en 
las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: 
Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m. libre de todo obstáculo. 
El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá repartirse 
uniformemente para no provocar desequilibrio. 
Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 m. de 
la línea de alta tensión más próxima, o 3 m. en baja tensión. 
Características de las tablas o tablones que constituyen las plataformas: 
Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el abeto sobre 
el pino. 
Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4x15 cm. 
No pueden montar entre sí formando escalones. 
No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm. 
Estarán sujetos por lías a las borriquetas. 
Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se 
encuentre a más de 6 m. de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta. 
A partir de 2 m. de altura habrá que instalar barandilla perimetral o completa, o en su 
defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el que 
obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente sirgas de 
cable acero tensas. 
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Maquinaria en General 
 
Riesgos más frecuentes  
 
• Vuelcos. 
• Hundimientos. 
• Choques. 
• Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
• Ruido. 
• Explosión e incendios. 
• Atropellos. 
• Caídas a cualquier nivel. 
• Atrapamientos. 
• Cortes. 
• Golpes y proyecciones. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Los inherentes al propio lugar de utilización. 
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
• Otros. 
 
Actuaciones preventivas. 
 
Las máquinas - herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción 
y amortiguación. 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 
(tambores de enrollamiento como ejemplo). 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de estas. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
Las máquinas de funcionamientos irregulares o averiados serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
leyenda: "MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR". 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
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Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
 
Camión de Transporte 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 
• Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 
• Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 
• Vuelco por desplazamiento de carga. 
• Caídas, (al subir o bajar de la caja). 
• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 
• Otros. 
 
Actuaciones preventivas. 
 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se deberá adjuntar en planos por el 
contratista y ser aprobado por la Dirección Facultativa. 
Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 
señalados en planos para el efecto. 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 
de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista. 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes inclinados), 
será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga 
de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca persona, en prevención de 
lesiones por descontrol durante el descenso. 
 
El colmo máximo permitido para materiales suelos no superará la pendiente ideal del 5 % 
y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible. 
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
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Dúmper 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
• Polvo ambiental. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Los derivados de respirar monóxido de carbono. 
• Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
• Otros. 
 
Actuaciones preventivas 
 
En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el 
manejo de este vehículo. 
Se entregará al personal encargado del manejo del dúmper las siguientes normas 
preventivas. De su recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa. 
Normas de seguridad para el uso del dúmper 
Se debe considerar que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como 
tal y se evitarán accidentes. 
Antes de comenzar a trabajar, se cerciorarán de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante. Se considerará que esta circunstancia es fundamental para 
la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 
Antes de comenzar a trabajar, se comprobará el buen estado de los frenos. 
Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela evitando soltarla 
de la mano. 
No se deberá poner el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición de frenado. 
No se deberá cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada. 
Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes. 
Asegurarse siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmperes se deben 
conducir, mirando al frente, evitar que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado 
mirando los laterales de la máquina. 
Evitar descargar al borde de cortes del terreno si antes éstos, no tienen instalado un tope 
final de recorrido. 
Respetar las señales de circulación interna. 
Se respetarán las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. 
Si deben remontar pendientes con el dúmper cargado, se deberá hacerlo marcha hacia 
atrás. 
Los camiones de circulación interna, serán los utilizados para el desplazamiento de los 
dúmperes. 
Se instalarán topes finales de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 
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Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dúmperes que impidan la 
visibilidad frontal. 
Se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 
lateralmente del cubilote del dúmper. 
Se prohíbe circular con el dúmper a velocidades superiores a los 20 Km./h. 
Los dúmperes a utilizar, llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la carga 
máxima admisible. 
Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerá una señal que indique el 
llenado máximo admisible. 
Los conductores de dúmperes estarán en posesión del carnet de Clase B, para poder  ser 
autorizados a su conducción. 
Los dúmperes, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 
 
Rodillo Vibrante autopropulsado. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 
• Caída por pendientes. 
• Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas). 
• Incendio, (mantenimiento). 
• Quemaduras, (mantenimiento). 
• Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
• Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 
• Otros. 
 
Actuaciones preventivas. 
 
Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo 
de estas máquinas. 
Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelcos y  
antiimpactos. 
Las cabinas antivuelco serán las indicadas especialmente para este modelo de máquina por 
el fabricante. 
Las cabinas antivuelcos utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún 
vuelco. 
Las compactadoras a utilizar, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado 
de forma resguardada para conservarlo limpio. 
Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 
Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulsera, anillos y 
relojes. 
Los rodillos vibrantes utilizados, estarán dotados de luces de marcha a delante y de 
retroceso. 
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Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 
estación. 
 
Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos) 
 
Riesgos más frecuentes 
• Ruido. 
• Atrapamientos. 
• Golpes. 
• Explosión, (combustible). 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Los derivados de los trabajos monótonos. 
• Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 
Actuaciones preventivas 
 
Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se le hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa. 
 
Normas de seguridad para el uso pisones mecánicos 
 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las 
tapas y carcasas protectoras. 
Guíe el pisón en avance frontal, evitar los desplazamientos laterales. 
El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar, o 
usar una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
El pisón produce ruido. Utilizar siempre cascos o taponcillos antirruido. 
El pisón puede producir atrapamientos. Utilizar siempre calzado con la puntera reforzada. 
No dejar el pisón a ningún operario inexperto. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilizar una faja elástica. 
Utilice y siga las recomendaciones que le dé el Vigilante de Seguridad de la obra. 
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización según 
el detalle de planos. 
El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo. 
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Compresor 
 
Antes de su puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 
sustituyéndose las que no estén en buen estado. 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación 
que se acumula en el mismo. El calderín el retimbrado correspondiente del organismo de 
Industria que certifique ha sido revisado dentro de los últimos 5 años. 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el 
circuito de aire las llaves necesarias. 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB) 
utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su 
proximidad. 
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin 
presión. 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior o se realizará 
ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2. 
 
Fresadora 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Atropellos. 
• Golpes. 
• Electrocuciones.  
• Colisiones 
• Choque con otras máquinas. 
• Ruidos 
 
Actuaciones preventivas 
 
Los interruptores y demás mandos de puesta en marcha de las fresadoras, se han de 
asegurar para que no sean accionados involuntariamente; las arrancadas involuntarias han 
producido muchos accidentes. 
Los engranajes, correas de transmisión, poleas, cardanes, e incluso los ejes lisos que 
sobresalgan, deben ser protegidos por cubiertas. 
El circuito eléctrico de la fresadora debe estar conectado a tierra. El cuadro eléctrico al que 
esté conectada la máquina debe estar provisto de un interruptor diferencial de sensibilidad 
adecuada. 
Es conveniente que las carcasas de protección de los engranes y transmisiones vayan 
provistas de interruptores instalados en serie, que impidan la puesta en marcha de la 
máquina cuando las protecciones no están cerradas. 
Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste, etc., deben realizarse con la 
fresadora parada. 
Manejando la fresadora no debe uno distraerse en ningún momento. 
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Extendedora mezcla asfáltica 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caída de personas a diferente nivel. 
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquina.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados).  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 
Actuaciones preventivas 
 
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• La extendedora de mezclas bituminosas no puede utilizarse como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este 
fin.  
• No subir ni bajar con la extendedora en movimiento.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 
que los gases se han extraído.  
• Prohibir el acceso a la regla vibrante durante el tendido.  
• Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del equipo 
de tendido de mezclas bituminosas en caliente.  
• Los operarios del equipo de tendido tienen que mantener una distancia de seguridad con 
respecto a la extendedora.  
• El encargado del equipo de tendido tiene que verificar una correcta sincronización entre 
la extendededora y el camión que la alimenta.  
• No poner los pies entre las extensiones de la regla extensible durante los trabajos.  
• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
transversalmente. • No cambiar de marcha en bajada.  
• Al acabar la actividad, verificar que se ha evacuado todo el material de tendido.  
• En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados. 
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9.1.- Sistemas de protección colectivas 
 
• Señalización. 
• Cinta de señalización. 
• Cinta de delimitación de zona de trabajo. 
• Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 
• Iluminación. 
• Protección de personas en instalaciones eléctricas. 
• Prevención de caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
• Barandillas de protección. 
• Condena de huecos horizontales. 
• Cuerdas de retenida. 
• Eslingas de cadena. 
• Eslinga de cable. 
• Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras. 
• Prevención de incendios, orden y limpieza. 
• Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
Señalización 
 
En el REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas para la señalización de seguridad en el trabajo. 
 
Señales de seguridad de mayor uso en obras: 
Prohibido pasar a los peatones. 
Por donde no queremos que circule la gente ó instalaciones que necesiten autorización de 
paso. 
 
 
 

Protección obligatoria de la cabeza. 
 
Donde exista posibilidad de caída de objetos y/o golpes contra instalaciones fijas a la altura 
de la cabeza. De uso obligatorio en toda la obra. 
 

Protección obligatoria de los pies. 
 
En trabajos con posibilidad de caída de objetos pesados o pinchazos. En trabajos eléctricos 
serán aislantes. 
 

Protección obligatoria de las manos. 
 
En trabajos con riesgo de cortes, abrasión, temperatura excesiva o productos químicos. 
 

Riesgo eléctrico. 
 
En los accesos a instalaciones eléctricas y sobre cuadros de maniobra y mando, así como 
en las zonas de las máquinas donde exista riesgo eléctrico. 
El adjudicatario está obligado a poseer un cartel tipo identificativo de la reparación. 
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Asimismo está obligado a disponer y colocar el número suficiente de señales de circulación 
y protección necesarias para evitar cualquier accidente de los vehículos, personal de las 
obras o trabajos, o ajenos a ellas y que las circunstancias exijan o la inspección facultativa 
disponga, siendo en todo caso responsable el adjudicatario, de los accidentes que puedan 
ocurrir por incumplimiento de esta prescripción. Por ello deberán cumplimentar las 
disposiciones vigentes, referentes a señalización y precauciones dictadas por la autoridad 
competente. 
 
La señalización cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 
 
1º Vallar con vallas reflectantes de tipo normalizado todo obstáculo en la vía pública, tanto 
en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando, como de materiales, 
escombros, maquinaria y medios de transporte., etc. 
2º Colocar una señal reglamentaria indicadora de obras a 20 m. y un disco de 
estrechamiento de calzada a 10 m. de distancia del obstáculo y en todas las direcciones de 
donde pueda provenir el tráfico, y estime la Policía Local. 
3º Cerrar totalmente con las vallas sujetas unas a otras, los recintos con pozos o zanjas de 
más de 0.50 m de profundidad, los cuales deberán cubrirse cuando no se trabaje 
directamente en ellos, con planchas metálicas de un mínimo de 25 mm. de espesor. 
4º Señalizar totalmente de noche cualquier obstáculo con luces rojas suficientes. 
5º En las situaciones que el tráfico la requiera, se adoptarán las medidas complementarias 
que se consideren convenientes por la inspección facultativa de conformidad con la Policía 
Local. 
Los tipos de aparatos de señalización de precaución, serán los aprobados por la inspección 
facultativa, siendo obligación del adjudicatario, la colocación de los mismos en los lugares 
que sean indicados por dicha inspección. 
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que por material de señalización de 
precauciones ocasionen el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
Además de los requisitos ya expuestos con relación a la señalización, el adjudicatario ha de 
asumir todas aquellas normas complementarias dispuestas por este Excmo. Ayuntamiento 
en la vigente Ordenanza Reguladora de Señalización y Balizamiento de las Obras que se 
efectúen en la Vía Públicas. 
 

Señalización Tráfico del código de circulación. 
 
• STOP. 
• Dirección Obligatoria. 
• Prohibido el paso. 
 

Señales delimitación de accesos. 
 
Para impedir el acceso tanto de personas como de vehículos se utilizará: 
 
Vallas de limitación y protección. 
 
Tendrán como mínimo 90 cm., de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
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Pasillos de seguridad. 
 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta 
de chapa). 
• Paneles de desviación de tráfico. 
• Cinta de balizamiento. 
• Jalones de señalización. 
• Conos reflexivos. 
• Discos manuales de regulación de tráfico. 
• Balizamiento luminoso. 
 
Cintas de señalización 
 
En caso de señalizar obstáculos, zona de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela 
o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color negro y amarillo, inclinadas 
60º con respecto a la horizontal. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
La introducción en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poder eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 
Señalización óptico - acústicas de vehículos en obras. 
 
Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de 
materiales de la excavación manual deberá disponer de: 
Una bocina o claxon de señalización acústica. 
Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 
maniobra de marcha atrás. 
En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 
destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 
Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 
detrás. 
Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 
lámparas destellantes, etc.). 
 
Iluminación 
 
• Zonas de paso 20 lux. 
• Zonas de trabajo 200-300 lux. 
• os accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad 
• Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
• Prohibición total del uso de iluminación a llama. 
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Protección de personas en instalaciones eléctricas. 
 
La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias y estará avalada por instalador 
autorizado y acreditado. 
El grado de protección de los cuadros eléctricos debe ser 477, lo que significa que estará 
protegido, por una parte contra la penetración de polvo y por otra parte contra las 
proyecciones de agua en cualquier dirección. Este grado garantiza igualmente protección 
contra contactos directos. 
La existencia de partes bajo tensión debe indicarse sobre la cubierta de la instalación o 
equipo, ya sea mediante señal de peligro o señal de prohibición. 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conexionado a las bases 
mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones anti-humedad 
y antichoque. Dispondrán de fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos 
debidamente calibrados según la carga máxima a soportar. 
Todos los armarios principales contaran con interruptores diferenciales de alta sensibilidad 
de forma que queden protegidos todos los circuitos y en perfecto estado de 
funcionamiento. Para que esta protección se considere suficiente, es imprescindible que 
todas las carcasas metálicas de equipos (hormigoneras, sierras circulares, grúas, etc.) 
tengan puesta a tierra. 
Las dimensiones mínimas de las picas de tierra, si son barras de cobre o acero recubierto 
de cobre deben ser 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. En general, es recomendable 
instalar una toma de tierra en el fondo de la excavación de la obra en construcción tan 
pronto como sea posible. Esta toma de tierra, que además será válida para la instalación 
definitiva, será utilizada durante la ejecución de la obra. Se deberán siempre garantizar la 
continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de resistencia de 20 ohmios. 
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas. 
Si hay necesidad de tender una línea por una zona de paso de vehículos ésta debe 
protegerse de la agresión mecánica, bien enterrándola, bien construyendo una protección 
que impida que la línea sea dañada, por ejemplo mediante tablones, o bien haciéndola 
aérea. 
 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 
 
3,3 + tensión (KV) / 100 (m). 
Tajos en condiciones de humedad muy elevada: Es preceptivo el empleo de transformador 
portátil de seguridad a 24 V o protección mediante transformador separador de circuitos. 
 
Prevención de caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 
La mayoría de los accidentes en la industria de la construcción están originados por caídas, 
tanto de altura como del mismo nivel. Por tanto, con una adecuada disposición de las 
protecciones colectivas contra caídas en altura y una cuidada limpieza y un buen orden en 
la obra pueden minimizarse los citados riesgos. 
No se debe trabajar en un forjado a más de 2 m de altura sin la adecuada protección de 
barandillas o redes en todos sus bordes o huecos, ni siquiera en el primer forjado cuando 
se vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas. 
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Condena de huecos horizontales. 
En aquellos huecos horizontales, generados por las propias actividades de excavación, de 
anchura reducida, en la mayoría de ocasiones bastará su condena mediante tableros o 
planchas metálicas de suficiente espesor como para resistir cargas puntuales de 300 kg./m² 
arriostradas lateralmente para impedir desplazamientos. 
 
Pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias para franquear zonas excavadas. 
 
Cuerdas de retenida. 
 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del 
centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su 
aproximación a la zona de acopio o puesta en obra, constituida por poliamida de alta 
tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 
 
Eslingas de cadena. 
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 
nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al 
entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata 
de la eslinga. 
 
Eslinga de cable. 
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 
diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gasas estarán protegidas por 
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también 
de alta seguridad. 
La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o 
la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 
Cabina de la maquinaria de movimientos de tierra. 
Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 
habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista 
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de 
materiales. 
 
Además dispondrán de una puerta a cada lado. 
 
Prevención de Incendios, orden y limpieza. 
 
Si el replanteo de la excavación puede afectar zonas que albergan o transportan sustancias 
de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la 
presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos. 
Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena, oxicorte y en cada una de las cabinas 
de la maquinaria utilizada en la ejecución de los trabajos se dispondrá de un extintor. 
El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto 
halogenado para combatir incendios. 
Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de 
incendio en grupo electrógenos o instalaciones eléctricas en general. 
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Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente cuando se esté trabajando en su interior y con independencia de su 
profundidad. 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de los cabezales estarán cubiertas 
por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o 
erosiones del personal que pueda colisionar sobre los mismos. 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, 
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", de una 
anchura mínima de 1 m., dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria, 
la plataforma será capaz de resistir 300 kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de 
iluminación nocturna. 
El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los trabajos 
de excavación de terrenos, deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo 
en superficie s, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de elementos. 
 
Manejo de cargas sin medios mecánicos 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 
• Acercarse lo más posible a la carga. 
• Asentar los pies firmemente. 
• Agacharse doblando las rodillas. 
• Mantener la espalda derecha. 
• Agarrar el objeto firmemente. 
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
• Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 
 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad 
de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 
levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
Se prohíbe levantar más de 25 kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar 
ayuda a un compañero. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición 
de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y 
más accesible. 
• Entregar el material, no tirarlo. 
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 
pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
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• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas. 
• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en 
la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 
tipo de material. 
• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de 
un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra 
o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
 
Circulación y accesos. 
 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegidos mediante 
vallas. 
En ambos casos los pasos deben ser de superficie regulares, bien compactadas y nivelados, 
si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que éstas no superen un 11% de 
desnivel. 
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 
ó 20 Km./h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible 
del acceso en sentido de salida. 
 
En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por la caída 
de objetos, se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes. 
Siempre que se prevea interferencias entre los trabajos de excavación y las zonas de 
circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar 
debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. 
 
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para 
el acopio de materiales, teniendo en cuenta los inflamables y combustibles, en un lugar 
seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación 
se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 
portátil y grado de protección no menor de IP 44 según UNE 20324. En general las vallas 
acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
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10.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 
1.  Objeto. 

El propósito de este procedimiento de actuación frente al COVID-19, es 
establecer las pautas de actuación y las medidas de prevención de riesgos 
para la Salud en relación al nuevo Coronavirus identificado en China a 
finales de 2019. 

   Extremar precauciones para cuidar de la salud de los trabajadores. 

   Minimizar el impacto en la plantilla. 

   Asegurar el funcionamiento normal de la obra. 
 

2.  Alcance. 
Este Procedimiento tiene aplicación tanto para personal propio de todas 
las obras, como para todas las Empresas Subcontratistas y 
Suministradores. 
Debido a la rápida y progresiva expansión del Coronavirus COVID-19, este 
Procedimiento podrá revisarse y actualizarse en función de los 
requerimientos e informaciones que las Administraciones Públicas 
Españolas vayan desarrollando en cada momento. 

 
3.  Funciones y responsabilidades. 

3.1. Director/Jefe de Centro de 
Trabajo 

Valida y asume el documento con su firma y es el responsable 
de mantenerlo actualizado. 
Establece las acciones preventivas a tomar siguiendo 
recomendaciones de la Dirección y los Técnicos de Prevención, así 
como del Ministerio de Sanidad, la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), y las distintas Administraciones Públicas. 
Indica las acciones que deben ser tomadas de forma inmediata 
ante cualquier evento declarado de emergencia. 
Cumplir y hacer cumplir todas las medidas de seguridad recogidas 
en el presente documento. 
Sancionar formalmente a los trabajadores y a las empresas 
subcontratistas que incumplan sus obligaciones en las acciones 
descritas en este documento. Asegurarse que se explican con 
suficiente claridad las medidas adoptadas en cada momento. 
Designar a los responsables de la empresa ante una posible situación de crisis. 

 
3.2. Prevencionista centro de trabajo 

Colaborar con el Jefe de Centro en la elaboración e implementación 
del presente documento. 
Informar e n  p r i m e r a  p e r s o n a  a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  
s o b r e  l a s  m e d i d a s  preventivas a poner en práctica y las 
acciones a implantar en cada momento. Hacer un seguimiento diario 
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e informar de forma inmediata a la Dirección de cada Centro de 
Trabajo de los posibles casos de contagio que sean detectados 
entre los c o l a b o r ad o re s  d e  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s  d e  
t r a b a j o  y  l o s  p o s i b le s  c a s o s  detectados en el ámbito 
geográfico, aunque estos casos de contagio sean ajenos a nuestros 
colaboradores. 
Informar de forma inmediata al departamento de Prevención 
Corporativo ante cualquier posible caso de contagio. 
Vigilar el cumplimiento del presente documento y todas las medidas 
que en él se implementan, así como las acciones a implantar en cada 
momento. 

3.3. Supervisión/Mandos/Administrativos/Jefes de Equipo de Centro de Trabajo. 
Informar en primera persona a todos los colaboradores de todos los 
centros de trabajo sobre las medidas preventivas a poner en práctica 
y las acciones a implantar en cada momento. 
Hacer un seguimiento diario e informar de forma inmediata a la 
Dirección de Centro de los posibles casos de contagio que sean 
detectados entre los colaboradores de los distintos centros de trabajo 
y los posibles casos detectados en el ámbito geográfico, aunque estos 
casos de contagio sean ajenos a nuestros colaboradores. 
Es   responsable d e  l a  v i g i l a n c i a  d e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  t o d a s  l a s  m e d i d a s  implantadas en este documento. 

3.4. Resto del personal / Trabajadores. 
Cumplir en todo momento las medidas preventivas implantadas por 
el presente documento. 
Reportar de forma inmediata cualquier posible caso de contagio que 
pudiese presentarse en su entorno directo. 
Reportar de forma inmediata cualquier síntoma de afección que 
pudiese sufrir. Proponer medidas de prevención que permitan una 
mejora de las condiciones y acciones preventivas. 
Velar por el cumplimiento de todas las acciones implantadas en cada 
momento e informar a sus superiores en caso de observar algún 
incumplimiento por parte de terceros. 
Velar por su propia seguridad y la de sus 
compañeros. 

Solicitar información cuando no entiendan las instrucciones que le 
sean indicadas 
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4.  Definiciones. 
4.1. Qué es el CORONAVIRUS 

 
 

 
5.  Síntomas. 

Fiebre (>38°C), cansancio y sensación de falta de aire 
Tos seca y fuerte dolor 

de garganta  

Dolor De cabeza y 

dolor muscular  

Dificultad para 

respirar y diarrea 

 
6.  Como se transmite. 

La enfermedad se transmite de persona a persona por contacto cercano a 
través de secreciones respiratorias. Por analogía a otros coronavirus, se 
estima que el periodo de incubación podría ser de hasta 14 días. 
Esta enfermedad suele afectar más a ancianos, embarazadas, bebés, 
personas con sistemas inmunológicos débiles y personas que presenten 
problemas médicos previos. 
Algunas personas afectadas por el virus no presentan ningún síntoma 
ni se sienten mal. La mayoría de los casos (en torno al 80%) se recuperan 
sin necesidad de un tratamiento específico. 
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7.  Casos en los que se realizará detección de infección. 
En un escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada se 
debe realizar la detección de infección por SARS-CoV-2 en las siguientes 
Casos en los se realizará situaciones. 

1.  Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de 
ingreso hospitalario. 
2. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda 
de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes 
grupos: 
(a) personal sanitario y sociosanitario, (b) otros 

servicios esenciales. detección de infección. 

• Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas 
especialmente vulnerables que presenten un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras una 
valoración clínica individualizada. 
• La SANIDAD PUBLICA no realizará el test diagnóstico de rutina a aquellas 
personas que presenten infección respiratoria aguda leve no incluidas en 
los supuestos anteriores 

 
8.  Tipos de casos. 

•  Caso confirmado:  caso que cumple criterio de laboratorio (PCR de 

screening positiva y PCR de confirmación en un gen alternativo al de 

screening también positiva). Se enviarán al CNM al menos las muestras de 

los pacientes confirmados con curso atípico de la enfermedad o de especial 

gravedad. 

• Caso probable: caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no 

son concluyentes. Estos casos se enviarán al CNM para confirmación. 

• Caso descartado: caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV2 

son negativos 

• Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve sin criterio 

para realizar test diagnóstico. 

Cuarentena domiciliaria: Periodo de 14 días de aislamiento en el domicilio del 
trabajador. 

 
9.  Tipos de contacto. 

9.1. Contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados. 
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras 
caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que han 
utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar 
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Convivientes, familiares y personas que hayan estado en mismo 
lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una 
distancia menor de 2 metros durante tiempo de al menos 15 
minutos. 

9.2. Contacto casual. 
Las personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado con 
un caso mientras e r a n    sintomáticas, pero q u e    no   cumplan   
los   criterios   para   ser considerado contacto estrecho. 

10. Protocolo de Actuación Ante el Coronavirus (España) 
Se aplicará el protocolo de actuación vigente en cada momento. 

11. Manejo 
de los casos. 
A las personas que presenten síntomas leves se les indicará que 

contacten con sus servicios de salud o los teléfonos habilitados 

dependiendo de los protocolos establecidos en cada CCAA 

En los casos posibles, probables y confirmados que no hayan requerido 

ingreso hospitalario, se indicará cuarentena domiciliaria. La cuarentena 

se mantendrá hasta transcurridos 14 días desde la exposición al contacto. 

El seguimiento y el alta serán supervisados por su médico de atención 

primaria o de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma 

Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario 

podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga 

siendo positiva, pero deberá mantener cuarentena domiciliaria con 

monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta 

hospitalaria o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. 

•  En los casos 2 y 3 notificar lo antes posible a tu jefe directo y el jefe 
directo lo comunicará al 
Servicio de prevención. 

• Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo 
podrán ir a su 
domicilio sin aislamiento. 

 
12. Actuación en caso de positivo por covid-19 

En caso de tener conocimiento de existir o haber existido en obra un 

positivo por Covid-19, se procurará identificar a los trabajadores que 

hayan estado en situación de contacto estrecho (ver información adjunta 

“tipos de contacto”) 

En los casos en los que se cumpla esta definición, la persona deberá ser 

informada y se deberá iniciar una vigilancia pasiva o activa, 
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permaneciendo en todo momento en período de aislamiento domiciliario 

e informando tanto a las Autoridades sanitarias como a la empresa. 

Se procurará identificar las   zonas afectadas por los casos positivos (tanto 

tajos, como instalaciones de bienestar), procediendo de inmediato a su 

limpieza y desinfección, clausurando el espacio hasta ese momento. 

13. Baja laboral por contingencias comunes 
•  Si los servicios de salud indican que el trabajador debe estar en 

cuarentena, el trabajador deberá solicitar la baja médica en su centro de 

salud, o a través de un familiar o persona de confianza y remitírsela a la 

empresa en el plazo establecido por ley. 

• En el caso de confirmarse el positivo del trabajador, éste deberá seguir 

las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. Deberá solicitar la baja médica 

en su centro de salud, o a través de 

un familiar o persona de confianza y remitírsela a la empresa en el plazo 
establecido por ley. 
Al tratarse de un tema de salud pública, en los supuestos en que el 

trabajador notifique un aislamiento y no acuda a su puesto de trabajo, sin 

que la empresa tenga constancia inicial de la existencia de un parte de 

baja, la empresa se pondrá en contacto con la Inspección Médica del 

Servicio Público de Salud para que ésta emita, en su caso, el parte de baja 

por enfermedad común correspondiente, sin perjuicio de los efectos 

económicos como accidente de trabajo, de acuerdo a los diagnósticos que 

identifican estos procesos relacionados con el COVID-19. 
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14. Cuestionario de autoevaluación. 
Los   empleados   que   tengan   malestar   en   el   trabajo   deben   contactar   
con   el Departamento de Prevención y/o el mando que tengan, y en la 
medida de lo posible aportar los detalles de los síntomas. 

 
 
 

¿Tienes los siguientes síntomas? Sí No 
 
Fiebre (o síntomas febriles o más temperatura)   

 
Dolor de cabeza   

 
Fatiga, debilidad   

 
Dolor de cuello, tos, malestar en el pecho, dificultades respiratorias   

 
Dolor muscular   

 
Gastroenteritis u otras alteraciones digestivas   

 
¿Has estado recientemente en una zona con potencial de contagio?   

 
¿Has estado en contacto reciente con alguien que ha sido diagnosticado 
con el COVID-19 o que está esperando los resultados del análisis? 

  

 
 

15. Medidas de prevención. 
Divulgación de las medidas preventivas a todos los colaboradores de todos 
los centros de trabajo y a todas las empresas subcontratistas por medio de: 
charlas específicas, charlas diarias, difusión de carteles preventivos en 
todos los centros, y difusión masiva y continua de trípticos informativos 
sobre medidas preventivas. 
Formación a todos los colaboradores en la importancia de 
mantener una higiene adecuada para evitar el contagio, sobre todo 
en manos. 
Asegurar suministro de jabón y papel para secado de manos en 
todos los centros de trabajo. 
En la medida de lo posible, evitar el contacto personal, evitando el 
saludo con beso y/o apretón de manos. 
Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo desechable. 
Evitar las 
reuniones 
grupales. 

Mantener los espacios ventilados, tanto en oficinas como 
en vehículos. 
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Solicitar a todos los colaboradores que informen ante cualquier 
afección respiratoria que pudiese afectarles, a ellos o a su entorno 
más cercano, y se proceda con una actitud responsable de acudir 
al centro médico más adecuado. 
Se deberán Organizar/Planificar los trabajos en obra de tal forma 
que no se encuentren en ningún momento trabajadores a menos 
de 1 metro de distancia durante el desarrollo de los mismos. 
En aquellos trabajos que se deban hacer de forma simultánea 
por varios trabajadores, sin poder respetar la distancia mínima de 
separación, se deberán utilizar mascarillas y guantes de protección 
por parte de todos los trabajadores. Las uñas deben l levarse 
cortas y cuidadas, evitando el  uso de ani l los, pulseras, 
relojes de muñeca u otros adornos. 
Recoger el cabello largo en una coleta 

o moño bajo. Evitar el uso de lentillas. 

Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos 
que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de 
resultar contaminados. 
Reforzar la limpieza de las instalaciones, con especial atención a 
las superficies que puedan ser susceptibles de favorecer la 
transmisión (por ejemplo, mesas, otras superficies lisas, pomos, 
interruptores de la luz, mandos de calienta comidas, calefactores, 
apertura de nevera, etc.). Para un correcto cumplimiento de esta 
medida, se ampliará la limpieza de casetas ya que en ellas 
concurren muchos trabajadores (oficina obra, vestuarios, 
comedor, aseos etc.). 
Realizar diferentes turnos de Vestuario y de Comida (almuerzo y 
comida), para que no se agrupen un gran número de trabajadores 
en dichos espacios. 
Se proponen los siguientes horarios a modo indicativo 

o Horario de entrada a obra: de 07:45 a 08:00 y de 
08:00 a 08:15. 
o Horarios de desayuno: de 10:00 a 10:15 y de 10:15 a 10:30. 
o Horarios de comida: de 13:30 a 14:30 y de 14:30 a 15:30. 
o Horario de salida de obra: siempre diferentes turnos 

de 15 minutos cada uno. 
En los trabajos dentro de las oficinas de obra se deben de organizar 

de manera que esté el menor personal posible, para lo cual se 

debe hacer una planificación intentando estar un mando 

productivo por día. 

Evitar reuniones con un gran número de trabajadores, en caso de 
tener que celebrarlas necesariamente, se realizarán en espacios 
abiertos y con una distancia mínima de 1 metro entre cada 
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operario (por ejemplo, reuniones de coordinación, reuniones de 
obra, charlas de inducción, etc.). 

Ventilar de forma frecuente las instalaciones de obra, abriendo ventanas, etc. 
Colocar l o s  c a r t e l e s  q u e  s e  a d j u n t a n  e n  c a d a  p u n t o  d e  
i n f o r m a c i ó n  y  repartidos por las instalaciones de bienestar 

Se proveerá, si fuera posible, de geles desinfectantes para la desinfección 
de manos, sin perjuicio de recordar la recomendación de lavar las manos 
con agua y jabón de manera frecuente. 
 

15.1.   Como protegernos. 

  
15.2.   

Lavado de 
manos. 
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16. 
Control 
Personal
. 

 
Hábitos de higiene saludable: REFORZAR MEDIDAS DE HIGIENE 

PERSONAL: DE MANOS: con agua y jabón. Uñas cortas y cuidadas. 

¿Cuándo me lavo las manos? después de estornudar, toser o sonarte la 

nariz. De usar baño, transporte público, antes de comer o manipular 

alimentos, antes y después de atender a una persona enferma, siempre que 

tus manos estén sucias. 

-   Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
 

-   Ante   TOS/ESTORNUDOS:   Cubrirse   la   boca   y   nariz   con   un   
pañuelo desechable y tirarlo o sobre su brazo en el ángulo interno 
del codo (para no contaminar las manos). Si accidentalmente nos 
cubrimos con la mano, no tocarse ojos, nariz o boca (lavarse 
inmediatamente). 

 
17. Control en Lugares y Equipos 
de Trabajo 

 
-   PRIORIZAR HIGIENE PERSONAL 

 
-   Limpieza y desinfección áreas de trabajo:  extremar limpieza en 

zonas de contacto manual. 
 

-  Incrementar labores de limpieza en cada centro de trabajo, por 
personal especializado, dando especial sensibilidad a las áreas 
comunes y/o de transito de personal. 

 
-   Promover la ventilación espacios cerrados (oficinas, casetas, almacenes…) 

 
-   Reducir concentración de trabajadores: evitar aglomeraciones 

de personal, asegurando espacios entre personas, al menos 2 m. 
 

-   Limpieza utilizando PAPEL. NO TOALLAS (salvo uso individual, no 
se dejarán al alcance de los demás). 

 
18. Medidas de 
Comportamiento 

 
Ante el contexto actual , se quiere transmitir una serie de paut as  

dirigidas a nuestros trabajadores y colaboradores, destinadas a 

promover un adecuado comportamiento. 

No obstante, debido a la incertidumbre que ocasionan este tipo de 

situaciones, debemos prestar atención a los cuidados relacionados con 
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la propia prevención de la transmisión, tales como las medidas de 

higiene. 

La evolución de la situación comunicado a través de noticias y 

advertencias, no siempre se hace de la forma adecuada, bien por falta 

de rigurosidad, forma de comunicación, o sobredimensión de esta. Esto 

puede influir en el estado emocional de las personas, dando lugar a 

conductas de alerta que se muestran poco eficaces a nivel personal y 

social. 

 
Recomendaciones: 
Si no está afectado por el CORONAVIRUS, y está sintiendo emociones con 

alta intensidad y/o persistentes, como nerviosismo, no puede dejar de 

pensar en la enfermedad, necesita estar permanentemente viendo o 

escuchando noticias, tiene dificultad para concentrarse, le recomendamos 

que mantenga una actitud optimista y objetiva, llevar a cabo los hábitos 

adecuados y de higiene y prevención, evita hablar permanentemente del 

tema, ayude a sus compañeros a mantener la calma, acuda a fuentes de 

información oficiales (Ministerio de Sanidad, Colegios de Profesionales 

Sanitarios, Organismos Oficiales, OMS, etc.…), no contribuya a la difusión 

de bulos, procure hacer vida normal. 

Si se convierte en población de riesgo según indican las autoridades 

sanitarias, siga las recomendaciones y medidas de prevención, infórmese 

de forma realista, no magnifique, y si tiene que tomar medidas de 

aislamiento intente estar ocupado y conectado con sus seres queridos y 

compañeros, genere una rutina diaria para hacer aquello que 

normalmente no puede por su desplazamiento al sitio del trabajo. 

 
19. Medidas de Prevención Organizativas 

No acudir al centro de trabajo en caso de la aparición de síntomas de la 

enfermedad (tos, fiebre, dificultad respiratoria) y/o si has tenido 

“contacto estrecho” (ver capítulo 9, que referencia la definición del 

Ministerio de Sanidad con personas que hayan sido diagnosticadas con 

coronavirus o si has regresado de viaje de las zonas de riesgo y seguir las 

indicaciones de los organismos de salud. En el caso de confirmarse el 

contagio, contactar con el 112, y notificar lo antes posible a tu jefe directo 
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Queda prohibido realizar “sentadas grupales” en el/los momentos de 

pausa laboral, en los que se emplee para el “desayuno, almuerzo, u otro 

tipo de descansos”, se recomienda hacerlo de manera individual. 

Todas las personas que tengan equipos portátiles, los trasladen 

diariamente a su domicilio después de la jornada laboral por si fuera 

necesario trabajar fuera del centro de trabajo.  En este punto se 

recomienda tener actualizadas las herramientas de trabajo. 

20. Acciones en caso de declaración de emergencia. 
 

IMPORTANTE: Todas las acciones deben ser adaptadas según la situación 

real en cada   momento   y   siguiendo   las   instrucciones   que   indiquen   

las   Autoridades competentes y la Dirección de las obras. 

 
11.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello 
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de 
carácter internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o 
importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y 
herramientas destinadas para su utilización en la actividad de este Proceso Operativo de 
Seguridad. 
 
La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas 
herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el 
riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, 
aislamientos, andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte. 
 
Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente se 
revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas. 
Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un 
electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones 
diferenciales, magnetotérmicas y toma de tierra. 
 
En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario (Ejemplo: peladuras o defectos en el aislamiento de 
los mangos de las herramientas). 
 
Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos 
que se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los 
ambientes pulverulentos. 
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Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte 
de cargas. 
 
12.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y 
FORMACIÓN. 
 
Técnicas Analíticas 
 
Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que 
pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación 
de la Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin 
ellas no se puede hacer Seguridad. 
 
En función de su cronología se subdividen en: 
 
Previas al accidente: 
• Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva. 
• Inspecciones de seguridad. 
• Análisis de trabajo. 
• Análisis Estadístico. 
 
Posteriores al accidente: 
• Notificación de Accidentes. 
• Registro de Accidentes. 
• Investigación de Accidentes. 
 
 
Técnicas Operativas 
Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las 
técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y 
eficazmente si antes no se han identificado las causas. 
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Formación 
Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y 
normas de actuación para asegurar la correcta realización de los trabajos, el uso correcto 
de los equipos de trabajo y la correcta utilización de los equipos de protección individual. 
La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos 
los obreros, debiéndose acreditar el haberlo realizado. 
Además el contratado, en el momento de la contratación deberá impartir formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva sobre la actividad a realizar. 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 
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2.- PLANOS 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente pliego es recoger las prescripciones relativas con todas aquellas 
medidas a adoptar, normativa de actuación en los trabajos, calidades de elementos de 
protección, deberes y derechos de las partes intervinientes, relaciones con subcontratas, 
organización de métodos de seguridad, etc. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. Normativa legal vigente 
 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 485/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero (BOE del 31). 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, BOE del 23). 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores (Real Decreto 
487/1997, de 14 de abril, BOE del 23). 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan 
pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, BOE del 23). 
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, BOE 24/05/97). 
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, BOE 
24/05/1997). 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores 
de equipos de trabajo. (Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio). 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores 
de equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, BOE 
12/06/1997). 
• Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, (BOE de 28/12/1992. Corrección de 
erratas en BOE de 24-2). Regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
• Orden de 16 de mayo de 1994 (BOE de 1-06-94), por la que se modifica el período 
transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en R.D. 590/1991 y R.D. 830/1991. 
• Real Decreto 1942/1993 de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Decreto 2412/73 de 20 de septiembre e 
Instrucciones Complementarias. 
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• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 
Eléctrica del 12 de marzo de 1954, modificado s/Decreto 724/79 B.O.E. 232 del 27.9.87. 
• Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan Energía Eléctrica y Reglamento de 
Acometidas Eléctricas. 
• Reglamento de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
• Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 
• Normas UNE 
• Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 
• Reglamento de líneas de Alta Tensión. 
• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado 
del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
• Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
• Orden de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/9/87). Señalización, balizamiento, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblados. 
• Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
• Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 2/11/89). Protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
• Directiva 95/57/CEE de 24 de junio (DO 26/8/92). Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o móviles. 
• Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de la construcción. 
• Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28/08/70). B.O.E. 29.05.74. • 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
• Estatutos de los Trabajadores. 
• Ordenanzas Municipales. 
 
2.2. Obligaciones de las partes implicadas 
 
2.2.1. Obligaciones del empresario 
 
1. Los trabajadores tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario 
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio. 
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado 
de salud, en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  
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2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención 
de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 
recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, 
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia 
y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios. 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar 
las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención de trabajadores o Servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades en 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 
en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
6. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con 
arreglo a los siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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7. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas. 
 
8. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico. 
 
9. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias 
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta 
los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales 
sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior 
a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
 
10. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo. 
 
2.2.2. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
a) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
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2.2.3. Obligaciones de los contratistas y de los subcontratistas 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la 
ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud 
en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
2.2.4. Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
2.2.5. Libro de incidencias 
 
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. 
 
2. El libro de incidencias será facilitado por: 
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las Administraciones públicas. 
 
3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionados con los fines que al libro se le reconocen en el 
apartado 1. 
 
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación 
de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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2.2.6. Obligaciones del personal directivo, técnico y mandos intermedios 
 
1. Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando reciben el 
entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos encomendados con un 
grado aceptable de aseguramiento de la calidad y del control de los riesgos para las 
personas y las cosas. 
 
2. Encargados de que los planes de Seguridad que afecten a su área de trabajo estén 
actualizados, a disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento. 
 
3. Encargados de que exista la información suficiente sobre los riesgos de exposición a los 
productos, medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas en su área de 
responsabilidad. Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o departamento 
competente para facilitarla, y en última instancia, al Director o Responsable de su Centro 
de Trabajo. 
 
4. Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, previamente 
establecido. 
 
5. Encargados de que exista en su área de responsabilidad y se realice prácticamente un 
programa rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, aparatos y 
dispositivos que existan en relación con la Prevención. En particular: 
• Equipos de Protección Contra Incendios de su área de responsabilidad. 
• Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de utilización. 
• Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva. 
• Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio ambiente de 
trabajo. 
• Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación provisional a utilizar 
por el personal de obra. 
• Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado de los mismos 
y válvulas de seguridad. 
• Mangueras y juntas de expansión. 
• Maquinaria, máquinas herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, aparatos 
de elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o equipos que se 
consideren problemáticos o peligrosos en condiciones normales de trabajo. 
• Condiciones climatológicas adversas. 
• Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos. 
 
6. Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en relación con 
las distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su realización se salga fuera 
de su competencia, solicitarla de los correspondientes Servicios o Especialistas, propios o 
concertados. 
 
  





 
 

ANEJO Nº10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  -125- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215     

  

7. Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros 
medios, siempre que ocurra un accidente o incidente potencialmente importantes en su 
área de responsabilidad, para su estudio y análisis o cuando lo crea oportuno para la 
motivación o la formación en Prevención. 
 
8. Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de seguridad de 
nuevas instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de las existentes. 
 
9. Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación de los 
distintos niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías incluidas en 
los procesos de trabajo desarrollados en su área. 
 
10. Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de 
Mantenimiento Preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los medios 
necesarios para su realización con seguridad. 
 
11. Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de 
seguridad. 
 
12. Establecer un programa básico de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones, 
utillaje, máquinas, herramientas y equipos de protección individual y colectivos 
correspondientes a su área de responsabilidad. 
 
13. Supervisan y colaboran en el análisis y propuestas de solución de la investigación 
técnica de los accidentes ocurridos en la obra (tanto del personal propio como 
subcontratado), mediante la cumplimentación del documento establecido al efecto: 
"Informe Técnico de Investigación de Accidentes", adoptando de inmediato las medidas 
correctoras que estén a su alcance. 
 
14. Divulgan la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina 
preventiva, dentro de su jurisdicción, y velan por su cumplimiento, así como de mantener 
unos niveles altos en la relación productividad condiciones de trabajo. 
 
15. Dentro de sus competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar la política 
de prevención en las obras a su cargo. 
 
16. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención adecuado para 
cualificar a los técnicos, Cuadros de Mando y Personal de Producción, dentro de su 
jurisdicción. 
 
17. Presiden el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e importancia 
de la obra, se considere oportuno establecer (p.e. Comisión General de Seguridad e Higiene 
de Subcontratistas, Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad e Higiene). En obras de 
menor volumen despachará regularmente con el Vigilante de Seguridad. 
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18. Controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos en el E.S.S. 
y P.S.S. de aquellas obras que lo tengan establecido por Ley. 
 
19. Presentan al cobro y justifican las certificaciones de las instalaciones, equipos y medios 
puestos realmente para la mejora de las condiciones de Seguridad e Higiene, y contenidos 
en el presupuesto del E.S.S. y P.S.S., en aquellas obras que lo tengan establecidos por Ley.  
 
20. Proponen a sus superiores jerárquicos y/o al Comité de S.S. los nombres y 
circunstancias del personal a su mando, que a su juicio sean acreedores de premio o 
sanciones graves o muy graves, por su actitud ante la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
 
21. Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso de las 
cláusulas de seguridad anejas al contrato pactado. 
 
22. Los mandos intermedios, Encargados, Capataces, Jefes de Equipo o de Brigada y 
Técnicos Especialistas a pie de obra de las contratas y de las empresas subcontratadas, 
tienen las funciones de seguridad siguientes: 
 
23. Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de trabajadores. 
 
24. Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, iluminación, 
ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y mantenimiento 
de equipos.  
 
25. Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos 
protectores.  
 
26. Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los lesionados. 
 
27. Deben informar a su Mando Superior e investigar técnicamente todos los accidentes 
producidos en su área de responsabilidad, analizando las causas y proponiendo soluciones, 
mediante el documento establecido al efecto en el presente P.S.S.: "Informe Técnico de 
Investigación de Accidente". 
 
28. Facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal con 
marcado CE. Entra dentro de sus competencias, asegurarse el acopio suficiente y 
suministro de estos materiales, así como el control documental de su entrega y 
seguimiento de su correcta utilización. Los operarios de empresas subcontratadas que 
incumplan con el compromiso de su empleador respecto a la correcta utilización de 
Equipos de Protección Individual y Sistemas de Protección Colectiva, para la realización de 
sus trabajos. 
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29. Mantendrán reuniones informales de seguridad con sus productores y responsables de 
las empresas subcontratadas, tratando también de los temas de seguridad con los 
trabajadores por separado. 
 
30. Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención del centro de 
trabajo a su cargo. 
 
31. Colaborarán con los Representantes Legales de los Trabajadores en cuantas 
sugerencias de carácter preventivo puedan aportar. 
 
32. Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus órdenes 
la normativa legal vigente en materia de prevención y las Normas de Seguridad de carácter 
interno, así como las específicas para cada Centro de Trabajo fijadas por los E.S.S. y P.S.S. 
 
33. Tienen responsabilidad y autoridad delegada de la Alta Dirección de su empresa en 
materia de seguridad en función de sus atribuciones sobre el personal de la línea 
Productiva y subcontratistas sometidos a su jurisdicción. 
 
34. Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción cualificada 
en materia de prevención de accidentes, sobre los trabajadores y subcontratistas que estén 
a cargo de ellos. 
 
35. Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de prevención 
que sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la obra, velando por su 
cumplimiento. 
 
36. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que afecten 
a este Centro de Trabajo, según lo recomendado por los órganos de la empresa y de la 
Dirección Facultativa, competentes en materia de prevención. 
 
37. Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la 
política en su Centro de Trabajo. 
 
38. Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de 
trabajo inseguras e interesarán a aquellas personas, departamentos, empresas 
subcontratadas, Dirección Facultativa o Propiedad, según proceda, que por su situación o 
competencia puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que escapen a sus 
medios y competencias técnicas. 
 
39. Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta 
peligro inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de los medios 
adecuados para evitarlos o minimizarlos. 
 
40. Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de 
mantenimiento preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo. 
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41. Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de 
siniestros que puedan ocasionar víctimas en el Centro de Trabajo y prestarán a éstos los 
primeros auxilios que deban serles dispensados. Fomentará y estimulará los cometidos de 
los Socorristas del Centro de Trabajo a su cargo. 
 
42. Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, 
seleccionándolos y controlando se observen las prácticas de trabajos habituales y los 
Planes de Seguridad y Salud para el correcto desempeño de cada oficio. 
 
43. Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia de 
prevención del personal a su cargo. 
 
44. Exigirán a las empresas contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las cláusulas 
de Seguridad. 
 
2.2.7. Paralización de los trabajos 
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección 
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento de las medida de seguridad 
y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro 
de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, 
de la totalidad de la obra. 
 
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso a los subcontratistas 
afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 
contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión 
de obras. 
 
2.2.8. Obligaciones y derechos de los trabajadores 
 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
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2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad 
o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, 
al Servicio de Prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, 
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 
estatutario al servicio de las Administraciones Públicas. Lo dispuesto en este apartado será 
igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de 
Régimen Interno. 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
3.1. Condiciones de los medios de protección 
 
Antes de proceder al desarrollo de este capítulo, se deja constancia que aparte de lo que 
en él se indica, son de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en la 
memoria para los diferentes medios de protección, las diferentes instalaciones, 
maquinarias y medios auxiliares, dándose por tanto transcritos al presente Pliego de 
Condiciones. 
 
3.1.1. Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección 
 
Todos los medios y equipos de protección, deberán encontrarse en la obra con la 
anterioridad suficiente para que permita su instalación antes de que sea necesaria su 
utilización. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. Para ello deberán ser revisados periódicamente de forma que 
puedan cumplir eficazmente con su función. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de un equipo o una prenda de protección, nunca será un riesgo en sí mismo. 
La maquinaria dispondrá de todos los elementos de seguridad y prevención establecidos, 
y serán manejadas por personal especializado. Asimismo, serán sometidas a revisiones 
periódicas y en caso de detectar alguna avería o mal funcionamiento, se paralizarán hasta 
su resolución. 
 
3.1.2. Protecciones individuales 
 
Los equipos de protección individual (EPI) de prevención de riesgos eléctricos deberán 
ajustarse a las especificaciones y para los valores establecidos en las Normas UNE, marcado 
CE, o en su defecto, Recomendación AMYS. 
Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados 
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en 
los cuales se realicen trabajos o maniobras. 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de 
partículas no incandescentes, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de 
seguridad, con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura 
resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado o rejilla 
metálica. En los casos precisos, estos cristales serán graduados y protegidos por otros 
superpuestos y homologados con marcado CE. 
En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizarán las gafas herméticas tipo 
cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la 
protección ocular contra partículas rebotadas. 
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En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en 
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el 
empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con 
atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color DIN-2 ópticamente neutro, guantes 
dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 voltios), o si se precisa mucha 
precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo 
con manguitos incorporados (tipo taponero). 
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos superiores 
a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados con marcado CE.  
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 
protectores, con marcado CE. 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos 
de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias bucos nasales con filtro 
mecánico y de carbono activo contra humos metálicos. 
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección adecuados 
a las operaciones que realicen. 
A los operarios sometidos al riesgo de electrocución y como medida preventiva frente al 
riesgo de golpes en extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas botas de 
seguridad dieléctricas con puntera reforzada de "Akulón", sin herrajes metálicos. 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotados de arnés, anclado a un punto 
fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser protegidos 
mediante el empleo de elementos de protección colectiva. 
 
3.1.3. Protecciones colectivas 
 
• Vallas autónomas de limitación: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando 
construidas a base de tubos metálicos. 
• Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a 
base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 
tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o 
perfiles y la cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, 
pudiéndose colocar, de ser necesario, elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
• Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se 
hará mediante la utilización de pescantes tipo horca. 
En el extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. 
Las redes serán de poliamida y protegerán las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad 
será como mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos de red serán atados entre sí con 
cuerda de poliamida de un diámetro mínimo de 3 mm. 
Se protegerá el encofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de 
los forjados. 
• Redes verticales: En procesos verticales de cajas de escaleras, clausura de acceso a planta 
desprotegida, voladizos de balcones, etc. se emplearán redes verticales ancladas a cada 
forjado. 
• Redes horizontales: Se colocarán para proteger la posible caída de objetos de patios. 
• Mallazos: Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla 
adecuada. 
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• Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas desencofradas así como 
el de sus patios y huecos interiores. Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar 
la retención de personas. 
• Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: Estos elementos tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con la función a que se destinan. Especialmente se cuidarán los anclajes, los cuales serán 
revisados periódicamente. 
• Plataformas de trabajo: Tendrían un ancho mínimo de 60 cm. y las situadas a una altura 
superior a 2 metros, estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio 
y rodapié. 
• Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y su altura debe 
superar en un mínimo de 60 cm. el nivel de desembarco. 
• Plataformas voladas: Tendrán suficiente resistencia para la carga que deban soportar. 
Estarán ancladas convenientemente y dotadas de barandillas de seguridad. 
• Cintas de aviso: de film de polivinilo, de lo de ancho y dispuestas sobre pies derechos 
hincados. 
• Marquesinas de protección en la fachada principal: Al desencofrar el primer forjado, por 
encima de la rasante de la calle, se instalará una marquesina de protección. 
Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos producidos por la 
caída de materiales. 
• Extintores: Serán de polvo polivalente A, B, C, y E. 
 
3.2. Comité de seguridad y salud 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo 
que cuenten con 50 ó más trabajadores. 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de un parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de 
la otra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no 
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas, 
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este 
órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de 
las representaciones en el Comité. 
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 
funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad 
y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las 
funciones que el acuerdo le atribuya. 
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3.3. Delegados de prevención 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se 
refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un 
Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios. 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año 
se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta una año se computarán según el número de días 
trabajadores en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos podrán 
establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que 
se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal 
o a los propios trabajadores. 
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán acordarse que las competencias 
reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos 
específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán 
asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias 
generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de 
aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los 
mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Públicas se podrán establecer, en los 
términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y 
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, 
otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las 
competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos. 
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3.4. Representante de la empresa para temas de prevención 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 
En las empresas o centros de trabajo que cuente con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada que se regula en este capítulo. 
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales 
les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los 
Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses 
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los 
representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en 
materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones 
ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. 
3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las 
Administraciones Públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad 
de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la 
complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de 
representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre 
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de 
los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en 
función del número de efectivos y centros. 
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del 
Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías 
que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad 
y Salud. 
b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el 
ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura 
organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos 
de representación del personal al servicio de las Administración Públicas, si bien podrán 
establecerse en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a 
que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, 
se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y 
protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se 
realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto. 
d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que estará integrado por los 
Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación 
de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por 
representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no 
obstante, podrán construirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las 
razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. 
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3.5. Servicios de prevención 
 
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el 
alcance que se establezcan en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado1 
del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá recurrir 
a uno o varios Servicios de Prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán 
cuando sea necesario. 
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones Públicas se tendrá en 
cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y  
descentralizados. 
2. Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medio humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello 
al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho 
Servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del 
artículo anterior. 
3. Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipo de riesgo en ella existente y 
en lo referente a: 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 
4. El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos Servicios, así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función 
de las siguientes circunstancias: 
 
a) Tamaño de la empresa. 
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c) Distribución de riesgos en la empresa. 
5. Para poder actuar como Servicios de Prevención, las entidades especializadas deberán 
ser objeto de acreditación por la Administración Laboral, mediante la comprobación de 
que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de 
la Administración Sanitario en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. 
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3.6. Instalaciones sanitarias de obra 
 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, 
su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del 
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie 
mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de 
utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con 
llaves, para guardar la ropa y el calzado.  
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de ésta cifra y de un espejo de 
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de ésta cifra que 
finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 
Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire 
caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar los usados. 
Las duchas al no comunicar con los cuartos vestuarios dispondrán de colgaduras para la 
ropa. 
Los suelos, paredes, y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de 
aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en 
lugares próximos a los puestos de trabajo. 
No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos 
u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
Se prohíbe igualmente beber aplicando directamente los labios a los grifos. Se indicará 
mediante carteles si el agua es o no potable. 
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 
tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
En todo Centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y 
papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez 
trabajadores. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán 
recipientes especiales cerrados. 
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 25 mujeres o fracciones 
de estas cifras que trabajen la misma jornada. 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
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Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá 
suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, 
dormitorios y cuartos vestuario. 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura. 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre interior y de una percha. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta 
cifra que trabajen en la misma jornada. 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos 
a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán 
colgaduras para la ropa, mientras los trabajadores se duchan. 
En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia 
necesarios. 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas cuartos vestuarios y salas de 
aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre 
en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que están 
destinados. 
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3.7. Instalaciones de higiene y bienestar 
 
No se hace preciso por las características de la obra de locales de alojamiento. 
Los trabajadores deberán disponer de agua potable tanto en los locales que ocupen como 
cerca de los puestos de trabajo. 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
poder preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud, de forma que: 
 
1. Los comedores que instalen las Empresas para sus trabajadores estarán ubicados en 
lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres o 
molestos. 
 
2. Los pisos, paredes y techos, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 
metros. 
 
3. Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 
trabajador. 
 
4. Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Independientemente 
de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 
 
5. Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos cualquier otro sistema para 
que los trabajadores puedan calentar su comida. 
 
a) Cuando los exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. 
 
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales 
deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la 
presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
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3.8. Plan de seguridad y salud 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad 
y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la 
obra.  
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen 
en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y 
concreta de las medidas previstas en el plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
3.9. Apertura de centro de trabajo. Aviso previo 
 
El promotor deberá efectuar un aviso previo a la Autoridad Competente antes del inicio de 
la obra. 
 
El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/1997. Conjuntamente con el Plan de Seguridad y Salud, documento de obligada 
presentación, ante la autoridad laboral encargada de conceder la autorización de apertura 
del centro de trabajo. Tanto el aviso previo como el Plan de Seguridad y Salud, estarán a 
disposición permanente de la Dirección Facultativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene para la 
realización de las funciones que legalmente a cada uno competen. 
 
3.10. Previsiones del constructor 
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3.10.1. Previsiones técnicas 
 
Si bien el presente Estudio de Seguridad y Salud es de obligado cumplimiento, el contratista 
podrá modificar el mismo de acuerdo con su organización de la obra, siempre que sus 
previsiones técnicas supongan un incremento para la seguridad y salud. Para ello, está 
obligado a redactar el correspondiente Plan de Seguridad y salud adaptado a los nuevos 
medios que deberá ser previamente aprobado por la dirección técnica correspondiente. 
 
3.10.2. Previsiones económicas 
 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los costes 
exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos conforme a las normas 
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de 
Organismos especializados. 
 
Los cambios que introduzca un contratista o subcontratista en el presente estudio de 
seguridad, tanto en los medios como equipos de protección y sean aprobados por la 
dirección facultativa, se presupuestarán, previa la aceptación de los precios 
correspondientes, sobre las mediciones reales de obra, siempre que no impliquen 
variación del importe total del presupuesto del Proyecto de seguridad. 
 
3.10.3. Certificaciones 
 
Las certificaciones del presupuesto de seguridad, se abonarán conjuntamente y como 
certificaciones complementarias a las certificaciones de obra, todo de acuerdo con el 
contrato de obra y siendo responsable la dirección facultativa de las liquidaciones hasta su 
saldo final. 
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3.10.4. Previsión de la implantación de los medios de seguridad 
 
El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad, especialmente 
aquellos que ofrezcan algún peligro, deberá ejecutarse con las máximas medidas de 
seguridad, a fin de evitar posibles accidentes. 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 
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4.1 MEDICIONES 
 
  





MEDICIONES  

Est. seg. y Salud Proyecto Rehab.de firme en la C.I. TF-215      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

 CAPÍTULO CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D32AA0120     ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AA0030     ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato                            

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AA0150     ud   Auricular protector auditivo 33 dB                                

 Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AA0180     ud   Mascarilla con filtro contra polvo                                

 Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AA0182     ud   Mascarilla ANTICOVID tipo quirúrgica                              

 Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.  
 mascarillas tipo quirúrgicas 2 24,000 5,000 20,000 4.800,000 
  _____________________________________________________  

 4.800,00 
D32AB0020     ud   Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                       

 Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AB0070     ud   Guantes de látex, negro, p/albañilería                            

 Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AC0010     ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa  
 vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AC0030     ud   Par de botas de PVC para agua, caña baja                          

 Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
D32AE0020     ud   Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones                 

 Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
D32AE0040     ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          

 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  
 %), incluso colocación y posterior retirada.  

 Presupuestos anteriores 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
D32CA0010     ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación  
 y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
D32CA0020     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontado.  

 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  

 Presupuestos anteriores 12.000,00 
  _____________________________________________________  

 12.000,00 
D32CB0030     ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  

 Presupuestos anteriores 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
 SUBCAPÍTULO 1.3 INST. PROVISIONALES                                               
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D32DA0020     mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de  
 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de  
 ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile-  
 ría soldada de apertura exterior con cerradura.  
 Caseta vestuarios: 2 6,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,00 
01.201.TR     ud   Acometida provisional electricidad                                

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.202.TR     ud   Acometida provisional fontanería                                  

 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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01.203.TR     ud   Acometida provisional saneamiento                                 

 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.305.TR     ud   Jabonera industrial acero inoxidable                              

 Suministro y colocación de jabonera industrial de acero inoxidable de 1 litro de capacidad.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
01.306.TR     ud   Portarrollos industrial acero inoxidable                          

 Suministro y colocación de portarrollos industrial de acero inxodable con cerradura de seguridad, co-  
 locado.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
01.311.TR     ud   Mesa melamina 10 personas                                         

 Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 SUBCAPÍTULO 1.4 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
 SUBCAPÍTULO 1.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D32F0010      h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-  
 miento de protecciones.  

 Presupuestos anteriores 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
D32F0020      h    Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal         

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.  

 Presupuestos anteriores 125,00 
  _____________________________________________________  

 125,00 
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0001 01.201.TR     ud   Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 126,32 
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0002 01.202.TR     ud   Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 87,75 
 OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0003 01.203.TR     ud   Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 98,04 
 NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0004 01.305.TR     ud   Suministro y colocación de jabonera industrial de acero inoxidable de 1 26,04 
 litro de capacidad.  
 VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0005 01.306.TR     ud   Suministro y colocación de portarrollos industrial de acero inxodable con 26,17 
 cerradura de seguridad, colocado.  
 VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0006 01.311.TR     ud   Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas. 126,00 
 CIENTO VEINTISEIS EUROS  
0007 D32AA0030     ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi- 10,89 
 gente.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0008 D32AA0120     ud   Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente. 19,43 
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0009 D32AA0150     ud   Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente. 26,78 
 VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0010 D32AA0180     ud   Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente. 24,43 
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0011 D32AA0182     ud   Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente. 0,10 
 CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0012 D32AB0020     ud   Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vi- 2,24 
 gente.  
 DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0013 D32AB0070     ud   Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/nor- 2,05 
 mativa vigente.  
 DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0014 D32AC0010     ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) 52,50 
 homologada CE s/normativa vigente.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0015 D32AC0030     ud   Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normati- 9,35 
 va vigente.  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0016 D32AE0020     ud   Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE 30,62 
 s/normativa vigente.  
 TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0017 D32AE0040     ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regula- 20,60 
 bles, CE, s/normativa vigente.  
 VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0018 D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m 6,81 
 de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0019 D32CA0010     ud   Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 9,86 
 100 %), incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0020 D32CA0020     ud   Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización 4,41 
 = 100 %), incluso colocación y desmontado.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0021 D32CB0010     m    Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), 0,44 
 incluso colocación y desmontaje.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0022 D32CB0030     ud   Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación 13,59 
 y posterior retirada.  
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0023 D32CC0010     ud   Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 6,29 
 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0024 D32DA0020     mes  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 187,64 
 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados  
 en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de  
 espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado  
 con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas  
 y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura  
 exterior con cerradura.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0025 D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional 170,04 
 de obra.  
 CIENTO SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0026 D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con- 65,50 
 tenido sanitario completo según ordenanzas.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0027 D32F0010      h    Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, 35,53 
 para conservación y mantenimiento de protecciones.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0028 D32F0020      h    Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de perso- 17,28 
 nal.  
 DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 
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 CAPÍTULO CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D32AA0120     ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 19,43 388,60 
D32AA0030     ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato                            

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 10,89 217,80 
D32AA0150     ud   Auricular protector auditivo 33 dB                                

 Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 26,78 535,60 
D32AA0180     ud   Mascarilla con filtro contra polvo                                

 Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 24,43 488,60 
D32AA0182     ud   Mascarilla ANTICOVID tipo quirúrgica                              

 Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.  
 mascarillas tipo quirúrgicas 2 24,000 5,000 20,000 4.800,000 
  _____________________________________________________  

 4.800,00 0,10 480,00 
D32AB0020     ud   Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                       

 Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 2,24 44,80 
D32AB0070     ud   Guantes de látex, negro, p/albañilería                            

 Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 2,05 41,00 
D32AC0010     ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa  
 vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 52,50 1.050,00 
D32AC0030     ud   Par de botas de PVC para agua, caña baja                          

 Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 9,35 187,00 
D32AE0020     ud   Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones                 

 Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 30,62 306,20 
D32AE0040     ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          

 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 20,60 206,00 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 6,29 125,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.071,40 
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 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  
 %), incluso colocación y posterior retirada.  

 Presupuestos anteriores 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 6,81 340,50 
D32CA0010     ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación  
 y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 9,86 147,90 
D32CA0020     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontado.  

 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 4,41 66,15 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  

 Presupuestos anteriores 12.000,00 
  _____________________________________________________  

 12.000,00 0,44 5.280,00 
D32CB0030     ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  

 Presupuestos anteriores 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 13,59 1.223,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .  7.057,65 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 INST. PROVISIONALES                                               
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 170,04 340,08 
D32DA0020     mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de  
 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de  
 ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile-  
 ría soldada de apertura exterior con cerradura.  
 Caseta vestuarios: 2 6,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,00 187,64 2.251,68 
01.201.TR     ud   Acometida provisional electricidad                                

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 126,32 126,32 
01.202.TR     ud   Acometida provisional fontanería                                  

 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 87,75 87,75 
01.203.TR     ud   Acometida provisional saneamiento                                 

 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 98,04 98,04 
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01.305.TR     ud   Jabonera industrial acero inoxidable                              

 Suministro y colocación de jabonera industrial de acero inoxidable de 1 litro de capacidad.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 26,04 52,08 
01.306.TR     ud   Portarrollos industrial acero inoxidable                          

 Suministro y colocación de portarrollos industrial de acero inxodable con cerradura de seguridad, co-  
 locado.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 26,17 52,34 
01.311.TR     ud   Mesa melamina 10 personas                                         

 Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 126,00 252,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 INST. PROVISIONALES ..............  3.260,29 
 
 SUBCAPÍTULO 1.4 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 65,50 262,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 PRIMEROS AUXILIOS .................  262,00 
 SUBCAPÍTULO 1.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D32F0010      h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-  
 miento de protecciones.  

 Presupuestos anteriores 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 35,53 3.553,00 
D32F0020      h    Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal         

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.  

 Presupuestos anteriores 125,00 
  _____________________________________________________  

 125,00 17,28 2.160,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 5.713,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................  20.364,34 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  20.364,34 
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CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  20.364,34 
 -1.1 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  4.071,40 
 -1.2 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  7.057,65 
 -1.3 -INST. PROVISIONALES ..........................................................................................................  3.260,29 
 -1.4 -PRIMEROS AUXILIOS .............................................................................................................  262,00 
 -1.5 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........................................................................................  5.713,00 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.364,34 
 13,00 % Gastos generales .............................  2.647,36 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.221,86 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.869,22 

 7,00 % I.G.I.C.. ..............................................................................  1.696,35 

  ______________________ 

  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 25.929,91 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTI-
  
MOS  

  

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 

 

 

                                                                   





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-1- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº11 
 

 
 

REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-2- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº1 

 
P.K. 0+045 sentido inverso 

 

 

 

Foto Nº2 

 
P.K. 0+080 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-3- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº3 

 
P.K. 0+135 

 

 

 

Foto Nº4 

 
P.K. 0+180 

  





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-4- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº5 

 
P.K. 0+235 sentido inverso 

 

 

 

     Foto Nº6 

 
P.K. 0+300 sentido inverso 

 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-5- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº7 

 
P.K. 0+420 

 

 

 

Foto Nº8 

 
P.K 0+530 sentido inverso 

 
 
 
 
 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-6- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº9 

 
P.K. 0+530 

 

 

 

Foto Nº10 

 
P.K. 0+655 

 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-7- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº11 

 
P.K. 0+745 

 

 

 

Foto Nº12 

 
P.K. 0+875 sentido inverso 

 

  





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-8- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº13 

 
P.K. 0+875 

 

 

 

Foto Nº14 

 
P.K. 0++900 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-9- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº15 

 
P.K. 1+000 

 

 

 

Foto Nº16 

 
P.K. 1+000 sentido inverso 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-10- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

                Foto Nº17 

 
P.K. 1+025 sentido inverso 

 

 

 

Foto Nº18 

 
P.K. 1+025 

  





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-11- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº19 

 
P.K. 1+160 

 

 

 

Foto Nº20 

 
P.K. 1+220 

 

  





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-12- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº21 

 
P.K. 1+335 

 

 

 

Foto Nº22 

 
P.K. 1+400 

 

  





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-13- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº23 

 
P.K. 21+480 

 

 

 

Foto Nº24 

 
P.K. 1+565 sentido inverso 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-14- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº25 

 
P.K. 1+565 

 

 

 

Foto Nº26 

 
P.K. 1+620 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-15- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº27 

 
P.K. 1+640 

 

 

 

Foto Nº28 

 
P.K. 1+800 sentido inverso 

 
 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-16- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº29 

 
P.K. 1+800 

 

 

 

Foto Nº30 

 
P.K. 1+900 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-17- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº31 

 
P.K. 1+995 

 

 

 

Foto Nº32 

 
P.K. 2+060 intersección com actuación de drenaje 

 
 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-18- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº33 

 
P.K. 2+080 

 

 

 

Foto Nº34 

 
P.K. 2+140 

 
 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-19- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº35 

 
P.K. 2+270 

 

 

 

Foto Nº36 

 
P.K. 2+270 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-20- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº37 

 
P.K. 2+450 

 

 

Foto Nº38 

 
P.K. 2+480 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-21- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº39 

 
P.K. 2+650 

 

 

 

Foto Nº40 

 
P.K. 2+600 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-22- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº41 

 
P.K. 2+680 

 

 

 

Foto Nº42 

 
P.K. 2+840 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-23- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº43 

 
P.K. 2+920 

 

 

 

Foto Nº44 

 
P.K. 2+990 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-24- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº45 

 
P.K. 3+060 

 

 

 

Foto Nº46 

 
P.K. 3+150 sentido inverso 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-25- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº47 

 
P.K. 3+160 

 

 

 

Foto Nº48 

 
P.K. 3+190 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-26- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº49 

 
P.K. 3+240 

 

 

 

Foto Nº50 

 
P.K. 3+300 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-27- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº51 

 
P.K. 3+370 

 

 

Foto Nº52 

 
P.K. 3+485 

 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-28- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº53 

 
P.K. 3+500 

 

 

 

Foto Nº54 

 
P.K. 3+600 sentido inverso 

 

 

 





Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

-29- ANEJO Nº11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto Nº55 

 
P.K. 3+610 

 





 
 

ANEJO Nº12.INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA  -1- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº12 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ANEJO Nº12.INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA  -2- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215   

1.- APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Con el fin de evitar afecciones sobre la avifauna, las actuaciones de movimiento de 

tierras y que pueden ocasionar una mayor perturbación sobre las aves, se realizarán 

fuera de la época de nidificación y cría de la avifauna presente en la zona y que 

normalmente se extiende de marzo a agosto. 

El hormigonado se realizará en general mediante hormigón de planta, pero en el caso 

de que se realicen mezclas  de hormigón in situ, éstas se ejecutarán sobre superficies 

impermeables para evitar derrames que contaminen el medio natural 

Una vez cargados los materiales en los camiones se dispondrán de lonas en los mismos, 

de manera que se evite levantar polvo en el medio circundante al camino. Asimismo la 

maquinaria a emplear estará al día en sus revisiones, evitando de esta manera ruidos 

innecesarios e incluso emisiones de gases, por un mal funcionamiento de la misma.  

Se han de respetar las zonas de acopio de material, determinadas en los Planos de 

Seguridad y Salud en la obra,  de manera que afecte lo menos posible a la fauna del 

lugar.  

2.- APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  

Aunque las obras contempladas en el presente proyecto no afectan a ninguna superficie 

delimitada como Red Natura 2000, se incluyen en este anejo la aplicación de buenas 

prácticas ambientales. 

En la fase de replanteo de la obra se definirá el área para los acopios e instalaciones 

auxiliares. La caseta de obras, zona de acopios de materiales y maquinaria se situará 

sobre suelo antropizados, evitándose la ocupación de las áreas más naturalizadas y con 

mayor nivel de conservación y procediéndose a la restauración de los mismos una vez 

finalizada la obra. 

No se realizarán vertidos a los barrancos, debiéndose adoptar el conjunto de medidas 

oportunas para evitar la caída de materiales de obra o escombros ladera abajo.  
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Durante la ejecución de las obras, y una vez finalizadas, se procederá a la retirada de 

todo resto de obra y residuos generados por el personal. 

En las labores de mantenimiento de elementos vegetales, así como en las de limpieza y 

eliminación de especies invasoras que puedan ocupar los márgenes de la carretera, para 

que estas labores contribuyan eficazmente al control de las poblaciones de estas 

especies, se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Dada la especificidad de los trabajos de eliminación de las especies exóticas invasoras, 

se recomienda la especialización de las cuadrillas de trabajadores, mediante una 

formación periódica, y el mantenimiento de una supervisión técnica. 

El manejo, control y eliminación del rabogato (Pennisetum setaceum), deberá realizarse 

conforme a Directrices técnicas relacionadas con estas labores aprobadas en cada 

momento por el órgano competente 

En las zonas mejor conservadas en las que no se detecte la presencia de especies 

exóticas invasoras, cuando sea necesario la adecuación final del terreno tras la ejecución 

de la obra, se recomienda que esta se efectúe con los materiales extraídos de esa misma 

área con anterioridad, para evitar la posible introducción de especies invasoras que 

puedan estar presentes en el banco de semillas de las tierras externas. Con posterioridad 

a la realización de estas labores de eliminación de exóticas invasoras, y en los casos en 

los que las superficies resultantes lo justificasen, se recomienda la restauración 

ambiental de la zona con flora autóctona. 

Cualquier hallazgo arqueológico de carácter casual que se produzca durante la ejecución 

del proyecto supondrá la paralización inmediata de los trabajos y su comunicación a este 

Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo, en virtud de lo dispuesto en el 

art. 70 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

Se recomienda que, con el fin de mejorar la sensibilización ambiental de los trabajadores 

y la imagen ambiental de la isla, en la zona de trabajo se disponga de recipientes 

diferenciados para una adecuada segregación de residuos. 
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Repavimentación de vía

carril izquierdo carril derecho

SECCION TIPO RECRECIDO DE FIRME: "T41R-1"

TIPO T41R-1

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

RASANTE ACTUAL

FRESADO Y EXTENDIDO DE CAPA DE 6 cm DE AC 22 BIN 50/70 S

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

EXTENDIDO DE CAPA DE 3 cm DE SAM-11 SURF 

0.06

0.03

TIPO T41S-1

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

0.06

0.03

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

SECCION TIPO SANEO DE FIRME: "T41S-1"

EXTENDIDO DE CAPA DE 3 cm DE SAM-11 SURF 

RASANTE ACTUAL

EXTENDIDO DE CAPA DE 6 cm DE AC 22 BIN 50/70 S

Suelo - Cemento en Capa de Subbase 25 cm

0.25

0.10
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SECCION TIPO RECRECIDO DE FIRME: "T42R-1" ≡ "T41R-1"

TIPO T42R-1

SECCION TIPO SANEO DE FIRME: "T42S-1"
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Repavimentación de vía

carril izquierdo carril derecho

TIPO T42R-2

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

Repavimentación de vía

carril izquierdo carril derecho

TIPO T42R-3

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

0.03

0.03

SECCION TIPO RECRECIDO DE FIRME: "T42R-2" - Recrecido Sobre Firme Actual

RASANTE ACTUAL

EXTENDIDO DE CAPA DE 3 cm DE SAM-11 SURF 

SECCION TIPO RECRECIDO DE FIRME: "T42R-3" - Para Forzar Peralte para Drenaje

RASANTE ACTUAL

EXTENDIDO DE CAPA DE 3 cm DE SAM-11 SURF 

EXTENDIDO DE CAPA DE ESPESOR VARIABLE cm DE AC 22 BIN 50/70 S
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Vado peatonal

Senda

Franja de pavimento

táctil direccional

≥ 1,50 m en zonas

urbanas consolidadas

Vado peatonal

Línea edificada

Senda

Franja de pavimento

táctil de botones

≤8%≤8%

0,80

0,80

0,80

0,80

Senda

0,60 0,60

≤8%

≤8%

≥ 1,80 ≥ 1,80

Senda Senda

Senda Senda

Línea edificada

Franja de pavimento

táctil direccional

Si la pendiente es >8% se

ampliará 0,90 m el ancho

del paso de peatones

Vado peatonal de

3 pendientes ≤ 10%

≥ 1,50 m en zonas

urbanas consolidadas

0,60 0,60

0,80 0,80

0,90 0,90

≥ 1,80

≥ 1,80

≥ 1,80≥ 1,80

Línea edificada

Franja de pavimento

táctil direccional

Si la pendiente es >8% se

ampliará 0,90 m el ancho

del paso de peatones

Vado peatonal de

3 pendientes ≤ 10%

≥ 1,50 m en zonas

urbanas consolidadas

isleta a nivel de calzada

0,60 0,60

0,90 0,90

0,80 0,80

0,80

≥ 1,80 ≥ 1,80

≥ 1,80

≥ 1,80

≥ 1,50

0,40

CRUCE A DISTINTO NIVEL EN ESQUINA CRUCE A DISTINTO NIVEL ENFRENTADO - VADO TRES PLANOS

CRUCE ISLETA MISMO NIVEL CALZADA - VADO TRES PLANOS 
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Línea edificada

Línea edificada

Franja de pavimento

táctil direccional

Franja de pavimento

táctil direccional

≥ 1,50 m en zonas

urbanas consolidadas

≥ 1,50 m en zonas

urbanas consolidadas

Vado de 1 pendiente

Paso de peatones

sobreelevado

Franja de pavimento

táctil de botones

Franja de pavimento

táctil de botones

color contrastado

0,80

0,80

≥ 1,80

≥ 1,80

≥ 1,80

≥ 1,80

≥ 1,80

≥ 1,80

0,60

0,60

0,60

0,80

≤8%

≤8%

VADO CON CALZADA SOBREELEVADA

VADO DE DOS PLANOS EN LÍNEA

SENDA

0
.
0
6

0
.
1
5

Suelo Cemento

Bordillo Prefabricado

Hormigón 100x30x15 cm

0,5%<Pdte<1,5%

Y SENDERO PEATONAL

ASFALTADO

SENDA

0
.
0
6

0
.
1
5

Suelo Cemento

Bordillo Prefabricado

Hormigón 100x35x15 cm

0,5%<Pdte<1,5%

Y SENDERO PEATONAL

ASFALTADO

0
,
0
4

BORDILLO NORMAL BORDILLO ACOSTADO

SENDA

0
.
0
6

0
.
1
0

Atezado de

Hormigón Aligerado

Bordillo Prefabricado

Hormigón 100x30x15 cm

0,5%<Pdte<1,5%

Y SENDERO PEATONAL

CON LOSETAS

SENDA

0
.
0
6

0
.
1
0

Atezado de

Hormigón Aligerado

Bordillo Prefabricado

Hormigón 100x35x15 cm

0,5%<Pdte<1,5%

Y SENDERO PEATONAL

CON LOSETAS

0
,
0
4

BORDILLO NORMAL BORDILLO ACOSTADO
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a

T

H

e

P

1

3

Hormigón Ciclópeo

H T a

2.00

3.00

4.00

5.00

0.50

0.50

0.20

0.50

0.50

0.50

e

0.50

0.50

P

0.00

0.00

0.10 0.50

0.60 0.500.000.00 0.00Muro sección rectangular

1.70 0.850.000.00 0.00Muro sección rectangular

0.50 0.50 0.50 0.50

DIMENSIONES MUROS

-

-

-

-

MURO A EJECUTAR EN EL PK 2+460 - SECCIÓN RECTANGULAR H = 1,70 m
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Cotas en cm.

A

A

ALZADO Y PLANTA

SECCION A-A

DETALLE DE MALECÓN

3 Ø 12 en 3 metros

calzada

3 Ø 12 en 3 metros
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L

0
.
7

0

0.15

0
.
3
1

0
.
7

0

1
.
9

5

1
.
2

5

L

0.32 0.32

PLANTA

ALZADO

SECCIÓN

ESPESOR 3 mm, DESARROLLO 47.5 cm

SOLAPE DE UNIÓN

PERFIL METÁLICO DE SOSTENIMIENTO

H=195 cm, ESPESOR 5 mm

DISTANCIADORES

ESPESOR 3 mm

DETALLE BARRERA BIONDA ANCLADA A TERRENO

PERFIL DOBLE ONDA

ESPESO 3 mm, DESARROLLO SUPERFICIE 47.5 cm

DISTANCIADOR

ESPESOR 3 mm

PERFIL DOBLE ONDA

Detalle:

Terminación cola de pez
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L = 2.40 m o superior repitiendo patrón

Ø 8 cada 25 cms.

4 Ø 12

Murete de apoyo

SECCIÓN DE CORREA DE ANCLAJE DE BARANDILLA

EN ZONAS DONDE NO HAY MUROS
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4
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1. A LA IZQUIERDA 2. A LA DERECHA

S= 1.5037m.

2

M-4.1

LÍNEA DE DETENCIÓN

M-4.2

LÍNEA CEDA EL PASO

0.4 0.40.4 0.4

M-6.5

CEDA EL PASO

S= 1.434 m.

2

M-4.3

PASO PARA PEATONES

S= 1.200m.

2

S= 0,33m.

2

S= 0,36m.

2

S= 0,32m.

2

S= 0,22m.

2
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0
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3

5
1

.
6
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.
0

2
.
0

0.15

0.30.3

5

0.8

0.5

0.5

0.7

1.55

1

2.45

0.4

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.4

1.2

3.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.6

45º

0.15

VÍA CON VM </= 60 KM/H

M-3.3

VÍA CON VM </= 100 KM/H

M-2.6

O= 0,15 SI ARCÉN ES > o =1,5m

O= 0,10 SI ARCÉN ES <1,5m

2 5.5 2 5.5 2 5.5 2

0.1

0.1

0.1

O

SEPARACIÓN DE CARRILES NORMALES

M-1.2

VÍA CON 60 KM/H < VM </=100 km/h

M-1.3

VÍA CON VM </= 60 KM/H

3.5 9 3.5 9 3.5

0.1

2 5.5 2 5.5 2 5.5 2

0.1
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RASANTE

DETALLES CONSTRUCTIVOS REJA CLASE D400

MODELO BARCINO

AA

B

B

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

PLANTA

DETALLE DE ARQUETA PARA SUMIDERO VERTICAL TRAGADERO

REJILLA DE FUNDICIÓN c-250

HORMIGON HA-30

DETALLE DE REJA CRUZANDO

TRANSVERSALMENTE EL SENDERO

HORMIGON HA-30

TUBO PVC Ø 400 mm

0,20 0,60 0,20

1,00

0
,
2

0
1

,
0

0

0,20 0,60 0,20

Ø 1,00

0
,
2

0
1

,
0

0

0,60

0
,
3

6

0
,
1

5
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SECCIÓN A-A' POZO DE REGISTRO (Ø1,10m)

POZO DE REGISTRO
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TRANSICIÓN DE CUNETA A

SALVACUNETA Y VICEVERSA

CUNETA TIPO C2

1.5

1.5

SALVACUNETA PARA CUNETA C2

Pdte= 0,90%

CUNETA

TRASICIÓN SALIDA

SALVACUNETAS
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CUNETA

ENTRADA
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0.5

0.2

0.2

0
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CUNETA TIPO C2

0,50

0
,
1
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Cuneta C2 HM-25
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 
 
Artículo 1.1. Objeto de este Pliego 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que juntamente con las 

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (PG-3) y lo 

indicado en la memoria, planos y presupuesto del Proyecto, definen todos los requisitos 

técnicos de las obras recogidas en el proyecto “REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA 

CARRETERA INSULAR TF-215”. 

Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma 

y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP y PG3) regirá para todas las 

materias contenidas en ellos, siendo además de aplicación todo lo establecido en el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

(Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre), así como todas sus modificaciones 

posteriores, siempre y cuando no se opongan a la referida Ley. 

Artículo 1.2. Descripción de las obras 
 

En todos los tramos de la carretera TF-215 donde se proyectan recrecidos de firme,  se 

adopta la solución de fresado de firme con 6 cm de espesor y posterior reposición con 6 

cm de base AC22 y 3 cm de rodadura SMA-11. En el resto de los tramos en los que el 

firme se encuentra en buen estado se proyecta solo una nueva capa de rodadura de 3 

cm SMA-11. 

También se proyecta el saneado y extendido de capas completas de firme en las zonas 

con blandones o grave deterioro del firme. 
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Los bordes a tratar se pavimentan tanto con firme asfáltico como con loseta hidráulica, 

tras la colocación de bordillos que permitan tanto la protección del peatón como la 

contención de las escorrentías. 

Como trabajos previos es necesario el saneo y/o demolición del pavimento existente 

(tierra, hormigón, etc..) y la adecuación de las entradas rodadas y peatonales para 

adecuarlas a las nuevas rasantes de los senderos. 

Entre el PK 2+460 al PK 2+600 existe un tramo con deterioro en el borde izquierdo de la 

calzada y un muro de contención de huertas en muy mal estado, por lo que  es necesaria 

la ejecución de algunos muros de poca altura que se proyectan de gravedad. En el Anejo 

nº 4 se desarrollan los cálculos estructurales de los muros de gravedad. 

Se proyecta la sustitución de todas las rejas transversales ubicadas en la calzada por 

sumideros tipo buzón ubicados en los bordes, excepto en el tramo final, donde la reja 

transversal ubicada en el PK 3+425 se sustituye por rejas longitudinales adosadas al 

muro del borde derecho. En algún caso se modifica el peralte de la calzada para mejorar 

la efectividad de los nuevos elementos de drenaje. 

En la intersección con vía municipal del PK 2+070 se realiza una actuación puntual 

mediante la colocación de tres líneas de rejas transversales y un buzón que se ubican en 

la vía municipal y que se conectan con canalizaciones de drenaje existentes. En el Anejo 

nº 4 se desarrollan los cálculos hidrológicos e hidráulicos de esta actuación de drenaje. 

También se rehacen las cunetas en mal estado afectadas fundamentalmente por farolas 

de alumbrado público que se cimentan en parte de las mismas. 

Se incluye también la reposición de toda la señalización horizontal afectada por la obra: 

marcas viales de bordes y de eje del tronco de la vía y señalización de cruces e 

intersecciones. En lo referente a la señalización vertical se incluye tanto el 

desplazamiento de señales y carteles que actualmente ocupan los senderos como la 

colocación de nuevas señales necesarias para las nuevas actuaciones proyectadas y para 

complementar la señalización vertical existente. 
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Para la correcta ejecución desde el punto de vista de la Seguridad y Salud se contará con 

un equipo de señalización para la realización de los desvíos y regulación de tráfico, así 

como de la señalización vertical, balizamiento e iluminación necesaria.  

Al tratarse de ejecución de actuaciones en bordes con varias zonas con numerosas 

edificaciones es inevitable la existencia de redes de suministro domiciliario como son 

abastecimiento, saneamiento, electricidad y telefonía, así como redes generales de 

estos mismos servicios y red de alumbrado público. 

Está prevista la reposición de algunos tramos afectados y el recrecido de arquetas y 

pozos de registro para adaptarlos a las nuevas rasantes de los bordes. 

En relación al alumbrado público destaca el desplazamiento de las farolas y sus 

correspondientes redes de suministro tanto aéreas como enterradas en los tramos 

donde las farolas ocupan parte de las cunetas existentes, desplazándose desde el 

margen derecho al margen izquierdo de la calzada. Estos tramos son: desde PK 1+740 al 

PK 2+65, donde se desplazan un total de 13 farolas y 322 m de canalización subterránea 

y desde el PK 2+460 al PK 2+920 donde se desplazan 17 farolas y 530 m de línea aérea. 

Artículo 1.3. Planos 

Los planos del proyecto contienen las obras a realizar. A partir de ellos se definirá el 

proceso de ejecución y las mediciones de obra, teniendo en cuenta las prescripciones 

de este pliego. 

Artículo 1.4. Documentos que se entregan al Contratista 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la 

Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 

informativo. 

Documentos contractuales. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación, en adelante RGC y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, en adelante PCAG. Ambas normas 

serán de aplicación en lo que no estén derogadas por el RDL 3/2011, de 14 de 
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. En particular, tendrán carácter contractual: 

. El Pliego de Condiciones para Contratación de las Obras (PCCO). 

. Los documentos del proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra, (art. 

122.3 del R.G.C.). 

. Los plazos establecidos (art. 122.5 del R.G.C.). 

. Las cláusulas que sean consecuencia de los modificados, válidamente propuestas y 

aceptadas (art. 122.7 del R.G.C). 

. Una copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto deberá ser 

conservada por el Contratista en la oficina de obra (cláusula 7 del PCAG). 

Artículo 1.5. Dirección de las obras 

Será de aplicación la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la Contratación de Obras del Estado (PCAG), que define la figura de la Dirección de la 

Obra y la de sus colaboradores. 

Artículo 1.6. Funciones del Director 

Las funciones del Director de Obra, relativas a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, están 

definidas en el Reglamento General de Contratación (RGC) y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales (PGAC). Son principalmente las siguientes: 

. Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de los 

trabajos. 
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. Definir aquellas condiciones técnicas que este pliego de prescripciones deja a su 

decisión. 

. Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato. 

. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

. Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 

y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por 

los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

. Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

. Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas. 

. El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

Artículo 1.7. Personal del Contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

El Delegado del Contratista para esta obra será un ICCP o ITOP. Tendrá en obra, 

permanentemente un Jefe de Obra y un Encargado. 
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A solicitud del Director de las Obras, el Delegado del Contratista estará obligado a 

acompañarle en sus visitas a ésta. 

Artículo 1.8. Órdenes al Contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del PCAG. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de la 

Obra. 

Artículo 1.9. Libros de órdenes y de incidencias 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Artículo 1.10. Gastos y tasas de cuenta del contratista 

El contratista estará obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de 

formalización del contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de 

replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que 

resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

Igualmente queda obligado a su costa a la colocación en obra de cartel que anuncie las 

mismas cuyo modelo e inscripciones será facilitado por la Administración contratante. 

Artículo 1.11. Conservación de las obras ejecutadas 

El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que 

integran este proyecto, tanto durante el plazo de ejecución, como durante el plazo de 

garantía que fije el contrato. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 
 
Artículo 2.1. Procedencia de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no este pliego, reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la aceptación 

por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción, no exime al Contratista del 

cumplimiento de estas prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material 

en los artículos de este pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del 

punto de origen de los materiales 

Artículo 2.2. Ligantes Bituminosos 
 
BETUNES ASFÁLTICOS. 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 

prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los 

asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy 

viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. 

Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos 

destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el 

capítulo correspondiente del P.G.3/75 del Ministerio de Fomento (Artículo 211). 

Se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1 y de acuerdo con su denominación, 

las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de 

la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE 

EN 12591 y UNE EN 13924. 
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TABLA 211.1- BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR 
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En el caso de las mezclas bituminosas tipo SMA el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear se establece en 50/70 en base a lo recogido en la tabla incluida en la ORDEN 

CIRCULAR 3/2019 y que se adjunta a continuación. 

 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá 

llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo 

caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento 

del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la 

norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. En 

cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 
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EMULSIONES BITUMINOSAS 

Se definen como emulsiones asfálticas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un 

agente emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de 

carreteras del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas 

del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el 

capítulo correspondiente del PG-3/75 (Artículo 213). 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el 

siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

 
Donde: 

. C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

. % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

. B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

. P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

. F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de 

fluidificante superior al 2%. 

. rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a 

  rotura, determinada según la norma UNE EN 13075-1. 

. aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

. ADH riego de adherencia 

. TER riego de adherencia (termoadherente) 

. CUR riego de curado 

. IMP riego de imprimación 

. MIC microaglomerado en frío 

. REC reciclado en frío 
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A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las 

tablas 213.1 y 213.2, según corresponda. 

De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones bituminosas 

deberán cumplir las especificaciones de las tablas 213.3 ó 213.4, conforme a lo 

establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 13808. 

La emulsión catiónica a utilizar en riegos de adherencia será termoadherente. 

TABLA 213.1- EMULSIONES CATIÓNICAS 
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TABLA 213.3.a ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS  CATIONICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de 

recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se 

establecen a continuación. 
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De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 

muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento 

del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

. Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 

. Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

. Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

. Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de  

Artículo 2.3. Marcas viales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación 

en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan 

lo especificado en el presente artículo. El pintado final de las marcas viales lineales 

(líneas de borde, de eje y de isletas) se realizará con pintura termoplástica a los 15 días 

del primer pintado con pintura convencional. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 

por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los 

materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 

la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 

200(3). 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones de 

mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 

700.3.2 del presente artículo. 

Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera 

una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde 

el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma 

UNE 135 200 (2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. 

La granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 

será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las 

mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 

vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 

determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de 

análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" 

de la norma UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 

exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se 

llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la 

suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una 

de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la 

marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad 

media diaria del tramo). 

TABLA 700.1 - VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A 
UTILIZAR EN EL 

CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de 

acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2. 
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TABLA 700.2 - DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCION DEL FACTOR 
DE DESGASTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 

cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 

apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el 

correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la 

tabla 700.3. 

TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE. 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras fijará, en 

función del sustrato y las Características del entorno, la naturaleza y calidad de los 

mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los 

que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, 

en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo 

especificado en el apartado 700.3. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 y, asimismo, con los requisitos de color 

especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará especialmente que las 

marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación de una 
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película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 

sistemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el 

nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual 

deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima 

visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

TABLA 700.4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS 
PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 

de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 

se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, 

según se especifica en el apartado 700.6. 

 
Artículo 2.4. Rellenos 
 
 RELLENO DE ARENA VOLCÁNICA 
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Se utilizarán arenas naturales o procedentes del machaqueo de tamaño máximo 5 mm 

y cumplirán lo especificado en el Artículo 332 del "P.G. 3". 

 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 

Cumplirán las condiciones exigidas en el Artículo 332 y 421 del PG4/88, debiendo  tener, 

en función de su uso las adecuadas propiedades drenantes. En ningún caso el tamaño 

máximo será superior a cinco milímetros (5 mm). 

RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO 
 
Áridos: 

1. El material a utilizar debe ser una zahorra obtenida por trituración de piedra 
de cantera o de productos de la excavación. 
2. Cumplirán la granulometría definida para el SC 40 de la tabla 513.4.1 
3. El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 40. 
4. Los índices de plasticidad deberán cumplir con lo definido en el capítulo 

 513.2.2.3 de PG4 
5. El ensayo de desgaste de la máquina de Los Ángeles cumplirá con lo indicado 
en la tabla 513.3 del citado PG-3. 

 
Cemento: 

1. La cantidad de cemento de la mezcla nunca deberá ser inferior a 3% en masa 
respecto al total de la mezcla en seco. 
2. En cualquier caso, dicha cantidad será la que garantice una resistencia en 
probeta de 45 kg/cm2. 
 

 
Artículo 2.5. Hormigones y morteros de cemento 
 
HORMIGONES  

El cemento a utilizar será, en principio, del tipo Portland, no variando el precio 

cualquiera que sea el tipo y cantidad utilizada de cemento. 

Cumplirán las prescripciones del P.P.T.G. y en particular para áridos finos los siguientes: 

 Equivalente de arena: Superior a ochenta (80). 
 Porcentaje de finos por el tamiz 200 ASTM inferior al 8% además de lo indicado 

en la EHE- 08 y EP-80. 
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Respecto al agua, podrá emplearse la que haya sido sancionada como aceptable por la 

práctica y, si no existiesen antecedentes habrá de tenerse en cuenta lo dicho en el 

Artículo 280 de PG 3. 

De manera similar, respecto a los áridos finos y gruesos, caso de no existir precedentes 

aceptables de forma fehaciente, se estará a lo expuesto en el PG 3, apartado 610.2.3 y 

610.2.4. 

Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente capítulo del 

presente pliego, y en su defecto lo expuesto en la Instrucción EHE-08 y PG-3. 

Dichos hormigones serán: 
 

ELEMENTO RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
(N/mm2) 

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 
(mm) 

Limpieza 15 20 
Pavimentos 30 20 

Cerramientos 25 20 
Estructuras 

armadas 30 20 

Estructuras en 
masa 20 20 

Protección 
tuberías 

25 20 

Arquetas y pozos 30 20 

La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo alguno 

garantizará un cono no inferior a 4 cm. 

Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo de 

aumentar su laborabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al 

tajo de obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minutos. La 

laborabilidad en ningún caso podrá lograrse a base de aireantes. 

DOSIFICACIÓN 

Para la adopción de las fórmulas de trabajo, es decir las dosificaciones de los materiales 

componentes de los hormigones, así como para los condicionantes de su fabricación y 

su puesta en obra se tendrá en cuenta lo especificado en los apartados del PG 3 y la 

Instrucción EHE-08. 
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Previamente a la ejecución de los hormigones de la obra, el Contratista propondrá al 

Director de Obra la fórmula de trabajo para cada uno de los tipos previstos, quién a la 

vista de las pruebas de resistencia y rotura de probetas que estime necesarias procederá 

a su aceptación o rechazo si fuese necesario. 

No se podrá variar la dosificación ni las granulometrías, ni la procedencia de los áridos, 

sin autorización del Director de Obra, quien podrá autorizar el cambio a la vista de las 

pruebas pertinentes. 

Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no admitiéndose en 

ningún caso dosificaciones por volumen, no pudiéndose emplear las dosificaciones 

aprobadas sin autorización del Director de Obra. 

El estudio previo para encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se realizará de 

modo que se consiga al menos un quince por ciento (15%) más de la resistencia 

característica exigida en el presente Pliego de Condiciones. 

El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de espesor no superior 

a 40 cm, siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de tres horas. El número 

mínimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza será de uno por cada 25 

m² de superficie a hormigonar, con un mínimo de dos (2) por pieza. 

El curado de hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie siguiéndose 

las normas que en cada caso sean dadas por el Director de Obra. 

El Director de Obra proporcionará las normas complementarias para fabricación, puesta 

en obra y curado del hormigón. 

 MORTEROS DE CEMENTO 

Cumplirán con lo que en este Pliego se cita en el apartado referente a los hormigones. 

TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Para su empleo en las distintas clases de obra se establecen los distintos tipos de 

dosificaciones de cemento Portland: 
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 M-350: Para fábricas de ladrillos y capas de asiento de piezas prefabricadas, 
adoquinados y bordillos: 350 Kg. De cemento P-350 por metro cúbico de 
mortero. 

 M-650: Para enfoscados, enlucidos e impostas: 600 Kg. De cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero. 

 
Artículo 2.6. Acero en barras para armar 
 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por 

barras de acero corrugadas B500S y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo 

especificado en el Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE 

y las Normas UNE. 

Artículo 2.7. Mampostería careada 
 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por 

barras de acero corrugadas B500S y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo 

especificado en el Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE 

y las Normas UNE. 

Se define como mampostería careada de piedra basáltica la mampostería tomada 

interiormente con mortero en muros, muretes y fachadas. El acabado de los paramentos 

se hará con cara vista en piedra del lugar, sensiblemente plana, a los efectos de evitar 

un impacto visual, y unificar con el resto de los muros existentes en la zona si los hubiera. 

“La mampostería careada” es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de 

los mampuestos de piedra. Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas de 

mampostería cara-vista. 

La piedra tendrá un tamaño máximo de 30 cm. Forma angulosa, no redondeada. Las 

piedras tienen forma  más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará 

comprendido entre 15 y 25  kg.  

Artículo 2.8. Bordillos 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
La limpieza y preparación de la superficie de asiento, el hormigón y su puesta en obra 

del lecho de asiento, el suministro de los bordillos y su colocación. 
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller o en obra, con las 

formas y dimensiones reflejadas en los planos correspondientes.  

Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras 

de junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. 

Artículo 2.9. Barandillas metálicas 
 
Se definen como barandillas metálicas los elementos de acero que se instalan en los 
bordes de la plataforma para evitar la caída de personas o vehículos. 
 
Artículo 2.10. Tubería de P.E.A.D. 
 

Se define como tubería de polietileno a una pieza de forma cilíndrica a emplear en 

transporte de fluidos fundamentales, con unas características que se detallan a 

continuación. Los espesores de cada una de las tuberías se especifican en la descripción 

de las correspondientes unidades incluidas en los  Cuadros de Precios. 

El material utilizando para la fabricación de las tuberías y accesorios objeto del presente 

documento será polietileno alta densidad PEAD certificado por AENOR como PE100, 

donde en ningún caso la materia prima se encuentra aditibada por otros materiales. De 

acuerdo a las directrices definidas en la norma DIN 16961-2, El MFR (Índice de fluidez) 

del polietileno a utilizar en la fabricación de la tubería y accesorios MFR 190/5 s/ISO 

1133 debe ser inferior a 1,6 g/10min. 

El polietileno alta densidad utilizado para la fabricación de la tubería irá acompañado de 

certificados de análisis, emitidos por el proveedor. 

Las tuberías se suministrarán con una longitud estándar de 6 m ± 100 mm. 

Las desviaciones máximas y mínimas de los diámetros interiores de las tuberías y 

accesorios, cumplirán las directrices descritas en la norma DIN 16961-1, recogidas en la 

siguiente tabla:  
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DN 
DIÁMETRO 
INTERIOR 

(mm) 

DESVIACIÓN 
MÍNIMA  

(mm) 

DESVIACIÓN 
MÁXIMA 

(mm) 

600 600 -15 +9 

800 800 -20 +12 

1000 1000 -38 +22 

1200 1200 -30 +18 

1400 1400 -35 +21 

1600 1600 -40 +24 

1800 1800 -45 +27 

2000 2000 -50 +30 

2200 2200 -55 +33 

2400 2400 -60 +36 

2800 2800 -70 +42 

 
 

El acabado superficial tanto interior como exterior de las tuberías y accesorios estará 

libre de marcas e imperfecciones que puedan afectar a su capacidad estructural. 

Como resultado del control interno de calidad se emitirá el correspondiente certificado 

de fabricación de acuerdo a la norma UNE EN 10204. 

Los tubos designados por la Dirección de las Obras serán sometidos en fábrica al ensayo 

de rigidez circunferencial descrito en el apartado 5.3.1. de la norma DIN 16961-2. 

Las tuberías propuestas cumplirán los valores de rigidez circunferencial descritos a 

continuación: 

DN 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2800 

MOMENTO DE INERCIA 
DEL PERFIL (mm4/mm) 

1.900 1.900 4.500 5.200 7.400 11.100 16.800 19.100 26.900 36.000 82.200 

RIGIDEZ 
CIRCUNFERENCIAL 

SR24  S/DIN 16961(kN/m2) 

25,0 11,0 13,0 8,9 8,0 8,0 8,4 7,0 7,4 7,7 10,7 

Cada ensayo realizado, será registrado mediante la emisión de un documento (Ensayo 

de rigidez circunferencial SR24).   
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Artículo 2.11. Tubería de PVC 
 

Se define como tubería de P.V.C. a una pieza hueca de forma cilíndrica a emplear en 

transporte de fluidos fundamentales, con unas características que se detallan a 

continuación. 

MATERIALES 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo, técnicamente puro, es decir, 

aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes 

necesarios para su propia fabricación.  

El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo, técnicamente 

puro en una proporción mínima del 96% y colorantes, estabilizadores y materiales 

auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. 

Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las 

siguientes: 

- Peso específico de 1,37 a 1,42 Kg/dm2 (UNE 53020) 

- Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 

- Temperatura de reblandecimiento no menor a 80ºC, siendo la carga del ensayo a 1 Kg 
(UNE 53118). 

- Módulo de elasticidad a 20ºC (28.000 Kg/cm2 ) 

- Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 Kg/cm2 , realizando el 
ensayo a 20 ± 1ºC y una velocidad de separación de mordazas de 6 mm/min con probeta 
mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE 53112). 

- Absorción máxima de agua 4 mg/cm2 (UNE 53112). 

- Capacidad tal que no pase más de 0,2% de la luz incidente (NE 53039). 

Artículo 2.12. Tubería de acero inoxidable 

Las tuberías y todas sus piezas especiales que forman parte de la calderería del colector 

de impulsión serán de acero inoxidable. 
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MATERIALES 

El material de las tuberías de acero inoxidable será del tipo AISI 316 L. 

Los accesorios, como bridas, codos, reducciones, etc., serán construidos en el mismo 

material de acuerdo con la norma DIN, siendo las bridas planas. 

El espesor de las tuberías será de 4 mm. 

El radio mínimo de los codos será vez y media el radio interior de la tubería. La longitud 

de los conos será, como mínimo, siete (7) veces la diferencia de los diámetros máximo 

y mínimo de los conos. 

La preparación de las chapas y su soldadura para la formación de virolas será ejecutada 

en taller, por procedimientos automáticos o semiautomáticos. 
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CAPÍTULO 3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 3.1. Condiciones generales 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción 

al presente pliego de prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan. Además 

de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales y al RD 1627/1997 por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por 

escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de 

ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado 

en el presente pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que 

puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 

Artículo 3.2. Replanteos 

Se levantará un Acta de Comprobación de Replanteo firmada por los representantes de 

ambas partes antes del inicio de las obras, y en todo caso, antes de un mes desde la 

formalización del contrato (Art. 229 del TRLCSP) 

Artículo 3.3. Instalaciones, medios y obras auxiliares 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares 

necesarias para la ejecución del proyecto objeto de estas prescripciones. Así mismo 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios 

generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en 

los plazos previstos. Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en 

todo momento se cumpla la normativa que le sea de aplicación. 

Artículo 3.4. Limpieza de la obra 

Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de 

limpieza así como sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den 
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por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la 

obra 0retirará todas las instalaciones provisionales. 

Artículo 3.5. Demoliciones 

Dichas operaciones se realizarán con las precauciones debidas para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

Se ha elegido como método de demolición preferente el fresado, que consiste en la 

eliminación parcial del firme para su posterior reposición. En el caso que nos ocupa se 

trata de fresar los bordes cuando existen bordillos y las uniones entre diferentes días de 

trabajo para darle una continuidad a la capa de asfaltado. 

El material obtenido en esta operación se transportará a vertedero o gestor de residuos 

autorizado. 

Artículo 3.6. Excavación en zanjas y pozos 

Será de aplicación respecto a excavación de zanjas y pozos, junto a lo del P.P.T.G. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los planos, debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia 

con respecto a éstas inferior a diez centímetros (10 cm) en exceso y ninguna en defecto. 

Artículo 3.7. Mezclas bituminosas. 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 

nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 

corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar 

mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos 

diferentes. 

Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G 

después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla 

densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 
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Donde: 

. AC; indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

. D: es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja 

pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 

. surf/bin/base: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa 

de rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

. ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

. granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde 

a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente.  

En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM.  

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de 

la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según 

la tabla 542.10. 

En el caso de la mezcla bituminosa SMA-11 seguirá el esquema siguiente: 

 

Donde: 

. SMA; indicación relativa al tipo de mezcla bituminosa. 

. D: es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja 

pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 

. surf/bin/base: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa 

de rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

. ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

 

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente se añadirá esta palabra al final de la 

designación de la mezcla 
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TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA 
CAPA. 
 

 

 
En el caso de mezclas tipo SMA 

 

 
 
 
Capa base (6 cm)                    AC 22 bin   50/70 S R25 
Capa de rodadura (3 cm)      SMA 11 surf  50/70  

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya 

a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas 

a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas 

dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las 

tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o 
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un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo 

con los artículos 530 ó 531 de este Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 

pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los 

excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 

contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia 

adicional. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla y de capa. 

 
TABLA 542.11 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 
 
 

 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado 

por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 

laboratorio y verificada en la central de fabricación. 
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La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 

ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las 

que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas 

bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez 

grados Celsius (10 ºC). 

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será 

aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la 

descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente 

deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo 

referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo 

indicado en el apartado 542.7.4. del PG3 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra 

de mezclas bituminosas en caliente: 

. Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), 

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en 

cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de 

heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 

límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

. Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 

como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización 

expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados 

Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién 

extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando: 

. Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

. El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
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. El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

. La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

. El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

 
3.8 Marcas Viales 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 

suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc). El Pliego 0de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su 

defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie 

de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 

compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto 

de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC 

a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 

cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 

trabajos. 

Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea 

de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios 

separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 
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Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 

aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya 

sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 

procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 

procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras: 

. Agua a presión. 

. Proyección de abrasivos. 

. Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes  horizontales. 

Artículo 3.9. Rellenos 

RELLENO DE ARENA VOLCÁNICA 

La ejecución de las obras consiste en el extendido de una capa de 10 a 16 cm de espesor, 

según se especifica en los Planos de Detalle, con unas tolerancias de acabado de 0,5 cm 

al medirla con la regla de 3 metros. 

Una vez colocadas las tuberías se procederá a la protección de las mismas mediante un 

recubrimiento de espesor mínimo de 10 cm. 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el PG 3/75, quedando limitado el espesor de una 

tongada a un máximo de treinta (30) centímetros. Esta condición se exigirá 

estrictamente. 

En esta obra quedan incluidos: 
 La extensión por tongadas. 
 La humectación o desecación de tongadas. 
 La compactación de tongadas. 
 Cualquier trabajo, maquinaria, o material auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO 

Se realizara el extendido procurando que no se produzcan segregaciones definiendo la 

Dirección de obra las juntas de trabajo a dejar, las cuales irán encofradas para que su 

terminación sea totalmente vertical. 
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Se realizaran juntas trasversales en fresco (antes de compactar) cada 4 metros. 

Dentro de las tres horas siguientes a la finalización de la capa, se extenderá el riego de 

adherencia, con arena, y se recompactará la superficie. 

Antes de que se cumplan 7 días desde la extensión del suelo cemento se deberá 

proceder a extender la capa de base del aglomerado, evitando, mientras tanto el tráfico 

de vehículos sobre el suelo cemento. 

La densidad obtenida “in situ” será superior al 98 % de la deducida en el ensayo de 

Próctor modificado. 

Artículo 3.10. Hormigones y morteros de cemento 

HORMIGONES  

No podrá iniciarse la puesta en obra del hormigón en tanto no hayan sido aprobadas las 

dimensiones y disposición de las cimentaciones, encofrados y armaduras. Así mismo el 

Contratista deberá disponer en el tajo los elementos de compactación y puesta en obra 

del número suficiente para garantizar en todo momento la continuidad del 

hormigonado, incluso por avería en alguno de ellos. 

El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra total será 

hora y media como máximo. 

No serán aceptadas las amasadas en las que se aprecie falta de continuidad respecto a 

los anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o variaciones fuera de las tolerancias 

en la consistencia prevista superior a las que se indica en la EHE-08. 

Como norma general, no se emplearán hormigones de consistencia fluida debiendo 

emplearse la consistencia plástica. 

Las excavaciones de cimientos deberán mantenerse en seco incluso para colocar el 

hormigón de limpieza. 

La altura máxima de vertido libre será de 1,5 m no permitiéndose segregación ninguna 

en el hormigón. 
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Los representantes del Director de Obra tendrán acceso libre a las instalaciones para 

control, tanto de los materiales como de su dosificación. 

En los hormigones pre o postensados, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 Cuando la forma de la sección de hormigón es tal que el encofrado tiene 
ángulos entrantes, deberá retirarse el encofrado tan pronto como sea posible 
después del fraguado del hormigón para evitar fisuras de retracción. 

 Todos los encofrados se quitarán sin sacudidas ni vibraciones que puedan 
perjudicar el hormigón 

 Cuando uno o varios de los bordes del anclaje quede a menos de 10 cm del 
borde del elemento de hormigón, deberá colocarse siempre un zuncho para 
evitar que se descantille  dicho borde. 

 Antes de comenzar las operaciones de pretensado los constructores deberán 
comprobar que las superficies visibles del hormigón carecen de defectos locales 
y fisuras, en particular en la proximidad de los anclajes. 

 
MORTEROS DE CEMENTO 

Para su empleo en las distintas clases de obra se establecen los distintos tipos de 

dosificaciones de cemento Portland: 

 M-350: Para fábricas de ladrillos y capas de asiento de piezas prefabricadas, 
adoquinados y bordillos: 350 Kg. De cemento P-350 por metro cúbico de 
mortero. 

 M-650: Para enfoscados, enlucidos e impostas: 600 Kg. De cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero. 

 
Artículo 3.11. Acero en barras para armar 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente antelación, 

una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el 

Proyecto el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de éstos. 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 

correspondencia con el Proyecto. 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 
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Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 

encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante 

el vertido y compactación del hormigón. 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se real realizarán dos (2) ensayos de 

doblado-desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la 

sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las 

características mecánicas (límite elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las 

armaduras será el siguiente: 

 Armaduras en Ambiente IIa:       3,5 cm 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se 

realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 

suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro 

material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras 

antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a 

escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las 

armaduras colocadas. 

FORMAS Y DIMENSIONES 

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento nº 2, Planos, 

en el Documento nº 4, Presupuestos, o en su defecto, por el Director. 
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Artículo 3.12. Mampostería careada 
 
El proceso de ejecución será: 
 
• Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
• Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
• Replanteo general. 
• Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 
 dirección facultativa. 
• Tendido de hilos entre miras. 
• Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
• Colocación de la piedra sobre la capa de hormigón. 
• Acuñado de los mampuestos. 
• Ejecución de las mamposterías tanteando con regla y plomada o nivel, 
 rectificando su posición. 
• Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
• Limpieza de las superficies. 
• Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
 temperaturas elevadas con  plásticos u otros elementos. 
• Regado al día siguiente. 
• Retirada del material sobrante. 

Además de las obligaciones previstas 

Artículo 3.13. Bordillos 

Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón del tipo HM-25/B/25/IIa 

que tendrá una anchura mínima igual a la del correspondiente bordillo más cinco 

centímetros (5 cm), y un espesor de cuatro centímetros (4 cm). 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ±3 mm cuando se mida con regla 

de 3 m. 

Artículo 3.14 Barandillas metálicas 

Los tubos constitutivos de las barandillas serán de acero galvanizado, en los diámetros 

especificados en los planos de detalle. 

Artículo 3.15. Tubería de P.E.A.D. 
 

Irán en zanja, según plano de detalle y las uniones se realizarán mediante electrofusión 

para lo que se incorporará un alambre de aleación especial en el extremo hembra de la 

unión.  
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Artículo 3.16. Tubería de PVC 
 

Irán en zanja, según plano de detalle y las uniones se realizarán mediante enchufe.  

Artículo 3.17. Tubería de acero inoxidable 
 

Irán en perforación horizontal y las uniones se realizarán mediante soldadura.  

Artículo 3.18. Gestión de residuos 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 

una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado 

o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
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mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación.  

Estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, 

al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 

dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de 

acuerdo con la legislación aplicable. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, en función de las 

características de los residuos que alberguen, de forma que los trabajadores conozcan 

dónde deben depositar los residuos. 

En el caso de residuos peligrosos que se generen en obras de demolición, rehabilitación, 

reparación o reforma, según el artículo 17 de la Ley 22/2011, el productor de los mismos 

deberá: 

. Separarlos adecuadamente y no mezclarlos, evitando aquellas mezclas que supongan 
un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 
reglamentariamente se determine. 

. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los 
mismos. 

. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 
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CAPÍTULO 4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 4.1. Condiciones generales de valoración 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones 

que señala este pliego, que figuran en los documentos del proyecto o que hayan sido 

ordenadas por la Dirección de Obra. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructuras, etc., 

se reseñarán por duplicado en un croquis, firmado por la Dirección de Obra y el 

Contratista. 

En él figurarán cuantos datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, 

armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren oportunos. En caso de no 

cumplirse los anteriores requisitos, serán por cuenta del Contratista los gastos 

necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena 

construcción. En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, 

medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

la unidad completamente terminada, todos los gastos generales, como transportes, 

comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, 

costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no 

estén medidos o valorados independientemente en el presupuesto. El Contratista no 

tendrá derecho a indemnización alguna, como excedente de los precios consignados, 

por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, 

accesorios, etc., aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los 

cuadros de precios o mediciones. 

Artículo 4.2. Obras no especificadas en este capítulo 

La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las 

mismas en el PG-3 y siguiendo las directrices establecidas por el Director de Obra, 

siempre dentro de las normas de buena práctica usualmente consideradas. 
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Su valoración se realizará en su caso por unidad de longitud, superficie, volumen o peso 

puesto en obra, según su naturaleza, y se abonarán a los precios que figuran en los 

cuadros de precios del presente proyecto, de acuerdo con los procedimientos de 

medición que señale la Dirección de Obra y con lo establecido en el pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Artículo 4.3. Abono de unidades de obra no previstas en el contrato 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y 

teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios 

del presente proyecto. 

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 

Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

fijado, deberá continuar la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas 

serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio 

de que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en 

los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

La composición de la comisión de arbitraje y el procedimiento sumario para establecer 

los precios se regularán reglamentariamente. 

Artículo 4.4. Consideraciones generales sobre la medición de las obras 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su 

calidad, durante el plazo de ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la 

Dirección de Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los 

procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, 

consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de 

presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, expresando su desacuerdo con los 

documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el 
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Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los 

datos de la Dirección de Obra. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos 

tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la 

Dirección de Obra y el Contratista y siendo por su cuenta los gastos que originen tales 

copias. 

Artículo 4.5. Relaciones valoradas y certificaciones 

Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este pliego. 

Con los datos de las mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La 

tramitación de certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir con el 

Contratista se realizarán según el artículo 232 del TRLCSP, los artículos 136 y 142 del 

RGC y las cláusulas 47 y 48 del PCAG. 

Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después de la 

ejecución de las obras y con ocasión de la liquidación final. 

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan expidiendo mensualmente en 

los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan lo son a buena cuenta 

sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 

suponer de forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Artículo 4.6. Abono de Seguridad y Salud 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, el 

Contratista queda obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen, en función de sus propios sistemas de ejecución 

de la obra, las prescripciones contenidas en el citado estudio (Art. 7 del RD 1627/97, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción) 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud (o en su caso Estudio Básico) anejo a este Proyecto, entendiéndose 
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de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará 

de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su 

caso en el Plan de Seguridad y Salud en las obras aprobado por la Administración y que 

se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

Artículo 4.7. Demoliciones 

El fresado de pavimento lateral junto a bordillo o arcén, se abonará por metros cuadrado 

y por centímetro en toda la longitud, habiéndose establecido 1 m de ancho y espesor 

medio de 8 cm. El precio se recoge en el cuadro de precios número uno (CP-1) e incluye 

el barrido, la carga del material, su transporte a vertedero o gestor autorizado y el canon 

de vertido. 

Artículo 4.8 Excavaciones en zanjas y pozos  

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m3) resultantes de aplicar a los 

perfiles reales del terreno las dimensiones precisas de la obra efectuada, no habiendo 

lugar al abono de exceso alguno sobre proyecto, salvo en lo expresamente ordenado 

por el Director de Obra, que se abonará también al precio indicado en el Cuadro de 

Precios Nº1 para dicha unidad. En el precio se incluyen todas las operaciones y medios 

auxiliares, así como entibación y agotamiento, para la completa ejecución de esta 

unidad de acuerdo con el Pliego de condiciones. 

Artículo 4.9. Riegos y Mezclas Bituminosas en Caliente 

La emulsión bituminosa empleada tanto en riegos de imprimación como de adherencia 

se abonará por m2 realmente ejecutado. El abono incluirá la preparación de la superficie 

existente y el de la aplicación de la emulsión. El precio se recoge en el cuadro de precios 

número uno (1). 

Se aplicará una dotación mínima de 1,2-1,5 Kg/m² para los riegos de imprimación y de 

06-09 Kg/m² para los de adherencia. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
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bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las 

anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios 

y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. El precio se 

recoge en el cuadro de precios número uno (1) e incluye la realización de juntas con 

medios mecánicos o manuales. 

Artículo 4.10 Marcas Viales  

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. El precio se recoge en el cuadro de precios 

número uno (1). 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) 

realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la 

eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 Artículo 4.11 Rellenos  
 
RELLENO DE ARENA VOLCÁNICA 

Los rellenos de arena volcánica se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3)  

realmente ejecutados en obra, de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 

Se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos sobre los planos 

de construcción. El precio señalado para esta unidad de obra en el Cuadro de Precios 

Nº1 comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución, e incluye la 

extensión, riego y compactación del material, todas las operaciones necesarias para el 

completo y correcto acabado de la unidad 
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RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO 

Se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) puestos en obra con los espesores 

indicados en el proyecto. No será de abono ningún incremento de volumen producido 

por irregularidades existentes en la zona de apoyo de esta unidad de obra. 

En el precio están incluidas todas las operaciones descritas para la fabricación y puesta 

en obra, salvo los riegos de imprimación que se presupuestan independientemente de 

esta unidad. 

Artículo 4.12 Hormigones y morteros de cemento 
 
HORMIGONES  

Los diferentes tipos de hormigón se medirán por metros cúbicos (m3) realmente 

colocados, de acuerdo con las dimensiones teóricas indicadas en los Planos de 

Construcción. El abono se hará en cada tipo de acuerdo a los precios del Cuadro de 

Precios nº1. 

El precio señalado para estas unidades de obra en el Cuadro de Precios nº 1 comprende 

el suministro, transporte, compactación, manipulación y empleo de todos los materiales 

y medios auxiliares 

necesarios para su ejecución, así como cuantas operaciones sean necesarias para que el 

trabajo realizado cumpla los requisitos fijados en el Pliego de Condiciones, excluyéndose 

únicamente los encofrados y armaduras. 

Quedan incluidos los aditivos, si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. 

En el caso contemplado en la EHE-08, de haber optado por ensayos de información y 

resultar estos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será realizado 

sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la 

reparación quedará a juicio del Director de Obra la penalización de la disminución de 

resistencia del hormigón en la misma proporción que en el apartado correspondiente 

de la Instrucción EHE-08. 
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MORTEROS DE CEMENTO 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso 

se medirá y abonará por metros cúbicos realmente utilizados (m3), según los precios del 

Cuadro de Precios nº 1. 

Artículo 4.13 Acero en barras para armar 

Se medirá por kilos (kg) de acero en barras para armar, medidos de acuerdo con los 

despieces señalados en Planos o aprobados por la D.O. y se abonará al precio que figura 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, 

ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la colocación del 

acero. 

No será objeto de abono independiente el acero empleado en elementos de los que 

forme parte y que esté incluido en la definición y precio de la unidad de obra 

correspondiente. 

Artículo 4.14 Mampostería careada 
 

La mampostería careada hormigonada ejecutada se abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario 

para su colocación y puesta en obra, y se abonarán al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1.  

Artículo 4.15 Bordillos 

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra. Se abonará según 

el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

Se incluye en el precio el lecho de asiento, el mortero de rejuntado y todas las 

operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. 
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Artículo 4.16 Barandillas metálicas 

Las barandillas metálicas se medirán por metros (m) realmente colocados en obra. Se 

abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

Se incluye en el precio el tratamiento previo y la pintura de todos los elementos 

metálicos. 

Artículo 4.17 Tubería de P.E.A.D. 
 
Se medirá y abonará por metros lineales realmente colocados, según el Cuadro de 
Precios Nº1. 
 
Artículo 4.18 Tubería de PVC 
Se medirá y abonará por metros lineales realmente colocados, según el Cuadro de 
Precios Nº1. 
 
Artículo 4.19 Tubería de acero inoxidable 
Se medirá y abonará por metros lineales realmente colocados, según el Cuadro de 
Precios Nº1. 
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CAPITULO 5 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 5.1. Contradicciones, omisiones y errores en los documentos del proyecto 

En caso de contradicción entre los planos y el pliego de prescripciones técnicas, 

prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el pliego de prescripciones 

técnicas y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de Obra, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 

Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos, tanto por la Dirección de Obra como por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del replanteo. 

 
Artículo 5.2. Plazo de ejecución 

El Contratista comenzará las obras al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación 

de Replanteo o desde la notificación por parte de la Dirección de Obra de la autorización 

para el comienzo de las obras. El plazo de obra previsto es de 3 MESES. 

Artículo 5.3. Equipos y maquinaria 

El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se 

comprometió a aportar en la licitación, y que la Dirección de Obra considere necesarios 

para el desarrollo de la misma. 

La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que 

deban utilizarse para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las 

unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento de la 

Dirección de Obra. 
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Artículo 5.4. Subcontratistas 

El adjudicatario o Contratista principal podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte 

de la obra, siempre que cuente con la autorización de la Dirección de Obra y no supere 

el porcentaje máximo de subcontratación establecido en el Art. 227 del TRLCSP. 

El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección de 

los trabajos efectuados por subcontrato o destajo. 

El Director de Obra podrá decidir la exclusión de los subcontratistas que no reúnan las 

condiciones necesarias para la buena marcha y ejecución de los trabajos. 

Artículo 5.5. Materiales 

No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de 

obra sin que antes sean examinados y aceptados por la Dirección de Obra salvo lo que 

disponga en contrario el presente pliego. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el pliego de prescripciones 

técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por 

el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, 

siempre que tal origen sea aprobado por la Dirección de Obra. 

El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de 

variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación, las 

procedencias de los materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite 

la Dirección de Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad 

de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

Artículo 5.6. Señalización de las obras 

El Contratista viene obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible 
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peligro debido a la marcha de éstos, tanto en dicha zona como en sus linderos e 

inmediaciones; las modificará de acuerdo con la marcha de las obras y las desmontará y 

retirará cuando no sean necesarias, todo ello según lo recogido en la I.C. 8.3 Señalización 

de Obras y el Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas publicado por el 

Ministerio de Fomento. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado, 

incluso iluminación con semáforos portátiles. 

La responsabilidad de la señalización de la obra es del Contratista, sin perjuicio de su 

obligación de cumplir las órdenes escritas que eventualmente dicte el Director. 

 
Artículo 5.7. Recepción 

Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas y a satisfacción de la 

Administración, se llevará a cabo la recepción provisional de las mismas de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 222 y 235 del TRLCSP. 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad o de ejecución, asientos u otras 

imperfecciones el Contratista deberá repararlas o sustituir a su costa las partes o 

elementos no satisfactorios a juicio del Director de Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares -54- 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-215     

 

Artículo 5.8. Plazo de garantía 

El plazo de garantía se establece en un (1) año, a partir de la fecha de recepción, a menos 

que figure otro plazo en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y 

reparación de las obras que sean necesarios, incluso restitución de rasantes en los 

terraplenes en los puntos en que se hayan producido asientos por defectos en los 

materiales o en la ejecución de las obras.  

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 

 

 

             Sonia Vega Muñóz                         Luis A. Hernández Rodríguez 

 

 





 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4 
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MEDICIONES AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 





Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base

m2 cm cm cm cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm

SIN TRATAMIENTO B 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0

TRAMOS TRÁFICO T41CON SANEO DE FIRME T41S-1 0 0 10 21 25 3 6 T41S-1 0 0 10 21 25 3 6

TRAMOS TRÁFICO T41 RECRECIDO+FRESADO T41R-1 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 0 6 0 0 0 3 6

TRAMOS TRÁFICO T42 CON SANEO DE FIRME T42S-1 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 0 0 10 18 22 3 6

TRAMOS TRÁFICO T42 RECRECIDO+FRESADO T42R-1 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 0 6 0 0 0 3 6

TRAMOS TRÁFICO T42 SOLO RECRECIDO T42R-2 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 0 0 0 0 0 3 0

TRAMOS TRÁFICO T42 MODIFICACIÓN PERALTE T42R-3 0 0 0 0 0 0 6 T42R-3 0 0 0 0 0 0 6

CODIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ESPESORES DE CADA TIPOLOGÍA DE SECCIÓN TIPO (TF-215)
MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO

SECCIÓN TIPO

MEDICIONES AUXILIARES FIRMES TRONCO Página 1





LONG. LONG.
Centro Carril izqdo Carril dcho Centro Carril izqdo Carril dcho

Mini Mfin m m m Mini Mfin m m m
0,0 35,0 0,00 0,00 1.130,0 1.136,0 6,00 0,00 0,00

35,0 46,0 0,00 0,00 1.136,0 1.150,0 0,00 2,30
46,0 65,0 0,00 0,00 1.150,0 1.155,0 2,25 2,25

65,0 85,0 0,00 0,00 1.155,0 1.165,0 2,29 2,29
85,0 97,0 12,00 3,57 3,57 1.165,0 1.166,0 2,67 2,67
97,0 120,0 0,00 3,58 1.166,0 1.182,0 0,00 0,00

120,0 127,0 7,00 0,00 3,57 1.182,0 1.184,0 0,00 0,00
127,0 135,0 0,00 3,56 1.184,0 1.185,0 0,00 0,00
135,0 147,0 12,00 3,56 0,00 1.185,0 1.187,0 0,00 0,00
147,0 170,0 3,55 0,00 1.187,0 1.190,0 0,00 0,00
170,0 197,0 0,00 0,00 1.190,0 1.193,0 0,00 0,00
197,0 300,0 0,00 0,00 1.193,0 1.197,0 0,00 0,00
300,0 373,0 0,00 0,00 1.197,0 1.207,0 2,10 2,10
373,0 387,0 0,00 0,00 1.207,0 1.228,0 0,00 0,00
387,0 400,0 0,00 0,00 1.228,0 1.229,0 0,00 0,00
400,0 405,0 3,30 3,30 1.229,0 1.233,0 0,00 0,00
405,0 500,0 0,00 0,00 1.233,0 1.235,0 0,00 0,00
500,0 530,0 30,00 3,21 0,00 1.235,0 1.252,0 0,00 0,00
530,0 567,0 37,00 0,00 0,00 1.252,0 1.260,0 0,00 0,00
567,0 637,0 70,00 0,00 0,00 1.260,0 1.261,0 0,00 0,00
637,0 650,0 13,00 0,00 0,00 1.261,0 1.268,0 0,00 0,00
650,0 660,0 2,75 0,00 1.268,0 1.274,0 0,00 0,00
660,0 670,0 0,00 0,00 1.274,0 1.285,0 0,00 0,00
670,0 685,0 2,39 2,39 1.285,0 1.300,0 0,00 0,00
685,0 695,0 0,00 0,00 1.300,0 1.305,0 5,00 0,00 1,78
695,0 700,0 0,00 0,00 1.305,0 1.325,0 0,00 1,78
700,0 705,0 0,00 0,00 1.325,0 1.350,0 0,00 0,00
705,0 720,0 2,09 2,09 1.350,0 1.351,0 0,00 0,00
720,0 730,0 0,00 0,00 1.351,0 1.365,0 0,00 0,00
730,0 738,0 0,00 0,00 1.365,0 1.370,0 5,00 0,00 2,75
738,0 742,0 0,00 0,00 1.370,0 1.371,0 1,00 0,00 0,00
742,0 750,0 3,17 3,17 1.371,0 1.380,0 9,00 0,00 0,00
750,0 757,0 3,14 3,14 1.380,0 1.395,0 0,00 1,78
757,0 769,0 0,00 0,00 1.395,0 1.412,0 17,00 0,00 1,78
769,0 770,0 0,00 0,00 1.412,0 1.440,0 0,00 1,78
770,0 774,0 2,00 2,00 1.440,0 1.472,0 0,00 0,00
774,0 775,0 0,00 0,00 1.472,0 1.477,0 0,00 0,00
775,0 780,0 0,00 0,00 1.477,0 1.478,0 2,27 2,27
780,0 785,0 0,00 0,00 1.478,0 1.482,0 0,00 0,00
785,0 786,0 0,00 0,00 1.482,0 1.485,0 0,00 0,00
786,0 790,0 2,98 2,98 1.485,0 1.487,0 0,00 0,00
790,0 792,0 0,00 0,00 1.487,0 1.492,0 0,00 0,00
792,0 795,0 0,00 0,00 1.492,0 1.497,0 4,44 4,44
795,0 796,0 0,00 0,00 1.497,0 1.499,0 0,00 0,00
796,0 800,0 0,00 0,00 1.499,0 1.500,0 0,00 0,00
800,0 801,0 0,00 0,00 1.500,0 1.504,0 0,00 0,00
801,0 812,0 0,00 0,00 1.504,0 1.505,0 0,00 0,00
812,0 829,0 2,57 2,57 1.505,0 1.515,0 10,00 0,00 1,87
829,0 840,0 2,61 2,61 1.500,0 1.515,0 2,42 2,42
840,0 855,0 0,00 0,00 1.515,0 1.520,0 1,82 1,82
855,0 865,0 0,00 0,00 1.520,0 1.528,0 0,00 0,00
865,0 878,0 0,00 0,00 1.528,0 1.540,0 0,00 0,00
878,0 879,0 0,00 0,00 1.540,0 1.544,0 0,00 0,00
879,0 885,0 0,00 0,00 1.544,0 1.547,0 0,00 0,00
885,0 889,0 2,00 2,00 1.547,0 1.553,0 0,00 0,00
889,0 890,0 0,00 0,00 1.553,0 1.555,0 2,38 2,38
890,0 910,0 0,00 0,00 1.555,0 1.557,0 0,00 0,00
910,0 938,0 2,00 2,00 1.557,0 1.560,0 0,00 0,00
938,0 942,0 0,00 0,00 1.560,0 1.563,0 0,00 0,00
942,0 955,0 2,41 2,41 1.563,0 1.564,0 3,68 3,68
955,0 959,0 2,51 2,51 1.564,0 1.570,0 0,00 0,00
959,0 960,0 0,00 0,00 1.570,0 1.575,0 0,00 0,00
960,0 969,0 0,00 0,00 1.575,0 1.594,0 0,00 0,00
969,0 970,0 0,00 0,00 1.594,0 1.620,0 0,00 0,00
970,0 972,0 0,00 0,00 1.620,0 1.640,0 0,00 0,00
972,0 977,0 0,00 0,00 1.640,0 1.670,0 0,00 0,00
977,0 978,0 0,00 0,00 1.670,0 1.675,0 3,15 3,15
978,0 980,0 0,00 0,00 1.675,0 1.685,0 2,96 2,96
980,0 981,0 0,00 0,00 1.685,0 1.738,0 0,00 0,00
981,0 985,0 0,00 0,00 1.738,0 1.740,0 0,00 0,00
985,0 987,0 0,00 0,00 1.740,0 2.062,0 2,90 2,90
987,0 1.007,0 0,00 0,00 2.062,0 2.091,0 4,40 4,40

1.007,0 1.008,0 0,00 0,00 2.091,0 2.920,0 2,72 2,72
1.008,0 1.013,0 0,00 0,00 2.920,0 2.922,0 0,00 0,00
1.013,0 1.014,0 0,00 0,00 2.922,0 2.934,0 0,00 0,00
1.014,0 1.015,0 4,29 4,29 2.934,0 2.950,0 0,00 0,00
1.015,0 1.020,0 4,55 4,55 2.950,0 2.973,0 0,00 0,00
1.020,0 1.021,0 0,00 0,00 2.973,0 3.045,0 0,00 0,00
1.021,0 1.040,0 0,00 0,00 3.045,0 3.046,0 0,00 0,00
1.040,0 1.058,0 0,00 0,00 3.046,0 3.060,0 0,00 0,00
1.058,0 1.058,0 0,00 0,00 3.060,0 3.080,0 0,00 0,00
1.058,0 1.060,0 0,00 0,00 3.080,0 3.100,0 0,00 0,00
1.060,0 1.061,0 0,00 0,00 3.100,0 3.120,0 0,00 0,00
1.061,0 1.079,0 0,00 0,00 3.120,0 3.140,0 0,00 0,00
1.079,0 1.080,0 2,78 2,78 3.140,0 3.160,0 0,00 0,00
1.080,0 1.082,0 0,00 0,00 3.160,0 3.180,0 0,00 0,00
1.082,0 1.088,0 0,00 0,00 3.180,0 3.200,0 0,00 0,00
1.088,0 1.089,0 0,00 0,00 3.200,0 3.424,0 0,00 0,00
1.089,0 1.090,0 0,00 0,00 3.391,0 3.424,0 2,88 2,88
1.090,0 1.103,0 2,87 2,87 3.424,0 3.470,0 3,64 3,64
1.103,0 1.118,0 2,83 2,83 3.470,0 3.640,0 0,00 0,00

1.118,0 1.130,0 12,00 0,00 2,73 TOTAL 494,25 246,00 116,05 132,20
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SECCION Ancho Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base SECCION Ancho Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base

Mini Mfin TIPO m m2 cm cm cm cm cm cm TIPO m m2 cm cm cm cm cm cm
0,0 35,0 B 5,70 0 0 0 0 0 0 0 B 5,70 0 0 0 0 0 0 0

35,0 46,0 B 4,60 0 0 0 0 0 0 0 B 4,60 0 0 0 0 0 0 0
46,0 65,0 B 4,80 0 0 0 0 0 0 0 B 4,80 0 0 0 0 0 0 0
65,0 85,0 B 3,66 0 0 0 0 0 0 0 B 3,71 0 0 0 0 0 0 0
85,0 97,0 T41R-1 3,77 0 6 0 0 0 3 6 T41S-1 3,57 0 0 10 21 25 3 6
97,0 120,0 T41R-1 3,83 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,58 0 6 0 0 0 3 6

120,0 127,0 T41R-1 3,98 0 6 0 0 0 3 6 T41S-1 3,57 0 0 10 21 25 3 6
127,0 135,0 T41R-1 4,35 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,56 0 6 0 0 0 3 6
135,0 147,0 T41S-1 4,47 0 0 10 21 25 3 6 T41R-1 3,56 0 6 0 0 0 3 6
147,0 170,0 T41R-1 4,35 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,55 0 6 0 0 0 3 6
170,0 197,0 T41R-1 3,96 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,54 0 6 0 0 0 3 6
197,0 300,0 T41R-1 3,84 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,54 0 6 0 0 0 3 6
300,0 373,0 T41R-1 3,38 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,48 0 6 0 0 0 3 6
373,0 387,0 T41R-1 3,58 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,58 0 6 0 0 0 3 6
387,0 400,0 T41R-1 3,80 0 6 0 0 0 3 6 T41R-1 3,80 0 6 0 0 0 3 6
400,0 405,0 T41S-1 3,30 0 0 10 21 25 3 6 T41S-1 3,30 0 0 10 21 25 3 6
405,0 500,0 T41S-1 3,25 0 0 10 21 25 3 6 T41S-1 3,25 0 0 10 21 25 3 6
500,0 530,0 T41R-1 3,21 0 6 0 0 0 3 6 T41S-1 3,21 0 0 10 21 25 3 6
530,0 567,0 T41R-1 3,12 0 6 0 0 0 3 6 T41S-1 3,12 0 0 10 21 25 3 6
567,0 637,0 T41R-1 3,08 0 6 0 0 0 3 6 T41S-1 3,08 0 0 10 21 25 3 6
637,0 650,0 T41R-1 2,95 0 6 0 0 0 3 6 T41S-1 2,95 0 0 10 21 25 3 6

650,0 660,0 T41S-1 2,75 0 0 10 21 25 3 6 T41S-1 2,75 0 0 10 21 25 3 6
660,0 670,0 T41S-1 2,58 0 0 10 21 25 3 6 T41S-1 2,58 0 0 10 21 25 3 6
670,0 685,0 T42S-1 2,39 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,39 0 0 10 18 22 3 6
685,0 695,0 T42S-1 2,25 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,25 0 0 10 18 22 3 6
695,0 700,0 T42S-1 2,12 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,12 0 0 10 18 22 3 6
700,0 705,0 T42S-1 2,05 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,05 0 0 10 18 22 3 6
705,0 720,0 T42R-1 2,09 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,09 0 6 0 0 0 3 6
720,0 730,0 T42R-1 2,12 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,12 0 6 0 0 0 3 6
730,0 738,0 T42R-1 2,07 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,07 0 6 0 0 0 3 6
738,0 742,0 T42R-1 2,60 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,60 0 6 0 0 0 3 6
742,0 750,0 T42S-1 3,17 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,17 0 0 10 18 22 3 6
750,0 757,0 T42R-1 3,14 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,14 0 6 0 0 0 3 6
757,0 769,0 T42R-1 2,94 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,94 0 6 0 0 0 3 6
769,0 770,0 T42R-1 2,39 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,39 0 6 0 0 0 3 6
770,0 774,0 T42S-1 2,00 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,00 0 0 10 18 22 3 6
774,0 775,0 T42S-1 2,35 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,35 0 0 10 18 22 3 6
775,0 780,0 T42S-1 2,65 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,65 0 0 10 18 22 3 6
780,0 785,0 T42S-1 2,75 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,75 0 0 10 18 22 3 6
785,0 786,0 T42S-1 2,94 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,94 0 0 10 18 22 3 6
786,0 790,0 T42R-1 2,98 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,98 0 6 0 0 0 3 6
790,0 792,0 T42R-1 3,02 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,02 0 6 0 0 0 3 6
792,0 795,0 T42R-1 2,70 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,70 0 6 0 0 0 3 6
795,0 796,0 T42R-1 2,18 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,18 0 6 0 0 0 3 6
796,0 800,0 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6
800,0 801,0 T42R-1 2,28 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,28 0 6 0 0 0 3 6

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO
DATOS DE PARTIDA DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN TRONCO DE TF-215
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SECCION Ancho Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base SECCION Ancho Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base

Mini Mfin TIPO m m2 cm cm cm cm cm cm TIPO m m2 cm cm cm cm cm cm

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO
DATOS DE PARTIDA DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN TRONCO DE TF-215

801,0 812,0 T42R-1 2,56 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,56 0 6 0 0 0 3 6
812,0 829,0 T42S-1 2,57 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,57 0 0 10 18 22 3 6
829,0 840,0 T42R-1 2,61 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,61 0 6 0 0 0 3 6
840,0 855,0 T42R-1 2,74 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,74 0 6 0 0 0 3 6
855,0 865,0 T42R-1 2,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,78 0 6 0 0 0 3 6
865,0 878,0 T42R-1 2,72 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,72 0 6 0 0 0 3 6
878,0 879,0 T42R-1 2,39 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,39 0 6 0 0 0 3 6
879,0 885,0 T42R-1 2,04 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,04 0 6 0 0 0 3 6
885,0 889,0 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6
889,0 890,0 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6
890,0 910,0 T42S-1 2,00 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,00 0 0 10 18 22 3 6
910,0 938,0 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6
938,0 942,0 T42R-1 2,16 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,16 0 6 0 0 0 3 6
942,0 955,0 T42S-1 2,41 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,41 0 0 10 18 22 3 6
955,0 959,0 T42R-1 2,51 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,51 0 6 0 0 0 3 6
959,0 960,0 T42R-1 2,89 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,89 0 6 0 0 0 3 6
960,0 969,0 T42R-1 3,27 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,27 0 6 0 0 0 3 6
969,0 970,0 T42R-1 3,21 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,21 0 6 0 0 0 3 6
970,0 972,0 T42R-1 2,70 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,70 0 6 0 0 0 3 6
972,0 977,0 T42R-1 2,26 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,26 0 6 0 0 0 3 6
977,0 978,0 T42R-1 2,35 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,35 0 6 0 0 0 3 6
978,0 980,0 T42R-1 2,82 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,82 0 6 0 0 0 3 6
980,0 981,0 T42R-1 3,54 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,54 0 6 0 0 0 3 6
981,0 985,0 T42R-1 3,86 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,86 0 6 0 0 0 3 6
985,0 987,0 T42R-1 3,58 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,58 0 6 0 0 0 3 6
987,0 1.007,0 T42R-1 3,52 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,52 0 6 0 0 0 3 6

1.007,0 1.008,0 T42R-1 3,02 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,02 0 6 0 0 0 3 6
1.008,0 1.013,0 T42R-1 2,41 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,41 0 6 0 0 0 3 6
1.013,0 1.014,0 T42R-1 3,28 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,28 0 6 0 0 0 3 6
1.014,0 1.015,0 T42R-1 4,29 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 4,29 0 6 0 0 0 3 6
1.015,0 1.020,0 T42S-1 4,55 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 4,55 0 0 10 18 22 3 6
1.020,0 1.021,0 T42S-1 3,85 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,85 0 0 10 18 22 3 6
1.021,0 1.040,0 T42S-1 3,04 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,04 0 0 10 18 22 3 6
1.040,0 1.058,0 T42S-1 2,81 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,81 0 0 10 18 22 3 6
1.058,0 1.058,0 T42S-1 2,41 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,41 0 0 10 18 22 3 6
1.058,0 1.060,0 T42S-1 2,14 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,14 0 0 10 18 22 3 6
1.060,0 1.061,0 T42S-1 2,78 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,78 0 0 10 18 22 3 6
1.061,0 1.079,0 T42S-1 3,41 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,41 0 0 10 18 22 3 6
1.079,0 1.080,0 T42R-1 2,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,78 0 6 0 0 0 3 6
1.080,0 1.082,0 T42R-1 2,04 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,04 0 6 0 0 0 3 6
1.082,0 1.088,0 T42R-1 2,06 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,06 0 6 0 0 0 3 6
1.088,0 1.089,0 T42R-1 2,48 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,48 0 6 0 0 0 3 6
1.089,0 1.090,0 T42R-1 2,82 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,82 0 6 0 0 0 3 6
1.090,0 1.103,0 T42S-1 2,87 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,87 0 0 10 18 22 3 6
1.103,0 1.118,0 T42R-1 2,83 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,83 0 6 0 0 0 3 6
1.118,0 1.130,0 T42R-1 2,73 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 2,73 0 0 10 18 22 3 6
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1.130,0 1.136,0 T42R-1 2,52 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 2,52 0 0 10 18 22 3 6
1.136,0 1.150,0 T42R-1 2,30 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,30 0 6 0 0 0 3 6
1.150,0 1.155,0 T42R-1 2,25 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,25 0 6 0 0 0 3 6
1.155,0 1.165,0 T42R-1 2,29 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,29 0 6 0 0 0 3 6
1.165,0 1.166,0 T42S-1 2,67 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,67 0 0 10 18 22 3 6
1.166,0 1.182,0 T42S-1 3,06 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,06 0 0 10 18 22 3 6
1.182,0 1.184,0 T42S-1 3,07 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,07 0 0 10 18 22 3 6
1.184,0 1.185,0 T42S-1 3,18 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,18 0 0 10 18 22 3 6
1.185,0 1.187,0 T42S-1 3,42 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,42 0 0 10 18 22 3 6
1.187,0 1.190,0 T42S-1 4,49 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 4,49 0 0 10 18 22 3 6
1.190,0 1.193,0 T42S-1 5,13 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 5,13 0 0 10 18 22 3 6
1.193,0 1.197,0 T42S-1 3,51 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,51 0 0 10 18 22 3 6
1.197,0 1.207,0 T42R-1 2,10 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,10 0 6 0 0 0 3 6
1.207,0 1.228,0 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,00 0 6 0 0 0 3 6
1.228,0 1.229,0 T42R-1 2,53 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,53 0 6 0 0 0 3 6
1.229,0 1.233,0 T42R-1 2,97 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,97 0 6 0 0 0 3 6
1.233,0 1.235,0 T42R-1 3,30 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,30 0 6 0 0 0 3 6
1.235,0 1.252,0 T42R-1 3,63 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,63 0 6 0 0 0 3 6
1.252,0 1.260,0 T42R-1 3,66 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,66 0 6 0 0 0 3 6
1.260,0 1.261,0 T42R-1 3,26 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,26 0 6 0 0 0 3 6
1.261,0 1.268,0 T42R-1 2,61 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,61 0 6 0 0 0 3 6
1.268,0 1.274,0 T42R-1 2,04 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,04 0 6 0 0 0 3 6
1.274,0 1.285,0 T42R-1 1,69 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,69 0 6 0 0 0 3 6
1.285,0 1.300,0 T42R-1 1,77 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,77 0 6 0 0 0 3 6
1.300,0 1.305,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 1,78 0 0 10 18 22 3 6
1.305,0 1.325,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6
1.325,0 1.350,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6
1.350,0 1.351,0 T42R-1 2,20 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,20 0 6 0 0 0 3 6
1.351,0 1.365,0 T42R-1 2,69 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,69 0 6 0 0 0 3 6
1.365,0 1.370,0 T42R-1 2,75 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 2,75 0 0 10 18 22 3 6
1.370,0 1.371,0 T42R-1 2,26 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 2,26 0 0 10 18 22 3 6
1.371,0 1.380,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 1,78 0 0 10 18 22 3 6
1.380,0 1.395,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6
1.395,0 1.412,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 1,78 0 0 10 18 22 3 6
1.412,0 1.440,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6
1.440,0 1.472,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6
1.472,0 1.477,0 T42R-1 1,77 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,77 0 6 0 0 0 3 6
1.477,0 1.478,0 T42S-1 2,27 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,27 0 0 10 18 22 3 6
1.478,0 1.482,0 T42S-1 2,89 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,89 0 0 10 18 22 3 6
1.482,0 1.485,0 T42S-1 3,70 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,70 0 0 10 18 22 3 6
1.485,0 1.487,0 T42S-1 4,39 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 4,39 0 0 10 18 22 3 6
1.487,0 1.492,0 T42S-1 4,39 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 4,39 0 0 10 18 22 3 6
1.492,0 1.497,0 T42R-1 4,44 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 4,44 0 6 0 0 0 3 6
1.497,0 1.499,0 T42R-1 4,03 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 4,03 0 6 0 0 0 3 6
1.499,0 1.500,0 T42R-1 3,28 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,28 0 6 0 0 0 3 6
1.500,0 1.504,0 T42R-1 2,98 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,98 0 6 0 0 0 3 6
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Mini Mfin TIPO m m2 cm cm cm cm cm cm TIPO m m2 cm cm cm cm cm cm

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO
DATOS DE PARTIDA DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN TRONCO DE TF-215

1.504,0 1.505,0 T42R-1 2,43 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,43 0 6 0 0 0 3 6
1.505,0 1.515,0 T42R-1 1,87 0 6 0 0 0 3 6 T42S-1 1,87 0 0 10 18 22 3 6
1.500,0 1.515,0 T42R-3 2,42 0 0 0 0 0 0 6 T42R-3 2,42 0 0 0 0 0 0 6
1.515,0 1.520,0 T42R-1 1,82 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,82 0 6 0 0 0 3 6
1.520,0 1.528,0 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,78 0 6 0 0 0 3 6
1.528,0 1.540,0 T42R-1 1,71 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,71 0 6 0 0 0 3 6
1.540,0 1.544,0 T42R-1 1,63 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,63 0 6 0 0 0 3 6
1.544,0 1.547,0 T42R-1 1,90 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 1,90 0 6 0 0 0 3 6
1.547,0 1.553,0 T42R-1 2,29 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,29 0 6 0 0 0 3 6
1.553,0 1.555,0 T42S-1 2,38 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 2,38 0 0 10 18 22 3 6
1.555,0 1.557,0 T42S-1 3,02 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,02 0 0 10 18 22 3 6
1.557,0 1.560,0 T42S-1 3,92 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,92 0 0 10 18 22 3 6
1.560,0 1.563,0 T42S-1 3,94 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,94 0 0 10 18 22 3 6
1.563,0 1.564,0 T42R-1 3,68 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,68 0 6 0 0 0 3 6
1.564,0 1.570,0 T42R-1 3,82 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,82 0 6 0 0 0 3 6
1.570,0 1.575,0 T42R-1 4,30 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 4,30 0 6 0 0 0 3 6
1.575,0 1.594,0 T42R-1 4,40 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 4,40 0 6 0 0 0 3 6
1.594,0 1.620,0 T42R-1 3,97 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,97 0 6 0 0 0 3 6
1.620,0 1.640,0 T42R-1 3,93 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,93 0 6 0 0 0 3 6
1.640,0 1.670,0 T42R-1 3,62 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,62 0 6 0 0 0 3 6
1.670,0 1.675,0 T42S-1 3,65 0 0 10 18 22 3 6 T42S-1 3,15 0 0 10 18 22 3 6
1.675,0 1.685,0 T42R-1 3,46 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,96 0 6 0 0 0 3 6
1.685,0 1.738,0 T42R-1 3,26 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,76 0 6 0 0 0 3 6
1.738,0 1.740,0 T42R-1 2,75 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 2,75 0 6 0 0 0 3 6
1.740,0 2.062,0 T42R-2 2,90 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,90 0 0 0 0 0 3 0
2.062,0 2.091,0 T42R-1 4,40 0 6 0 0 0 3 6 T42R-1 4,40 0 6 0 0 0 3 6
2.091,0 2.920,0 T42R-2 2,72 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,72 0 0 0 0 0 3 0
2.920,0 2.922,0 T42R-2 2,99 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,99 0 0 0 0 0 3 0
2.922,0 2.934,0 T42R-2 3,10 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,10 0 0 0 0 0 3 0
2.934,0 2.950,0 T42R-2 3,08 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,08 0 0 0 0 0 3 0
2.950,0 2.973,0 T42R-2 2,97 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,97 0 0 0 0 0 3 0
2.973,0 3.045,0 T42R-2 2,83 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,78 0 0 0 0 0 3 0
3.045,0 3.046,0 T42R-2 3,05 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,15 0 0 0 0 0 3 0
3.046,0 3.060,0 T42R-2 3,18 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,28 0 0 0 0 0 3 0
3.060,0 3.080,0 T42R-2 3,16 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,26 0 0 0 0 0 3 0
3.080,0 3.100,0 T42R-2 2,88 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,98 0 0 0 0 0 3 0
3.100,0 3.120,0 T42R-2 2,64 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,74 0 0 0 0 0 3 0
3.120,0 3.140,0 T42R-2 2,66 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,76 0 0 0 0 0 3 0
3.140,0 3.160,0 T42R-2 3,08 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,08 0 0 0 0 0 3 0
3.160,0 3.180,0 T42R-2 3,30 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,30 0 0 0 0 0 3 0
3.180,0 3.200,0 T42R-2 3,28 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,28 0 0 0 0 0 3 0
3.200,0 3.391,0 T42R-2 2,86 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 2,71 0 0 0 0 0 3 0
3.391,0 3.424,0 T42R-3 3,03 0 0 0 0 0 0 6 T42R-3 2,88 0 0 0 0 0 0 6
3.424,0 3.470,0 T42R-2 4,04 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 3,64 0 0 0 0 0 3 0
3.470,0 3.640,0 T42R-2 4,03 0 0 0 0 0 3 0 T42R-2 4,03 0 0 0 0 0 3 0
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Mini Mfin Largo m2 m2/cm m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2/cm m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2
0 35 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 46 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 65 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 97 12 0,00 271,44 0,00 0,00 0,00 1,36 2,71 90,48 0,00 0,00 0,00 4,28 9,00 10,71 1,29 2,57 42,84 42,84
97 120 23 0,00 528,20 0,00 0,00 0,00 2,64 5,28 176,07 0,00 0,00 493,70 0,00 0,00 0,00 2,47 4,94 164,57 0,00

120 127 7 0,00 167,16 0,00 0,00 0,00 0,84 1,67 55,72 0,00 0,00 0,00 2,50 5,25 6,25 0,75 1,50 24,99 24,99
127 135 8 0,00 208,68 0,00 0,00 0,00 1,04 2,09 69,56 0,00 0,00 170,76 0,00 0,00 0,00 0,85 1,71 56,92 0,00
135 147 12 0,00 0,00 5,36 11,25 13,40 1,61 3,21 53,58 53,58 0,00 255,96 0,00 0,00 0,00 1,28 2,56 85,32 0,00
147 170 23 0,00 599,61 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 199,87 0,00 0,00 489,21 0,00 0,00 0,00 2,45 4,89 163,07 0,00
170 197 27 0,00 641,12 0,00 0,00 0,00 3,21 6,41 213,71 0,00 0,00 573,08 0,00 0,00 0,00 2,87 5,73 191,03 0,00
197 300 103 0,00 2.371,58 0,00 0,00 0,00 11,86 23,72 790,53 0,00 0,00 2.186,18 0,00 0,00 0,00 10,93 21,86 728,73 0,00
300 373 73 0,00 1.481,54 0,00 0,00 0,00 7,41 14,82 493,85 0,00 0,00 1.525,34 0,00 0,00 0,00 7,63 15,25 508,45 0,00
373 387 14 0,00 300,93 0,00 0,00 0,00 1,50 3,01 100,31 0,00 0,00 300,93 0,00 0,00 0,00 1,50 3,01 100,31 0,00
387 400 13 0,00 296,21 0,00 0,00 0,00 1,48 2,96 98,74 0,00 0,00 296,21 0,00 0,00 0,00 1,48 2,96 98,74 0,00
400 405 5 0,00 0,00 1,65 3,47 4,13 0,50 0,99 16,50 16,50 0,00 0,00 1,65 3,47 4,13 0,50 0,99 16,50 16,50
405 500 95 0,00 0,00 30,88 64,84 77,19 9,26 18,53 308,75 308,75 0,00 0,00 30,88 64,84 77,19 9,26 18,53 308,75 308,75
500 530 30 0,00 577,35 0,00 0,00 0,00 2,89 5,77 192,45 0,00 0,00 0,00 9,62 20,21 24,06 2,89 5,77 96,23 96,23
530 567 37 0,00 693,20 0,00 0,00 0,00 3,47 6,93 231,07 0,00 0,00 0,00 11,55 24,26 28,88 3,47 6,93 115,53 115,53
567 637 70 0,00 1.292,55 0,00 0,00 0,00 6,46 12,93 430,85 0,00 0,00 0,00 21,54 45,24 53,86 6,46 12,93 215,43 215,43
637 650 13 0,00 229,91 0,00 0,00 0,00 1,15 2,30 76,64 0,00 0,00 0,00 3,83 8,05 9,58 1,15 2,30 38,32 38,32

650 660 10 0,00 0,00 2,75 5,78 6,88 0,83 1,65 27,53 27,53 0,00 0,00 2,75 5,78 6,88 0,83 1,65 27,53 27,53
660 670 10 0,00 0,00 2,58 5,42 6,45 0,77 1,55 25,80 25,80 0,00 0,00 2,58 5,42 6,45 0,77 1,55 25,80 25,80
670 685 15 0,00 0,00 3,59 6,45 7,89 1,08 2,15 35,85 35,85 0,00 0,00 3,59 6,45 7,89 1,08 2,15 35,85 35,85
685 695 10 0,00 0,00 2,25 4,04 4,94 0,67 1,35 22,45 22,45 0,00 0,00 2,25 4,04 4,94 0,67 1,35 22,45 22,45
695 700 5 0,00 0,00 1,06 1,91 2,33 0,32 0,64 10,59 10,59 0,00 0,00 1,06 1,91 2,33 0,32 0,64 10,59 10,59
700 705 5 0,00 0,00 1,02 1,84 2,25 0,31 0,61 10,23 10,23 0,00 0,00 1,02 1,84 2,25 0,31 0,61 10,23 10,23
705 720 15 0,00 187,65 0,00 0,00 0,00 0,94 1,88 62,55 0,00 0,00 187,65 0,00 0,00 0,00 0,94 1,88 62,55 0,00
720 730 10 0,00 127,05 0,00 0,00 0,00 0,64 1,27 42,35 0,00 0,00 127,05 0,00 0,00 0,00 0,64 1,27 42,35 0,00
730 738 8 0,00 99,12 0,00 0,00 0,00 0,50 0,99 33,04 0,00 0,00 99,12 0,00 0,00 0,00 0,50 0,99 33,04 0,00
738 742 4 0,00 62,28 0,00 0,00 0,00 0,31 0,62 20,76 0,00 0,00 62,28 0,00 0,00 0,00 0,31 0,62 20,76 0,00
742 750 8 0,00 0,00 2,54 4,56 5,58 0,76 1,52 25,36 25,36 0,00 0,00 2,54 4,56 5,58 0,76 1,52 25,36 25,36
750 757 7 0,00 131,67 0,00 0,00 0,00 0,66 1,32 43,89 0,00 0,00 131,67 0,00 0,00 0,00 0,66 1,32 43,89 0,00
757 769 12 0,00 211,50 0,00 0,00 0,00 1,06 2,12 70,50 0,00 0,00 211,50 0,00 0,00 0,00 1,06 2,12 70,50 0,00
769 770 1 0,00 14,33 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,78 0,00 0,00 14,33 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,78 0,00
770 774 4 0,00 0,00 0,80 1,44 1,76 0,24 0,48 8,00 8,00 0,00 0,00 0,80 1,44 1,76 0,24 0,48 8,00 8,00
774 775 1 0,00 0,00 0,24 0,42 0,52 0,07 0,14 2,35 2,35 0,00 0,00 0,24 0,42 0,52 0,07 0,14 2,35 2,35
775 780 5 0,00 0,00 1,33 2,39 2,92 0,40 0,80 13,25 13,25 0,00 0,00 1,33 2,39 2,92 0,40 0,80 13,25 13,25
780 785 5 0,00 0,00 1,38 2,48 3,03 0,41 0,83 13,76 13,76 0,00 0,00 1,38 2,48 3,03 0,41 0,83 13,76 13,76
785 786 1 0,00 0,00 0,29 0,53 0,65 0,09 0,18 2,94 2,94 0,00 0,00 0,29 0,53 0,65 0,09 0,18 2,94 2,94
786 790 4 0,00 71,52 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 23,84 0,00 0,00 71,52 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 23,84 0,00
790 792 2 0,00 36,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,36 12,06 0,00 0,00 36,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,36 12,06 0,00
792 795 3 0,00 48,65 0,00 0,00 0,00 0,24 0,49 16,22 0,00 0,00 48,65 0,00 0,00 0,00 0,24 0,49 16,22 0,00
795 796 1 0,00 13,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 4,36 0,00 0,00 13,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 4,36 0,00
796 800 4 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,00 0,00
800 801 1 0,00 13,70 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,57 0,00 0,00 13,70 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,57 0,00
801 812 11 0,00 169,13 0,00 0,00 0,00 0,85 1,69 56,38 0,00 0,00 169,13 0,00 0,00 0,00 0,85 1,69 56,38 0,00
812 829 17 0,00 0,00 4,36 7,86 9,60 1,31 2,62 43,65 43,65 0,00 0,00 4,36 7,86 9,60 1,31 2,62 43,65 43,65
829 840 11 0,00 172,43 0,00 0,00 0,00 0,86 1,72 57,48 0,00 0,00 172,43 0,00 0,00 0,00 0,86 1,72 57,48 0,00
840 855 15 0,00 246,38 0,00 0,00 0,00 1,23 2,46 82,13 0,00 0,00 246,38 0,00 0,00 0,00 1,23 2,46 82,13 0,00

RESULTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN TRONCO DE TF-215
MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO
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RESULTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN TRONCO DE TF-215
MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO

855 865 10 0,00 166,95 0,00 0,00 0,00 0,83 1,67 55,65 0,00 0,00 166,95 0,00 0,00 0,00 0,83 1,67 55,65 0,00
865 878 13 0,00 211,97 0,00 0,00 0,00 1,06 2,12 70,66 0,00 0,00 211,97 0,00 0,00 0,00 1,06 2,12 70,66 0,00
878 879 1 0,00 14,34 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,78 0,00 0,00 14,34 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,78 0,00
879 885 6 0,00 73,53 0,00 0,00 0,00 0,37 0,74 24,51 0,00 0,00 73,53 0,00 0,00 0,00 0,37 0,74 24,51 0,00
885 889 4 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,00 0,00
889 890 1 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,12 4,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,12 4,00 0,00
890 910 20 0,00 0,00 4,00 7,20 8,80 1,20 2,40 40,00 40,00 0,00 0,00 4,00 7,20 8,80 1,20 2,40 40,00 40,00
910 938 28 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00 1,68 3,36 112,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00 1,68 3,36 112,00 0,00
938 942 4 0,00 51,84 0,00 0,00 0,00 0,26 0,52 17,28 0,00 0,00 51,84 0,00 0,00 0,00 0,26 0,52 17,28 0,00
942 955 13 0,00 0,00 3,13 5,64 6,89 0,94 1,88 31,33 31,33 0,00 0,00 3,13 5,64 6,89 0,94 1,88 31,33 31,33
955 959 4 0,00 60,12 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 20,04 0,00 0,00 60,12 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 20,04 0,00
959 960 1 0,00 17,34 0,00 0,00 0,00 0,09 0,17 5,78 0,00 0,00 17,34 0,00 0,00 0,00 0,09 0,17 5,78 0,00
960 969 9 0,00 176,58 0,00 0,00 0,00 0,88 1,77 58,86 0,00 0,00 176,58 0,00 0,00 0,00 0,88 1,77 58,86 0,00
969 970 1 0,00 19,25 0,00 0,00 0,00 0,10 0,19 6,42 0,00 0,00 19,25 0,00 0,00 0,00 0,10 0,19 6,42 0,00
970 972 2 0,00 32,37 0,00 0,00 0,00 0,16 0,32 10,79 0,00 0,00 32,37 0,00 0,00 0,00 0,16 0,32 10,79 0,00
972 977 5 0,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,34 0,68 22,60 0,00 0,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,34 0,68 22,60 0,00
977 978 1 0,00 14,09 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,70 0,00 0,00 14,09 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,70 0,00
978 980 2 0,00 33,84 0,00 0,00 0,00 0,17 0,34 11,28 0,00 0,00 33,84 0,00 0,00 0,00 0,17 0,34 11,28 0,00
980 981 1 0,00 21,21 0,00 0,00 0,00 0,11 0,21 7,07 0,00 0,00 21,21 0,00 0,00 0,00 0,11 0,21 7,07 0,00
981 985 4 0,00 92,52 0,00 0,00 0,00 0,46 0,93 30,84 0,00 0,00 92,52 0,00 0,00 0,00 0,46 0,93 30,84 0,00
985 987 2 0,00 42,90 0,00 0,00 0,00 0,21 0,43 14,30 0,00 0,00 42,90 0,00 0,00 0,00 0,21 0,43 14,30 0,00
987 1.007 20 0,00 422,10 0,00 0,00 0,00 2,11 4,22 140,70 0,00 0,00 422,10 0,00 0,00 0,00 2,11 4,22 140,70 0,00

1.007 1.008 1 0,00 18,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18 6,03 0,00 0,00 18,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18 6,03 0,00
1.008 1.013 5 0,00 72,23 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 24,08 0,00 0,00 72,23 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 24,08 0,00
1.013 1.014 1 0,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 6,55 0,00 0,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 6,55 0,00
1.014 1.015 1 0,00 25,71 0,00 0,00 0,00 0,13 0,26 8,57 0,00 0,00 25,71 0,00 0,00 0,00 0,13 0,26 8,57 0,00
1.015 1.020 5 0,00 0,00 2,27 4,09 5,00 0,68 1,36 22,73 22,73 0,00 0,00 2,27 4,09 5,00 0,68 1,36 22,73 22,73
1.020 1.021 1 0,00 0,00 0,38 0,69 0,85 0,12 0,23 3,85 3,85 0,00 0,00 0,38 0,69 0,85 0,12 0,23 3,85 3,85
1.021 1.040 19 0,00 0,00 5,78 10,40 12,71 1,73 3,47 57,76 57,76 0,00 0,00 5,78 10,40 12,71 1,73 3,47 57,76 57,76
1.040 1.058 18 0,00 0,00 5,06 9,10 11,13 1,52 3,03 50,58 50,58 0,00 0,00 5,06 9,10 11,13 1,52 3,03 50,58 50,58
1.058 1.058 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.058 1.060 2 0,00 0,00 0,43 0,77 0,94 0,13 0,26 4,28 4,28 0,00 0,00 0,43 0,77 0,94 0,13 0,26 4,28 4,28
1.060 1.061 1 0,00 0,00 0,28 0,50 0,61 0,08 0,17 2,78 2,78 0,00 0,00 0,28 0,50 0,61 0,08 0,17 2,78 2,78
1.061 1.079 18 0,00 0,00 6,14 11,05 13,50 1,84 3,68 61,38 61,38 0,00 0,00 6,14 11,05 13,50 1,84 3,68 61,38 61,38
1.079 1.080 1 0,00 16,68 0,00 0,00 0,00 0,08 0,17 5,56 0,00 0,00 16,68 0,00 0,00 0,00 0,08 0,17 5,56 0,00
1.080 1.082 2 0,00 24,51 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 8,17 0,00 0,00 24,51 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 8,17 0,00
1.082 1.088 6 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00 0,37 0,74 24,75 0,00 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00 0,37 0,74 24,75 0,00
1.088 1.089 1 0,00 14,87 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 4,96 0,00 0,00 14,87 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 4,96 0,00
1.089 1.090 1 0,00 16,94 0,00 0,00 0,00 0,08 0,17 5,65 0,00 0,00 16,94 0,00 0,00 0,00 0,08 0,17 5,65 0,00
1.090 1.103 13 0,00 0,00 3,73 6,72 8,22 1,12 2,24 37,34 37,34 0,00 0,00 3,73 6,72 8,22 1,12 2,24 37,34 37,34
1.103 1.118 15 0,00 254,48 0,00 0,00 0,00 1,27 2,54 84,83 0,00 0,00 254,48 0,00 0,00 0,00 1,27 2,54 84,83 0,00
1.118 1.130 12 0,00 196,56 0,00 0,00 0,00 0,98 1,97 65,52 0,00 0,00 0,00 3,28 5,90 7,21 0,98 1,97 32,76 32,76
1.130 1.136 6 0,00 90,63 0,00 0,00 0,00 0,45 0,91 30,21 0,00 0,00 0,00 1,51 2,72 3,32 0,45 0,91 15,11 15,11
1.136 1.150 14 0,00 192,78 0,00 0,00 0,00 0,96 1,93 64,26 0,00 0,00 192,78 0,00 0,00 0,00 0,96 1,93 64,26 0,00
1.150 1.155 5 0,00 67,58 0,00 0,00 0,00 0,34 0,68 22,53 0,00 0,00 67,58 0,00 0,00 0,00 0,34 0,68 22,53 0,00
1.155 1.165 10 0,00 137,25 0,00 0,00 0,00 0,69 1,37 45,75 0,00 0,00 137,25 0,00 0,00 0,00 0,69 1,37 45,75 0,00
1.165 1.166 1 0,00 0,00 0,27 0,48 0,59 0,08 0,16 2,67 2,67 0,00 0,00 0,27 0,48 0,59 0,08 0,16 2,67 2,67
1.166 1.182 16 0,00 0,00 4,89 8,80 10,75 1,47 2,93 48,88 48,88 0,00 0,00 4,89 8,80 10,75 1,47 2,93 48,88 48,88
1.182 1.184 2 0,00 0,00 0,61 1,10 1,35 0,18 0,37 6,14 6,14 0,00 0,00 0,61 1,10 1,35 0,18 0,37 6,14 6,14
1.184 1.185 1 0,00 0,00 0,32 0,57 0,70 0,10 0,19 3,18 3,18 0,00 0,00 0,32 0,57 0,70 0,10 0,19 3,18 3,18
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Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp. Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp.

Mini Mfin Largo m2 m2/cm m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2/cm m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2

RESULTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN TRONCO DE TF-215
MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO

1.185 1.187 2 0,00 0,00 0,68 1,23 1,50 0,21 0,41 6,84 6,84 0,00 0,00 0,68 1,23 1,50 0,21 0,41 6,84 6,84
1.187 1.190 3 0,00 0,00 1,35 2,42 2,96 0,40 0,81 13,47 13,47 0,00 0,00 1,35 2,42 2,96 0,40 0,81 13,47 13,47
1.190 1.193 3 0,00 0,00 1,54 2,77 3,38 0,46 0,92 15,38 15,38 0,00 0,00 1,54 2,77 3,38 0,46 0,92 15,38 15,38
1.193 1.197 4 0,00 0,00 1,40 2,53 3,09 0,42 0,84 14,03 14,03 0,00 0,00 1,40 2,53 3,09 0,42 0,84 14,03 14,03
1.197 1.207 10 0,00 125,70 0,00 0,00 0,00 0,63 1,26 41,90 0,00 0,00 125,70 0,00 0,00 0,00 0,63 1,26 41,90 0,00
1.207 1.228 21 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 1,26 2,52 84,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 1,26 2,52 84,00 0,00
1.228 1.229 1 0,00 15,17 0,00 0,00 0,00 0,08 0,15 5,06 0,00 0,00 15,17 0,00 0,00 0,00 0,08 0,15 5,06 0,00
1.229 1.233 4 0,00 71,22 0,00 0,00 0,00 0,36 0,71 23,74 0,00 0,00 71,22 0,00 0,00 0,00 0,36 0,71 23,74 0,00
1.233 1.235 2 0,00 39,54 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 13,18 0,00 0,00 39,54 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 13,18 0,00
1.235 1.252 17 0,00 370,52 0,00 0,00 0,00 1,85 3,71 123,51 0,00 0,00 370,52 0,00 0,00 0,00 1,85 3,71 123,51 0,00
1.252 1.260 8 0,00 175,44 0,00 0,00 0,00 0,88 1,75 58,48 0,00 0,00 175,44 0,00 0,00 0,00 0,88 1,75 58,48 0,00
1.260 1.261 1 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 6,51 0,00 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 6,51 0,00
1.261 1.268 7 0,00 109,41 0,00 0,00 0,00 0,55 1,09 36,47 0,00 0,00 109,41 0,00 0,00 0,00 0,55 1,09 36,47 0,00
1.268 1.274 6 0,00 73,44 0,00 0,00 0,00 0,37 0,73 24,48 0,00 0,00 73,44 0,00 0,00 0,00 0,37 0,73 24,48 0,00
1.274 1.285 11 0,00 111,71 0,00 0,00 0,00 0,56 1,12 37,24 0,00 0,00 111,71 0,00 0,00 0,00 0,56 1,12 37,24 0,00
1.285 1.300 15 0,00 159,08 0,00 0,00 0,00 0,80 1,59 53,03 0,00 0,00 159,08 0,00 0,00 0,00 0,80 1,59 53,03 0,00
1.300 1.305 5 0,00 53,25 0,00 0,00 0,00 0,27 0,53 17,75 0,00 0,00 0,00 0,89 1,60 1,95 0,27 0,53 8,88 8,88
1.305 1.325 20 0,00 213,00 0,00 0,00 0,00 1,07 2,13 71,00 0,00 0,00 213,00 0,00 0,00 0,00 1,07 2,13 71,00 0,00
1.325 1.350 25 0,00 266,25 0,00 0,00 0,00 1,33 2,66 88,75 0,00 0,00 266,25 0,00 0,00 0,00 1,33 2,66 88,75 0,00
1.350 1.351 1 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 4,40 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 4,40 0,00
1.351 1.365 14 0,00 225,54 0,00 0,00 0,00 1,13 2,26 75,18 0,00 0,00 225,54 0,00 0,00 0,00 1,13 2,26 75,18 0,00
1.365 1.370 5 0,00 82,35 0,00 0,00 0,00 0,41 0,82 27,45 0,00 0,00 0,00 1,37 2,47 3,02 0,41 0,82 13,73 13,73
1.370 1.371 1 0,00 13,56 0,00 0,00 0,00 0,07 0,14 4,52 0,00 0,00 0,00 0,23 0,41 0,50 0,07 0,14 2,26 2,26
1.371 1.380 9 0,00 95,85 0,00 0,00 0,00 0,48 0,96 31,95 0,00 0,00 0,00 1,60 2,88 3,51 0,48 0,96 15,98 15,98
1.380 1.395 15 0,00 159,75 0,00 0,00 0,00 0,80 1,60 53,25 0,00 0,00 159,75 0,00 0,00 0,00 0,80 1,60 53,25 0,00
1.395 1.412 17 0,00 181,05 0,00 0,00 0,00 0,91 1,81 60,35 0,00 0,00 0,00 3,02 5,43 6,64 0,91 1,81 30,18 30,18
1.412 1.440 28 0,00 298,20 0,00 0,00 0,00 1,49 2,98 99,40 0,00 0,00 298,20 0,00 0,00 0,00 1,49 2,98 99,40 0,00
1.440 1.472 32 0,00 340,80 0,00 0,00 0,00 1,70 3,41 113,60 0,00 0,00 340,80 0,00 0,00 0,00 1,70 3,41 113,60 0,00
1.472 1.477 5 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00 0,27 0,53 17,70 0,00 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00 0,27 0,53 17,70 0,00
1.477 1.478 1 0,00 0,00 0,23 0,41 0,50 0,07 0,14 2,27 2,27 0,00 0,00 0,23 0,41 0,50 0,07 0,14 2,27 2,27
1.478 1.482 4 0,00 0,00 1,16 2,08 2,54 0,35 0,69 11,55 11,55 0,00 0,00 1,16 2,08 2,54 0,35 0,69 11,55 11,55
1.482 1.485 3 0,00 0,00 1,11 2,00 2,44 0,33 0,67 11,09 11,09 0,00 0,00 1,11 2,00 2,44 0,33 0,67 11,09 11,09
1.485 1.487 2 0,00 0,00 0,88 1,58 1,93 0,26 0,53 8,77 8,77 0,00 0,00 0,88 1,58 1,93 0,26 0,53 8,77 8,77
1.487 1.492 5 0,00 0,00 2,19 3,95 4,82 0,66 1,32 21,93 21,93 0,00 0,00 2,19 3,95 4,82 0,66 1,32 21,93 21,93
1.492 1.497 5 0,00 133,05 0,00 0,00 0,00 0,67 1,33 44,35 0,00 0,00 133,05 0,00 0,00 0,00 0,67 1,33 44,35 0,00
1.497 1.499 2 0,00 48,36 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,12 0,00 0,00 48,36 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,12 0,00
1.499 1.500 1 0,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 6,55 0,00 0,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 6,55 0,00
1.500 1.504 4 0,00 71,40 0,00 0,00 0,00 0,36 0,71 23,80 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 0,00 0,36 0,71 23,80 0,00
1.504 1.505 1 0,00 14,55 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 4,85 0,00 0,00 14,55 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 4,85 0,00
1.505 1.515 10 0,00 111,90 0,00 0,00 0,00 0,56 1,12 37,30 0,00 0,00 0,00 1,87 3,36 4,10 0,56 1,12 18,65 18,65
1.500 1.515 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00
1.515 1.520 5 0,00 54,53 0,00 0,00 0,00 0,27 0,55 18,18 0,00 0,00 54,53 0,00 0,00 0,00 0,27 0,55 18,18 0,00
1.520 1.528 8 0,00 85,32 0,00 0,00 0,00 0,43 0,85 28,44 0,00 0,00 85,32 0,00 0,00 0,00 0,43 0,85 28,44 0,00
1.528 1.540 12 0,00 122,94 0,00 0,00 0,00 0,61 1,23 40,98 0,00 0,00 122,94 0,00 0,00 0,00 0,61 1,23 40,98 0,00
1.540 1.544 4 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,39 13,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,39 13,00 0,00
1.544 1.547 3 0,00 34,25 0,00 0,00 0,00 0,17 0,34 11,42 0,00 0,00 34,25 0,00 0,00 0,00 0,17 0,34 11,42 0,00
1.547 1.553 6 0,00 82,26 0,00 0,00 0,00 0,41 0,82 27,42 0,00 0,00 82,26 0,00 0,00 0,00 0,41 0,82 27,42 0,00
1.553 1.555 2 0,00 0,00 0,48 0,86 1,05 0,14 0,29 4,75 4,75 0,00 0,00 0,48 0,86 1,05 0,14 0,29 4,75 4,75
1.555 1.557 2 0,00 0,00 0,60 1,09 1,33 0,18 0,36 6,04 6,04 0,00 0,00 0,60 1,09 1,33 0,18 0,36 6,04 6,04
1.557 1.560 3 0,00 0,00 1,18 2,12 2,59 0,35 0,71 11,77 11,77 0,00 0,00 1,18 2,12 2,59 0,35 0,71 11,77 11,77
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Mini Mfin Largo m2 m2/cm m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2/cm m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2

RESULTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN TRONCO DE TF-215
MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO

1.560 1.563 3 0,00 0,00 1,18 2,13 2,60 0,35 0,71 11,83 11,83 0,00 0,00 1,18 2,13 2,60 0,35 0,71 11,83 11,83
1.563 1.564 1 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 7,36 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 7,36 0,00
1.564 1.570 6 0,00 137,52 0,00 0,00 0,00 0,69 1,38 45,84 0,00 0,00 137,52 0,00 0,00 0,00 0,69 1,38 45,84 0,00
1.570 1.575 5 0,00 129,08 0,00 0,00 0,00 0,65 1,29 43,03 0,00 0,00 129,08 0,00 0,00 0,00 0,65 1,29 43,03 0,00
1.575 1.594 19 0,00 501,60 0,00 0,00 0,00 2,51 5,02 167,20 0,00 0,00 501,60 0,00 0,00 0,00 2,51 5,02 167,20 0,00
1.594 1.620 26 0,00 619,32 0,00 0,00 0,00 3,10 6,19 206,44 0,00 0,00 619,32 0,00 0,00 0,00 3,10 6,19 206,44 0,00
1.620 1.640 20 0,00 471,60 0,00 0,00 0,00 2,36 4,72 157,20 0,00 0,00 471,60 0,00 0,00 0,00 2,36 4,72 157,20 0,00
1.640 1.670 30 0,00 652,05 0,00 0,00 0,00 3,26 6,52 217,35 0,00 0,00 652,05 0,00 0,00 0,00 3,26 6,52 217,35 0,00
1.670 1.675 5 0,00 0,00 1,82 3,28 4,01 0,55 1,09 18,23 18,23 0,00 0,00 1,57 2,83 3,46 0,47 0,94 15,73 15,73
1.675 1.685 10 0,00 207,60 0,00 0,00 0,00 1,04 2,08 69,20 0,00 0,00 177,60 0,00 0,00 0,00 0,89 1,78 59,20 0,00
1.685 1.738 53 0,00 1.037,48 0,00 0,00 0,00 5,19 10,37 345,83 0,00 0,00 878,48 0,00 0,00 0,00 4,39 8,78 292,83 0,00
1.738 1.740 2 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,33 11,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,33 11,00 0,00
1.740 2.062 322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,98 0,00 932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,98 0,00 932,68 0,00
2.062 2.091 29 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 3,83 7,65 255,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 3,83 7,65 255,00 0,00
2.091 2.920 829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,76 0,00 2.258,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,76 0,00 2.258,75 0,00
2.920 2.922 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 5,99 0,00
2.922 2.934 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 37,20 0,00
2.934 2.950 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 49,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 49,28 0,00
2.950 2.973 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 68,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 68,20 0,00
2.973 3.045 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12 0,00 203,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 0,00 200,38 0,00
3.045 3.046 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 3,15 0,00
3.046 3.060 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 44,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 45,89 0,00
3.060 3.080 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 65,10 0,00
3.080 3.100 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 57,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 59,65 0,00
3.100 3.120 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 54,80 0,00
3.120 3.140 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 55,20 0,00
3.140 3.160 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 61,65 0,00
3.160 3.180 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 65,90 0,00
3.180 3.200 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 65,65 0,00
3.200 3.391 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,39 0,00 546,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,53 0,00 517,64 0,00
3.391 3.424 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00
3.424 3.470 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 186,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 0,00 167,66 0,00
3.470 3.640 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,57 0,00 685,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,57 0,00 685,65 0,00

TOTALES 3.655 0,00 23.361,15 115,14 220,22 266,27 314,59 310,88 14.380,00 1.151,39 0,00 18.978,90 176,62 345,27 415,91 309,89 303,64 13.492,87 1.766,17
Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp. Reciclado Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp.

m2 m2/cm m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2/cm m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2

TOTALES AMBOS MÁRGENES 0,00 42.340,05 291,76 565,48 682,19 624,49 614,52 27.872,87 2.917,56
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Mini Mfin TIPO m cm cm cm cm cm cm TIPO m cm cm cm cm cm cm

106 118 2,00 0 0 0 0 0 0 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6

232 245 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0

325 329 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0

365 374 3,00 0 0 0 0 0 0 T41R-1 3,00 6 0 0 0 3 6

387 400 T41R-1 5,00 6 0 0 0 3 6 T41R-1 5,00 6 0 0 0 3 6

472 482 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6

485 493 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0

518 527 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6

565 575 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0

619 633 2,00 0 0 0 0 0 0 T41R-1 2,00 6 0 0 0 3 6

640 670 5,00 0 0 0 0 0 0 T41S-1 5,00 0 10 21 25 3 6

740 747 T42S-1 3,00 0 10 18 22 3 6 3,00 0 0 0 0 0 0

747 753 2,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 2,00 6 0 0 0 3 6

785 793 T42R-1 3,00 6 0 0 0 3 6 3,00 0 0 0 0 0 0

833 889 T42R-1 5,00 6 0 0 0 3 6 5,00 0 0 0 0 0 0

883 950 3,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 3,00 6 0 0 0 3 6

1.014 1.018 T42R-1 3,00 6 0 0 0 3 6 3,00 0 0 0 0 0 0

1.060 1.069 3,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 3,00 6 0 0 0 3 6

1.188 1.194 T42R-1 3,00 6 0 0 0 3 6 T42R-1 3,00 6 0 0 0 3 6

1.252 1.269 5,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 5,00 6 0 0 0 3 6

1.267 1.271 T42R-1 2,00 6 0 0 0 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0

1.487 1.496 3,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 3,00 6 0 0 0 3 6

1.557 1.562 T42R-1 5,00 6 0 0 0 3 6 5,00 0 0 0 0 0 0

1.575 1.593 5,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 5,00 6 0 0 0 3 6

1.620 1.638 5,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 5,00 6 0 0 0 3 6

1.733 1.737 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

1.970 1.990 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0

2.062 2.079 T42S-1 5,00 0 10 18 22 3 6 5,00 0 0 0 0 0 0

2.067 2.079 5,00 0 0 0 0 0 0 T42R-1 5,00 6 0 0 0 3 6

2.067 2.079 5,00 0 0 0 0 0 0 T42R-3 5,00 0 0 0 0 3 6

2.430 2.442 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

DATOS DE PARTIDA DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN INTERSECCIONES Y ENTRADAS TF-215
MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO
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SECCION Ancho Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base SECCION Ancho Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base

DATOS DE PARTIDA DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN INTERSECCIONES Y ENTRADAS TF-215
MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO

2.440 2.448 T42S-1 3,00 0 10 18 22 3 6 3,00 0 0 0 0 0 0

2.567 2.574 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0

2.607 2.614 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

2.615 2.624 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0

2.707 2.714 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

2.832 2.842 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

2.927 2.935 2,00 0 0 0 0 0 0 T42S-1 2,00 0 10 18 22 3 6

2.934 2.942 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0

2.990 2.996 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

3.046 3.052 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0

3.070 3.075 3,00 0 0 0 0 0 0 T42S-1 3,00 0 10 18 22 3 6

3.128 3.133 3,00 0 0 0 0 0 0 T42S-1 3,00 0 10 18 22 3 6

3.147 3.155 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0

3.190 3.195 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

3.227 3.235 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

3.280 3.292 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0

3.335 3.348 1,50 0 0 0 0 0 0 T42R-1 1,50 6 0 0 0 3 6

3.370 3.390 5,00 0 0 0 0 0 0 T42R-2 5,00 0 0 0 0 3 0

3.423 3.440 T42R-2 5,00 0 0 0 0 3 0 5,00 0 0 0 0 0 0

3.580 3.597 5,00 0 0 0 0 0 0 T42R-2 5,00 0 0 0 0 3 0
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Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp. Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp.

Mini Mfin Largo m2/cm m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2/cm m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2

106 118 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,72 1,44 48,00 0,00

232 245 13 156,00 0,00 0,00 0,00 0,78 1,56 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325 329 4 48,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 374 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,81 1,62 54,00 0,00

387 400 13 390,00 0,00 0,00 0,00 1,95 3,90 130,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 1,95 3,90 130,00 0,00

472 482 10 120,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,20 40,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,20 40,00 0,00

485 493 8 96,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,96 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 527 9 108,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,08 36,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,08 36,00 0,00

565 575 10 120,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,20 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

619 633 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,84 1,68 56,00 0,00

640 670 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 31,50 37,50 4,50 9,00 150,00 150,00

740 747 7 0,00 2,10 3,78 4,62 0,63 1,26 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 753 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 24,00 0,00

785 793 8 135,00 0,00 0,00 0,00 0,68 1,35 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

833 889 10 300,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

883 950 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,63 1,26 42,00 0,00

1.014 1.018 4 72,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.060 1.069 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,81 1,62 54,00 0,00

1.188 1.194 6 108,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,08 36,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,08 36,00 0,00

1.252 1.269 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 2,55 5,10 170,00 0,00

1.267 1.271 4 48,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,48 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.487 1.496 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,81 1,62 54,00 0,00

1.557 1.562 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.575 1.593 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 2,70 5,40 180,00 0,00

1.620 1.638 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 2,70 5,40 180,00 0,00

1.733 1.737 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,36 12,00 0,00

1.970 1.990 20 180,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,80 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.062 2.079 17 0,00 8,50 15,30 18,70 2,55 5,10 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.067 2.079 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 1,80 3,60 120,00 0,00

2.067 2.079 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 3,60 120,00 0,00

2.430 2.442 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,08 36,00 0,00

2.440 2.448 8 0,00 2,40 4,32 5,28 0,72 1,44 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARGEN DERECHO
RESULTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN INTERSECCIONES Y ENTRADAS DE TF-215

MARGEN IZQUIERDO
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Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp. Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp.

MARGEN DERECHO
RESULTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACIONES Y FIRMES EN INTERSECCIONES Y ENTRADAS DE TF-215

MARGEN IZQUIERDO

2.567 2.574 7 63,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,63 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.607 2.614 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,63 21,00 0,00

2.615 2.624 9 81,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,81 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.707 2.714 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,63 21,00 0,00

2.832 2.842 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,90 30,00 0,00

2.927 2.935 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 2,88 3,52 0,48 0,96 16,00 16,00

2.934 2.942 8 72,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.990 2.996 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,54 18,00 0,00

3.046 3.052 6 54,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,54 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.070 3.075 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,70 3,30 0,45 0,90 15,00 15,00

3.128 3.133 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,70 3,30 0,45 0,90 15,00 15,00

3.147 3.155 8 72,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.190 3.195 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,45 15,00 0,00

3.227 3.235 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,72 24,00 0,00

3.280 3.292 12 108,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,08 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.335 3.348 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,59 1,17 39,00 0,00

3.370 3.390 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 100,00 0,00

3.423 3.440 17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.580 3.597 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 85,00 0,00

TOTALES 494 2.481,00 13,00 23,40 28,60 18,86 32,61 1.042,00 130,00 4.320,00 19,60 39,78 47,62 34,83 58,56 1.941,00 196,00

Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp. Fresado Dem. Firme Excavación Suelo cem. SMA-11 rod. AC 22 base Riego Adh. Riego Imp.

m2/cm m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2/cm m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2

TOTALES AMBOS MÁRGENES 6.801,00 32,60 63,18 76,22 53,69 91,17 2.983,00 326,00
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APARCAMIENTO
BORDILLO

LARGO SUP Alto SUP Alto SUP Alto SUP Alto NORMAL TRANSICIÓN REBAJADO ACOSTADO LOSETA BOTONES DIRECCIONAL ASFALTO AJARDINADA HORMIGÓN ASFALTO

Mini Mfin m m2 m m2 m m2 m m2 m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
25,00 110,00 36,00 144,00 0,10 51,00 0,20 80,45 1,75 1,80 1,08 0,64 142,28

117,00 278,00 44,00 186,74 0,10 430,00 0,10 60,60 0,20 200,45 15,75 17,80 402,44 10,68 2,88 274,90
278,00 300,00 9,00 0,10 22,00 8,80
300,00 390,00 26,00 269,40 0,10 22,00 0,20 102,75 5,25 9,00 185,80 5,40 6,00 83,60
400,00 660,00 15,00 35,00 0,15 10,25 1,75 3,00 31,60 1,80 1,60
699,00 729,00 17,60 32,00 8,00
753,00 775,00 25,00 15,50 0,10 35,00 0,15 14,50 4,50 5,00 43,66 3,00 3,84
792,00 801,00 6,00 2,50 0,10 7,80 0,15 3,00 4,00 6,94 2,40 0,96
878,00 935,00 56,00 36,00 0,10 36,00 0,15 43,00 6,00 8,00 64,96 4,80 2,24
973,00 980,00 8,30 6,75 0,10 8,75 0,15 3,00 6,05 8,83 3,63 3,04

1.007,00 1.013,00 6,00 8,30 0,10 11,40 0,15 1,70 3,00 4,00 15,14 2,40 2,16
1.057,00 1.062,00 2,00 5,90 0,10 1,60 0,15 4,60 1,50 2,00 5,18 1,20 1,12
1.069,00 1.079,00 8,30 10,40 0,10 6,40 1,15 2,65 4,50 6,00 11,28 3,60 1,92
1.161,00 1.166,00
1.185,00 1.190,00
1.193,00 1.235,00 69,00 0,10 49,00 69,00
1.260,00 1.483,00 223,00 0,10 240,00 223,00
1.498,00 1.557,00 2,50 19,30 0,10 0,50 0,15 1,92 1,50 46,00 1,80 18,00
1.560,00 1.585,00
1.592,00 1.625,00 51,40 0,10 36,25 51,40
1.636,00 1.681,00 47,00 0,10 47,00 33,10 7,50 10,00 91,90 0,90 1,20 22,50
1.681,00 1.732,00 7,20 15,00 0,10 18,00 15,00 25,50
2.078,00 2.086,00
2.932,00 2.972,00 39,20 0,10 39,36 39,20
3.045,00 3.070,00 9,00 179,05 0,10 11,25 0,15 26,80 1,50 2,00 97,80 0,90 1,60 90,00
3.075,00 3.127,00 45,00 270,00 0,10 49,00 6,00 8,00 111,36 4,80 3,84 150,00
3.133,00 3.200,00 13,30 316,30 10,00 0,15 67,00 208,90 117,40
3.475,00 3.560,00 85,00 145,80 153,20 75,80 36,00
3.613,00 3.630,00 13,00 25,20 19,50 0,15 17,60 3,00 4,00 40,78 2,40 1,52

407,60 1.794,14 1,70 795,20 0,1000 265,80 0,2286 51,00 0,2000 880,97 69,50 90,65 410,61 1.427,97 48,99 34,56 542,88 0,00 8,00 799,90

NUEVO BORDILLO NUEVA SENDA

MARGEN DERECHO

LOSETA
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EJECUCIÓN DE SENDAS

ASFALTO HORMIGÓN TIERRAS

DATOS DE PARTIDA Y MEDICIONES DE EXCAVACIONES, SENDEROS Y APARCAMIENTOS EN TRONCO DE TF-215

MEDICIONES AUXILIARES DE SENDEROS-MARGEN DERECHO





APARCAMIENTO
BORDILLO

LARGO SUP Alto SUP Alto SUP Alto SUP Alto NORMAL TRANSICIÓN REBAJADO ACOSTADO LOSETA BOTONES DIRECCIONAL ASFALTO AJARDINADA HORMIGÓN ASFALTO

Mini Mfin m m2 m m2 m m2 m m2 m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
25,00 110,00

117,00 278,00 18,00 9,00 0,20 6,90 0,20 9,00 4,00 3,00 10,30 1,80 0,90
278,00 300,00 19,50 18,50 0,20 17,20 9,60 8,90
300,00 390,00 18,00 9,00 0,20 222,80 131,00 76,40 261,62
400,00 660,00 8,25 0,05 7,50 4,00 3,50 8,25
699,00 729,00
753,00 775,00 6,00 4,60 0,05 11,40 0,15 3,00 4,00 12,08 2,40 1,52
792,00 801,00 9,00 3,40 0,05 7,80 0,15 5,70 4,00 7,84 2,40 0,96
878,00 935,00 27,00 32,20 0,05 38,30 0,15 42,20 6,00 8,00 63,14 4,80 2,56
973,00 980,00 6,00 3,70 0,05 10,80 0,15 3,00 4,00 10,58 2,40 1,52

1.007,00 1.013,00 6,00 7,60 0,05 7,20 0,15 1,40 3,00 4,00 10,88 2,40 1,52
1.057,00 1.062,00
1.069,00 1.079,00
1.161,00 1.166,00 5,60 3,68 0,05 7,82 0,15 5,72 0,00 0,00 11,50
1.185,00 1.190,00 6,32 7,62 0,05 4,38 0,15 3,50 3,00 2,50 8,98 1,50 1,52
1.193,00 1.235,00 1,75 59,26 0,05 2,28 0,15 40,70 61,53
1.260,00 1.483,00 18,85 278,98 0,05 22,33 0,15 210,50 301,30
1.498,00 1.557,00 1,00 84,46 0,05 56,30 84,46
1.560,00 1.585,00 7,95 0,05 26,50 7,95
1.592,00 1.625,00
1.636,00 1.681,00
1.681,00 1.732,00
2.078,00 2.086,00 10,65 0,10 11,10 10,65
2.932,00 2.972,00 35,60 0,10 38,00 35,60
3.045,00 3.070,00
3.075,00 3.127,00
3.133,00 3.200,00 24,20 0,10 23,40 24,20
3.475,00 3.560,00
3.613,00 3.630,00 1,20 15,70 0,10 21,00 1,50 4,00 12,50 2,40 0,80

SUBTOTALES 144,22 517,39 0,05 70,45 0,10 121,30 0,16 34,40 0,20 353,72 33,20 37,00 383,10 311,25 20,10 11,30 501,49 86,00 0,00 270,52

551,82 2.311,53 865,65 0,100 387,10 0,192 85,40 0,200 1.234,69 102,70 127,65 793,71 1.739,22 69,09 45,86 1.044,37 86,00 8,00 1.070,42

MARGEN IZQUIERDO

LOSETA NUEVA SENDA
EJECUCIÓN DE SENDAS

ASFALTO

DATOS DE PARTIDA Y MEDICIONES DE EXCAVACIONES, SENDEROS Y APARCAMIENTOS EN TRONCO DE TF-215

TOTALES AMBOS MÁRGENES

TIERRAS
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

NUEVO BORDILLOHORMIGÓN

MEDICIONES AUXILIARES DE SENDEROS-MARGEN IZQUIERDO Y TOTAL AMBOS MÁRGENES





PK LONGITUD TIPOLOGÍA PK

0+267 2,1 SIMPLE VARIOS

1+320 7

TOTALES 9,1
Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 10,5 1,7 0,50 0,50 0,2 1,9 0,900 0,090 0,700 9,45 0,87 0,00 6,790

2 0,00 1,7 0,50 0,50 0,2 1,9 0,900 0,090 0,700 Largo ( transversal a vía)= 9,10 m
TOTALES 9,45 0,87 0,00 6,79 Ancho(longitudinal a vía)= 0,30 m

Total S.Cemento 6,79 Alto = 0,20 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

SENDEROS DCHA.Solera 1 9,50 0,70 0,20 1,33
SENDEROS DCHA.Paredes long. A vía 2 0,70 0,20 0,20 0,06 2 0,00 1 0,20 0 2 0,70 1 0,4 0,56
SENDEROS DCHA.Pared transv.central 2 9,10 0,30 0,20 1,09 2 9,10 1 0,20 3,64 0 0,00 0 0 0
SENDEROS DCHA.Paredes transv.Borde 2 9,10 0,20 0,20 0,73 2 9,10 1 0,20 3,64 2 9,50 1 0,4 7,6

TOTAL HORMIGÓN(m3) 3,21 Subtotal 7,28 Subtotal 8,16 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 15,44

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

SENDEROS DCHA.Transversal inferior Solera 1 9,50 0,70 0,20 0,89 10,50 6,67 0,70 43,50 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Transversal superior Solera 1 9,50 0,70 0,20 0,89 10,50 6,67 0,70 43,50 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Longitudinal inferior Solera 1 9,50 0,70 0,20 0,89 1,30 6,67 9,50 73,10 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Longitudinal superior Solera 1 9,50 0,70 0,20 0,89 1,30 6,67 9,50 73,10 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Vertical exterior Paredes long. 2 0,70 0,20 0,20 0,89 1,40 6,67 1,10 18,23 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Vertical interior Paredes long. 2 0,70 0,20 0,20 0,89 1,40 6,67 0,70 11,60 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Longitudinal exterior Paredes long. 2 0,70 0,20 0,20 0,89 1,70 6,67 0,40 8,05 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Longitudinal interior Paredes long. 2 0,70 0,20 0,20 0,89 1,30 6,67 0,20 3,08 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Vertical exterior Paredes transv. 3 9,10 0,20 0,20 0,89 1,40 6,67 9,10 226,22 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Vertical interior Paredes transv. 3 9,10 0,20 0,20 0,89 1,40 6,67 9,10 226,22 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Longitudinal exterior Paredes transv. 3 9,10 0,20 0,20 0,89 10,10 6,67 0,40 71,74 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
SENDEROS DCHA.Longitudinal interior Paredes transv. 3 9,10 0,20 0,20 0,89 9,70 6,67 0,20 34,45 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 832,77 Kg 832,77 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

SENDEROS DCHA. 3,21 832,77 259,75

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
SIMPLE DRENAJE TRASDÓS DE SENDERO VARIOS 9,45 0,87 1,33 0,78 15,44 0,00 832,77 6,79 0,00 9,30 0,00

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR DRENAJE TRASDÓS DE SENDERO SENDEROS DCHA.

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal
m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

286,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3

SENDEROS DCHA.
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PK UDS BUZÓN TIPOLOGÍA PK

0+843 y 0+910 2 BUZÓN VARIOS

1+043 1

1+062 1
Alto exterior 2,15 1+195 1
SECCIÓN 0,2 1+515 2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales INT. PK 2+070 1

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3 3+082 2

1 1,6 1 1,30 1,30 0,2 1,52 1,638 1,430 1,000 2,6208 0,14 0,00 0,000 3+135 2

2 0,00 1 1,30 1,30 0,2 1,52 1,638 1,430 1,000 TOTALES 12 Largo (longitudinal a vía)= 0,80 m
TOTALES 2,62 0,14 0,00 0,00 Ancho(transversal a vía)= 0,60 m

Total S.Cemento 0,00 Alto = 1,00 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

BUZÓN Solera 1 1,20 1,00 0,20 0,24
BUZÓN Paredes transv. A vía 2 1,00 0,20 1,00 0,40 2 0,60 1 1,00 1,2 2 1,00 1 1,2 2,4
BUZÓN Paredes long. A vía 2 0,80 0,20 1,00 0,32 2 0,80 1 1,00 1,6 2 1,20 1 1,2 2,88

TOTAL HORMIGÓN(m3) 0,96 Subtotal 2,80 Subtotal 5,28 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 8,08

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

BUZÓN Transversal inferior Solera 1 1,20 1,00 0,20 0,89 1,80 6,67 1,00 10,65 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Transversal superior Solera 1 1,20 1,00 0,20 0,89 1,80 6,67 1,00 10,65 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Longitudinal inferior Solera 1 1,20 1,00 0,20 0,89 1,60 6,67 1,20 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Longitudinal superior Solera 1 1,20 1,00 0,20 0,89 1,60 6,67 1,20 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Vertical exterior Paredes transv. 2 1,00 0,20 1,00 0,89 1,20 6,67 1,40 19,89 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Vertical interior Paredes transv. 2 1,00 0,20 1,00 0,89 1,20 6,67 1,00 14,21 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Longitudinal exterior Paredes transv. 2 1,00 0,20 1,00 0,89 1,40 6,67 1,20 19,89 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Longitudinal interior Paredes transv. 2 1,00 0,20 1,00 0,89 1,00 6,67 1,00 11,84 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Vertical exterior Paredes long. 2 0,80 0,20 1,00 0,89 1,20 6,67 0,80 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Vertical interior Paredes long. 2 0,80 0,20 1,00 0,89 1,20 6,67 0,80 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Longitudinal exterior Paredes long. 2 0,80 0,20 1,00 0,89 1,20 6,67 1,20 17,05 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
BUZÓN Longitudinal interior Paredes long. 2 0,80 0,20 1,00 0,89 0,80 6,67 1,00 9,47 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 159,10 Kg 159,10 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

BUZÓN 0,96 159,10 165,73

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK TOTAL m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
BUZÓN VARIOS VARIOS 12 2,62 0,14 0,24 0,72 8,08 0,00 159,10 0,00 6,58 0,00 0,00

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR BUZÓN

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal
m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

BUZÓN

VARIOS

183,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de 

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE ELEMENTOS DE RECOGIDA Página 2





TIPOLOGÍA PK

TRIPLE 2+070

Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 4,45 3,2 1,40 1,40 0,2 3,76 4,872 0,240 2,200 21,6804 0,88 0,00 11,813

2 0,00 3,2 1,40 1,40 0,2 3,76 4,872 0,240 2,200 Largo ( transversal a vía)= 3,05 m
TOTALES 21,68 0,88 0,00 11,81 Ancho(longitudinal a vía)= 1,80 m

Total S.Cemento 11,81 Alto = 1,10 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

REJA TRIPLE 1Solera 1 3,45 2,20 0,20 1,52
REJA TRIPLE 1Paredes long. A vía 2 2,20 0,20 1,10 0,97 2 1,50 1 1,10 3,3 2 2,20 1 1,3 5,72
REJA TRIPLE 1Pared transv.central 2 3,05 0,30 1,10 2,01 2 3,05 1 1,10 6,71 0 0,00 0 0 0
REJA TRIPLE 1Paredes transv.Borde 2 3,05 0,20 1,10 1,34 2 3,05 1 1,10 6,71 2 3,45 1 1,3 8,97
REJA TRIPLE 1Bajo fondo longitudinal 2 0,60 0,20 0,40 0,10 2 1,80 1 0,20 0,72 2 1,00 1 0,40 0,8
REJA TRIPLE 1Bajo fondo transversal 2 1,00 0,20 0,40 0,16 2 1,10 1 0,20 0,44 2 1,40 1 0,40 1,12

TOTAL HORMIGÓN(m3) 6,10 Subtotal 17,88 Subtotal 16,61 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 34,49

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

REJA TRIPLE 1Transversal inferior Solera 1 3,45 2,20 0,20 0,89 4,45 6,67 2,20 57,94 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Transversal superior Solera 1 3,45 2,20 0,20 0,89 4,45 6,67 2,20 57,94 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal inferior Solera 1 3,45 2,20 0,20 0,89 2,80 6,67 3,45 57,18 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal superior Solera 1 3,45 2,20 0,20 0,89 2,80 6,67 3,45 57,18 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Vertical exterior Paredes long. 2 2,20 0,20 1,10 0,89 2,30 6,67 2,60 70,79 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Vertical interior Paredes long. 2 2,20 0,20 1,10 0,89 2,30 6,67 2,20 59,90 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal exterior Paredes long. 2 2,20 0,20 1,10 0,89 3,20 6,67 1,30 49,24 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal interior Paredes long. 2 2,20 0,20 1,10 0,89 2,80 6,67 1,10 36,46 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Vertical exterior Paredes transv. 3 3,05 0,20 1,10 0,89 2,30 6,67 3,05 124,56 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Vertical interior Paredes transv. 3 3,05 0,20 1,10 0,89 2,30 6,67 3,05 124,56 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal exterior Paredes transv. 3 3,05 0,20 1,10 0,89 4,05 6,67 1,30 93,49 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal interior Paredes transv. 3 3,05 0,20 1,10 0,89 3,65 6,67 1,10 71,29 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Vertical exterior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 1,60 6,67 0,60 22,73 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Vertical interior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 1,20 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal exterior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 2,00 6,67 0,80 37,88 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA TRIPLE 1Longitudinal interior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 1,00 6,67 0,40 9,47 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 930,61 Kg 930,61 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

REJA TRIPLE 1 6,10 930,61 152,63

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
TRIPLE DRENAJE VÍA TRANSVERSAL 2+070 21,68 0,88 1,52 2,31 34,49 0,00 930,61 11,81 0,00 0,00 9,27

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR REJA TRIPLE 1

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal
m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

168,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3

REJA TRIPLE 1

DRENAJE VÍA TRANSVERSAL
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TIPOLOGÍA PK

SIMPLE 3+046

Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 30,6 1 1,26 1,26 0,2 1,504 1,578 0,020 0,800 48,272112 0,60 0,00 20,247

2 0,00 1 1,26 1,26 0,2 1,504 1,578 0,020 0,800 Largo ( longitudinal a vía)= 29,80 m
TOTALES 48,27 0,60 0,00 20,25 Ancho(transversal a vía)= 0,40 m

Total S.Cemento 20,25 Alto = 0,96 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

REJA SIMPLE 1Solera 1 30,20 0,80 0,20 4,83
REJA SIMPLE 1Paredes transv. A vía 2 0,80 0,20 0,96 0,31 2 0,10 1 0,96 0,192 2 0,80 1 1,16 1,856
REJA SIMPLE 1Pared long.central 0 29,80 0,30 0,96 0,00 0 29,80 1 0,96 0 0 0,00 0 0 0
REJA SIMPLE 1Paredes long.Borde 2 29,80 0,20 0,96 11,44 2 29,80 1 0,96 57,216 2 30,20 1 1,16 70,064
REJA SIMPLE 1Bajo fondo longitudinal 0 0,00 0,20 0,92 0,00 0 0,40 1 0,72 0 0 0,40 1 0,92 0
REJA SIMPLE 1Bajo fondo transversal 0 0,00 0,20 0,92 0,00 0 0,96 1 0,72 0 0 0,40 1 0,92 0

TOTAL HORMIGÓN(m3) 16,58 Subtotal 57,41 Subtotal 71,92 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 129,33

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

REJA SIMPLE 1Transversal inferior Solera 1 30,20 0,80 0,20 0,89 30,80 6,67 0,80 145,84 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Transversal superior Solera 1 30,20 0,80 0,20 0,89 30,80 6,67 0,80 145,84 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal inferior Solera 1 30,20 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 30,20 250,25 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal superior Solera 1 30,20 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 30,20 250,25 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Vertical exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 1,20 16,48 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Vertical interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 0,80 10,99 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,20 6,67 1,16 16,48 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 0,80 6,67 0,96 9,09 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Vertical exterior Paredes long. 2 29,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 29,80 409,20 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Vertical interior Paredes long. 2 29,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 29,80 409,20 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal exterior Paredes long. 2 29,80 0,20 0,96 0,89 30,20 6,67 1,16 414,69 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal interior Paredes long. 2 29,80 0,20 0,96 0,89 29,80 6,67 0,96 338,65 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Vertical exterior Bajo fondo 0 0,00 0,20 0,92 0,89 1,12 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Vertical interior Bajo fondo 0 0,00 0,20 0,92 0,89 0,72 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal exterior Bajo fondo 0 0,00 0,20 0,92 0,89 0,00 6,67 1,84 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 1Longitudinal interior Bajo fondo 0 0,00 0,20 0,92 0,89 0,92 6,67 0,92 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 2.416,94 Kg 2.416,94 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

REJA SIMPLE 1 16,58 2.416,94 145,75

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
SIMPLE DREN.BORDE: PK 3+046 a PK 3+076 3+046 48,27 0,60 4,83 11,75 129,33 0,00 2.416,94 20,25 13,95 0,00 29,87

Relleno de suelo cemento

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR REJA SIMPLE 1

REJA SIMPLE 1

161,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal

DREN.BORDE: PK 3+046 a PK 3+076

m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento
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TIPOLOGÍA PK

DOBLE 3+053

Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 3,65 1,6 1,26 1,26 0,2 2,104 2,334 0,080 0,600 8,517348 0,23 0,00 6,116

2 0,00 1,6 1,26 1,26 0,2 2,104 2,334 0,080 0,600 Largo ( longitudinal a vía)= 3,05 m
TOTALES 8,52 0,23 0,00 6,12 Ancho(transversal a vía)= 0,40 m

Total S.Cemento 6,12 Alto = 0,96 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

REJA DOBLE DESAGÜESolera 1 3,45 0,70 0,20 0,48
REJA DOBLE DESAGÜEParedes transv. A vía 2 0,70 0,20 0,96 0,27 2 0,30 1 0,96 0,576 2 0,70 1 1,16 1,624
REJA DOBLE DESAGÜEPared long.central 1 3,05 0,10 0,96 0,29 1 3,05 1 0,96 2,928 0 0,00 0 0 0
REJA DOBLE DESAGÜEParedes long.Borde 1 3,05 0,20 0,96 0,59 1 3,05 1 0,96 2,928 1 3,45 1 1,16 4,002
REJA DOBLE DESAGÜEBajo fondo longitudinal 2 0,60 0,20 0,40 0,10 2 0,40 1 0,20 0,16 2 1,00 1 0,40 0,8
REJA DOBLE DESAGÜEBajo fondo transversal 2 1,00 0,20 0,40 0,16 2 0,96 1 0,20 0,384 2 1,40 1 0,40 1,12

TOTAL HORMIGÓN(m3) 1,89 Subtotal 6,98 Subtotal 7,55 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 14,52

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

REJA DOBLE DESAGÜETransversal inferior Solera 1 3,45 0,70 0,20 0,89 4,05 6,67 0,70 16,78 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜETransversal superior Solera 1 3,45 0,70 0,20 0,89 4,05 6,67 0,70 16,78 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal inferior Solera 1 3,45 0,70 0,20 0,89 1,30 6,67 3,45 26,55 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal superior Solera 1 3,45 0,70 0,20 0,89 1,30 6,67 3,45 26,55 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜEVertical exterior Paredes transv. 2 0,70 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 0,90 12,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜEVertical interior Paredes transv. 2 0,70 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 0,70 9,61 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal exterior Paredes transv. 2 0,70 0,20 0,96 0,89 0,90 6,67 1,16 12,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal interior Paredes transv. 2 0,70 0,20 0,96 0,89 0,70 6,67 0,96 7,95 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜEVertical exterior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 3,05 41,88 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜEVertical interior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 3,05 41,88 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal exterior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 3,45 6,67 1,16 47,37 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal interior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 3,05 6,67 0,96 34,66 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜEVertical exterior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,60 6,67 0,60 8,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜEVertical interior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,20 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal exterior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 1,40 6,67 0,80 26,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA DOBLE DESAGÜELongitudinal interior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 0,40 6,67 0,40 3,79 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 333,56 Kg 333,56 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

REJA DOBLE DESAGÜE 1,89 333,56 176,84

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
DOBLE DREN.BORDE: PK 3+046 a PK 3+076 3+053 8,52 0,23 0,48 0,85 14,52 0,00 333,56 6,12 0,00 0,00 3,09

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR DREN.BORDE: PK 3+046 a PK 3+076 REJA DOBLE DESAGÜE

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal
m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

195,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3

REJA DOBLE DESAGÜE
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TIPOLOGÍA PK

SIMPLE 3+095

3+105

Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 3,85 1 1,26 1,26 0,2 1,504 1,578 0,020 0,800 6,073452 0,06 0,00 2,872

2 0,00 1 1,26 1,26 0,2 1,504 1,578 0,020 0,800 Largo ( longitudinal a vía)= 3,05 m
TOTALES 6,07 0,06 0,00 2,87 Ancho(transversal a vía)= 0,40 m

Total S.Cemento 2,87 Alto = 0,96 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

REJAS SIMPLES 2 y 3Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,55
REJAS SIMPLES 2 y 3Paredes transv. A vía 2 0,80 0,20 0,96 0,31 2 0,10 1 0,96 0,192 2 0,80 1 1,16 1,856
REJAS SIMPLES 2 y 3Pared long.central 0 3,05 0,30 0,96 0,00 0 3,05 1 0,96 0 0 0,00 0 0 0
REJAS SIMPLES 2 y 3Paredes long.Borde 2 3,05 0,20 0,96 1,17 2 3,05 1 0,96 5,856 2 3,45 1 1,16 8,004
REJAS SIMPLES 2 y 3Bajo fondo longitudinal 2 0,60 0,20 0,40 0,10 2 0,40 1 0,20 0,16 2 1,00 1 0,40 0,8
REJAS SIMPLES 2 y 3Bajo fondo transversal 2 1,00 0,20 0,40 0,16 2 0,96 1 0,20 0,384 2 1,40 1 0,40 1,12

TOTAL HORMIGÓN(m3) 2,29 Subtotal 6,59 Subtotal 11,78 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 18,37

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

REJAS SIMPLES 2 y 3Transversal inferior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 4,05 6,67 0,80 19,18 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Transversal superior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 4,05 6,67 0,80 19,18 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal inferior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 3,45 28,59 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal superior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 3,45 28,59 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Vertical exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 1,20 16,48 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Vertical interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 0,80 10,99 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,20 6,67 1,16 16,48 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 0,80 6,67 0,96 9,09 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Vertical exterior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 3,05 41,88 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Vertical interior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 3,05 41,88 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal exterior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 3,45 6,67 1,16 47,37 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal interior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,96 0,89 3,05 6,67 0,96 34,66 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Vertical exterior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,60 6,67 0,60 8,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Vertical interior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,20 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal exterior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 1,40 6,67 0,80 26,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJAS SIMPLES 2 y 3Longitudinal interior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 0,40 6,67 0,40 3,79 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 353,19 Kg 353,19 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

REJAS SIMPLES 2 y 3 2,29 353,19 154,47

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK TOTAL m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
SIMPLE DREN.BORDE: PK 3+095 a PK 3+105 VARIOS 2 6,07 0,06 0,55 1,48 18,37 0,00 353,19 2,87 5,90 0,00 6,18

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR DREN.BORDE: PK 3+095 a PK 3+105 REJAS SIMPLES 2 y 3

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal
m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

REJAS SIMPLES 2 y 3

170,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3
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TIPOLOGÍA PK

SIMPLE 3+130

Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 5,85 1,8 1,26 1,26 0,2 2,304 2,586 0,100 0,800 15,125292 0,51 0,00 10,068

2 0,00 1,8 1,26 1,26 0,2 2,304 2,586 0,100 0,800 Largo ( longitudinal a vía)= 5,05 m
TOTALES 15,13 0,51 0,00 10,07 Ancho(transversal a vía)= 0,40 m

Total S.Cemento 10,07 Alto = 0,96 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

REJA SIMPLE 4Solera 1 5,45 0,80 0,20 0,87
REJA SIMPLE 4Paredes transv. A vía 2 0,80 0,20 0,96 0,31 2 0,10 1 0,96 0,192 2 0,80 1 1,16 1,856
REJA SIMPLE 4Pared long.central 0 5,05 0,30 0,96 0,00 0 5,05 1 0,96 0 0 0,00 0 0 0
REJA SIMPLE 4Paredes long.Borde 2 5,05 0,20 0,96 1,94 2 5,05 1 0,96 9,696 2 5,45 1 1,16 12,644
REJA SIMPLE 4Bajo fondo longitudinal 2 0,60 0,20 0,40 0,10 2 0,40 1 0,20 0,16 2 1,00 1 0,40 0,8
REJA SIMPLE 4Bajo fondo transversal 2 1,00 0,20 0,40 0,16 2 0,96 1 0,20 0,384 2 1,40 1 0,40 1,12

TOTAL HORMIGÓN(m3) 3,37 Subtotal 10,43 Subtotal 16,42 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 26,85

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

REJA SIMPLE 4Transversal inferior Solera 1 5,45 0,80 0,20 0,89 6,05 6,67 0,80 28,65 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Transversal superior Solera 1 5,45 0,80 0,20 0,89 6,05 6,67 0,80 28,65 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal inferior Solera 1 5,45 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 5,45 45,16 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal superior Solera 1 5,45 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 5,45 45,16 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 1,20 16,48 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 0,80 10,99 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 1,20 6,67 1,16 16,48 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,96 0,89 0,80 6,67 0,96 9,09 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical exterior Paredes long. 2 5,05 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 5,05 69,34 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical interior Paredes long. 2 5,05 0,20 0,96 0,89 1,16 6,67 5,05 69,34 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal exterior Paredes long. 2 5,05 0,20 0,96 0,89 5,45 6,67 1,16 74,84 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal interior Paredes long. 2 5,05 0,20 0,96 0,89 5,05 6,67 0,96 57,39 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical exterior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,60 6,67 0,60 8,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical interior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,20 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal exterior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 1,40 6,67 0,80 26,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal interior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 0,40 6,67 0,40 3,79 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 510,39 Kg 510,39 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

REJA SIMPLE 4 3,37 510,39 151,25

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
SIMPLE DREN.BORDE: PK 3+127 a PK 3+132 3+130 15,13 0,51 0,87 2,25 26,85 0,00 510,39 10,07 2,50 0,00 5,15

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR DREN.BORDE: PK 3+127 a PK 3+132 REJA SIMPLE 4

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal
m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

167,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3

REJA SIMPLE 4
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TIPOLOGÍA PK

SIMPLE 3+395

Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 3,85 1,8 0,90 0,90 0,2 2,16 1,782 0,100 0,800 6,8607 0,31 0,00 4,653

2 0,00 1,8 0,90 0,90 0,2 2,16 1,782 0,100 0,800 Largo ( longitudinal a vía)= 3,05 m
TOTALES 6,86 0,31 0,00 4,65 Ancho(transversal a vía)= 0,40 m

Total S.Cemento 4,65 Alto = 0,60 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

REJA SIMPLE 3Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,55
REJA SIMPLE 3Paredes transv. A vía 2 0,80 0,20 0,60 0,19 2 0,10 1 0,60 0,12 2 0,80 1 0,8 1,28
REJA SIMPLE 3Pared long.central 0 3,05 0,30 0,60 0,00 0 3,05 1 0,60 0 0 0,00 0 0 0
REJA SIMPLE 3Paredes long.Borde 2 3,05 0,20 0,60 0,73 2 3,05 1 0,60 3,66 2 3,45 1 0,8 5,52
REJA SIMPLE 3Bajo fondo longitudinal 2 0,60 0,20 0,40 0,10 2 0,40 1 0,20 0,16 2 1,00 1 0,40 0,8
REJA SIMPLE 3Bajo fondo transversal 2 1,00 0,20 0,40 0,16 2 0,60 1 0,20 0,24 2 1,40 1 0,40 1,12

TOTAL HORMIGÓN(m3) 1,73 Subtotal 4,18 Subtotal 8,72 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 12,90

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

REJA SIMPLE 3Transversal inferior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 4,05 6,67 0,80 19,18 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Transversal superior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 4,05 6,67 0,80 19,18 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal inferior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 3,45 28,59 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal superior Solera 1 3,45 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 3,45 28,59 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Vertical exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 1,20 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Vertical interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 0,80 7,58 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 1,20 6,67 0,80 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 0,60 5,68 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Vertical exterior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 3,05 28,88 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Vertical interior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 3,05 28,88 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal exterior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,60 0,89 3,45 6,67 0,80 32,67 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal interior Paredes long. 2 3,05 0,20 0,60 0,89 3,05 6,67 0,60 21,66 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Vertical exterior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,60 6,67 0,60 8,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Vertical interior Bajo fondo 4 0,60 0,20 0,40 0,89 0,20 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal exterior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 1,40 6,67 0,80 26,52 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 3Longitudinal interior Bajo fondo 4 1,00 0,20 0,40 0,89 0,40 6,67 0,40 3,79 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 282,44 Kg 282,44 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

REJA SIMPLE 3 1,73 282,44 163,07

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
SIMPLE DREN.BORDE: PK 3+390 a PK 3+425 3+395 6,86 0,31 0,55 0,92 12,90 0,00 282,44 4,65 0,00 0,00 3,09

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR DREN.BORDE: PK 3+390 a PK 3+425 REJA SIMPLE 3

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal
m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

180,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3

REJA SIMPLE 3

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE ELEMENTOS DE RECOGIDA Página 8





TIPOLOGÍA PK

SIMPLE 3+420

Alto exterior 2,15

SECCIÓN 0,2

Excavación Horm. Limpieza Ancho coronación Clave Laterales Excavación Horm. Limpieza Clave Laterales

PERFIL DIST. Ancho base Alto ras. Alto exc. Talud(h/v) Ancho cor. m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 11 1,8 0,90 0,90 0,2 2,16 1,782 0,100 0,800 19,602 1,02 0,00 12,818

2 0,00 1,8 0,90 0,90 0,2 2,16 1,782 0,100 0,800 Largo ( longitudinal a vía)= 10,20 m
TOTALES 19,60 1,02 0,00 12,82 Ancho(transversal a vía)= 0,40 m

Total S.Cemento 12,82 Alto = 0,60 m

largo ancho alto VOLUMEN largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP. largo ancho alto SUP.
m m m m3 m m m m2 m m m m2 m m m m2

REJA SIMPLE 4Solera 1 10,60 0,80 0,20 1,70
REJA SIMPLE 4Paredes transv. A vía 2 0,80 0,20 0,60 0,19 2 0,10 1 0,60 0,12 2 0,80 1 0,8 1,28
REJA SIMPLE 4Pared long.central 0 10,20 0,30 0,60 0,00 0 10,20 1 0,60 0 0 0,00 0 0 0
REJA SIMPLE 4Paredes long.Borde 2 10,20 0,20 0,60 2,45 2 10,20 1 0,60 12,24 2 10,60 1 0,8 16,96
REJA SIMPLE 4Bajo fondo longitudinal 4 0,60 0,20 0,40 0,19 4 0,40 1 0,20 0,32 4 1,00 1 0,40 1,6
REJA SIMPLE 4Bajo fondo transversal 4 1,00 0,20 0,40 0,32 4 0,60 1 0,20 0,48 4 1,40 1 0,40 2,24

TOTAL HORMIGÓN(m3) 4,85 Subtotal 13,16 Subtotal 22,08 Subtotal 0,00

TOTAL ENCOFRADO(m2) 35,24

12 16 20 25
largo ancho alto peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total peso longitud nº unidades long. paño peso total

m m m (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg (kg/ml) m ud/m paño m kg

REJA SIMPLE 4Transversal inferior Solera 1 10,60 0,80 0,20 0,89 11,20 6,67 0,80 53,03 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Transversal superior Solera 1 10,60 0,80 0,20 0,89 11,20 6,67 0,80 53,03 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal inferior Solera 1 10,60 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 10,60 87,83 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal superior Solera 1 10,60 0,80 0,20 0,89 1,40 6,67 10,60 87,83 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 1,20 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 0,80 7,58 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal exterior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 1,20 6,67 0,80 11,36 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal interior Paredes transv. 2 0,80 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 0,60 5,68 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical exterior Paredes long. 2 10,20 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 10,20 96,59 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical interior Paredes long. 2 10,20 0,20 0,60 0,89 0,80 6,67 10,20 96,59 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal exterior Paredes long. 2 10,20 0,20 0,60 0,89 10,60 6,67 0,80 100,38 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal interior Paredes long. 2 10,20 0,20 0,60 0,89 10,20 6,67 0,60 72,45 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical exterior Bajo fondo 8 0,60 0,20 0,40 0,89 0,60 6,67 0,60 17,05 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Vertical interior Bajo fondo 8 0,60 0,20 0,40 0,89 0,20 6,67 0,00 0,00 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal exterior Bajo fondo 8 1,00 0,20 0,40 0,89 1,80 6,67 0,80 68,18 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00
REJA SIMPLE 4Longitudinal interior Bajo fondo 8 1,00 0,20 0,40 0,89 0,40 6,67 0,40 7,58 1,58 0,00 2,47 0,00 3,85 0,00

TOTALES 776,54 Kg 776,54 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DE DOTACIONES (KG acero/M3 hormigón)

total hormigón total acero total dotación
m3 kg kg/m3

REJA SIMPLE 4 4,85 776,54 160,18

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

FASE PK m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m
SIMPLE DREN.BORDE: PK 3+390 a PK 3+425 3+420 19,60 1,02 1,70 2,64 35,24 0,00 776,54 12,82 3,56 0,00 10,30

Excavación Hormigón Hormigón Horm. Muros Encofrado Encofrado Acero Relleno de Demolición Ml Reja Ml Reja

limpieza solera y losa sup. vertical horizontal corrugado suelo cem. El. Hormigón a=38 cm C-250 a=53 cm D-400

m3 m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m3 m m

173,10 6,24 15,27 33,11 402,48 0,00 8.698,79 78,25 32,49 9,30 66,95

RESULTADO TOTAL DE MEDICIONES AUXILIARES DE ELEMENTOS DE RECOGIDA

PERFILES DATOS DE PARTIDA

Dimensiones interiores de arqueta

MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA

TRAMO DENOMINACIÓN

MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO HASTA LOSA SUPERIOR DREN.BORDE: PK 3+390 a PK 3+425 REJA SIMPLE 4

m3 Hormigón Estructural Cara interior Cara exterior Forjado

DATOS DE SECCIÓN

Relleno de suelo cemento Relleno de suelo cemento

Paño m3 hormigón redondos de redondos de redondos de redondos de 

descripción nº ud nº ud nº ud nº ud

MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO CORRUGADO

MEDICIONES AUXILIARES DE HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO

m2 Encofrado Vertical m2 Encofrado Horizontal

REJA SIMPLE 4

177,00

RESUMEN DE TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUETA
TRAMO DENOMINACIÓN

descripción descripción nº unidades

Elemento DOTACIÓN APLICADA
kg/m3
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0,100 D.ext.

TALUD 0,200 315 0,200

0,150 400 0,300

0,250 500 0,300

REGISTRO

ALTURA 
POZO 

INTER. 
(m)

ALTURA 
EXCAVAC

IÓN (m)

LONG   
(m)

Φ     EXTER. 
(mm)

SUPERF 
EXTER 

(m2)

ANCHO 
base(m)

ANCHO 
coro. (m)

 EXCAVAC 
(m2)

CAMA Y 
RELLENO 

ARENA (m2)

  
RELLENO  

(m2)
 EXCAVAC (m3)

 CAMA Y 
RELLENO 

ARENA   
(m3)

 RELLENO 
(m3)

 
REPOSICION

ES (m2)

ALTURA 
INTERIOR 

ARQ. 
REGISTRO 

RECT.

POZO 
REGISTRO 

(PARTE FIJA) 
(ud)

POZO 
REGISTRO(PA

RTE 
VARIABLE) 

(ml)

315 400 500

0+843 y 0+910 1,20 1,30 4,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 5,07 1,56 3,20 6,94 2,00 0,50 4,00 0,00 0,00

1+043 1,20 1,30 2,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 2,54 0,78 1,60 3,47 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00

1+062 1,20 1,30 2,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 2,54 0,78 1,60 3,47 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00

1+195 1,20 1,30 2,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 2,54 0,78 1,60 3,47 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00

1+515 1,20 1,30 2,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 2,54 0,78 1,60 3,47 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00

INT. PK 2+070 1,20 1,30 2,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 2,54 0,78 1,60 3,47 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00

3+082 1,20 1,30 2,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 2,54 0,78 1,60 3,47 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00

3+135 1,20 1,30 2,00 315 0,078 0,715 1,235 1,268 0,390 0,800 2,54 0,78 1,60 3,47 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00

SUMA 22,82 7,02 14,39 31,23 0,00 9,00 4,00 18,00 0,00 0,00

0,100 D.ext.

TALUD 0,200 315 0,200

0,150 400 0,300

0,250 500 0,300

REGISTRO

ALTURA 
POZO 

INTER. 
(m)

ALTURA 
EXCAVAC

IÓN (m)

LONG   
(m)

Φ     EXTER. 
(mm)

SUPERF 
EXTER 

(m2)

ANCHO 
base(m)

ANCHO 
coro. (m)

 EXCAVAC 
(m2)

CAMA Y 
RELLENO 

ARENA (m2)

  
RELLENO  

(m2)
 EXCAVAC (m3)

 CAMA Y 
RELLENO 

ARENA   
(m3)

 RELLENO 
(m3)

 
REPOSICION

ES (m2)

ALTURA ARQ. 
REGISTRO 

RECT.

POZO 
REGISTRO 

(PARTE FIJA) 
(ud)

POZO 
REGISTRO(PA

RTE 
VARIABLE) 

(ml)

315 400 500

INICIO 1,80 1,90 10,00 500 0,196 1,100 1,860 2,812 0,741 1,875 24,56 7,41 15,19 22,80 1,00 1,10 0,00 0,00 10,00

CONEXIÓN 1,40 1,50 0,00 500 0,196 1,100 1,700 2,100 0,741 1,163 1,00 0,70 0,00 0,00 0,00

Alt.media 1,80 SUMA 24,56 7,41 15,19 22,80 0,00 2,00 1,80 0,00 0,00 10,00

0,100 D.ext.

TALUD 0,200 315 0,200

0,150 400 0,300

0,250 500 0,300

REGISTRO

ALTURA 
POZO 

INTER. 
(m)

ALTURA 
EXCAVAC

IÓN (m)

LONG   
(m)

Φ     EXTER. 
(mm)

SUPERF 
EXTER 

(m2)

ANCHO 
base(m)

ANCHO 
coro. (m)

 EXCAVAC 
(m2)

CAMA Y 
RELLENO 

ARENA (m2)

  
RELLENO  

(m2)
 EXCAVAC (m3)

 CAMA Y 
RELLENO 

ARENA   
(m3)

 RELLENO 
(m3)

 
REPOSICION

ES (m2)

ALTURA ARQ. 
REGISTRO 

RECT.

POZO 
REGISTRO 

(PARTE FIJA) 
(ud)

POZO 
REGISTRO(PA

RTE 
VARIABLE) 

(ml)

315 400 500

REJA 1,80 1,90 5,50 400 0,126 1,000 1,760 2,622 0,609 1,888 14,42 3,35 10,38 12,43 0,00 5,50 0,00

POZO 1,80 1,90 35,00 400 0,126 1,000 1,760 2,622 0,609 1,888 91,77 21,31 66,06 79,10 1,00 1,10 0,00 35,00 0,00

POZO 1,80 1,90 7,50 400 0,126 1,000 1,760 2,622 0,609 1,888 15,86 5,06 9,59 16,28 1,00 1,10 0,00 7,50 0,00

BUZÓN 1,10 1,20 7,50 500 0,196 1,100 1,580 1,608 0,741 0,671 12,06 5,56 5,03 15,60 0,00 0,00 7,50

REJA 1,10 1,20 0,00 500 0,196 1,100 1,580 1,608 0,741 0,671 0,00 0,00 0,00

SUMA 134,11 35,28 91,07 123,41 0,00 2,00 2,20 0,00 48,00 7,50

0,100 D.ext.

TALUD 0,200 315 0,200

0,150 400 0,300

0,250 500 0,300

CANALIZACIÓN

ALTURA 
POZO 

INTER. 
(m)

ALTURA 
EXCAVA

CIÓN 
(m)

LONG   
(m)

Φ     EXTER. 
(mm)

SUPERF 
EXTER 

(m2)

ANCHO 
base(m)

ANCHO 
coro. (m)

 
EXCAVA
C (m2)

CAMA Y 
RELLENO 

ARENA 
(m2)

  
RELLEN
O  (m2)

 EXCAVAC (m3)

 CAMA Y 
RELLENO 

ARENA   
(m3)

 RELLENO 
(m3)

 
REPOSICIO
NES (m2)

ALTURA ARQ. 
REGISTRO 

RECT.

POZO 
REGISTRO 

(PARTE FIJA) 
(ud)

POZO 
REGISTRO 

(PARTE 
VARIABLE) 

(ml)

315 400 500

REJA 1,10 1,28 3,30 400 0,126 1,000 1,512 1,608 0,609 0,873 5,31 2,01 2,88 6,64 0,00 3,30 0,00

PK 3+083 1,10 1,28 0,00 400 0,126 1,000 1,512 1,608 0,609 0,873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BUZONES 1,00 1,10 3,20 400 0,126 1,000 1,440 1,342 0,609 0,608 4,29 1,95 1,94 6,21 0,00 3,20 0,00

PK 3+137 1,00 1,10 0,00 400 0,126 1,000 1,440 1,342 0,609 0,608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 9,60 3,96 4,83 12,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00

0,100 D.ext.

TALUD 0,200 315 0,200

0,150 400 0,300

0,250 500 0,300

CANALIZACIÓN

ALTURA 
POZO 

INTER. 
(m)

ALTURA 
EXCAVA

CIÓN 
(m)

LONG   
(m)

Φ     EXTER. 
(mm)

SUPERF 
EXTER 

(m2)

ANCHO 
base(m)

ANCHO 
coro. (m)

 
EXCAVA
C (m2)

CAMA Y 
RELLENO 

ARENA 
(m2)

  
RELLEN
O  (m2)

 EXCAVAC (m3)

 CAMA Y 
RELLENO 

ARENA   
(m3)

 RELLENO 
(m3)

 
REPOSICIO
NES (m2)

ALTURA ARQ. 
REGISTRO 

RECT.

POZO 
REGISTRO 

(PARTE FIJA) 
(ud)

POZO 
REGISTRO 

(PARTE 
VARIABLE) 

(ml)

315 400 500

SALVACUNETAS 0,80 0,90 23,00 500 0,196 1,100 1,460 1,152 0,741 0,215 33,58 17,05 12,02 46,92 0,00 0,00 23,00

REJA INTERM. 1,20 1,30 0,00 500 0,196 1,100 1,620 1,768 0,741 0,831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REJA INTERM. 1,20 1,30 15,50 500 0,196 1,100 1,620 1,768 0,741 0,831 27,40 11,49 12,87 32,86 0,00 0,00 15,50

REJA FINAL 1,20 1,30 0,00 500 0,196 1,100 1,620 1,768 0,741 0,831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POZO INIC. 2,00 2,10 9,50 500 0,196 1,100 1,940 3,192 0,741 2,255 30,32 7,04 21,42 23,18 1,00 1,30 0,00 0,00 9,50

POZO FINAL 2,00 2,10 0,00 500 0,196 1,100 1,940 3,192 0,741 2,255 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,30 0,00 0,00 0,00

SUMA 91,31 35,58 46,31 102,96 0,00 2,00 2,60 0,00 0,00 48,00

 EXCAVAC (m3)
 CAMA 
ARENA   

(m3)

 RELLENO 
(m3)

 
REPOSICIO
NES (m2)

ARQ. 
REGISTRO 

RECT.

POZO 
REGISTRO 

(PARTE FIJA) 
(ud)

POZO 
REGISTRO 

(PARTE 
VARIABLE) 

(ml)

315 400 500

TOTALES 282,40 89,24 171,78 293,24 0,00 15,00 10,60 18,00 54,50 65,50

Tubería Datos de la sección Datos de medición MOV. TIERRAS Y POZOS

MEDICIONES AUXILIARES DE COLECTOR PRINCIPAL DE PLUVIALES. TRAMO PK 3+075 AL 3+137
Tubería Datos de la sección

MEDICIÓN DE TUBERÍAS

ALT. RELL. ARENA S/TUBO

MEDICIONES AUXILIARES DE CANALIZACIONES DE CONEXIONES DESDE ELEMENTOS DE RECOGIDA.TRAMO PK 3+075 A3+137

SOBREANCHO CAPA BASE

Datos de medición MOV. TIERRAS Y POZOS

RESUMEN DE MEDICIONES DE COLECTORES DE PLUVIALES

Datos de medición MOV. TIERRAS Y POZOS MEDICIÓN DE TUBERÍAS

ESPESOR DE ARENA (m) sobreancho base

MEDICIÓN DE TUBERÍAS

SOBREANCHO CAPA BASE

MEDICIONES AUXILIARES DE COLECTOR PRINCIPAL DE PLUVIALES. DRENAJE VÍA TRASNVERSAL EN PK 2+070
Tubería Datos de la sección Datos de medición MOV. TIERRAS Y POZOS MEDICIÓN DE TUBERÍAS

ESPESOR DE ARENA (m) sobreancho base

ALT. RELL. ARENA S/TUBO

Datos de medición MOV. TIERRAS Y POZOSTubería Datos de la sección

MEDICIÓN DE TUBERÍAS

ALT. RELL. ARENA S/TUBO

ESPESOR DE ARENA (m) sobreancho base

SOBREANCHO CAPA BASE

ZANJA TIPO PLUVIALES

MEDICIONES AUXILIARES DE CONEXIONES DE BUZONES A RED DE PLUVIALES

ALT. RELL. ARENA S/TUBO

sobreancho base

SOBREANCHO CAPA BASE

ESPESOR DE ARENA (m)

ESPESOR DE ARENA (m) sobreancho base

ALT. RELL. ARENA S/TUBO

SOBREANCHO CAPA BASE

MEDICIONES AUXILIARES DE COLECTOR PRINCIPAL DE PLUVIALES. TRAMO PK 3+370 AL 3+425
Tubería Datos de la sección Datos de medición MOV. TIERRAS Y POZOS MEDICIÓN DE TUBERÍAS

Sb SbΦ
0,10 

Varia

Φ

Recubrimi
ALTU

ANCH

ANCH
Sr
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BARANDILLA DESMONTAJE NUEVA DEMOLICIÓN RECRECIDO NUEVO BARANDILLA DESMONTAJE NUEVA DEMOLICIÓN RECRECIDO NUEVO

LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO

Mini Mfin m m m m m m m m m m m m
70,00 222,00 233,00 233,00

1.593,00 1.623,00 27,00 27,00
1.737,00 1.920,00 175,00
2.005,00 2.064,00 60,50
2.085,00 2.093,00 8,00 8,00
2.093,00 2.190,00 97,50
2.190,00 2.263,00 37,50 61,50 16,50 20,60
2.263,00 2.325,00 52,00 64,00
2.325,00 2.386,00 62,00
2.405,00 2.443,00 28,00 36,00
2.880,00 2.942,00 8,00 12,00
3.085,00 3.188,00 80,00 80,00
3.200,00 3.360,00 48,00
3.487,00 3.560,00 153,00

TOTALES 235,50 438,50 321,00 0,00 159,50 169,50 27,00 16,50 213,00 27,00 20,60 0,00

BARANDILLA DESMONTAJE NUEVA DEMOLICIÓN RECRECIDO NUEVO

LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO LARGO

m m m m m m

TOTALES TF-215 262,50 455,00 534,00 27,00 180,10 169,50

TOTAL AMBOS MÁRGENES
BIONDA MALECÓN

MARGEN DERECHO
BIONDA

DATOS DE PARTIDA Y MEDICIONES DE BARRERAS (BARANDILLAS, BIONDAS Y MALECONES) EN TRONCO DE TF-215
MARGEN IZQUIERDO

BIONDA MALECÓN MALECÓN

MEDICIONES AUXILIARES DE BARRERAS





Paso Ceda CIRC. OCT. TRIANGULAR RECTANGULAR RECTANGULAR CUADRADA
10 cm disc. 10 cm cont. 15 cm disc. 15 cm cont. 15 cm (AP) 40 cm Peatón Paso Veloc. BUS STOP Simple Doble Triple No bloquear Princip. Secund. 60cm 60cm 90cm 60x40cm bus 90x60cm bus 60cm p peatones

Mini Mfin m m m m m m ml ud ud ud ud ud ud ud m2 m2 m2 ud ud ud ud ud ud ud

0 400 325,00 75,00 233,00 810 299 45 40 2 6 2 4 8 3 0 82,00 6 6 6 2 2 2 2

400 670 32,00 263,00 113,00 623 54 60 24 3 4 2 6 10 10 0 12 86,25 3 2

670 1.560 0,00 0,00 48,00 1384 476 127 75 3 10 2 10 13 10 0 15,00 25 6 3 1 2 3

1.560 1.740 0,00 180,00 67,00 383 91 16 0 2 2 1 2 4 2 0 99,00 3 5 1 1

1.740 2.080 0,00 340,00 29,00 674 54 26 14 1 4 2 2 2 2 3 0,00 14 1 4 2 4

2.080 2.920 0,00 600,00 53,00 1655 0 4 0 0 8 1 1 1 0 0,00 5 1 2

2.920 3.200 0,00 280,00 261,00 326 237,5 23 15 0 6 2 2 2 4 0 4 4 2 2 2 2

3.200 3.470 90,00 65,00 33,00 536 12 0 2 4 1 3 2 0 16,00 2 2 1

3.470 3.640 0,00 108,00 572 103 14,5 6,5 2 1 5 3 1 28,00 2 2 1 2

TOTAL 447 1.803 945 6.963 1.315 328 175 15 44 12 28 48 37 4 12 326,25 24 38 34 10 11 7 5 13

2.250 7.908

TOTAL NUEVAS SEÑALES 80

Paso Ceda

10 cm disc. 10 cm cont. 15 cm disc. 15 cm cont. 15 cm (AP) 40 cm Peatón Paso Veloc. BUS STOP Simple Doble No bloquear Princip. Secund.

Mini Mfin m m m m m m ml ud ud ud ud ud ud m2 m2 m2

0 400 325,00 75,00 233,00 810 45

400 670 32,00 263,00 113,00 623 60

670 1.560 0,00 0,00 48,00 1384 127

1.560 1.740 0,00 180,00 67,00 383 16

1.740 2.080 0,00 340,00 29,00 674 26

2.080 2.920 0,00 600,00 53,00 1655 4

2.920 3.200 0,00 280,00 261,00 326 23

3.200 3.470 90,00 65,00 33,00 536 12

3.470 3.640 0,00 0,00 108,00 572 14,5

TOTAL 447 1.803 945 6.963 328

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL-PINTURA PROVISIONAL

LÍNEAS FLECHAS ISLETAS

MEDICIONES AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN   TF-215
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL-PINTURA TERMOPLÁSTICA SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LÍNEAS FLECHAS ISLETAS DESPLAZAMI
ENTO
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Tub. 200mm Tub. 315mm Pozo Reg. Arq. 40x40 Rec. Pozo Rec. Arq./Imb. Rec. Rejas Tub. 32mm Tub. 63mm Tub. 150mm Acometida Pozo Reg. Arq. 40x40 Rec. Pozo Rec. Arq. Canalización Arq. 40x40 Rec. Arq. Línea aérea Desp. Farola ø160 Rec. Pozo Arqueta Rec. Arq. Poste Línea aérea ml ø200 Sót.S-1(150x120) Rec. Sótano Canalización Arq. 40x40 Rec. Pozo Rec. Arq. Poste Línea aérea

Mini Mfin m m ud ud ud ud m m m m ud ud ud ud ud m ud ud m ud m ud ud ud ud m m ud ud m ud ud ud ud m
0,00 110,00 1,00 1 1,00 1 3 2,00 1

110,00 300,00 3 7 3,00 2
300,00 410,00 2,00 8 2,00 1 2 4,00 2,00 3,00 2
410,00 660,00 16,00 18 3,00 3,00 4,00 3,00 2
660,00 750,00 8,00 2 2,00
750,00 800,00 3 3 2,00
800,00 870,00 1,00 1,00 2,00
870,00 935,00 6,00 9 4
935,00 970,00 2,00 1,00 1,00
970,00 1.200,00 15,00 11 3,00 11 3 4,00 2,00 6,00 2 2,00 1,00 40

1.200,00 1.235,00 4,00 10 1,00 2 1 1,00 2,00 1,00
1.235,00 1.260,00 1,00 3,00
1.260,00 1.490,00 12,00 12,00 2,00 2 15,00 26 12,00 18,00 0,00 3,00 2 4,00 6 7 6,00 4,00 2,00 6,00 2,00
1.490,00 1.555,00 4,00 12 1,00 2 3,00 1,00
1.555,00 1.595,00 6,00 3 1,00 3 1,00 1,00
1.595,00 1.635,00 2 1
1.635,00 1.740,00 4
1.740,00 2.065,00 2 322,00 15 13
2.065,00 2.090,00 1
2.090,00 2.460,00 5,00 2,00 40 1,00
2.460,00 2.920,00 24 2 2,00 530,00 17 1,00
2.920,00 2.973,00 2 1,00
2.973,00 3.045,00
3.045,00 3.200,00 4 9,00 1,00
3.200,00 3.390,00 4 1,00
3.390,00 3.425,00
3.425,00 3.640,00 3,00 3 18 2 3,00 1,00
3.640,00 3.640,00

12,00 12,00 2,00 2,00 84,00 111,00 42,00 12,00 18,00 0,00 3,00 0,00 2,00 18,00 49,00 322,00 17,00 43,00 530,00 30,00 6,00 19,00 2,00 25,00 2,00 40,00 6,00 0,00 2,00 6,00 2,00 21,00 7,00 1,00 40,00TOTALES

DATOS DE PARTIDA DE SERVICIOS AFECTADOS  TF-215
SANEAMIENTO y PLUVIALES ABASTECIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO BAJA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN TELECOMUNICACIONES
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Ex.zanja Cama Relleno
Mini Mfin m3 m3 m3

0 110 0,00 0,00 0,00
110 300 0,00 0,00 0,00
300 410 0,00 0,00 0,00
410 660 0,00 0,00 0,00
660 750 0,00 0,00 0,00
750 800 0,00 0,00 0,00
800 870 0,00 0,00 0,00
870 935 0,00 0,00 0,00
935 970 0,00 0,00 0,00
970 1.200 10,08 0,42 5,34

1.200 1.235 0,00 0,00 0,00
1.235 1.260 0,00 0,00 0,00
1.260 1.490 50,40 14,34 28,46
1.490 1.555 0,00 0,00 0,00
1.555 1.595 0,00 0,00 0,00
1.595 1.635 0,00 0,00 0,00
1.635 1.740 0,00 0,00 0,00
1.740 2.065 77,28 12,88 59,16
2.065 2.090 0,00 0,00 0,00
2.090 2.460 0,00 0,00 0,00
2.460 2.920 0,00 0,00 0,00
2.920 2.973 0,00 0,00 0,00
2.973 3.045 0,00 0,00 0,00
3.045 3.200 0,00 0,00 0,00
3.200 3.390 0,00 0,00 0,00
3.390 3.425 0,00 0,00 0,00
3.425 3.640 0,00 0,00 0,00
3.640 3.640 0,00 0,00 0,00

137,76 27,64 92,96TOTALES

RESULTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES DE MOV.TIERRAS DE SERV. AFECT.
MARGEN DERECHO
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 CAPÍTULO 1 PAVIMENTACIÓN                                                     
 SUBCAPÍTULO 1-1 PAV. CALZADA                                                      
 APARTADO 1-1-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
D01CORT01     m    Corte de pavimento asfáltico/hormigón                             

 Corte de pavimento asfáltico/hormigón existente, por medios mecánicos, hasta una profundidad má-  
 xima de 20 cm, i/ medios auxiliares.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco  
 Longitudinal 2 246,00 492,00 
 Transversal 2 248,25 496,50 
 En entradas, cruces y arcenes 2 560,50 1.121,00 
  _____________________________________________________  

 2.109,50 
D01DEML01     m3   Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa          

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de espesor, por medios mecánicos  
 incluso carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autori-  
 zado.  
    
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 291,76 291,76 
 En entradas, cruces y arcenes 1 32,60 32,60 
  _____________________________________________________  

 324,36 
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 Demolición de malecón existente 1 27,000 0,500 0,750 10,125 
  _____________________________________________________  

 10,13 
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 565,48 565,48 
 En entradas, cruces y arcenes 1 63,18 63,18 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 0,28 1,51 
  _____________________________________________________  

 630,17 
D01FRES01     m2/c m Fresado de pavimento en toda la longitud                        

 Fresado de pavimento en toda la longitud, junto a bordillo o arcén de asfalto o aparcamientos, de pa-  
 vimento de mezcla bituminosa, incluso barrido, fresado o picado manual del entorno de las tapas  
 existentes, y canon de vertido.en cualquier horario (nocturno/diurno), carga y transporte al lugar de  
 acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 42.340,05 42.340,05 
 En entradas, cruces y arcenes 1 6.801,00 6.801,00 
  _____________________________________________________  

 49.141,05 
 
 
 APARTADO 1-1-2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 682,19 682,19 
 En entradas, cruces y arcenes 1 76,22 76,22 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 0,25 1,35 
  _____________________________________________________  

 759,76 
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D05RIMP01     m²   Riego imprimación (1,2 kg/m2)                                     

 Riego de imprimación, con una dotación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso aportación de arena (3 tn  
 por tn de riego), extendido.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 2.917,56 2.917,56 
 En entradas, cruces y arcenes 1 326,00 326,00 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 5,40 
 
 En capa de regularización de 1 3.248,96 0,05 162,45 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 3.411,41 
D05MBIT221    tn   Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S. R30              

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa base, extendida y compactada, inclu-  
 so betún, filler de aportación, fabricación, con el correspondiente marcado CE y transporte de planta  
 a tajo. Densidad media = 2,35 Tn/m3.   
 Según medición auxiliar  
 En tronco 2,35 614,52 1.444,12 
 En entradas, cruces y arcenes 2,35 91,17 214,25 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 2,35 27,00 0,20 0,06 0,76 
 
 En actuación de drenaje Int. PK 2+070 2,35 7,50 6,00 0,03 3,17 
 
 En capa de regularización de 1 1.662,30 0,05 83,12 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 1.745,42 
D05RADH01     m²   Riego de adherencia C60BP4 TER Termoadherente                     

 Riego de adherencia - emulsión Asfáltica tipo C60B4 Termoadherente , incluso barrido previo y pre-  
 paración de la superficie, rendimiento 0,6-0,9 Kg/m², extendido.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 27.872,87 27.872,87 
 En entradas, cruces y arcenes 1 2.983,00 2.983,00 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 5,40 
 
 En actuación de drenaje Int. PK 2+070 1 7,50 6,00 45,00 
 
 En capa de regularización de 1 30.906,27 0,05 1.545,31 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 32.451,58 
D05MBITSMA11 tn   Mezcla bituminosa en caliente SMA 11 surf 50/70                   

 Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA 11 surf 50/70, en capa de rodadura con un  
 espesor máximo de 3cm, extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación y fibra de celu-  
 losa recubierta de betún, fabricación con el correspondiente marcado CE, y transporte de planta a ta-  
 jo. Densidad media = 2,40 Tn/m3. Incluso realización de juntas con medios mecánicos y manuales.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 2,4 624,49 1.498,78 
 En entradas, cruces y arcenes 2,4 53,69 128,86 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 2,4 27,00 0,20 0,03 0,39 
 
 En actuación de drenaje Int. PK 2+070 2,4 7,50 6,00 0,03 3,24 
 
 En capa de regularización de 1.631,26 0,05 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 1.631,27 
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 SUBCAPÍTULO 1-2 PAV.BORDES                                                        
 APARTADO 1-2-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
D01DEML01     m3   Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa          

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de espesor, por medios mecánicos  
 incluso carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autori-  
 zado.  
    
 Según medición auxiliar  
 En senderos 1 2.311,53 0,06 138,69 
  _____________________________________________________  

 138,69 
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 En senderos (pav. hormigón) 1 865,650 0,100 86,565 
 En senderos (pav. loseta) 1 387,100 0,192 74,323 
 En dem.bordillos 1 551,820 0,200 0,400 44,146 
  _____________________________________________________  

 205,03 
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medición auxiliar  
 En senderos saneo 1 85,40 0,20 17,08 
 En aparcamientos 1 1.070,42 0,24 256,90 
  _____________________________________________________  

 273,98 
 APARTADO 1-2-2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos asfalto 1 1.044,37 0,20 208,87 
 En aparcamientos 1 1.070,42 0,22 235,49 
  _____________________________________________________  

 444,36 
D05RIMP01     m²   Riego imprimación (1,2 kg/m2)                                     

 Riego de imprimación, con una dotación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso aportación de arena (3 tn  
 por tn de riego), extendido.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos asfalto 1 1.044,37 1.044,37 
 En aparcamientos 1 1.070,42 1.070,42 
  _____________________________________________________  

 2.114,79 
D05MBIT16-SEN tn   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70D. R30 Senderos     

 Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70D, en capa de rodadura de sende-  
 ro peatonal, extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación, fabricación y transporte de  
 planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m3. Hasta un 30% de reciclado. R30. El material no prove-  
 niente del reciclado deberá disponer del correspondiente marcado CE. Incluso realización de juntas  
 con medios mecánicos y manuales.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos asfalto 2,4 1.044,37 0,05 125,32 
 En aparcamientos 2,4 1.070,42 0,05 128,45 
  _____________________________________________________  

 253,77 
D05BORD01     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm          

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm o rebajado, colocado con mortero de  
 cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos-bordillo normal 1 1.234,690 1.234,690 
 En senderos-bordillo rebajado 1 127,650 127,650 
 En senderos-bordillo acostado 1 793,710 793,710 
  _____________________________________________________  

 2.156,05 
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D05BORD03     ml   Bordillo de hormigón de transición de fck=30 N/mm2                

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de transición de altura variable, colocado con mortero de ce-  
 mento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 102,700 102,700 
  _____________________________________________________  

 102,70 
DO5PAVG01     m2   Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas pulido 33  

 Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas de 33x33 cm, pulida en color, recibido con morte-  
 ro de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpie-  
 za.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 1.739,220 1.739,220 
  _____________________________________________________  

 1.739,22 
DO5PAVG03     m2   Pavimento táctil de botones de loseta de granito artificial       

 Pavimento táctil de loseta de granito artificial de botones, pulida en color, recibido con mortero de ce-  
 mento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 69,090 69,090 
  _____________________________________________________  

 69,09 
DO5PAVG05     m2   Pavimento táctil direccional de loseta de granito artificial      

 Pavimento táctil de loseta de granito artificial direccional, pulida en color, recibido con mortero de ce-  
 mento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 45,860 45,860 
  _____________________________________________________  

 45,86 
D05PAVH01     m³   Pavimento de hormigón en masa                                     

 Pavimento de hormigón en masa ejecutado con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de es-  
 pesor incluyendo encofrados, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con  
 productos filmógenos y realización de juntas de contracción.  
 Según medición auxiliar  
 En senderos 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
 
 
 APARTADO 1-2-4 AJARDINAMIENTO                                                    
D01TVEG01     m3   Tierra vegetal en zona ajardinada                                 

 Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
 Según medicion auxiliar  
 En bordes ajardinados 1 86,000 0,500 43,000 
  _____________________________________________________  

 43,00 
D01AJARD01    m2   Preparación y plantación de especies en zona ajardinada           

 Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
 Según medicion auxiliar  
 En bordes ajardinados 1 86,000 86,000 
  _____________________________________________________  

 86,00 
 
 
 CAPÍTULO 2 MUROS Y LOSAS                                                     
 SUBCAPÍTULO 2-1 MUROS                                                             
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 MUROS 1 1,00 
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 1,45 0,30 16,10 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 1,45 0,50 4,35 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 21,45 
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D02HMAS20     m³   Hormigón HM-20/B/20                                               

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central, incluso puesta en obra, vertido desde ca-  
 mión, vibrado y curado. Totalmente terminado.  
 Hormigón de limpieza  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,85 0,10 3,15 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 1,35 0,10 0,81 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 3,96 
D02HCIC01     m³   Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I   

 Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido  
 desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40 % de volumen).  
 Sin incluir la cimentación ni el encofrado e incluyendo p/p de compactación y curado del hormigón,  
 formación de juntas, mechinales para evacuar las aguas de escorrentía que se puedan acumular,  
 huecos para paso de instalaciones y sellado de orificios con masilla elástica, completamente termina-  
 do.  
 Incluye: Replanteo del muro. Disposición de los tubos de drenaje. Vertido y compactación del hormi-  
 gón. Colocación de las piedras en el hormigón fresco. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,85 1,70 53,47 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 1,35 3,00 24,30 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 77,77 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 2 37,00 1,70 125,80 
 Reposición muro huerta dcha PK 2 6,00 3,00 36,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 161,80 
D02MECH-110   m    Mechinal de 110 mm en muro                                        

 Mechinal en muro con tubería de saneamiento de PVC-U, GRIS, de D 110 mm i/tubería y lámina  
 de geotextil. Totalmente colocado.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,33 12,21 
 Reposición muro huerta dcha PK 2 6,00 0,33 3,96 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 16,17 
D02MAMP01     m²   Mampostería careada con mortero una cara vista.                   

 Mampostería concertada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada  
 con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 2,20 81,40 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 3,50 21,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 102,40 
D03PINTASF01  m²   Impermeabilización trasdós de muros con pintura asfáltica         

 Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura asfáltica, con un rendimiento de  
 1kg/m2.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 1,70 62,90 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 3,00 18,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 80,90 
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D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,50 1,70 31,45 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 0,50 3,00 9,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 40,45 
 SUBCAPÍTULO 2-2 LOSAS                                                             
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 En losas de protección ODT 6 1,200 0,200 0,250 0,360 
  _____________________________________________________  

 0,36 
D02ENCH01     m²   Encofrado losa                                                  
  

 Encofrado losa , incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y humedecido del paramento y  
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08.  
 En losas de protección ODT 3 1,20 1,20 4,32 
  _____________________________________________________  

 4,32 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 En losas de protección ODT 6 2,40 0,25 3,60 
  _____________________________________________________  

 3,60 
D02ACOR01     kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    

 Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con  
 parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.  
 Según medición auxiliar 200 1,08 216,00 
  _____________________________________________________  

 216,00 
D02HARM30     m³   Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                       

 Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08.  
 En losas de protección ODT 3 1,20 1,20 0,25 1,08 
  _____________________________________________________  

 1,08 
 
 
 CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 3-2-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
D01CORT01     m    Corte de pavimento asfáltico/hormigón                             

 Corte de pavimento asfáltico/hormigón existente, por medios mecánicos, hasta una profundidad má-  
 xima de 20 cm, i/ medios auxiliares.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 4 138,00 552,00 
 En arquetas de rejas 4 55,00 220,00 
  _____________________________________________________  

 772,00 
D01DEML01     m3   Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa          

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de espesor, por medios mecánicos  
 incluso carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autori-  
 zado.  
    
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 293,24 0,10 29,32 
 En drenaje vía transv. PK 2+070 1 4,55 3,20 0,10 1,46 
 En drenaje borde PK 3+390 a PK 1 15,00 1,80 0,10 2,70 
 3+425  
  _____________________________________________________  

 33,48 
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D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 En demolición arquetas de rejas 1 32,490 32,490 
 actuales  
 
 Cunetas 1 770,000 0,850 0,150 98,175 
  _____________________________________________________  

 130,67 
D001DESMREJA1 m    Desmontaje de rejas y marcos existentes                           

 Desmontaje de marcos y rejas existentes de cualquier material y ancho, incluso transporte a verte-  
 dero autorizado i/canon de vertido.   
   
   
 En demolición arquetas de rejas  
 actuales  
 PK 0+843 a PK 1+515 1 8,60 8,60 
 PK 3+046 a PK 3+200 1 40,70 40,70 
 PK 3+390 a PK 3+425 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 54,30 
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 282,40 282,40 
 En pozos de registro 15 5,00 75,00 
 En arquetas de rejas 1 173,10 173,10 
  _____________________________________________________  

 530,50 
D01CAMA-AR01 m³   Cama de arena asiento tubería en zanja                            

 Cama de arena en zanjas para asiento de tubería, compactado por capas de 30 cm de espesor al  
 Proctor modificado del 95 %, con arena seca, incluso riego.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 89,24 89,24 
  _____________________________________________________  

 89,24 
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 171,78 171,78 
 En pozos de registro 15 1,50 22,50 
 En arquetas de rejas 1 78,25 78,25 
  _____________________________________________________  

 272,53 
 SUBCAPÍTULO 3-2-2 CANALIZACIONES                                                    
D06TPVC315    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D315 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 En colectores de pluviales y 1 18,00 18,00 
 conexiones  
  _____________________________________________________  

 18,00 
D06TPVC400    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D400 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales y 1 54,50 54,50 
 conexiones  
  _____________________________________________________  

 54,50 
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D06TPVC500    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D500 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 500 mm y 12,3 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 65,50 65,50 
  _____________________________________________________  

 65,50 
 SUBCAPÍTULO 3-2-3 POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO                                      
D05BORD01     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm          

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm o rebajado, colocado con mortero de  
 cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 En drenaje vía transversal PK 2+070 1 9,000 9,000 
  _____________________________________________________  

 9,00 
D04PFIJ01     ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija                 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituido por cono superior excéntri-  
 co formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con formación de pen-  
 dientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400,  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medición auxiliar  
 Pozos registro 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
D04PVAR01     m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros  
 prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos con  
 solera de hormigón según detalle, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medición auxiliar  
 Pozos registro 1 10,60 10,60 
  _____________________________________________________  

 10,60 
D02HMAS20     m³   Hormigón HM-20/B/20                                               

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central, incluso puesta en obra, vertido desde ca-  
 mión, vibrado y curado. Totalmente terminado.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 6,24 6,24 
  _____________________________________________________  

 6,24 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 402,48 402,48 
  _____________________________________________________  

 402,48 
D02ACOR01     kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    

 Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con  
 parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 8.698,79 8.698,79 
  _____________________________________________________  

 8.698,79 
D02HARM30     m³   Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                       

 Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 48,37 48,37 
  _____________________________________________________  

 48,37 
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 SUBCAPÍTULO 3-2-4 ELEMENTOS DE RECOGIDA (REJAS-BUZONES)                             
D06REJA-BAR-S m    Reja rectangular simple rec. de aguas D-400. I/marco. Instalada   

 Rejilla de fundición tipo Barcino simple o similar de fundición dúctil clase D-400 de 1030x528, incluso  
 marco, Totalmente instalada.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 66,95 66,95 
  _____________________________________________________  

 66,95 
D06SUM-BUZON u    Sumidero tipo buzón C-250 de 800x840 mm                           

 Sumidero tipo buzón para recogida de aguas pluviales, para colocar sobre arqueta de hormigón ar-  
 mado con tragadero tipo buzón constituido por marco y tapa C-250 s/ UNE 124, de fundición dúctil  
 de 800x840mm. Totalmente terminado.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de sustitución de rejas 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D06REJA-30CM m    Rejilla de fundición dúctil de 30 cm C-250 i/marco. Instalada     

 Reja celular longitudinal de fundición dúctil clase C-250 de 30 cm de espesor, incluso marco de fundi-  
 ción y montaje conforme a las indicaciones del Director de Obra. Totalmente instalada.  
   
 S/med.auxiliares  
 Rejas en senderos 1 9,30 9,30 
  _____________________________________________________  

 9,30 
 
 
 SUBCAPÍTULO 3-2-5 CUNETAS                                                           
D04HCUN01     m³   Hormigón en cunetas                                               

 Cuneta de sección triangular, revestida con una capa de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm  
 de espesor incluyendo encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, frata-  
 sado y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción.  
 PK 1+740 a PK 2+065 1 320,00 1,00 0,20 64,00 
 PK 2+445 a PK 2+905 1 450,00 1,00 0,20 90,00 
  _____________________________________________________  

 154,00 
D04HSALVCUN01 m³   Hormigón en paso salvacunetas                                     

 Paso salvacunetas realizado de hormigón HM-25/B/20 I, incluso pavimento de hormigón de 15 cm.  
 de espesor, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado con productos filmógenos, extendido  
 de hormigón, maestreado, fratasado y remates, sin reja de entrada y salida, totalmente terminado.  
 Según medición auxiliar  
 Salvacunetas 1 10,00 1,50 0,20 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 
 
 CAPÍTULO 4 BARRERAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                              
D02ACOR01     kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    

 Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con  
 parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.  
 Correa de anclaje de barandillas 75 262,50 0,40 0,40 3.150,00 
  _____________________________________________________  

 3.150,00 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 Correa de anclaje de barandillas 2 262,50 0,40 210,00 
  _____________________________________________________  

 210,00 
D02HARM30     m³   Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                       

 Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08.  
 Correa de anclaje de barandillas 1 262,50 0,40 0,40 42,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 
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D08BMET01     ml   Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños       

 Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños, formada por tubos de acero galvaniza-  
 do de Ø3/4", 2" y 3" en acero galvanizado en caliente y pintado a tres manos tipo barco, con color a  
 escoger por la dirección facultativa, totalmente acabada según planos y criterios de la D.F, incluso  
 placas de anclaje, taladros y anclajes.  
 Según medición auxiliar:  
 1 262,500 262,500 
  _____________________________________________________  

 262,50 
D08DESM-BI-01 m    Desmontaje de valla de defensa vial tipo bionda                   

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos, amortiguador,  
 captafaros, tornillería, con p.p. de terminal cola de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o  
 curva de cualquier radio, hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, terminada.   
 Según med. auxiliar:  
 1 455,00 455,00 
  _____________________________________________________  

 455,00 
D08BIONDA-01  m    Valla de defensa vial tipo bionda                                 

 Barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos, amortiguador, captafaros, tornille-  
 ría, con p.p. de terminal cola de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier  
 radio, hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, terminada.   
 Según med. auxiliar:  
 1 534,00 534,00 
  _____________________________________________________  

 534,00 
D08MALE01     ml   Ejecución de malecón                                              

 Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, acabo enfoscado y pintado por  
 la cara interior/superior y en piedra vista por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 Según medición auxiliar  
 1 169,50 169,50 
 169,50 
  _____________________________________________________  

 169,50 
D08RECM01     ml   Recrecido de malecón existente                                    

 Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, acabo enfoscado y pintado por  
 la cara interior/superior y en piedra vista por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 Según medición auxiliar  
 1 180,10 180,10 
 180,10 
  _____________________________________________________  

 180,10 
D17MARQPREF01 u    Marquesina prefab.3x1,50x 2,3 m de tipo Viriato I o similar       

 Marquesina prefabricada de 3x1,50 metros y 2,30 metros de altura con techo arqueado de policarbo-  
 nato. Estructura de tubo de acero cuadrado de 600 mm, galvanizado y lacado a resina de poliester,  
 paneles posteriores realizados en vidrio templado incoloro de 8mm, cubierta de policarbonato alveolar  
 bronce de 6 mm, con protección contra rayos UVA sobre estructura metálica galvanizada y lacada a  
 resina de poliéster, con drenaje para el agua de lluvia. Banco de estructura metálica y asiento en  
 chapa de acero inoxidable perforada. Incluso excavación y ejecución de anclajes. Totalmente insta-  
 lada  
 .  
 En paradas de guaguas 3 1,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 
 
 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
TSH-MV-10T-C  m    Marca vial reflexiva 10 cm blanca o amarilla cont.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua (M-1.1)  a = 10 cm de an-  
 cho en eje de calzada aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario,  
 premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 1.803,00 1.803,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 1.803,00 1.803,00 
  _____________________________________________________  

 3.606,00 
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TSH-MV-10T-D  m    Marca vial reflexiva 10 cm blanca o amarilla disc.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica discontinua (M-1.1)  a = 10 cm de  
 ancho en eje de calzada aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesa-  
 rio, premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 447,00 447,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 447,00 447,00 
  _____________________________________________________  

 894,00 
TSH-MV-15T-C  m    Marca vial reflexiva 15 cm blanca o amarilla cont.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica continua (M-2.6)  a = 15 cm de an-  
 cho en bordes de calzada en ramales de enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido  
 previo,  premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 6.963,00 6.963,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 6.963,00 6.963,00 
  _____________________________________________________  

 13.926,00 
TSH-MV-15T-D  m    Marca vial reflexiva 15 cm blanca o amarilla disc.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica discontinua (M-2.6)  a = 15 cm de  
 ancho en bordes de calzada en ramales de enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido  
 previo,  premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 945,00 945,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 945,00 945,00 
  _____________________________________________________  

 1.890,00 
TSH-MV-40T    m    Marca vial reflexiva 40 cm blanca o amarilla. Termoplástica       

 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua   con pintura alcídica en  
 cualquier color  a=40 cm aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cual-  
 quier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 328,00 328,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 328,00 328,00 
  _____________________________________________________  

 656,00 
TSH-MVSIMBT   m²   Señalización horizontal con raya blanca o amar símb.Termoplást.   

 Señalización horizontal en pasos de peatones, símbolos, cebreados y letras con pintura termoplástica  
 en cualquier color aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier hora-  
 rio.  
 Según medición auxiliar:  
 En pasos de peatón 1 175,00 3,00 0,50 262,50 
 
 En ceda el paso: 15 1,43 21,45 
 
 En stop: 28 1,23 34,44 
 
 En velocidad: 44 1,50 66,00 
 
 En flecha simple: 48 1,20 57,60 
 
 En flecha doble: 37 3,00 111,00 
 
 En flecha triple: 4 3,80 15,20 
 
 En Isletas:  
 En intersecciones secundarias 1 24,00 24,00 
 En Intersecciones principales 1 326,25 326,25 
 
 En  no bloqueo de cruce 12 0,20 2,40 
 En estacionamiento especial 2 12,50 25,00 
  _____________________________________________________  

 945,84 
TSBHITO-750   Ud   Hito reflec.de polietileno, 200mm de diám. y 750mm alt.Colocado   

 Suministro y colocación sobre la calzada de hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diá-  
 metro y 750 mm de altura, color a elegir por la Dirección Facultativa, con 2 bandas de retrorreflectan-  
 cia nivel 1 (E.G.), incluso tornillos y elementos de fijación al pavimento, totalmente instalado.  
 En isletas de tronco 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 
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TSV030        Ud   Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección  

 Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectan-  
 gular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecáni-  
 cos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 En señalización vertical 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
TSV050b       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60   

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,  
 de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos  
 de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En tronco 34 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 
TSV050c       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal,  
 de 60 cm de doble apotema, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y ele-  
 mentos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En intersecciones 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
TSV050        Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,triangular, de 90  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular,  
 de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de  
 anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Según medición auxiliar:  
 En intersecciones 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
TSVS19        Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rect de 90x60 S1  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangu-  
 lar de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería  
 y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En paradas de guaguas 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
TSVS19-1      Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rect de 60x40 S1  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangu-  
 lar de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería  
 y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En paradas de guaguas 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
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TSV050d       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60   

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada,  
 de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de  
 anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En paso de peatones 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 
TSV030-DESP-4 Ud   Desmontaje de señal vert.exist. de 1 poste y suplem. y reubic.    

   
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación en nueva ubicación, incluso  
 suministro y colocación de nuevo poste de 3 m de altura con tramo horizontal en parte superior, de  
 tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización  
 vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento señales 0,5 38,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 
TSV030-DESP-5 Ud   Desmontaje de señal vert.exist. de 1 poste y suplem. y traslado.  

   
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación en nueva ubicación reutilizan-  
 do el mismo poste, incluso colocación de poste añadiendo tramo horizontal en parte superior, de tubo  
 de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical  
 de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento señales 0,5 38,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 
TSV030-DESP-2 Ud   Desmontaje de cartel vert.exist. de 2 postes  y reubicación.      

   
 Desmontaje de cartel de pequeño tamaño existente con dos postes y reubicación en nueva ubica-  
 ción, incluso suministro y colocación de nuevos postes de 3 m de altura, de tubo de acero galvani-  
 zado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hin-  
 cado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento carteles 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
TSV030-DESP-3 Ud   Desmontaje de cartel gran tamaño y reubicación.                   

   
 Desmontaje de cartel de señalización de gran tamaño sobre postes de acero galvanizado en perfiles  
 IPN, y reubicación en nueva ubicación, incluso desmontaje del existente, excavación y ejecución  
 de nueva cimentación en hormigón H-20, suministro y colocación de nuevos postes de acero galva-  
 nizado en perfiles IPN poste. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento carteles 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 
 
 CAPÍTULO 6 DESVÍOS DE TRÁFICO                                                
D11EDES01     ud   Equipo de señalización para desvíos de tráfico                    

 Equipo de señalización para realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, señales  
 verticales, elementos de balizamiento, iluminación, colocación y retirada y demás elementos auxilia-  
 res, en horario nocturno y diurno.  

 Presupuestos anteriores 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
 
 
 CAPÍTULO 7 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 SUBCAPÍTULO 77-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medicion auxiliar 1 137,76 137,76 
  _____________________________________________________  

 137,76 
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D01CAMA-AR01 m³   Cama de arena asiento tubería en zanja                            

 Cama de arena en zanjas para asiento de tubería, compactado por capas de 30 cm de espesor al  
 Proctor modificado del 95 %, con arena seca, incluso riego.  
 Según medición auxiliar 1 27,64 27,64 
  _____________________________________________________  

 27,64 
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medicion auxiliar 1 92,96 92,96 
  _____________________________________________________  

 92,96 
 SUBCAPÍTULO 7-2 SANEAMIENTO y PLUVIALES                                           
D06TPVC200    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medicion auxiliar 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D06TPVC315    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D315 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medicion auxiliar 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Demolición de pozos existentes 3 4,100 0,250 2,100 6,458 
  _____________________________________________________  

 6,46 
D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D04PFIJ01     ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija                 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituido por cono superior excéntri-  
 co formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con formación de pen-  
 dientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400,  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D04PVAR01     m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros  
 prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos con  
 solera de hormigón según detalle, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medicion auxiliar 2 0,80 1,60 
  _____________________________________________________  

 1,60 
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D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, i/nueva tapa registro  

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar (10% de 1 9,00 9,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 9,00 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 75,00 75,00 
 tapas9  
  _____________________________________________________  

 75,00 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(10% de 1 11,00 11,00 
 tapas9  
  _____________________________________________________  

 11,00 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 100,00 100,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 100,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 7-3 ABASTECIMIENTO                                                    
D06TPAD032    m    Tub. Polietileno PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                    

 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de  
 diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Total-  
 mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio  
 Según medicion auxiliar 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D06TPAD063    m    Tub. Polietileno PE100, 63 mm SDR11 PN=16atm                      

 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de  
 diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Total-  
 mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio  
 Según medicion auxiliar 1 18,00 18,00 
 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
D06TPACOM32  m    Acometida de abastecimiento PEAD 32mm                             

 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de  
 diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Total-  
 mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio  
 Según medicion auxiliar 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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D10ARQT30     ud   Arqueta 30x30x80 horm. fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil             

 Arqueta de registro de 30x30x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D10ART60      ud   Arqueta 60x60x60 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil D-400       

 Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm  
 de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro reforzado D 600mm D400, de fundición  
 dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,  
 encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, i/nueva tapa registro  

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar (10% de 1 2,00 2,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 2,00 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 16,00 16,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 16,00 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(10% de 1 5,00 5,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 5,00 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
 Según medicion auxiliar(90% de 1 44,00 44,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 44,00 
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 SUBCAPÍTULO 7-4 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
D10CANALAP110 m    Canalización subt. de protección de cable de alumbrado 110 mm     

 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado públi-  
 co, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a  
 compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 Según medicion auxiliar 1 322,00 322,00 
  _____________________________________________________  

 322,00 
D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
 Según medicion auxiliar 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 
D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización                 

 Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones hormigonadas de instalaciones  
 eléctricas y telecomunicaciones, totalmente colocada según criterios de la D.F.  
 Según medicion auxiliar 1 322,00 322,00 
  _____________________________________________________  

 322,00 
D10ALUMDFAR m    Desplazamiento de farola de alumbrado público                     

 Desplazamiento de farola o báculo de alumbrado público, incluso excavación y ejecución de base de  
 hormigón en masa y parte proporcional de vientos de sujeción a elementos de apoyo. Totalmente  
 montado.  
 S/med.auxiliares 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
D10ALUMDLINEA m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           

 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 S/med.auxiliares 530 530,00 
  _____________________________________________________  

 530,00 
 SUBCAPÍTULO 7-5 ELECTRICIDAD                                                      
D10CANALMT200 m    Red subt. Media Tensión 200mm                                     

 Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de media tensión en canalización entuba-  
 da bajo calzada formada por 4 tubos protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diáme-  
 tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hor-  
 migón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluido la excavación y el posterior  
 relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 S/med.auxiliares 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
D10CANALBT160 m    Red subt. Baja Tensión, RV 3x150+1x95 mm2 0,6/1kV                 

 Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada  
 bajo calzada formada por 3 cables unipolares RV con conductor de aluminio, de 150 mm² de sec-  
 ción, 1 cable unipolar RV con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo su tensión asig-  
 nada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, re-  
 sistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón  
 no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10  
 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluido la excavación y el posterior relleno  
 principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 S/med.auxiliares 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 





MEDICIONES  

PROYECTO REHABILITACIÓN DE FIRME C.I. TF-215                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 18  

D10ARQBT A1   ud   Arqueta Baja Tensión Registrable tipo A1                          

 Arqueta Registrable tipo A1 H=120 para Baja Tensión de 625x535x1200 mm realizada con solera de  
 grava apisonada de 15 cm de espesor, paredes de fábrica de ladrillo perforado en recrecido y cuerpo  
 de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor de citara, salidas con tubo  
 corrugado , enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa  
 fundición dúctil D400 Modelo Compañía Suministradora. Incluso sellado de tubos con espuma ex-  
 pansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero. Medida la uni-  
 dad Terminada.  
 S/med.auxiliares 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D10CANALMTAPO m    Desplazamiento de poste eléctrico/telecomunicaciones              

 Desplazamiento de poste de electricidad o telecomunicaciones, incluso excavación y ejecución de  
 base de hormigón en masa. Totalmente montado.  
 S/med.auxiliares 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D10CANALMTALI m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           

 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 S/med.auxiliares 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización                 

 Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones hormigonadas de instalaciones  
 eléctricas y telecomunicaciones, totalmente colocada según criterios de la D.F.  
 S/Med. Auxil. 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(100% de 1 2,00 2,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 2,00 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(10% de 1 3,00 3,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 3,00 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 22,00 22,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 22,00 
 SUBCAPÍTULO 7-6 TELECOMUNICACIONES                                                
D10CANALTEL63 m    Canalización subterránea de telecomunicaciones tritubo 3 PEAD Ø   

 Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno  
 de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tu-  
 bos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo  
 plano. Incluso replanteo, colocación de los tubos y enhebrado con hilo guía. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada.  
 Según medición auxiliar: 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
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D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D10CANALMTAPO m    Desplazamiento de poste eléctrico/telecomunicaciones              

 Desplazamiento de poste de electricidad o telecomunicaciones, incluso excavación y ejecución de  
 base de hormigón en masa. Totalmente montado.  
 S/med.auxiliares 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D10CANALMTALI m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           

 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 S/med.auxiliares 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización                 

 Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones hormigonadas de instalaciones  
 eléctricas y telecomunicaciones, totalmente colocada según criterios de la D.F.  
 S/Med. Auxil. 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, i/nueva tapa registro  

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar (10% de 1 2,00 2,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 2,00 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 19,00 19,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 19,00 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(10% de 1 1,00 1,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 1,00 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 6,00 6,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 6,00 
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 CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D20CENT01     t    Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v  

 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa verti-  
 do), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden  
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-  
 ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. Incluso transporte y ca-  
 non de vertido.  

 Presupuestos anteriores 2.321,66 
  _____________________________________________________  

 2.321,66 
 
 
 CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYSOB         ud   Seguridad y salud                                                 

 Seguridad y salud s/anejo de proyecto  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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0001 D001DESMREJA1 m    Desmontaje de marcos y rejas existentes de cualquier material y an- 14,35 
 cho, incluso transporte a vertedero autorizado i/canon de vertido.   
   
   
 CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0002 D01AJARD01    m2   Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada. 17,72 
 DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0003 D01CAMA-AR01  m³   Cama de arena en zanjas para asiento de tubería, compactado por ca- 34,21 
 pas de 30 cm de espesor al Proctor modificado del 95 %, con arena  
 seca, incluso riego.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0004 D01CORT01     m    Corte de pavimento asfáltico/hormigón existente, por medios mecáni- 1,30 
 cos, hasta una profundidad máxima de 20 cm, i/ medios auxiliares.  
 UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0005 D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo 68,50 
 rompedor, incluso limpieza, carga y transporte al lugar de acopio, en ca-  
 so de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0006 D01DEML01     m3   Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de es- 39,83 
 pesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte al lugar de aco-  
 pio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
    
 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0007 D01EXCZ01     m3   Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, inclu- 28,74 
 so carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la  
 obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y compactación  
 del fondo de la excavación.  
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0008 D01FRES01     m2/c Fresado de pavimento en toda la longitud, junto a bordillo o arcén de as- 0,59 
 falto o aparcamientos, de pavimento de mezcla bituminosa, incluso ba-  
 rrido, fresado o picado manual del entorno de las tapas existentes, y ca-  
 non de vertido.en cualquier horario (nocturno/diurno), carga y transporte  
 al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero au-  
 torizado.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0009 D01TVEG01     m3   Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada. 22,84 
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
0010 D02ACOR01     kg   Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colo- 2,10 
 cación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y  
 despuntes, s/ EHE-08.  
 DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0011 D02ENCH01     m²   Encofrado losa , incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y 33,35 
 humedecido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08.  
 TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0012 D02ENCV01     m²   Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para 23,82 
 muros, formado por paneles metálicos modulares, hasta 6 m de altura,  
 incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y humedecido del pa-  
 ramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución. S/EHE-08.  
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0013 D02HARM30     m³   Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en 133,71 
 obra, vibrado y curado, s/EHE-08.  
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0014 D02HCIC01     m³   Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fa- 86,86 
 bricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos  
 de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40 % de volumen). Sin incluir la  
 cimentación ni el encofrado e incluyendo p/p de compactación y curado  
 del hormigón, formación de juntas, mechinales para evacuar las aguas  
 de escorrentía que se puedan acumular, huecos para paso de instalacio-  
 nes y sellado de orificios con masilla elástica, completamente termina-  
 do.  
 Incluye: Replanteo del muro. Disposición de los tubos de drenaje. Verti-  
 do y compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el hor-  
 migón fresco. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teó-  
 rica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0015 D02HMAS20     m³   Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central, incluso puesta 100,79 
 en obra, vertido desde camión, vibrado y curado. Totalmente terminado.  
 CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0016 D02MAMP01     m²   Mampostería concertada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica 55,71 
 de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpie-  
 za de la misma.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0017 D02MECH-110   m    Mechinal en muro con tubería de saneamiento de PVC-U, GRIS, de D 14,34 
 110 mm i/tubería y lámina de geotextil. Totalmente colocado.  
 CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0018 D03PINTASF01  m²   Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura as- 4,38 
 fáltica, con un rendimiento de 1kg/m2.  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0019 D04HCUN01     m³   Cuneta de sección triangular, revestida con una capa de hormigón en 217,72 
 masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor incluyendo encofrados trans-  
 versales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y re-  
 mates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de con-  
 tracción.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0020 D04HSALVCUN01 m³   Paso salvacunetas realizado de hormigón HM-25/B/20 I, incluso pavi- 242,17 
 mento de hormigón de 15 cm. de espesor, encofrado, desencofrado,  
 vertido, vibrado y curado con productos filmógenos, extendido de hor-  
 migón, maestreado, fratasado y remates, sin reja de entrada y salida,  
 totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
  
 CÉNTIMOS  
0021 D04PFIJ01     ud   Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constitui- 480,86 
 do por cono superior excéntrico formado por pieza prefabricada de hor-  
 migón y solera de 10 cm de espesor con formación de pendientes de  
 hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relle-  
 no de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,  
 pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de  
 fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas mu-  
 nicipales.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0022 D04PVAR01     m    Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia 295,32 
 variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso  
 excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tu-  
 bos con solera de hormigón según detalle, totalmente terminado s/orde-  
 nanzas municipales.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
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0023 D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecuta- 82,38 
 da con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, per-  
 foración y atado de armadura en hormigón restante, nueva tapa de re-  
 gistro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón,  
 s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0024 D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecuta- 28,51 
 da con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, per-  
 foración y atado de armadura en hormigón restante, reutilizando tapa de  
 registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón ,  
 s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0025 D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada 266,34 
 con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perfora-  
 ción y atado de armadura en hormigón restante, nueva tapa de registro,  
 elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08,  
 incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0026 D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada 101,95 
 con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perfora-  
 ción y atado de armadura en hormigón restante, reutilizando tapa de re-  
 gistro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón ,  
 s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0027 D05BORD01     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm o rebaja- 32,74 
 do, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de  
 hormigón y rejuntado.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0028 D05BORD03     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de transición de altura variable, 48,79 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormi-  
 gón y rejuntado.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0029 D05MBIT16-SEN tn   Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70D, en 83,95 
 capa de rodadura de sendero peatonal, extendida y compactada, inclu-  
 so betún, filler de aportación, fabricación y transporte de planta a tajo.  
 Densidad media = 2,40 Tn/m3. Hasta un 30% de reciclado. R30. El  
 material no proveniente del reciclado deberá disponer del correspondien-  
 te marcado CE. Incluso realización de juntas con medios mecánicos y  
 manuales.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0030 D05MBIT221    tn   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa base, 76,89 
 extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación, fabricación,  
 con el correspondiente marcado CE y transporte de planta a tajo. Densi-  
 dad media = 2,35 Tn/m3.   
 SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0031 D05MBITSMA11  tn   Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA 11 surf 50/70, en 92,39 
 capa de rodadura con un espesor máximo de 3cm, extendida y com-  
 pactada, incluso betún, filler de aportación y fibra de celulosa recubierta  
 de betún, fabricación con el correspondiente marcado CE, y transporte  
 de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m3. Incluso realización de  
 juntas con medios mecánicos y manuales.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0032 D05PAVH01     m³   Pavimento de hormigón en masa ejecutado con hormigón en masa 161,78 
 HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor incluyendo encofrados, extendido  
 de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos fil-  
 mógenos y realización de juntas de contracción.  
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0033 D05RADH01     m²   Riego de adherencia - emulsión Asfáltica tipo C60B4 Termoadherente , 1,29 
 incluso barrido previo y preparación de la superficie, rendimiento 0,6-0,9  
 Kg/m², extendido.  
 UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0034 D05RIMP01     m²   Riego de imprimación, con una dotación de 1,2 kg/m2 de emulsión, in- 2,09 
 cluso aportación de arena (3 tn por tn de riego), extendido.  
 DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0035 D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de 44,09 
 subbase, con un espesor menor de 30 cm (e<30cm), constituido por  
 suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo CEM I 32,5  
 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0036 D06REJA-30CM  m    Reja celular longitudinal de fundición dúctil clase C-250 de 30 cm de es- 174,47 
 pesor, incluso marco de fundición y montaje conforme a las indicacio-  
 nes del Director de Obra. Totalmente instalada.  
   
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0037 D06REJA-BAR-S m    Rejilla de fundición tipo Barcino simple o similar de fundición dúctil clase 740,54 
 D-400 de 1030x528, incluso marco, Totalmente instalada.  
 SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0038 D06SUM-BUZON u    Sumidero tipo buzón para recogida de aguas pluviales, para colocar so- 645,03 
 bre arqueta de hormigón armado con tragadero tipo buzón constituido por  
 marco y tapa C-250 s/ UNE 124, de fundición dúctil de 800x840mm.  
 Totalmente terminado.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
0039 D06TPACOM32   m    Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con 194,38 
 bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente monta-  
 do, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0040 D06TPAD032    m    Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con 16,02 
 bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente monta-  
 do, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio  
 DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0041 D06TPAD063    m    Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con 24,58 
 bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente monta-  
 do, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio  
 VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0042 D06TPVC200    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 200 38,39 
 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0043 D06TPVC315    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 315 70,42 
 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0044 D06TPVC400    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 400 100,45 
 mm y 9,8 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0045 D06TPVC500    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 500 148,06 
 mm y 12,3 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0046 D08BIONDA-01  m    Barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos, 40,85 
 amortiguador, captafaros, tornillería, con p.p. de terminal cola de pez o  
 empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier radio,  
 hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, termina-  
 da.   
 CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0047 D08BMET01     ml   Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños, formada 225,00 
 por tubos de acero galvanizado de Ø3/4", 2" y 3" en acero galvanizado  
 en caliente y pintado a tres manos tipo barco, con color a escoger por la  
 dirección facultativa, totalmente acabada según planos y criterios de la  
 D.F, incluso placas de anclaje, taladros y anclajes.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  
0048 D08DESM-BI-01 m    Desmontaje de barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes 10,19 
 metálicos, amortiguador, captafaros, tornillería, con p.p. de terminal cola  
 de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier  
 radio, hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica,  
 terminada.   
 DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0049 D08MALE01     ml   Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, 138,04 
 acabo enfoscado y pintado por la cara interior/superior y en piedra vista  
 por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0050 D08RECM01     ml   Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, 91,66 
 acabo enfoscado y pintado por la cara interior/superior y en piedra vista  
 por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0051 D10ALUMDFAR  m    Desplazamiento de farola o báculo de alumbrado público, incluso exca- 293,31 
 vación y ejecución de base de hormigón en masa y parte proporcional  
 de vientos de sujeción a elementos de apoyo. Totalmente montado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
0052 D10ALUMDLINEA m    Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, To- 7,26 
 talmente montada, conexionada y probada.  
 SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0053 D10ARQBT A1   ud   Arqueta Registrable tipo A1 H=120 para Baja Tensión de 274,53 
 625x535x1200 mm realizada con solera de grava apisonada de 15 cm  
 de espesor, paredes de fábrica de ladrillo perforado en recrecido y cuer-  
 po de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en  
 labor de citara, salidas con tubo corrugado , enfoscado fratasado fino por  
 el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa fundición  
 dúctil D400 Modelo Compañía Suministradora. Incluso sellado de tubos  
 con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de pro-  
 ductos sobrantes a vertedero. Medida la unidad Terminada.  
   
   
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0054 D10ARQT30     ud   Arqueta de registro de 30x30x80 cm de dimensiones interiores, consti- 152,99 
 tuida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  
 desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tubos.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0055 D10ARQT40     u    Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, consti- 237,99 
 tuida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  
 desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tubos.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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0056 D10ART60      ud   Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, consti- 299,02 
 tuida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de  
 espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor,  
 con aristas y rincones a media caña, y registro reforzado D 600mm  
 D400, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desen-  
 cofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
0057 D10CANALAP110 m    Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del 6,94 
 cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno  
 de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión ma-  
 yor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0058 D10CANALBT160 m    Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja ten- 69,80 
 sión en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipo-  
 lares RV con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, 1 cable  
 unipolar RV con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo  
 su tensión asignada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno  
 de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión ma-  
 yor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón  
 no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con  
 el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de  
 la tubería, incluido la excavación y el posterior relleno principal de las  
 zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0059 D10CANALMT200 m    Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de media 97,90 
 tensión en canalización entubada bajo calzada formada por 4 tubos pro-  
 tectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resisten-  
 cia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado so-  
 bre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espe-  
 sor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz superior de la tubería, incluido la excavación y el poste-  
 rior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0060 D10CANALMTALI m    Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, To- 7,26 
 talmente montada, conexionada y probada.  
 SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0061 D10CANALMTAPO m    Desplazamiento de poste de electricidad o telecomunicaciones, incluso
 269,34 
 excavación y ejecución de base de hormigón en masa. Totalmente  
 montado.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0062 D10CANALTEL63 m    Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunica- 7,87 
 ciones de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de  
 3x63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos igua-  
 les, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralela-  
 mente en un mismo plano. Incluso replanteo, colocación de los tubos y  
 enhebrado con hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0063 D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones 0,48 
 hormigonadas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, total-  
 mente colocada según criterios de la D.F.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0064 D11EDES01     ud   Equipo de señalización para realización de los desvíos de tráfico que in- 538,46 
 cluye señalistas, señales verticales, elementos de balizamiento, ilumi-  
 nación, colocación y retirada y demás elementos auxiliares, en horario  
 nocturno y diurno.  
 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
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0065 D17MARQPREF01 u    Marquesina prefabricada de 3x1,50 metros y 2,30 metros de altura con 5.966,73 
 techo arqueado de policarbonato. Estructura de tubo de acero cuadrado  
 de 600 mm, galvanizado y lacado a resina de poliester, paneles poste-  
 riores realizados en vidrio templado incoloro de 8mm, cubierta de poli-  
 carbonato alveolar bronce de 6 mm, con protección contra rayos UVA  
 sobre estructura metálica galvanizada y lacada a resina de poliéster,  
 con drenaje para el agua de lluvia. Banco de estructura metálica y  
 asiento en chapa de acero inoxidable perforada. Incluso excavación y  
 ejecución de anclajes. Totalmente instalada  
 .  
 CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0066 D20CENT01     t    Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en 11,50 
 alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor  
 de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-  
 raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley  
 22/2011. Incluso transporte y canon de vertido.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0067 DO5PAVG01     m2   Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas de 33x33 cm, pulida 31,15 
 en color, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hor-  
 migón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0068 DO5PAVG03     m2   Pavimento táctil de loseta de granito artificial de botones, pulida en color, 48,04 
 recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón ali-  
 gerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0069 DO5PAVG05     m2   Pavimento táctil de loseta de granito artificial direccional, pulida en color, 54,61 
 recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón ali-  
 gerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0070 SYSOB         ud   Seguridad y salud s/anejo de proyecto 20.364,34 
 VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  
 con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0071 TSBHITO-750   Ud   Suministro y colocación sobre la calzada de hito cilíndrico flexible de 34,64 
 polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color a elegir  
 por la Dirección Facultativa, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1  
 (E.G.), incluso tornillos y elementos de fijación al pavimento, totalmente  
 instalado.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0072 TSH-MV-10T-C  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua 1,29 
 (M-1.1)  a = 10 cm de ancho en eje de calzada aplicada con máquina  
 pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario, premarcaje y  
 parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier hora-  
 rio.  
 UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0073 TSH-MV-10T-D  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica disconti- 1,16 
 nua (M-1.1)  a = 10 cm de ancho en eje de calzada aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario, premarcaje  
 y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier ho-  
 rario.  
 UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0074 TSH-MV-15T-C  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica conti- 1,59 
 nua (M-2.6)  a = 15 cm de ancho en bordes de calzada en ramales de  
 enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo,  pre-  
 marcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en  
 cualquier horario.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0075 TSH-MV-15T-D  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica discon- 1,46 
 tinua (M-2.6)  a = 15 cm de ancho en bordes de calzada en ramales de  
 enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo,  pre-  
 marcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en  
 cualquier horario.  
 UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0076 TSH-MV-40T    m    Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua 3,34 
 con pintura alcídica en cualquier color  a=40 cm aplicada con máquina  
 pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier horario.  
 TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0077 TSH-MVSIMBT   m²   Señalización horizontal en pasos de peatones, símbolos, cebreados y 16,32 
 letras con pintura termoplástica en cualquier color aplicada con máquina  
 pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier horario.  
 DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0078 TSV030        Ud   Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero 25,69 
 galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de  
 señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terre-  
 no. Incluso p/p de replanteo.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-  
 mente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0079 TSV030-DESP-2 Ud    67,01 
 Desmontaje de cartel de pequeño tamaño existente con dos postes y  
 reubicación en nueva ubicación, incluso suministro y colocación de  
 nuevos postes de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sec-  
 ción rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical  
 de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de re-  
 planteo.  
 SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
0080 TSV030-DESP-3 Ud    550,43 
 Desmontaje de cartel de señalización de gran tamaño sobre postes de  
 acero galvanizado en perfiles IPN, y reubicación en nueva ubicación,  
 incluso desmontaje del existente, excavación y ejecución de nueva ci-  
 mentación en hormigón H-20, suministro y colocación de nuevos pos-  
 tes de acero galvanizado en perfiles IPN poste. Incluso p/p de replan-  
 teo.  
 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0081 TSV030-DESP-4 Ud    53,00 
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación  
 en nueva ubicación, incluso suministro y colocación de nuevo poste de  
 3 m de altura con tramo horizontal en parte superior, de tubo de acero  
 galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de  
 señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terre-  
 no. Incluso p/p de replanteo.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  
0082 TSV030-DESP-5 Ud    32,86 
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación  
 en nueva ubicación reutilizando el mismo poste, incluso colocación de  
 poste añadiendo tramo horizontal en parte superior, de tubo de acero gal-  
 vanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de se-  
 ñalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno.  
 Incluso p/p de replanteo.  
 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
0083 TSV050        Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de 82,05 
 acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia  
 nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-  
 mente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0084 TSV050b       Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de 69,08 
 acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia  
 nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0085 TSV050c       Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de 91,39 
 acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema, con retrorre-  
 flectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de  
 anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0086 TSV050d       Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de 76,63 
 acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia  
 nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0087 TSVS19        Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de 109,17 
 acero galvanizado, rectangular de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con re-  
 trorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos  
 de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 CIENTO NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0088 TSVS19-1      Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de 73,30 
 acero galvanizado, rectangular de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con re-  
 trorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos  
 de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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0001 D001DESMREJA1 m    Desmontaje de marcos y rejas existentes de cualquier material y an-  
 cho, incluso transporte a vertedero autorizado i/canon de vertido.   
   
   
 Mano de obra ........................................................  6,57 
 Maquinaria ............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,35 
0002 D01AJARD01    m2   Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
 Mano de obra ........................................................  3,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,72 
0003 D01CAMA-AR01  m³   Cama de arena en zanjas para asiento de tubería, compactado por ca-  
 pas de 30 cm de espesor al Proctor modificado del 95 %, con arena  
 seca, incluso riego.  
 Mano de obra ........................................................  5,11 
 Maquinaria ............................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  34,21 
0004 D01CORT01     m    Corte de pavimento asfáltico/hormigón existente, por medios mecáni-  
 cos, hasta una profundidad máxima de 20 cm, i/ medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  0,83 
 Maquinaria ............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,30 
0005 D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo  
 rompedor, incluso limpieza, carga y transporte al lugar de acopio, en ca-  
 so de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Mano de obra ........................................................  23,96 
 Maquinaria ............................................................  33,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  68,50 
0006 D01DEML01     m3   Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de es-  
 pesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte al lugar de aco-  
 pio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
    
 Mano de obra ........................................................  11,98 
 Maquinaria ............................................................  25,95 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  39,83 
0007 D01EXCZ01     m3   Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, inclu-  
 so carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la  
 obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y compactación  
 del fondo de la excavación.  
 Mano de obra ........................................................  2,11 
 Maquinaria ............................................................  16,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,74 
0008 D01FRES01     m2/c Fresado de pavimento en toda la longitud, junto a bordillo o arcén de as-  
 falto o aparcamientos, de pavimento de mezcla bituminosa, incluso ba-  
 rrido, fresado o picado manual del entorno de las tapas existentes, y ca-  
 non de vertido.en cualquier horario (nocturno/diurno), carga y transporte  
 al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero au-  
 torizado.  
 Mano de obra ........................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,59 
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0009 D01TVEG01     m3   Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
 Mano de obra ........................................................  0,80 
 Maquinaria ............................................................  7,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,84 
0010 D02ACOR01     kg   Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colo-  
 cación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y  
 despuntes, s/ EHE-08.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,10 
0011 D02ENCH01     m²   Encofrado losa , incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y  
 humedecido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08.  
 Mano de obra ........................................................  29,56 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  33,35 
0012 D02ENCV01     m²   Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para  
 muros, formado por paneles metálicos modulares, hasta 6 m de altura,  
 incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y humedecido del pa-  
 ramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución. S/EHE-08.  
 Mano de obra ........................................................  6,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  23,82 
0013 D02HARM30     m³   Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en  
 obra, vibrado y curado, s/EHE-08.  
 Mano de obra ........................................................  11,98 
 Maquinaria ............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  119,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  133,71 
0014 D02HCIC01     m³   Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fa-  
 bricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos  
 de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40 % de volumen). Sin incluir la  
 cimentación ni el encofrado e incluyendo p/p de compactación y curado  
 del hormigón, formación de juntas, mechinales para evacuar las aguas  
 de escorrentía que se puedan acumular, huecos para paso de instalacio-  
 nes y sellado de orificios con masilla elástica, completamente termina-  
 do.  
 Incluye: Replanteo del muro. Disposición de los tubos de drenaje. Verti-  
 do y compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el hor-  
 migón fresco. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teó-  
 rica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  19,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  67,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  86,86 
0015 D02HMAS20     m³   Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central, incluso puesta  
 en obra, vertido desde camión, vibrado y curado. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  3,99 
 Maquinaria ............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  93,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  100,79 
0016 D02MAMP01     m²   Mampostería concertada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica  
 de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpie-  
 za de la misma.  
 Mano de obra ........................................................  41,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  55,71 
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0017 D02MECH-110   m    Mechinal en muro con tubería de saneamiento de PVC-U, GRIS, de D  
 110 mm i/tubería y lámina de geotextil. Totalmente colocado.  
 Mano de obra ........................................................  3,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,34 
0018 D03PINTASF01  m²   Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura as-  
 fáltica, con un rendimiento de 1kg/m2.  
 Mano de obra ........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,38 
0019 D04HCUN01     m³   Cuneta de sección triangular, revestida con una capa de hormigón en  
 masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor incluyendo encofrados trans-  
 versales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y re-  
 mates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de con-  
 tracción.  
 Mano de obra ........................................................  79,20 
 Maquinaria ............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  135,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  217,72 
0020 D04HSALVCUN01 m³   Paso salvacunetas realizado de hormigón HM-25/B/20 I, incluso pavi-  
 mento de hormigón de 15 cm. de espesor, encofrado, desencofrado,  
 vertido, vibrado y curado con productos filmógenos, extendido de hor-  
 migón, maestreado, fratasado y remates, sin reja de entrada y salida,  
 totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  102,96 
 Maquinaria ............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  136,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  242,17 
0021 D04PFIJ01     ud   Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constitui-  
 do por cono superior excéntrico formado por pieza prefabricada de hor-  
 migón y solera de 10 cm de espesor con formación de pendientes de  
 hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relle-  
 no de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,  
 pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de  
 fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas mu-  
 nicipales.  
 Mano de obra ........................................................  42,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  438,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  480,86 
0022 D04PVAR01     m    Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia  
 variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso  
 excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tu-  
 bos con solera de hormigón según detalle, totalmente terminado s/orde-  
 nanzas municipales.  
 Mano de obra ........................................................  32,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  262,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  295,32 
0023 D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecuta-  
 da con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, per-  
 foración y atado de armadura en hormigón restante, nueva tapa de re-  
 gistro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón,  
 s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Mano de obra ........................................................  16,43 
 Maquinaria ............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  64,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  82,38 
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0024 D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecuta-  
 da con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, per-  
 foración y atado de armadura en hormigón restante, reutilizando tapa de  
 registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón ,  
 s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Mano de obra ........................................................  16,43 
 Maquinaria ............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,51 
0025 D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada  
 con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perfora-  
 ción y atado de armadura en hormigón restante, nueva tapa de registro,  
 elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08,  
 incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Mano de obra ........................................................  65,70 
 Maquinaria ............................................................  5,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  194,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  266,34 
0026 D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada  
 con hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perfora-  
 ción y atado de armadura en hormigón restante, reutilizando tapa de re-  
 gistro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón ,  
 s/EHE-08, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Mano de obra ........................................................  65,70 
 Maquinaria ............................................................  5,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  101,95 
0027 D05BORD01     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm o rebaja-  
 do, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de  
 hormigón y rejuntado.  
 Mano de obra ........................................................  9,85 
 Maquinaria ............................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  32,74 
0028 D05BORD03     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de transición de altura variable,  
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormi-  
 gón y rejuntado.  
 Mano de obra ........................................................  13,14 
 Maquinaria ............................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  33,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  48,79 
0029 D05MBIT16-SEN tn   Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70D, en  
 capa de rodadura de sendero peatonal, extendida y compactada, inclu-  
 so betún, filler de aportación, fabricación y transporte de planta a tajo.  
 Densidad media = 2,40 Tn/m3. Hasta un 30% de reciclado. R30. El  
 material no proveniente del reciclado deberá disponer del correspondien-  
 te marcado CE. Incluso realización de juntas con medios mecánicos y  
 manuales.  
 Mano de obra ........................................................  6,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  77,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  83,95 
0030 D05MBIT221    tn   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa base,  
 extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación, fabricación,  
 con el correspondiente marcado CE y transporte de planta a tajo. Densi-  
 dad media = 2,35 Tn/m3.   
 Mano de obra ........................................................  3,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  73,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  76,89 
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0031 D05MBITSMA11  tn   Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA 11 surf 50/70, en  
 capa de rodadura con un espesor máximo de 3cm, extendida y com-  
 pactada, incluso betún, filler de aportación y fibra de celulosa recubierta  
 de betún, fabricación con el correspondiente marcado CE, y transporte  
 de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m3. Incluso realización de  
 juntas con medios mecánicos y manuales.  
 Mano de obra ........................................................  3,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  88,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  92,39 
0032 D05PAVH01     m³   Pavimento de hormigón en masa ejecutado con hormigón en masa  
 HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor incluyendo encofrados, extendido  
 de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos fil-  
 mógenos y realización de juntas de contracción.  
 Mano de obra ........................................................  26,28 
 Maquinaria ............................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  131,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  161,78 
0033 D05RADH01     m²   Riego de adherencia - emulsión Asfáltica tipo C60B4 Termoadherente ,  
 incluso barrido previo y preparación de la superficie, rendimiento 0,6-0,9  
 Kg/m², extendido.  
 Mano de obra ........................................................  0,13 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,29 
0034 D05RIMP01     m²   Riego de imprimación, con una dotación de 1,2 kg/m2 de emulsión, in-  
 cluso aportación de arena (3 tn por tn de riego), extendido.  
 Mano de obra ........................................................  0,39 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,09 
0035 D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de  
 subbase, con un espesor menor de 30 cm (e<30cm), constituido por  
 suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo CEM I 32,5  
 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Mano de obra ........................................................  4,03 
 Maquinaria ............................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  31,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  44,09 
0036 D06REJA-30CM  m    Reja celular longitudinal de fundición dúctil clase C-250 de 30 cm de es-  
 pesor, incluso marco de fundición y montaje conforme a las indicacio-  
 nes del Director de Obra. Totalmente instalada.  
   
 Mano de obra ........................................................  32,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  141,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  174,47 
0037 D06REJA-BAR-S m    Rejilla de fundición tipo Barcino simple o similar de fundición dúctil clase  
 D-400 de 1030x528, incluso marco, Totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  131,40 
 Maquinaria ............................................................  6,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  602,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  740,54 
0038 D06SUM-BUZON u    Sumidero tipo buzón para recogida de aguas pluviales, para colocar so-  
 bre arqueta de hormigón armado con tragadero tipo buzón constituido por  
 marco y tapa C-250 s/ UNE 124, de fundición dúctil de 800x840mm.  
 Totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  131,40 
 Maquinaria ............................................................  12,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  501,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  645,03 
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0039 D06TPACOM32   m    Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con  
 bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente monta-  
 do, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio  
 Mano de obra ........................................................  164,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  194,38 
0040 D06TPAD032    m    Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con  
 bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente monta-  
 do, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio  
 Mano de obra ........................................................  13,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,02 
0041 D06TPAD063    m    Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con  
 bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente monta-  
 do, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio  
 Mano de obra ........................................................  16,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,58 
0042 D06TPVC200    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 200  
 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  3,95 
 Maquinaria ............................................................  15,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  38,39 
0043 D06TPVC315    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 315  
 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  6,57 
 Maquinaria ............................................................  23,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  40,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  70,42 
0044 D06TPVC400    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 400  
 mm y 9,8 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  6,57 
 Maquinaria ............................................................  29,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  64,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  100,45 
0045 D06TPVC500    m    Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 500  
 mm y 12,3 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con  
 p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tubería. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra ........................................................  8,21 
 Maquinaria ............................................................  35,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  104,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  148,06 
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0046 D08BIONDA-01  m    Barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos,  
 amortiguador, captafaros, tornillería, con p.p. de terminal cola de pez o  
 empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier radio,  
 hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, termina-  
 da.   
 Mano de obra ........................................................  3,29 
 Maquinaria ............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  40,85 
0047 D08BMET01     ml   Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños, formada  
 por tubos de acero galvanizado de Ø3/4", 2" y 3" en acero galvanizado  
 en caliente y pintado a tres manos tipo barco, con color a escoger por la  
 dirección facultativa, totalmente acabada según planos y criterios de la  
 D.F, incluso placas de anclaje, taladros y anclajes.  
 Mano de obra ........................................................  92,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  132,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  225,00 
0048 D08DESM-BI-01 m    Desmontaje de barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes  
 metálicos, amortiguador, captafaros, tornillería, con p.p. de terminal cola  
 de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier  
 radio, hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica,  
 terminada.   
 Mano de obra ........................................................  2,28 
 Maquinaria ............................................................  5,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,19 
0049 D08MALE01     ml   Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8,  
 acabo enfoscado y pintado por la cara interior/superior y en piedra vista  
 por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 Mano de obra ........................................................  49,28 
 Maquinaria ............................................................  0,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  87,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  138,04 
0050 D08RECM01     ml   Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8,  
 acabo enfoscado y pintado por la cara interior/superior y en piedra vista  
 por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 Mano de obra ........................................................  49,28 
 Maquinaria ............................................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ...................................  40,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  91,66 
0051 D10ALUMDFAR  m    Desplazamiento de farola o báculo de alumbrado público, incluso exca-  
 vación y ejecución de base de hormigón en masa y parte proporcional  
 de vientos de sujeción a elementos de apoyo. Totalmente montado.  
 Mano de obra ........................................................  134,69 
 Maquinaria ............................................................  22,16 
 Resto de obra y materiales ...................................  136,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  293,31 
0052 D10ALUMDLINEA m    Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, To-  
 talmente montada, conexionada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,26 
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0053 D10ARQBT A1   ud   Arqueta Registrable tipo A1 H=120 para Baja Tensión de  
 625x535x1200 mm realizada con solera de grava apisonada de 15 cm  
 de espesor, paredes de fábrica de ladrillo perforado en recrecido y cuer-  
 po de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en  
 labor de citara, salidas con tubo corrugado , enfoscado fratasado fino por  
 el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa fundición  
 dúctil D400 Modelo Compañía Suministradora. Incluso sellado de tubos  
 con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de pro-  
 ductos sobrantes a vertedero. Medida la unidad Terminada.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  57,49 
 Resto de obra y materiales ...................................  217,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  274,53 
0054 D10ARQT30     ud   Arqueta de registro de 30x30x80 cm de dimensiones interiores, consti-  
 tuida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  
 desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tubos.  
 Mano de obra ........................................................  65,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  87,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  152,99 
0055 D10ARQT40     u    Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, consti-  
 tuida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 de 15 cm de  
 espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  
 desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tubos.  
 Mano de obra ........................................................  57,49 
 Resto de obra y materiales ...................................  180,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  237,99 
0056 D10ART60      ud   Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, consti-  
 tuida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de  
 espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor,  
 con aristas y rincones a media caña, y registro reforzado D 600mm  
 D400, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desen-  
 cofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  
 Mano de obra ........................................................  98,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  200,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  299,02 
0057 D10CANALAP110 m    Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del  
 cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno  
 de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión ma-  
 yor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,94 





CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO REHABILITACIÓN DE FIRME C.I. TF-215                      

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 9  

0058 D10CANALBT160 m    Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja ten-  
 sión en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipo-  
 lares RV con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, 1 cable  
 unipolar RV con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo  
 su tensión asignada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno  
 de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión ma-  
 yor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón  
 no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con  
 el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de  
 la tubería, incluido la excavación y el posterior relleno principal de las  
 zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  8,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  61,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  69,80 
0059 D10CANALMT200 m    Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de media  
 tensión en canalización entubada bajo calzada formada por 4 tubos pro-  
 tectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resisten-  
 cia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado so-  
 bre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espe-  
 sor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz superior de la tubería, incluido la excavación y el poste-  
 rior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  16,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  81,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  97,90 
0060 D10CANALMTALI m    Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, To-  
 talmente montada, conexionada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,26 
0061 D10CANALMTAPO m   Desplazamiento de poste de electricidad o telecomunicaciones, incluso  
 excavación y ejecución de base de hormigón en masa. Totalmente  
 montado.  
 Mano de obra ........................................................  134,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  134,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  269,34 
0062 D10CANALTEL63 m    Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunica-  
 ciones de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de  
 3x63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos igua-  
 les, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralela-  
 mente en un mismo plano. Incluso replanteo, colocación de los tubos y  
 enhebrado con hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  4,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,87 
0063 D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones  
 hormigonadas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, total-  
 mente colocada según criterios de la D.F.  
 Mano de obra ........................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,48 
0064 D11EDES01     ud   Equipo de señalización para realización de los desvíos de tráfico que in-  
 cluye señalistas, señales verticales, elementos de balizamiento, ilumi-  
 nación, colocación y retirada y demás elementos auxiliares, en horario  
 nocturno y diurno.  
 Mano de obra ........................................................  390,56 
 Maquinaria ............................................................  68,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  79,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  538,46 
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0065 D17MARQPREF01 u    Marquesina prefabricada de 3x1,50 metros y 2,30 metros de altura con  
 techo arqueado de policarbonato. Estructura de tubo de acero cuadrado  
 de 600 mm, galvanizado y lacado a resina de poliester, paneles poste-  
 riores realizados en vidrio templado incoloro de 8mm, cubierta de poli-  
 carbonato alveolar bronce de 6 mm, con protección contra rayos UVA  
 sobre estructura metálica galvanizada y lacada a resina de poliéster,  
 con drenaje para el agua de lluvia. Banco de estructura metálica y  
 asiento en chapa de acero inoxidable perforada. Incluso excavación y  
 ejecución de anclajes. Totalmente instalada  
 .  
 Mano de obra ........................................................  92,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.874,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.966,73 
0066 D20CENT01     t    Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en  
 alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor  
 de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-  
 raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley  
 22/2011. Incluso transporte y canon de vertido.  
 Maquinaria ............................................................  6,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,50 
0067 DO5PAVG01     m2   Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas de 33x33 cm, pulida  
 en color, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hor-  
 migón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  16,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31,15 
0068 DO5PAVG03     m2   Pavimento táctil de loseta de granito artificial de botones, pulida en color,  
 recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón ali-  
 gerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  19,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  48,04 
0069 DO5PAVG05     m2   Pavimento táctil de loseta de granito artificial direccional, pulida en color,  
 recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón ali-  
 gerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  26,28 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,61 
0070 SYSOB         ud   Seguridad y salud s/anejo de proyecto  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  20.364,34 
0071 TSBHITO-750   Ud   Suministro y colocación sobre la calzada de hito cilíndrico flexible de  
 polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color a elegir  
 por la Dirección Facultativa, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1  
 (E.G.), incluso tornillos y elementos de fijación al pavimento, totalmente  
 instalado.  
 Mano de obra ........................................................  4,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  34,64 
0072 TSH-MV-10T-C  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua  
 (M-1.1)  a = 10 cm de ancho en eje de calzada aplicada con máquina  
 pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario, premarcaje y  
 parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier hora-  
 rio.  
 Mano de obra ........................................................  0,27 
 Maquinaria ............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,29 
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0073 TSH-MV-10T-D  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica disconti-  
 nua (M-1.1)  a = 10 cm de ancho en eje de calzada aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario, premarcaje  
 y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier ho-  
 rario.  
 Mano de obra ........................................................  0,53 
 Maquinaria ............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,16 
0074 TSH-MV-15T-C  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica conti-  
 nua (M-2.6)  a = 15 cm de ancho en bordes de calzada en ramales de  
 enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo,  pre-  
 marcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en  
 cualquier horario.  
 Mano de obra ........................................................  0,27 
 Maquinaria ............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,59 
0075 TSH-MV-15T-D  m    Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica discon-  
 tinua (M-2.6)  a = 15 cm de ancho en bordes de calzada en ramales de  
 enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo,  pre-  
 marcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en  
 cualquier horario.  
 Mano de obra ........................................................  0,53 
 Maquinaria ............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,46 
0076 TSH-MV-40T    m    Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua  
 con pintura alcídica en cualquier color  a=40 cm aplicada con máquina  
 pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier horario.  
 Mano de obra ........................................................  0,33 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,34 
0077 TSH-MVSIMBT   m²   Señalización horizontal en pasos de peatones, símbolos, cebreados y  
 letras con pintura termoplástica en cualquier color aplicada con máquina  
 pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier horario.  
 Mano de obra ........................................................  4,75 
 Maquinaria ............................................................  2,49 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,32 
0078 TSV030        Ud   Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero  
 galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de  
 señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terre-  
 no. Incluso p/p de replanteo.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-  
 mente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  2,63 
 Maquinaria ............................................................  1,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  21,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,69 
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0079 TSV030-DESP-2 Ud     
 Desmontaje de cartel de pequeño tamaño existente con dos postes y  
 reubicación en nueva ubicación, incluso suministro y colocación de  
 nuevos postes de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sec-  
 ción rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical  
 de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de re-  
 planteo.  
 Mano de obra ........................................................  19,71 
 Maquinaria ............................................................  3,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  43,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  67,01 
0080 TSV030-DESP-3 Ud     
 Desmontaje de cartel de señalización de gran tamaño sobre postes de  
 acero galvanizado en perfiles IPN, y reubicación en nueva ubicación,  
 incluso desmontaje del existente, excavación y ejecución de nueva ci-  
 mentación en hormigón H-20, suministro y colocación de nuevos pos-  
 tes de acero galvanizado en perfiles IPN poste. Incluso p/p de replan-  
 teo.  
 Mano de obra ........................................................  39,42 
 Maquinaria ............................................................  36,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  474,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  550,43 
0081 TSV030-DESP-4 Ud     
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación  
 en nueva ubicación, incluso suministro y colocación de nuevo poste de  
 3 m de altura con tramo horizontal en parte superior, de tubo de acero  
 galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de  
 señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terre-  
 no. Incluso p/p de replanteo.  
 Mano de obra ........................................................  24,67 
 Maquinaria ............................................................  1,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  53,00 
0082 TSV030-DESP-5 Ud     
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación  
 en nueva ubicación reutilizando el mismo poste, incluso colocación de  
 poste añadiendo tramo horizontal en parte superior, de tubo de acero gal-  
 vanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de se-  
 ñalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno.  
 Incluso p/p de replanteo.  
 Mano de obra ........................................................  24,67 
 Maquinaria ............................................................  1,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  32,86 
0083 TSV050        Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de  
 acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia  
 nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-  
 mente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  6,01 
 Maquinaria ............................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  72,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  82,05 
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0084 TSV050b       Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de  
 acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia  
 nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Mano de obra ........................................................  5,32 
 Maquinaria ............................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  60,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  69,08 
0085 TSV050c       Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de  
 acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema, con retrorre-  
 flectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de  
 anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Mano de obra ........................................................  5,32 
 Maquinaria ............................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  82,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  91,39 
0086 TSV050d       Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de  
 acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia  
 nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Mano de obra ........................................................  5,32 
 Maquinaria ............................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  67,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  76,63 
0087 TSVS19        Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de  
 acero galvanizado, rectangular de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con re-  
 trorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos  
 de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Mano de obra ........................................................  5,91 
 Maquinaria ............................................................  3,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  99,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  109,17 
0088 TSVS19-1      Ud   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de  
 acero galvanizado, rectangular de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con re-  
 trorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos  
 de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Mano de obra ........................................................  5,32 
 Maquinaria ............................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  64,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  73,30 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 
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n CAPÍTULO 1 PAVIMENTACIÓN                                                     
 SUBCAPÍTULO 1-1 PAV. CALZADA                                                      
 APARTADO 1-1-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
D01CORT01     m    Corte de pavimento asfáltico/hormigón                             

 Corte de pavimento asfáltico/hormigón existente, por medios mecánicos, hasta una profundidad má-  
 xima de 20 cm, i/ medios auxiliares.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco  
 Longitudinal 2 246,00 492,00 
 Transversal 2 248,25 496,50 
 En entradas, cruces y arcenes 2 560,50 1.121,00 
  _____________________________________________________  

 2.109,50 1,30 2.742,35 
D01DEML01     m3   Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa          

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de espesor, por medios mecánicos  
 incluso carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autori-  
 zado.  
    
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 291,76 291,76 
 En entradas, cruces y arcenes 1 32,60 32,60 
  _____________________________________________________  

 324,36 39,83 12.919,26 
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 Demolición de malecón existente 1 27,000 0,500 0,750 10,125 
  _____________________________________________________  

 10,13 68,50 693,91 
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 565,48 565,48 
 En entradas, cruces y arcenes 1 63,18 63,18 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 0,28 1,51 
  _____________________________________________________  

 630,17 28,74 18.111,09 
D01FRES01     m2/c m Fresado de pavimento en toda la longitud                        

 Fresado de pavimento en toda la longitud, junto a bordillo o arcén de asfalto o aparcamientos, de pa-  
 vimento de mezcla bituminosa, incluso barrido, fresado o picado manual del entorno de las tapas  
 existentes, y canon de vertido.en cualquier horario (nocturno/diurno), carga y transporte al lugar de  
 acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 42.340,05 42.340,05 
 En entradas, cruces y arcenes 1 6.801,00 6.801,00 
  _____________________________________________________  

 49.141,05 0,59 28.993,22 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1-1-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE 63.459,83 
 
 
 APARTADO 1-1-2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 682,19 682,19 
 En entradas, cruces y arcenes 1 76,22 76,22 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 0,25 1,35 
  _____________________________________________________  

 759,76 44,09 33.497,82 
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D05RIMP01     m²   Riego imprimación (1,2 kg/m2)                                     

 Riego de imprimación, con una dotación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso aportación de arena (3 tn  
 por tn de riego), extendido.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 2.917,56 2.917,56 
 En entradas, cruces y arcenes 1 326,00 326,00 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 5,40 
 
 En capa de regularización de 1 3.248,96 0,05 162,45 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 3.411,41 2,09 7.129,85 
D05MBIT221    tn   Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 S. R30              

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa base, extendida y compactada, inclu-  
 so betún, filler de aportación, fabricación, con el correspondiente marcado CE y transporte de planta  
 a tajo. Densidad media = 2,35 Tn/m3.   
 Según medición auxiliar  
 En tronco 2,35 614,52 1.444,12 
 En entradas, cruces y arcenes 2,35 91,17 214,25 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 2,35 27,00 0,20 0,06 0,76 
 
 En actuación de drenaje Int. PK 2+070 2,35 7,50 6,00 0,03 3,17 
 
 En capa de regularización de 1 1.662,30 0,05 83,12 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 1.745,42 76,89 134.205,34 
D05RADH01     m²   Riego de adherencia C60BP4 TER Termoadherente                     

 Riego de adherencia - emulsión Asfáltica tipo C60B4 Termoadherente , incluso barrido previo y pre-  
 paración de la superficie, rendimiento 0,6-0,9 Kg/m², extendido.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 1 27.872,87 27.872,87 
 En entradas, cruces y arcenes 1 2.983,00 2.983,00 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 1 27,00 0,20 5,40 
 
 En actuación de drenaje Int. PK 2+070 1 7,50 6,00 45,00 
 
 En capa de regularización de 1 30.906,27 0,05 1.545,31 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 32.451,58 1,29 41.862,54 
D05MBITSMA11 tn   Mezcla bituminosa en caliente SMA 11 surf 50/70                   

 Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA 11 surf 50/70, en capa de rodadura con un  
 espesor máximo de 3cm, extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación y fibra de celu-  
 losa recubierta de betún, fabricación con el correspondiente marcado CE, y transporte de planta a ta-  
 jo. Densidad media = 2,40 Tn/m3. Incluso realización de juntas con medios mecánicos y manuales.  
 Según medición auxiliar  
 En tronco 2,4 624,49 1.498,78 
 En entradas, cruces y arcenes 2,4 53,69 128,86 
 
 En ensanche PK 0+170 a PK 0+197 2,4 27,00 0,20 0,03 0,39 
 
 En actuación de drenaje Int. PK 2+070 2,4 7,50 6,00 0,03 3,24 
 
 En capa de regularización de 1.631,26 0,05 
 aglomerado  
  _____________________________________________________  

 1.631,27 92,39 150.713,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1-1-2 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............  367.408,59 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1-1 PAV. CALZADA ...........................  430.868,42 
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 SUBCAPÍTULO 1-2 PAV.BORDES                                                        
 APARTADO 1-2-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
D01DEML01     m3   Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa          

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de espesor, por medios mecánicos  
 incluso carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autori-  
 zado.  
    
 Según medición auxiliar  
 En senderos 1 2.311,53 0,06 138,69 
  _____________________________________________________  

 138,69 39,83 5.524,02 
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 En senderos (pav. hormigón) 1 865,650 0,100 86,565 
 En senderos (pav. loseta) 1 387,100 0,192 74,323 
 En dem.bordillos 1 551,820 0,200 0,400 44,146 
  _____________________________________________________  

 205,03 68,50 14.044,56 
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medición auxiliar  
 En senderos saneo 1 85,40 0,20 17,08 
 En aparcamientos 1 1.070,42 0,24 256,90 
  _____________________________________________________  

 273,98 28,74 7.874,19 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1-2-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE 
 27.442,77 
 APARTADO 1-2-2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos asfalto 1 1.044,37 0,20 208,87 
 En aparcamientos 1 1.070,42 0,22 235,49 
  _____________________________________________________  

 444,36 44,09 19.591,83 
D05RIMP01     m²   Riego imprimación (1,2 kg/m2)                                     

 Riego de imprimación, con una dotación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso aportación de arena (3 tn  
 por tn de riego), extendido.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos asfalto 1 1.044,37 1.044,37 
 En aparcamientos 1 1.070,42 1.070,42 
  _____________________________________________________  

 2.114,79 2,09 4.419,91 
D05MBIT16-SEN tn   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70D. R30 Senderos     

 Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70D, en capa de rodadura de sende-  
 ro peatonal, extendida y compactada, incluso betún, filler de aportación, fabricación y transporte de  
 planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m3. Hasta un 30% de reciclado. R30. El material no prove-  
 niente del reciclado deberá disponer del correspondiente marcado CE. Incluso realización de juntas  
 con medios mecánicos y manuales.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos asfalto 2,4 1.044,37 0,05 125,32 
 En aparcamientos 2,4 1.070,42 0,05 128,45 
  _____________________________________________________  

 253,77 83,95 21.303,99 
D05BORD01     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm          

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm o rebajado, colocado con mortero de  
 cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos-bordillo normal 1 1.234,690 1.234,690 
 En senderos-bordillo rebajado 1 127,650 127,650 
 En senderos-bordillo acostado 1 793,710 793,710 
  _____________________________________________________  

 2.156,05 32,74 70.589,08 
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D05BORD03     ml   Bordillo de hormigón de transición de fck=30 N/mm2                

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de transición de altura variable, colocado con mortero de ce-  
 mento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 102,700 102,700 
  _____________________________________________________  

 102,70 48,79 5.010,73 
DO5PAVG01     m2   Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas pulido 33  

 Pavimento de loseta de granito artificial de pastillas de 33x33 cm, pulida en color, recibido con morte-  
 ro de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpie-  
 za.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 1.739,220 1.739,220 
  _____________________________________________________  

 1.739,22 31,15 54.176,70 
DO5PAVG03     m2   Pavimento táctil de botones de loseta de granito artificial       

 Pavimento táctil de loseta de granito artificial de botones, pulida en color, recibido con mortero de ce-  
 mento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 69,090 69,090 
  _____________________________________________________  

 69,09 48,04 3.319,08 
DO5PAVG05     m2   Pavimento táctil direccional de loseta de granito artificial      

 Pavimento táctil de loseta de granito artificial direccional, pulida en color, recibido con mortero de ce-  
 mento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 Según medicion auxiliar  
 En senderos 1 45,860 45,860 
  _____________________________________________________  

 45,86 54,61 2.504,41 
D05PAVH01     m³   Pavimento de hormigón en masa                                     

 Pavimento de hormigón en masa ejecutado con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de es-  
 pesor incluyendo encofrados, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con  
 productos filmógenos y realización de juntas de contracción.  
 Según medición auxiliar  
 En senderos 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 161,78 1.294,24 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1-2-2 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............  182.209,97 
 
 
 APARTADO 1-2-4 AJARDINAMIENTO                                                    
D01TVEG01     m3   Tierra vegetal en zona ajardinada                                 

 Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
 Según medicion auxiliar  
 En bordes ajardinados 1 86,000 0,500 43,000 
  _____________________________________________________  

 43,00 22,84 982,12 
D01AJARD01    m2   Preparación y plantación de especies en zona ajardinada           

 Suministro y extendido de tierra vegetal en zona ajardinada.  
 Según medicion auxiliar  
 En bordes ajardinados 1 86,000 86,000 
  _____________________________________________________  

 86,00 17,72 1.523,92 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1-2-4 AJARDINAMIENTO ........................  2.506,04 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1-2 PAV.BORDES ..............................  212.158,78 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 PAVIMENTACIÓN ...................................................................................................  643.027,20 
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 CAPÍTULO 2 MUROS Y LOSAS                                                     
 SUBCAPÍTULO 2-1 MUROS                                                             
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 MUROS 1 1,00 
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 1,45 0,30 16,10 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 1,45 0,50 4,35 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 21,45 28,74 616,47 
D02HMAS20     m³   Hormigón HM-20/B/20                                               

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central, incluso puesta en obra, vertido desde ca-  
 mión, vibrado y curado. Totalmente terminado.  
 Hormigón de limpieza  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,85 0,10 3,15 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 1,35 0,10 0,81 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 3,96 100,79 399,13 
D02HCIC01     m³   Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I   

 Hormigón ciclópeo en muros, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido  
 desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40 % de volumen).  
 Sin incluir la cimentación ni el encofrado e incluyendo p/p de compactación y curado del hormigón,  
 formación de juntas, mechinales para evacuar las aguas de escorrentía que se puedan acumular,  
 huecos para paso de instalaciones y sellado de orificios con masilla elástica, completamente termina-  
 do.  
 Incluye: Replanteo del muro. Disposición de los tubos de drenaje. Vertido y compactación del hormi-  
 gón. Colocación de las piedras en el hormigón fresco. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,85 1,70 53,47 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 1,35 3,00 24,30 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 77,77 86,86 6.755,10 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 2 37,00 1,70 125,80 
 Reposición muro huerta dcha PK 2 6,00 3,00 36,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 161,80 23,82 3.854,08 
D02MECH-110   m    Mechinal de 110 mm en muro                                        

 Mechinal en muro con tubería de saneamiento de PVC-U, GRIS, de D 110 mm i/tubería y lámina  
 de geotextil. Totalmente colocado.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,33 12,21 
 Reposición muro huerta dcha PK 2 6,00 0,33 3,96 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 16,17 14,34 231,88 
D02MAMP01     m²   Mampostería careada con mortero una cara vista.                   

 Mampostería concertada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada  
 con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 2,20 81,40 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 3,50 21,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 102,40 55,71 5.704,70 
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D03PINTASF01  m²   Impermeabilización trasdós de muros con pintura asfáltica         

 Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura asfáltica, con un rendimiento de  
 1kg/m2.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 1,70 62,90 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 3,00 18,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 80,90 4,38 354,34 
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 MUROS  
 Borde calzada izq.PK 2+459 al 2+496 1 37,00 0,50 1,70 31,45 
 Reposición muro huerta dcha PK 1 6,00 0,50 3,00 9,00 
 2+579 al 2+585  
  _____________________________________________________  

 40,45 44,09 1.783,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2-1 MUROS .........................................  19.699,14 
 SUBCAPÍTULO 2-2 LOSAS                                                             
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 En losas de protección ODT 6 1,200 0,200 0,250 0,360 
  _____________________________________________________  

 0,36 68,50 24,66 
D02ENCH01     m²   Encofrado losa                                                  
  

 Encofrado losa , incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y humedecido del paramento y  
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08.  
 En losas de protección ODT 3 1,20 1,20 4,32 
  _____________________________________________________  

 4,32 33,35 144,07 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 En losas de protección ODT 6 2,40 0,25 3,60 
  _____________________________________________________  

 3,60 23,82 85,75 
D02ACOR01     kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    

 Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con  
 parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.  
 Según medición auxiliar 200 1,08 216,00 
  _____________________________________________________  

 216,00 2,10 453,60 
D02HARM30     m³   Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                       

 Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08.  
 En losas de protección ODT 3 1,20 1,20 0,25 1,08 
  _____________________________________________________  

 1,08 133,71 144,41 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2-2 LOSAS ..........................................  852,49 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 MUROS Y LOSAS ...................................................................................................  20.551,63 
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 CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 3-2-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
D01CORT01     m    Corte de pavimento asfáltico/hormigón                             

 Corte de pavimento asfáltico/hormigón existente, por medios mecánicos, hasta una profundidad má-  
 xima de 20 cm, i/ medios auxiliares.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 4 138,00 552,00 
 En arquetas de rejas 4 55,00 220,00 
  _____________________________________________________  

 772,00 1,30 1.003,60 
D01DEML01     m3   Demolición y carga en camión pavimento mezcla bituminosa          

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 20 cm de espesor, por medios mecánicos  
 incluso carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autori-  
 zado.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 293,24 0,10 29,32 
 En drenaje vía transv. PK 2+070 1 4,55 3,20 0,10 1,46 
 En drenaje borde PK 3+390 a PK 1 15,00 1,80 0,10 2,70 
 3+425  
  _____________________________________________________  

 33,48 39,83 1.333,51 
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Según medición auxiliar  
 En demolición arquetas de rejas 1 32,490 32,490 
 actuales  
 
 Cunetas 1 770,000 0,850 0,150 98,175 
  _____________________________________________________  

 130,67 68,50 8.950,90 
D001DESMREJA1 m    Desmontaje de rejas y marcos existentes                           

 Desmontaje de marcos y rejas existentes de cualquier material y ancho, incluso transporte a verte-  
 dero autorizado i/canon de vertido.   
 En demolición arquetas de rejas  
 actuales  
 PK 0+843 a PK 1+515 1 8,60 8,60 
 PK 3+046 a PK 3+200 1 40,70 40,70 
 PK 3+390 a PK 3+425 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 54,30 14,35 779,21 
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 282,40 282,40 
 En pozos de registro 15 5,00 75,00 
 En arquetas de rejas 1 173,10 173,10 
  _____________________________________________________  

 530,50 28,74 15.246,57 
D01CAMA-AR01 m³   Cama de arena asiento tubería en zanja                            

 Cama de arena en zanjas para asiento de tubería, compactado por capas de 30 cm de espesor al  
 Proctor modificado del 95 %, con arena seca, incluso riego.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 89,24 89,24 
  _____________________________________________________  

 89,24 34,21 3.052,90 
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 171,78 171,78 
 En pozos de registro 15 1,50 22,50 
 En arquetas de rejas 1 78,25 78,25 
  _____________________________________________________  

 272,53 44,09 12.015,85 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3-2-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO 42.382,54 
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SUBCAPÍTULO 3-2-2 CANALIZACIONES                                                    
D06TPVC315    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D315 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 En colectores de pluviales y 1 18,00 18,00 
 conexiones  
  _____________________________________________________  

 18,00 70,42 1.267,56 
D06TPVC400    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D400 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales y 1 54,50 54,50 
 conexiones  
  _____________________________________________________  

 54,50 100,45 5.474,53 
D06TPVC500    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D500 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 500 mm y 12,3 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medición auxiliar  
 En colectores de pluviales 1 65,50 65,50 
  _____________________________________________________  

 65,50 148,06 9.697,93 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3-2-2 CANALIZACIONES ...................  16.440,02 
 SUBCAPÍTULO 3-2-3 POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO                                      
D05BORD01     ml   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm          

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm o rebajado, colocado con mortero de  
 cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 En drenaje vía transversal PK 2+070 1 9,000 9,000 
  _____________________________________________________  

 9,00 32,74 294,66 
D04PFIJ01     ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija                 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituido por cono superior excéntri-  
 co formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con formación de pen-  
 dientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400,  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medición auxiliar  
 Pozos registro 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 480,86 7.212,90 
D04PVAR01     m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros  
 prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos con  
 solera de hormigón según detalle, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medición auxiliar  
 Pozos registro 1 10,60 10,60 
  _____________________________________________________  

 10,60 295,32 3.130,39 
D02HMAS20     m³   Hormigón HM-20/B/20                                               

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central, incluso puesta en obra, vertido desde ca-  
 mión, vibrado y curado. Totalmente terminado.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 6,24 6,24 
  _____________________________________________________  

 6,24 100,79 628,93 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 402,48 402,48 
  _____________________________________________________  

 402,48 23,82 9.587,07 
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D02ACOR01     kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    

 Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con  
 parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 8.698,79 8.698,79 
  _____________________________________________________  

 8.698,79 2,10 18.267,46 
D02HARM30     m³   Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                       

 Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 48,37 48,37 
  _____________________________________________________  

 48,37 133,71 6.467,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3-2-3 POZOS Y ARQUETAS DE ........  45.588,96 
 SUBCAPÍTULO 3-2-4 ELEMENTOS DE RECOGIDA (REJAS-BUZONES)                             
D06REJA-BAR-S m    Reja rectangular simple rec. de aguas D-400. I/marco. Instalada   

 Rejilla de fundición tipo Barcino simple o similar de fundición dúctil clase D-400 de 1030x528, incluso  
 marco, Totalmente instalada.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de rejas 1 66,95 66,95 
  _____________________________________________________  

 66,95 740,54 49.579,15 
D06SUM-BUZON u    Sumidero tipo buzón C-250 de 800x840 mm                           

 Sumidero tipo buzón para recogida de aguas pluviales, para colocar sobre arqueta de hormigón ar-  
 mado con tragadero tipo buzón constituido por marco y tapa C-250 s/ UNE 124, de fundición dúctil  
 de 800x840mm. Totalmente terminado.  
 Según medición auxiliar  
 En arquetas de sustitución de rejas 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 645,03 7.740,36 
D06REJA-30CM m    Rejilla de fundición dúctil de 30 cm C-250 i/marco. Instalada     

 Reja celular longitudinal de fundición dúctil clase C-250 de 30 cm de espesor, incluso marco de fundi-  
 ción y montaje conforme a las indicaciones del Director de Obra. Totalmente instalada.  
   
 S/med.auxiliares  
 Rejas en senderos 1 9,30 9,30 
  _____________________________________________________  

 9,30 174,47 1.622,57 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3-2-4 ELEMENTOS DE RECOGIDA ..  58.942,08 
 
 
 SUBCAPÍTULO 3-2-5 CUNETAS                                                           
D04HCUN01     m³   Hormigón en cunetas                                               

 Cuneta de sección triangular, revestida con una capa de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm  
 de espesor incluyendo encofrados transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, frata-  
 sado y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción.  
 PK 1+740 a PK 2+065 1 320,00 1,00 0,20 64,00 
 PK 2+445 a PK 2+905 1 450,00 1,00 0,20 90,00 
  _____________________________________________________  

 154,00 217,72 33.528,88 
D04HSALVCUN01 m³   Hormigón en paso salvacunetas                                     

 Paso salvacunetas realizado de hormigón HM-25/B/20 I, incluso pavimento de hormigón de 15 cm.  
 de espesor, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado con productos filmógenos, extendido  
 de hormigón, maestreado, fratasado y remates, sin reja de entrada y salida, totalmente terminado.  
 Según medición auxiliar  
 Salvacunetas 1 10,00 1,50 0,20 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 242,17 726,51 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3-2-5 CUNETAS .................................  34.255,39 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 DRENAJE ................................................................................................................  197.608,99 





PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

PROYECTO REHABILITACIÓN DE FIRME C.I. TF-215                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 10  

 CAPÍTULO 4 BARRERAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                              
D02ACOR01     kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    

 Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con  
 parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08.  
 Correa de anclaje de barandillas 75 262,50 0,40 0,40 3.150,00 
  _____________________________________________________  

 3.150,00 2,10 6.615,00 
D02ENCV01     m²   Encofrado muros para dejar visto                                  

 Encofrado para dejar visto, con sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles  
 metálicos modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p desencofrado, desencofrante, limpieza y hume-  
 decido del paramento y p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 S/EHE-08.  
 Correa de anclaje de barandillas 2 262,50 0,40 210,00 
  _____________________________________________________  

 210,00 23,82 5.002,20 
D02HARM30     m³   Horm.HA-30/B/20/IIa p/armar                                       

 Hormigón para armar, HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08.  
 Correa de anclaje de barandillas 1 262,50 0,40 0,40 42,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 133,71 5.615,82 
D08BMET01     ml   Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños       

 Barandilla metálica para zona peatonal de cuatro travesaños, formada por tubos de acero galvaniza-  
 do de Ø3/4", 2" y 3" en acero galvanizado en caliente y pintado a tres manos tipo barco, con color a  
 escoger por la dirección facultativa, totalmente acabada según planos y criterios de la D.F, incluso  
 placas de anclaje, taladros y anclajes.  
 Según medición auxiliar:  
 1 262,500 262,500 
  _____________________________________________________  

 262,50 225,00 59.062,50 
D08DESM-BI-01 m    Desmontaje de valla de defensa vial tipo bionda                   

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos, amortiguador,  
 captafaros, tornillería, con p.p. de terminal cola de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o  
 curva de cualquier radio, hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, terminada.   
 Según med. auxiliar:  
 1 455,00 455,00 
  _____________________________________________________  

 455,00 10,19 4.636,45 
D08BIONDA-01  m    Valla de defensa vial tipo bionda                                 

 Barrera de seguridad tipo doble onda simple, con postes metálicos, amortiguador, captafaros, tornille-  
 ría, con p.p. de terminal cola de pez o empotrada, incluso colocación en recta y/o curva de cualquier  
 radio, hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de fábrica, terminada.   
 Según med. auxiliar:  
 1 534,00 534,00 
  _____________________________________________________  

 534,00 40,85 21.813,90 
D08MALE01     ml   Ejecución de malecón                                              

 Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, acabo enfoscado y pintado por  
 la cara interior/superior y en piedra vista por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 Según medición auxiliar  
 1 169,50 169,50 
 169,50 
  _____________________________________________________  

 169,50 138,04 23.397,78 
D08RECM01     ml   Recrecido de malecón existente                                    

 Ejecución de Malecón de dimensiones (largo/ancho/alto) 6x0.4x0.8, acabo enfoscado y pintado por  
 la cara interior/superior y en piedra vista por la posterior, con tramos de 0.5m de distancia entre ellos.  
 Según medición auxiliar  
 1 180,10 180,10 
 180,10 
  _____________________________________________________  

 180,10 91,66 16.507,97 
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D17MARQPREF01 u    Marquesina prefab.3x1,50x 2,3 m de tipo Viriato I o similar       

 Marquesina prefabricada de 3x1,50 metros y 2,30 metros de altura con techo arqueado de policarbo-  
 nato. Estructura de tubo de acero cuadrado de 600 mm, galvanizado y lacado a resina de poliester,  
 paneles posteriores realizados en vidrio templado incoloro de 8mm, cubierta de policarbonato alveolar  
 bronce de 6 mm, con protección contra rayos UVA sobre estructura metálica galvanizada y lacada a  
 resina de poliéster, con drenaje para el agua de lluvia. Banco de estructura metálica y asiento en  
 chapa de acero inoxidable perforada. Incluso excavación y ejecución de anclajes. Totalmente insta-  
 lada  
 .  
 En paradas de guaguas 3 1,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 5.966,73 17.900,19 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 BARRERAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ............................................  160.551,81 
 
 
 CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
TSH-MV-10T-C  m    Marca vial reflexiva 10 cm blanca o amarilla cont.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua (M-1.1)  a = 10 cm de an-  
 cho en eje de calzada aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesario,  
 premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 1.803,00 1.803,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 1.803,00 1.803,00 
  _____________________________________________________  

 3.606,00 1,29 4.651,74 
TSH-MV-10T-D  m    Marca vial reflexiva 10 cm blanca o amarilla disc.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica discontinua (M-1.1)  a = 10 cm de  
 ancho en eje de calzada aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido previo en caso necesa-  
 rio, premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 447,00 447,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 447,00 447,00 
  _____________________________________________________  

 894,00 1,16 1.037,04 
TSH-MV-15T-C  m    Marca vial reflexiva 15 cm blanca o amarilla cont.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica continua (M-2.6)  a = 15 cm de an-  
 cho en bordes de calzada en ramales de enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido  
 previo,  premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 6.963,00 6.963,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 6.963,00 6.963,00 
  _____________________________________________________  

 13.926,00 1,59 22.142,34 
TSH-MV-15T-D  m    Marca vial reflexiva 15 cm blanca o amarilla disc.Termoplástica   

 Señalización horizontal con marca vial reflectante Termoplástica discontinua (M-2.6)  a = 15 cm de  
 ancho en bordes de calzada en ramales de enlace aplicada con máquina pintabandas, incluso barrido  
 previo,  premarcaje y parte proporcional de microesferas de vidrio, aplicada en cualquier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 945,00 945,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 945,00 945,00 
  _____________________________________________________  

 1.890,00 1,46 2.759,40 
TSH-MV-40T    m    Marca vial reflexiva 40 cm blanca o amarilla. Termoplástica       

 Señalización horizontal con marca vial reflectante termoplástica continua   con pintura alcídica en  
 cualquier color  a=40 cm aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cual-  
 quier horario.  
 Según medición auxiliar:  
 PINTURA DEFINITIVA 1 328,00 328,00 
 PINTURA PROVISIONAL 1 328,00 328,00 
  _____________________________________________________  

 656,00 3,34 2.191,04 
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TSH-MVSIMBT   m²   Señalización horizontal con raya blanca o amar símb.Termoplást.   

 Señalización horizontal en pasos de peatones, símbolos, cebreados y letras con pintura termoplástica  
 en cualquier color aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje, aplicada en cualquier hora-  
 rio.  
 Según medición auxiliar:  
 En pasos de peatón 1 175,00 3,00 0,50 262,50 
 
 En ceda el paso: 15 1,43 21,45 
 
 En stop: 28 1,23 34,44 
 
 En velocidad: 44 1,50 66,00 
 
 En flecha simple: 48 1,20 57,60 
 
 En flecha doble: 37 3,00 111,00 
 
 En flecha triple: 4 3,80 15,20 
 
 En Isletas:  
 En intersecciones secundarias 1 24,00 24,00 
 En Intersecciones principales 1 326,25 326,25 
 
 En  no bloqueo de cruce 12 0,20 2,40 
 En estacionamiento especial 2 12,50 25,00 
  _____________________________________________________  

 945,84 16,32 15.436,11 
TSBHITO-750   Ud   Hito reflec.de polietileno, 200mm de diám. y 750mm alt.Colocado   

 Suministro y colocación sobre la calzada de hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diá-  
 metro y 750 mm de altura, color a elegir por la Dirección Facultativa, con 2 bandas de retrorreflectan-  
 cia nivel 1 (E.G.), incluso tornillos y elementos de fijación al pavimento, totalmente instalado.  
 En isletas de tronco 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 34,64 554,24 
TSV030        Ud   Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección  

 Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectan-  
 gular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecáni-  
 cos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 En señalización vertical 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 25,69 2.055,20 
TSV050b       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60   

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,  
 de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos  
 de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En tronco 34 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 69,08 2.348,72 
TSV050c       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal,  
 de 60 cm de doble apotema, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y ele-  
 mentos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En intersecciones 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 91,39 913,90 
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TSV050        Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,triangular, de 90  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular,  
 de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de  
 anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Según medición auxiliar:  
 En intersecciones 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 82,05 902,55 
TSVS19        Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rect de 90x60 S1  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangu-  
 lar de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería  
 y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En paradas de guaguas 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 109,17 545,85 
TSVS19-1      Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rect de 60x40 S1  

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangu-  
 lar de 90x60 cm de lado, tipo S-19, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería  
 y elementos de anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En paradas de guaguas 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 73,30 513,10 
TSV050d       Ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60   

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada,  
 de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de  
 anclaje.  
 Incluye: Montaje.  
 Según medición auxiliar:  
 En paso de peatones 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 76,63 996,19 
TSV030-DESP-4 Ud   Desmontaje de señal vert.exist. de 1 poste y suplem. y reubic.    

   
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación en nueva ubicación, incluso  
 suministro y colocación de nuevo poste de 3 m de altura con tramo horizontal en parte superior, de  
 tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización  
 vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento señales 0,5 38,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 53,00 1.007,00 
TSV030-DESP-5 Ud   Desmontaje de señal vert.exist. de 1 poste y suplem. y traslado.  

   
 Desmontaje de señal vertical existente de un solo poste y reubicación en nueva ubicación reutilizan-  
 do el mismo poste, incluso colocación de poste añadiendo tramo horizontal en parte superior, de tubo  
 de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical  
 de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento señales 0,5 38,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 32,86 624,34 
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TSV030-DESP-2 Ud   Desmontaje de cartel vert.exist. de 2 postes  y reubicación.      

   
 Desmontaje de cartel de pequeño tamaño existente con dos postes y reubicación en nueva ubica-  
 ción, incluso suministro y colocación de nuevos postes de 3 m de altura, de tubo de acero galvani-  
 zado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hin-  
 cado con medios mecánicos al terreno. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento carteles 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 67,01 67,01 
TSV030-DESP-3 Ud   Desmontaje de cartel gran tamaño y reubicación.                   

   
 Desmontaje de cartel de señalización de gran tamaño sobre postes de acero galvanizado en perfiles  
 IPN, y reubicación en nueva ubicación, incluso desmontaje del existente, excavación y ejecución  
 de nueva cimentación en hormigón H-20, suministro y colocación de nuevos postes de acero galva-  
 nizado en perfiles IPN poste. Incluso p/p de replanteo.  
 S/medición auxiliar  
 En desplazamiento carteles 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 550,43 550,43 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ......................................................................  59.296,20 
 
 
 CAPÍTULO 6 DESVÍOS DE TRÁFICO                                                
D11EDES01     ud   Equipo de señalización para desvíos de tráfico                    

 Equipo de señalización para realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, señales  
 verticales, elementos de balizamiento, iluminación, colocación y retirada y demás elementos auxilia-  
 res, en horario nocturno y diurno.  

 Presupuestos anteriores 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 538,46 40.384,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 DESVÍOS DE TRÁFICO ..........................................................................................  40.384,50 
 
 
 CAPÍTULO 7 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 SUBCAPÍTULO 77-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
D01EXCZ01     m3   Excavación en zanjas en todo tipo de terreno                      

 Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo tipo de material, incluso carga y transporte al lugar  
 de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado, canon de vertido, refino y  
 compactación del fondo de la excavación.  
 Según medicion auxiliar 1 137,76 137,76 
  _____________________________________________________  

 137,76 28,74 3.959,22 
D01CAMA-AR01 m³   Cama de arena asiento tubería en zanja                            

 Cama de arena en zanjas para asiento de tubería, compactado por capas de 30 cm de espesor al  
 Proctor modificado del 95 %, con arena seca, incluso riego.  
 Según medición auxiliar 1 27,64 27,64 
  _____________________________________________________  

 27,64 34,21 945,56 
D05SCEM01     m3   Suministro, extendido y compactación de SC 4 %                    

 Suministro, extendido y compactación de suelo - cemento en capa de subbase, con un espesor me-  
 nor de 30 cm (e<30cm), constituido por suelo seleccionado con CBR>20 y cemento portland tipo  
 CEM I 32,5 R (dotación 4% en peso), compactado al 100% del P.M.  
 Según medicion auxiliar 1 92,96 92,96 
  _____________________________________________________  

 92,96 44,09 4.098,61 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 77-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ...  9.003,39 
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 SUBCAPÍTULO 7-2 SANEAMIENTO y PLUVIALES                                           
D06TPVC200    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medicion auxiliar 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 38,39 460,68 
D06TPVC315    m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D315 SN-4 teja                         

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor,  
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso colocación de la tube-  
 ría. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  
 Según medicion auxiliar 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 70,42 845,04 
D01DEM02      m3   Demolición de elementos de hormigón en masa o armado.             

 Demolición de elementos de hormigón en masa o armado, con martillo rompedor, incluso limpieza,  
 carga y transporte al lugar de acopio, en caso de ser reutilizado en la obra, o vertedero autorizado.  
 Demolición de pozos existentes 3 4,100 0,250 2,100 6,458 
  _____________________________________________________  

 6,46 68,50 442,51 
D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 237,99 475,98 
D04PFIJ01     ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija                 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituido por cono superior excéntri-  
 co formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con formación de pen-  
 dientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400,  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 480,86 961,72 
D04PVAR01     m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros  
 prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos con  
 solera de hormigón según detalle, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Según medicion auxiliar 2 0,80 1,60 
  _____________________________________________________  

 1,60 295,32 472,51 
D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, i/nueva tapa registro  

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar (10% de 1 9,00 9,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 9,00 266,34 2.397,06 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 75,00 75,00 
 tapas9  
  _____________________________________________________  

 75,00 101,95 7.646,25 
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D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(10% de 1 11,00 11,00 
 tapas9  
  _____________________________________________________  

 11,00 82,38 906,18 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 100,00 100,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 100,00 28,51 2.851,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7-2 SANEAMIENTO y PLUVIALES ...  17.458,93 
 
 SUBCAPÍTULO 7-3 ABASTECIMIENTO                                                    
D06TPAD032    m    Tub. Polietileno PE100, 32 mm SDR11 PN= 16 atm                    

 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de  
 diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Total-  
 mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio  
 Según medicion auxiliar 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 16,02 192,24 
D06TPAD063    m    Tub. Polietileno PE100, 63 mm SDR11 PN=16atm                      

 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de  
 diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Total-  
 mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio  
 Según medicion auxiliar 1 18,00 18,00 
 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 24,58 442,44 
D06TPACOM32  m    Acometida de abastecimiento PEAD 32mm                             

 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de  
 diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Total-  
 mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio  
 Según medicion auxiliar 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 194,38 583,14 
D10ARQT30     ud   Arqueta 30x30x80 horm. fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil             

 Arqueta de registro de 30x30x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 152,99 458,97 
D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 237,99 475,98 
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D10ART60      ud   Arqueta 60x60x60 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil D-400       

 Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm  
 de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro reforzado D 600mm D400, de fundición  
 dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,  
 encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 299,02 299,02 
D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, i/nueva tapa registro  

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar (10% de 1 2,00 2,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 2,00 266,34 532,68 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
 Según medicion auxiliar(90% de 1 16,00 16,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 16,00 101,95 1.631,20 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(10% de 1 5,00 5,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 5,00 82,38 411,90 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 44,00 44,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 44,00 28,51 1.254,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7-3 ABASTECIMIENTO ......................  6.282,01 
 SUBCAPÍTULO 7-4 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
D10CANALAP110 m    Canalización subt. de protección de cable de alumbrado 110 mm     

 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado públi-  
 co, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a  
 compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 Según medicion auxiliar 1 322,00 322,00 
  _____________________________________________________  

 322,00 6,94 2.234,68 
D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 237,99 4.045,83 
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D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 82,38 3.542,34 
D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización                 

 Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones hormigonadas de instalaciones  
 eléctricas y telecomunicaciones, totalmente colocada según criterios de la D.F.  
 Según medicion auxiliar 1 322,00 322,00 
  _____________________________________________________  

 322,00 0,48 154,56 
D10ALUMDFAR m    Desplazamiento de farola de alumbrado público                     

 Desplazamiento de farola o báculo de alumbrado público, incluso excavación y ejecución de base de  
 hormigón en masa y parte proporcional de vientos de sujeción a elementos de apoyo. Totalmente  
 montado.  
 S/med.auxiliares 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 293,31 8.799,30 
D10ALUMDLINEA m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           

 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 S/med.auxiliares 530 530,00 
  _____________________________________________________  

 530,00 7,26 3.847,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7-4 ALUMBRADO PÚBLICO .............  22.624,51 
 
 SUBCAPÍTULO 7-5 ELECTRICIDAD                                                      
D10CANALMT200 m    Red subt. Media Tensión 200mm                                     

 Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de media tensión en canalización entuba-  
 da bajo calzada formada por 4 tubos protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diáme-  
 tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hor-  
 migón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluido la excavación y el posterior  
 relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 S/med.auxiliares 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 97,90 587,40 
D10CANALBT160 m    Red subt. Baja Tensión, RV 3x150+1x95 mm2 0,6/1kV                 

 Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada  
 bajo calzada formada por 3 cables unipolares RV con conductor de aluminio, de 150 mm² de sec-  
 ción, 1 cable unipolar RV con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo su tensión asig-  
 nada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, re-  
 sistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón  
 no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10  
 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, incluido la excavación y el posterior relleno  
 principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 S/med.auxiliares 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 69,80 418,80 
D10ARQBT A1   ud   Arqueta Baja Tensión Registrable tipo A1                          

 Arqueta Registrable tipo A1 H=120 para Baja Tensión de 625x535x1200 mm realizada con solera de  
 grava apisonada de 15 cm de espesor, paredes de fábrica de ladrillo perforado en recrecido y cuerpo  
 de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor de citara, salidas con tubo  
 corrugado , enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa  
 fundición dúctil D400 Modelo Compañía Suministradora. Incluso sellado de tubos con espuma ex-  
 pansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero. Medida la uni-  
 dad Terminada.  
 S/med.auxiliares 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 274,53 549,06 
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D10CANALMTAPO m    Desplazamiento de poste eléctrico/telecomunicaciones              

 Desplazamiento de poste de electricidad o telecomunicaciones, incluso excavación y ejecución de  
 base de hormigón en masa. Totalmente montado.  
 S/med.auxiliares 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 269,34 538,68 
D10CANALMTALI m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           

 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 S/med.auxiliares 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 7,26 290,40 
D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización                 

 Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones hormigonadas de instalaciones  
 eléctricas y telecomunicaciones, totalmente colocada según criterios de la D.F.  
 S/Med. Auxil. 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 0,48 7,68 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(100% de 1 2,00 2,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 2,00 101,95 203,90 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(10% de 1 3,00 3,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 3,00 82,38 247,14 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 22,00 22,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 22,00 28,51 627,22 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7-5 ELECTRICIDAD ...........................  3.470,28 
 
 
 SUBCAPÍTULO 7-6 TELECOMUNICACIONES                                                
D10CANALTEL63 m    Canalización subterránea de telecomunicaciones tritubo 3 PEAD Ø   

 Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno  
 de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tu-  
 bos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo  
 plano. Incluso replanteo, colocación de los tubos y enhebrado con hilo guía. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada.  
 Según medición auxiliar: 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 7,87 47,22 
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D10ARQT40     u    Arqueta 40x40x80 horm fck 15 N/mm2 tapa fund. dúctil              

 Arqueta de registro de 40x40x80 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm2  
 de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, tapa de registro D-4000, acometida y remate de tu-  
 bos.  
 Según medicion auxiliar 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 237,99 475,98 
D10CANALMTAPO m    Desplazamiento de poste eléctrico/telecomunicaciones              

 Desplazamiento de poste de electricidad o telecomunicaciones, incluso excavación y ejecución de  
 base de hormigón en masa. Totalmente montado.  
 S/med.auxiliares 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 269,34 269,34 
D10CANALMTALI m    Desplazamiento de línea aérea eléct./telecomunicaciones           

 Desplazamiento de línea aérea de electricidad o telecomunicaciones, Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 S/med.auxiliares 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 7,26 290,40 
D10CINTA-01   m    Suministro e instalación de cinta de señalización                 

 Suministro e instalación de cinta de señalización sobre canalizaciones hormigonadas de instalaciones  
 eléctricas y telecomunicaciones, totalmente colocada según criterios de la D.F.  
 S/Med. Auxil. 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 0,48 3,84 
D04REC-POZO01 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, i/nueva tapa registro  

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
 Según medicion auxiliar (10% de 1 2,00 2,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 2,00 266,34 532,68 
D04REC-POZO02 u    Demolición y recrecido sup. pozo registro, reutilizando tapa      

 Demolición y recrecido de parte superior de pozo de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
 Según medicion auxiliar(90% de 1 19,00 19,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 19,00 101,95 1.937,05 
D04REC-ARQO01 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, i/nueva tapa reg.   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, nueva  
 tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, s/EHE-08, incluso car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
 Según medicion auxiliar(10% de 1 1,00 1,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 1,00 82,38 82,38 
D04REC-ARQO02 u    Demolición y recrecido sup. arqueta registro, reutilizando tapa   

 Demolición y recrecido de parte superior de arqueta de registro, ejecutada con hormigón para armar,  
 HA-30/B/20/IIIc, incluso elaboración, perforación y atado de armadura en hormigón restante, reutili-  
 zando tapa de registro, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón , s/EHE-08, in-  
 cluso carga y transporte a vertedero autorizado.  
    
 Según medicion auxiliar(90% de 1 6,00 6,00 
 tapas)  
  _____________________________________________________  

 6,00 28,51 171,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7-6 TELECOMUNICACIONES ...........  3.809,95 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................................  62.649,07 
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 CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D20CENT01     t    Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v  

 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa verti-  
 do), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden  
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-  
 ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. Incluso transporte y ca-  
 non de vertido.  

 Presupuestos anteriores 2.321,66 
  _____________________________________________________  

 2.321,66 11,50 26.699,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  26.699,09 
 
 
 CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYSOB         ud   Seguridad y salud                                                 

 Seguridad y salud s/anejo de proyecto  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 20.364,34 20.364,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD...........................................................................................  20.364,34 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.231.132,83 
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1 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  643.027,20 
 -1-1 -PAV. CALZADA ........................................................................................................................  430.868,42 
 -1-2 -PAV.BORDES ..........................................................................................................................  212.158,78 
2 MUROS Y LOSAS .................................................................................................................................................................  20.551,63 
 -2-1 -MUROS ....................................................................................................................................  19.699,14 
 -2-2 -LOSAS ......................................................................................................................................  852,49 
3 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  197.608,99 
 -3-2-1 -DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................  42.382,54 
 -3-2-2 -CANALIZACIONES ..................................................................................................................  16.440,02 
 -3-2-3 -POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO ..................................................................................  45.588,96 
 -3-2-4 -ELEMENTOS DE RECOGIDA (REJAS-BUZONES) ...............................................................  58.942,08 
 -3-2-5 -CUNETAS ................................................................................................................................  34.255,39 
4 BARRERAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ..........................................................................................................  160.551,81 
5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .....................................................................................................................................  59.296,20 
6 DESVÍOS DE TRÁFICO ........................................................................................................................................................  40.384,50 
7 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................................................................................  62.649,07 
 -77-1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ...................................................................  9.003,39 
 -7-2 -SANEAMIENTO y PLUVIALES ................................................................................................  17.458,93 
 -7-3 -ABASTECIMIENTO ..................................................................................................................  6.282,01 
 -7-4 -ALUMBRADO PÚBLICO ..........................................................................................................  22.624,51 
 -7-5 -ELECTRICIDAD .......................................................................................................................  3.470,28 
 -7-6 -TELECOMUNICACIONES .......................................................................................................  3.809,95 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  26.699,09 
9 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  20.364,34 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.231.132,83 
 13,00 % Gastos generales .............................  160.047,27 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  73.867,97 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 233.915,24 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.465.048,07 

 

 7,00 % I.G.I.C. ...............................................................................  102.553,36 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.567.601,43 

  

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS 
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2021 

 

        El Director del proyecto               El Autor del proyecto                                                            

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                 EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

          Colegiado nº 11.665                 Colegiado nº 8.495 

 

 

  Leonardo Santamaría Mediavilla           Luis A. Hernández Rodríguez 
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